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2015년도 어린이 보호구역개선사업 시행계획

< 응봉·금옥초등학교 확대지정 >

성   동   구

       (교통행정과)

사 전  검 토 사 항

  ::: 해당사항에 ☑ 표시하시기 바랍니다.

  신규사업 ☑   공약(약속)사업 □    계속사업 □   인센티브/공모사업 □
● 구 민 : 유 ☑ (                                  )       무 □
● 전 문 가 : 유 ☑ (                                  )       무 □
● 이해당사자 : 유 ☑ (                                  )       무 □
  일 자 리 □    환경영향 □    안    전 ☑    유지비용 □    바른 공공언어 □ 
  성 인 지 □   취약계층 □    장 애 인 □    디 자 인 □    갈등발생 요인 ☑ 
● 중 앙 부 처 : 유 ☑ (                                  )       무 □
● 서 울 시 : 유 ☑ (                                  )       무 □
● 기 업 : 유 □ (                                  )       무 □
● 민 간 단 체 : 유 □ (                                  )       무 □
기획보도 □   보도 자료  □   SDTV □   성동뉴스레터 □   성동구소식지 □
기 고 문 □   전자행정서비스 □   S N S □   기타 (리플릿 등) □    없 음 □

●  홍 보 제 목 :  

●  중점 홍보사항  
   -
   -
  
   
  ※ 우리 구만의 차별화된 사업내역과 중점 부각하여 홍보할 사항을 중심으로 ‘홍보제목’을 선정하여
     간결하게 기재하시기 바랍니다.



  2015년도 어린이 보호구역 개선사업 시행계획
< 응봉·금옥초등학교 확대지정>

2015년 어린이보호구역 확대지정 구간인 응봉초등학교와 금옥

초등학교의 시설공사를 시행하여 차량운전자의 시인성확보와 어린이

등의 보행환경을 개선코자 함

Ⅰ 추진 근거

○ 도로교통법 제12조(어린이보호구역의 지정 및 관리)

○ 어린이·노인 및 장애인 보호구역의 지정 및 관리에 관한 규칙 제3조

(보호구역의 지정)

Ⅱ 추진 배경

○ ‘응봉교 확장 및 성능개선공사’로 인하여 교통량 증가로 열악한 어린이

교통환경 개선필요

○ 옥수13구역 재개발 공사차량 등 통행차량 증가로 금옥초등학교

통학로 구간에 어린이 보호구역으로 확대 지정, 어린이 안전사고

예방 등 보행환경 개선필요

Ⅲ  주요 추진경위

’15년 3월 26일: 어린이보호구역 확대지정 요청(구→시)

’15년 5월 27일: 보호구역 지정 통보(시→구)

’15년 7월 17일: 어린이보호구역 개선에 따른 업무협의(성동서)

’15년 5월∼ 7월: 응봉교하부도로 공사시 응봉초확대지정 연계추진

협의(구⇄도기본)

Ⅳ  사업 개요  

기 간: ’15. 8. 1.~ 9.30.

○ ’15. 7. 31: 응봉초 어린이보호구역 확대지정 예산 재배정 요청(구→시)

○ ’15. 8. 1: 공사시행 알림(토목과, 치수과, 동주민센터, 응봉·금옥초)

○ ’15. 8.~9: 공사시행 및 준공

         ※ 응봉초등학교 지역은 시도시기반시설본부에서 추진(8월까지 준공예정)

대 상: 확대지정 응봉초 2개노선 235m, 금옥초 4개노선 595m

시설명
확대지정 현황

비 고
도로명 시점 종점 연장거리(폭)

응봉

초등학교

고산자로
※ 응봉교하부도로

독서당로 398

(7동)

고산자로 160

(105동)
80m(27~34m)

공사로 
도로선형 
변경 예정

고산자로2길
고산자로 160

(105동)

고산자로2길 13

(304동)
155m(6.5~10m)

금옥

초등학교

매봉길
매봉길 17

(201동)

독서당로 211

445m(6.5~14m)매봉길22

매봉길 16-27

독서당로(이면도로) 독서당로 251 매봉길 16-27 150m(4~6m)

  

< 어린이보호구역 지정현황 >
(‘14.12월말 기

준)

시설명 소재지 총연장 도로 폭 비 고

응봉초등학교 독서당로62길 28 510m 4~12m

금옥초등학교 독서당로 251 410m 30m

< 시설물 현황 >

구 분
교통안전
표지

노면표시 과속방지턱 횡단보도
미끄럼
방지포장

비고

응봉초등학교 29ea 28ea 17ea 4개소 4개소
(1,350㎡)

금옥초등학교 64ea 45ea 1ea 2개소 3개소
(1,430㎡)



Ⅴ  세부 추진계획  

보호구역에 교통안전시설 등 공사 시행 및 시․종점 구간 정비

시설물 주요 정비내용

구 분
교통안전

표지
노면표시 과속방지턱 횡단보도

미끄럼

방지포장
비고

응봉초 20ea 60ea 4ea 1ea
4개소

(188㎡)

신설 및

정비물량

금옥초 30ea 30ea - - -
신설 및

정비물량
  

    ※ 도시기반시설본부: 응봉교 하부도로 주변 보도상 어린이보호구역 펜스 설치

정비방법

  <옹봉초등학교 지역>

❍ 응봉초등학교 구간은 응봉교하부도로 공사구간에 포함되어 중복공사로

인한 민원 등을 감안하여 도시기반시설본부의 사업과 연계 추진

  <금옥초등학교 지역>

   ❍ 교통안전시설물(안전표지, 노면표시)는 원활한 업무추진을 위해 우리구의

“연간단가업체”에 우선공사토록 하고 추후 설계 변경시 정산

 ※ 속도제한표시: 조달구매 설치

Ⅵ  소요 예산 - 46,972천원

<응봉초등학교 지역: 금23,870천원>

교통안전표지 신설 및 정비공사: 금10,800 천원

노면표시 정비공사 : 금 2,730 천원(관급자재 포함)

토목공사 : 금10,340 천원

❍ 과속방지턱 신설, 미끄럼방지포장, 속도제한표시(‘30’마크)

※ 응봉교 하부도로 보도확장·신설에 따라 보호구역 펜스설치 예산은 제외

<금옥초등학교 지역: 23,102천원 >

교통안전표지 신설 및 정비공사: 금14,322천원

노면표시 정비공사 : 금 5,270천원(관급자재 포함)

속도제한 표시(‘30’마크) : 금 3,510천원

Ⅶ  행정사항  

사업시행에 따른 관련기간 협의: 서울시 도시기반시설본부

예산 재배정 요청(응봉초) : 서울시 보행자전거과

공사시행 알림 공문시행: 토목과, 치수과, 동주민센터, 응봉·금옥초등학교

붙임 1. 응봉초 위치도 및 개선(안) 1부.

2. 금옥초 위치도 및 개선(안) 1부. 끝.


