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사 전  검 토 사 항

  ::: 해당사항에 ☑ 표시하시기 바랍니다.

  신규사업 □   공약(약속)사업 □    계속사업 ☑   인센티브/공모사업 □
● 구 민 : 유 ☑ (                                  )       무 □
● 전 문 가 : 유 ☑ (                                  )       무 □
● 이해당사자 : 유 ☑ (                                  )       무 □

  일 자 리 □    환경영향 ☑    안    전 □    유지비용 □    바른 공공언어 □ 
  성 인 지 ☑   취약계층 □    장 애 인 □    디 자 인 □    갈등발생 요인 □ 

● 중 앙 부 처 : 유 □ (                                  )       무 ☑
● 서 울 시 : 유 □ (                                  )       무 ☑
● 기 업 : 유 □ (                                  )       무 ☑
● 민 간 단 체 : 유 □ (                                  )       무 ☑

기획보도 □   보 도 자 료  □   SDTV □   성동뉴스레터 □   성동구소식지 □
기 고 문 □   전자행정서비스 □   S N S □   기타 (리플릿 등) □    없 음 □

●  홍 보 제 목 : 

●  중점 홍보사항  
   -
   -
  
   
  ※ 우리 구만의 차별화된 사업내역과 중점 부각하여 홍보할 사항을 중심으로 ‘홍보제목’을 선정하여
     간결하게 기재하시기 바랍니다.



 2016년 방범용 CCTV사업 추진 계획

관내 방범 취약지역 및 청소년 우범지역에 방범용 CCTV를 설치하여

위험 상황을 미연에 방지하고 구민 안전망을 확충하여 살기 좋은 생활환경 조성

Ⅰ  추진근거

▢「개인정보 보호법」제25조 및 동법 시행령 제23조, 제24조

▢ 서울특별시CCTV 설치및운영지침및CCTV 시스템기술기준권고(2009. 9)

▢ 2016년 구 주민참여예산사업 선정〔마을공동체담당관-1879호(2015.10.5.)〕

Ⅱ 추진현황

  ▢ CCTV 신규 설치현황

❍ 연도별 설치현황
(단위: 개소)

총계 2008년 이전 2009년 2010년 2011년 2012년 2013년 2014년 2015년

335 32 116 41 36 32 36 13 29

❍ 동별 설치현황
(단위: 개소)

동  명 설치 현황 동  명 설치 현황 동  명 설치 현황

왕십리도선동 20 응 봉 동 11 성수1가제2동 20

왕십리제2동 21 금호1가동 12 성수2가제1동 28

마 장 동 27 금호2-3가동 29 성수2가제3동 21

사 근 동 17 금호4가동 20 송 정 동 21

행당제1동 29 옥 수 동 10 용 답 동 22

행당제2동 6 성수1가제1동 21 합   계 335



Ⅲ  2016년 사업계획

▢ 사업기간: 2016. 1. ~ 9.

▢ 설치개소: 총 3개소

▢ 설치장소: 왕십리로10길 5-1 외 2개소

▢ 추진절차

현장실사 및 
설치장소 확정 ▸ 

설치장소 
주민의견 조사 ▸

행정 예고
▸  

공사발주 및 
계약체결 ▸

공사착공 ~ 
준공

2016. 2. 2016. 3. 2016. 4. 2016. 4. ~ 6. 2016. 7. ~ 9.

▢ 운영방법: 통합관제센터(5층)에서 24시간 실시간 모니터링

▢ 계약방법: 조달계약

▢ 소요예산: 60,000천 원

❍ 산출근거 : 20,000천 원 × 3개소 = 60,000천 원

▢ 예산과목

❍ 자치행정과, 자치행정 기반강화, 주민생활안전 환경개선, 방범용 CCTV

설치(구 주민참여예산), 시설비및부대비, 시설비(401-01)

Ⅳ  추진일정

▢ 현장 합동점검 및 장소선정 ·····································2016. 2.

▢ 주민의견 조사 ··························································· 2016. 3.

▢ 공사발주 및 행정예고 ············································· 2016. 4.

▢ 공사 계약체결 ··························································· 2016. 6.

▢ 공사착공 ~ 준공 ··········································2016. 7. ~ 9.



Ⅴ  행정사항

▢ CCTV설치 장소 확정 ··········································· 자치행정과

▢ 공사발주 및 설치 감독 ·········································· 전산정보과

▢ 조달구매 및 계약체결 ···················································· 재무과

▢ 주민의견 조사 실시 ·············································· 동 주민센터

※ 주민의견 조사 결과 찬성 70%미만 지역은 장소 재선정

붙임 성동구 주민참여예산 사업 선정 장소 1부.


