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- 믿고 맡길 수 있는 어린이집 확대를 위한 -
2016년도 국공립어린이집 확충 계획

□ 영유아보육법 제12조(국공립어린이집 설치 등)

□ 민선 6기 구청장 공약사항
     ⇒ 민간 자원을 활용한 구립어린이집 동별 1개소이상 확충

□ 민선 6기 서울시장 공약사항
     ⇒ 국공립어린이집 1000개소 확충

□ 서울시 행정1부시장 방침 제39호(2016.02.05.)

     ⇒ 국공립어린이집 +1000, 2016년 추진 계획

  □ 「2015년 성북구 사회지표조사 보고서」주민만족도 1위

< 기 본 방 향 >

◆ 지역별 보육수요를 고려한 균형배치로 보육의 공공성 강화

◆ 기부채납, 민·관연대 등 비용절감형 추진으로 재원부담 최소화

◆ 신설과 전환을 합리적으로 조정하여 민간부문과의 상생 추진

◆ 양적확충과 품질관리를 병행하여 이용자의 실질적인 만족도 제고

Ⅰ 추진근거

Ⅱ 추진배경



  □ 국공립어린이집 대기수요 해소

    ❍ 학부모의 국공립 어린이집 선호에 따라 53개소 국공립어린이집에 상시 입소 
대기자가(18,938명)  성북구 전체 보육정원(12,872명) 상회

        ※ 입소대기신청은 3개소까지 가능 함

□ 양질의 보육서비스 제공 및 안심보육 실현을 위한 기본조건

    ❍ 사회적 약자인 여성에게 안정적인 일자리 호봉에 따른 임금 제공
    ❍ 보육교직원 임금 및 개보수비 지원으로 어린이집 안정적 운영
    ❍ 구청·수탁체의 지도감독 및 학부모에게 열려있는 투명한 어린이집 운영

  □ 대규모 확충에 따른 보육서비스 품질 개선 사업 병행 필요

    ❍ 가정어린이집 국공립전환시설 취사부 지원으로 보육환경 개선 필요 
    ❍ 신규 설치 어린이집의 경우 수탁체 및 원장 등이 국공립운영에 대한 인식 및 

경험부족으로 학부모와 갈등 야기
    ❍ 학부모의 높은 눈높이를 충족하기 위하여 국공립으로의 진입장벽을 높이고, 

사전 예방적 교육을 통하여 학부모와의 신뢰성 회복 필요 

  □  민선 5기~6기 추진실적 : 28개소 증가(2009년 28개소 대비 100%증가)

    ❍ 확충 29개소, 폐지 1개소(정릉2동어린이집, 2016.2.29.일자)

      - 연도별 국공립어린이집 확충 수 : 29개소(13,433백만원, 구비 1,198백만원)

계
(개소)

2010.4
~2011.3

2011.4
~2012.3

2012.4
~2013.3

2013.4
~2014.3

2014.4
~2015.3

2015.4
~2016.3

29 2 2 0 3 10 12

      - 확충 내역 

구 분 어린이집 명 구분 어린이집 명

`10.4~`11.3 길음성가, 푸른성북

`14.4~`15.3
초원, 해솔, 이화, 석관임마누엘, 장위도담, 
성북생명숲, 순복음, 원정, 보문제일, 삼선교 

`11.4~`12.3 새날, 한울안

`12.4~`13.3 -

`15.4~`16.3
연화, 흥천, 대림, 즐거운, 래미안새싹, 
한사랑 / 경동, 소리, 동심삐아제, 해오름, 
휴먼빌키즈, 키노(3월 개원 예정)`13.4~`14.3 가람(적조사), 종암중앙, 

정릉제일

Ⅲ 민선 5기 ~ 6기 추진실적



    ❍ 확충 유형별 현황 

    

계 민관연대
(종교)

민관연대
(개인)

민간
전환

가정
전환

공공
기관 기타

29 10 1 6 7 1 4

       ※ 확충 시설 대부분이 민간자원을 활용한 비용절감형으로 추진

    ❍ 국공립어린이집 동별 현황 : 별첨 1

        ※ 2016년 현재 국공립 미설치동(1개동) : 돈암1동   

Ⅳ 추진계획

확 충 목 표 

∙국공립어린이집 설치승인 : 56개소 80개소(42%증)

∙국공립어린이집 정원확보 : 3,579명 4,309명(전체정원의 34.5%)

※ 시설수 및 정원은 ‘16년 3월 개원 예정 포함

연차별 확충목표

연 도 별 2016년

8개소
14%증

⇨

2017년

8개소
12%증

⇨

2018년

8개소
11%증

⇨

2019년

총개소수 56개소 65개소 72개소 80개소

국공립정원

정원비율

3,579명

(28.7%)

3,826명

(30.6%)

4,079명

(32.6%)
4,309명
(34.5%)

   ※ 연도별 3월 기준 개소수 및 정원 현황 (전체어린이집 정원 : 12,493명)

 확충 우선순위 설정, 지역별 균형배치

  ❍ 신축과 기존시설 전환을 합리적으로 고려하여 확충

     - 국공립어린이집 미설치 및 수급률 120% 미만 지역 우선 확충

      ‣ 국공립 미설치동(돈암1동) 우선 설치

     - 수급률이 120% 이상인 지역은 기존 민간(가정)시설 전환 우선 추진



  ❍ 확충 우선순위

구 분
수급률 및 국공립정원
비율이 모두 평균이하

수급률 120% 미만 및
국공립정원 비율 평균이하

미설치 동 최우선 우선
1

1개 설치동 우선 2순위

2개이상 설치동 우선 3순위

 기존 지원기준 개선 보완

  ❍ 무상임대 전환시설에 대한 자산 감가상각 보전

    - 감가상각비 적립을 위한 기타운영비 편성비율 상향 : 보육료 수입의 3% → 5%

  ❍ 무상임대 계약 만료 후 민간어린이집으로 환원 가능

    - 무상임대 전환 시 기간 만료 후 민간어린이집 신규인가 불확실에 대한 불안 

    - 위수탁 계약서에 임대기간 종료 후 해당시설 신규인가 가능 명시

※ 단, 임대기간 종료시점에 어린이집 설치기준 및 보육수요에 적합한 경우

  ❍ 매입 전환시설 위탁운영 공모에 해당시설 매도 원장 참여 제한폐지

    - 「영유아보육법」제24조 제1항에 따라 국공립 설치시 공개경쟁 위탁하도록 한 규정에 

따라 민간 매입 시 매도 원장에게도 공모 참여 기회 부여

  ❍ 건물 매입, 신축 시 인근 기존시설 전환의사 확인절차 확행 

    - 국공립 신규 설치 시 인근 150m 이내 민간시설에 국공립 전환 여부를 우선 확인하여 

전환을 유도하고, 민원 발생 최소화

  ❍ 국고보조금 확보 노력하여 구비 부담금 완화

    - 국고보조금 최대 50%를 구비 부담분으로 지원하여 국고신청 독려 및 구비부담 완화

    - 가정 매입시설 중 국고 확보 시설에 대하여 구비 전액 면제

 수급률 등 고려, 기존 가정·민간어린이집 전환 적극 추진

  ❍ 영아보육의 특화기능이 있는 가정어린이집 전환 추진

     - 가정형 국공립어린이집 취사부 지원을 통한 근무환경 개선

     - 가정형 국공립어린이집 유형 일괄 변경(가정-> 국공립)



     - 기존시설 매입, 공동주택(1층) 매입, 무상임대 전환 등 다양한 방식 추진

‣ 국공립어린이집 대기자중 영아가 80%인 점을 감안, 취업여성의 편의 우선 고려

     - 가정어린이집 국공립전환근거 마련 전 서울형어린이집만 전환 추진

‣ 서울시회계관리시스템 의무사용 시설로 국공립 전환시 공공성 확보 용이

  ❍ 가정형 국공립어린이집 적합 프로그램 개발(서울시)

    - 디자인 가이드라인 마련, 영아보육 콘텐츠 개발

  ❍ 공동주택단지내 국공립어린이집 신규 설치 의무

     - 정비구역 지정시 어린이집설치 후 기부채납토록 명시

     - 기존 정비구역 사업시행 인가시 장기 무상임대 협약체결 유도

 각 확충 방식별 지원 기준

확충방법별 지원기준(시비:구비=95:5)

【 공통 사항 】 

❖ 서울시 공공건축물 건립 공사비책정 가이드라인 적용
❖「장애물 없는 생활환경 인증에 관한 규칙」에 따른 인증기준 준수
❖ 서울시 가정형 국공립어린이집 디자인 가이드라인 적용

❍ 확충방법별 지원기준
신 축

❍ 부지매입, 기자재 등 포함 총소요액 기준 최대 25억원(국·시비)
- 공 사 비 : 2,750천원/㎡(800㎡ 미만), 2,660천원/㎡(800㎡이상)

- 기자재비 : 최대 1억원(사무용품, 주방용품, 전자제품, 학습기자재비 등)

    ※ 매입비는 2개 이상 감정평가기관 평가액의 산술평균 금액으로 산정



리모델링

❍ 일반건물 매입시 : 기자재비 포함 총소요액 기준 최대 25억원(국·시비)
- 공사비 : 1,787천원/㎡(800㎡미만), 1,729천원/㎡(800㎡이상) /기자재비 : 최대 1억원

❍ 기존어린이집 전환시(10년 무상임대, 기부채납)
- 민간 : 기자재비 포함 최대 1.5억원

5년 무상임대시 기준액의 50% 지원
- 가정 : 기자재비 포함 최대 5천만원

- 공동주택: 기자재비 포함 최대 1.5억원(5년 무상임대시에도전액지원)

주민 공동이용시설 개선비 (10년 무상임대시최대 7천만원 / 5년 3천만원)

￭ 5년간 최초 운영권 부여 후 종료 후에는 공개경쟁 위탁 원칙

- 5년 무상임대 계약 후 재계약시에는 추가지원 없으며 운영권 미보장

￭ 무상임대 계약 위반시 지원금액을 매년균등액 감가상각 후 환수

학교내 유휴교실 활용 설치

❍ 리모델링 및 교실 이전 재배치비 최대 3.5억원

❍ 기자재비 최대 1억원
❍ 학교시설 환경개선비 최대 1억원

기타 기준

❍ 기자재비 : 사무용품, 주방용품, 전자제품, 학습기자재 등
- 매입 또는 전환의 경우 기사용하던 기자재를 예산범위 내에서 감정평가액 기준

매입하되, 국·시비 총액이 25억원 초과 불가

❍ 국고보조금으로 지원되는 사업비는 시비 부담분에 포함

❍ 사업 결정 및 변경  

- 사업 재정지원, 변경사항 등 주요사항은 확충심의위원회에서 심의․의결

- 사업 추진내용에 대한 경미한 변경은 사후보고

- 확충비 절감 및 비용절감형 추진토록 최대한도(25억원) 지원은 지양하고

타당한 사유가 있거나 정책적으로 필요할 경우 별도 기준 적용



 보육품질 서비스 관리

❖ 양성과 채용을 공공에서 관리, 역량과 인성을 갖춘 보육교사 확보
❖ 전환시설을 단계적으로 지원, 국공립으로서 품질 강화 및 위상정립
❖ 위탁체 중간평가, 상시모니터링을 통한 긴장감 있는 시설운영 분위기 조성

< 보육서비스 품질관리 체계 >

◇ 보육교사 공적관리시스템 안정화, 확대

  ❍ 서울시보육서비스지원센터(’15.5.설치) 내 보육교사 공적관리시스템을 통해 보육

교사 공고‧교육‧평가 후 인력풀 구성, 국공립 채용 지원

    - 보육교직원 전문성 및 역량강화 교육(보육공공성, 인권 감수성 등)

    - 보육교직원 네트워크 및 자조모임 활성화, 고충상담 및 연계, 분쟁조정

◇ 국공립 인큐베이팅 체계 구축을 통한 운영역량 강화

  ❍ 신규 시설 - 기존 우수시설 원장 간 1:1 멘티–멘토 운영

    - 원장 상호간 교차 현장견학, 운영 노하우 전수 및 전환시설 개선사항 발굴

    - 워크숍, 강의를 통한 원장 교육 후 원장이 멘토로서 보육교사 자율장학

  ❍ 영아보육 콘텐츠(’15년 개발 완료) 적용, 확대로 가정형 국공립 보육품질 제고



  ❍ 운영 효율화를 위한 기존 지원시스템 활용, 주기적 방문 교육 

    - 안심회계 컨설팅 의무화하여 운영 투명성 제고 : 반기별 1회 이상 

    - 아이조아~ 서울, 맞춤컨설팅 및 아동학대 예방 교육 등 보육교사 마인드 함양,

수업능력 향상 지원 : 격월 1회 

    - 방문간호사 활용하여 영유아 건강관리 및 보건교육 : 2개월 3회

    - 부모모니터링단을 통한 급식, 위생, 안전, 건강관리 활성화 등 지속관리

◇ 보육 여건 이해도 향상을 위한 부모 인식개선 교육 실시

  ❍ 보육교사 역할, 업무 범위, 부모 역할 등에 대한 이해와 공감대 형성. 부모의 과

도한 요구(병원동행, 아침밥 먹여주기 등) 최소화

  ❍ 국공립 입소시 인식개선 교육 의무화(보건복지부 건의), 민간 확대

    - 교육대상 : 국공립어린이집 연중 입소 예정인 부모

    - 향후계획 : 2016.1월 강사진 구성, 2월부터 부모교육 실시 

◇ 국공립어린이집 중간평가 추진

  ❍ 필 요 성 : 국공립 운영 전반에 대한 종합 평가‧검증하고, 평가 결과 미흡사항

개선 지원 및 재위탁 반영

  ❍ 평가대상 : 국공립 위탁계약 후 3년된 시설

※ 2020년까지 국공립어린이집 전 시설 평가 완료

  ❍ 평가내용 : 재무회계, 급식관리, 안전관리, 취약보육 등 운영 전반

  ❍ ’16년 계획 : (상반기) 평가지표 설정, (하반기) 시범평가 실시 및 확대

 ※ 국공립 중간평가 추진 기관간 역할체계도

서 울 시 평가계획
평가실시

→←
평가결과

처분 및 반영

자 치 구

• 평가계획 수립, 평가수행

• 자치구, 어린이집 의견수렴

• 결과분석 및 개선방안 도출

• 평가요원 동행, 지도점검 실시

• 확인점검 및 행정처분

• 재위탁 심의시 평가결과 반영

방향제시 ↘ ↖
결과제출

점검지원 현장의견 ↙↗ 교육 및 점검지원

여성가족재단

• 평가항목 및 세부 지표 개발

• 평가요원 선정 및 교육 지원

• 현장평가 지원



◇ 기존시설 보육환경 개선

  ❍ 노후 국공립어린이집 기능보강을 통한 시설 개선

    - 기존 국고 보조 기능보강 사업 적극 활용

 기능보강 매칭비율 : 국고 50 : 시비 25 : 구비 25

    - 서울시 국공립어린이집 확충 적극 참여로 인한 시비 인센티브 확보

  ❍ 노후도가 심각하여 기능보강을 통한 시설개선이 곤란한 경우 대체신축 지원추진

1 가정·민간어린이집 전환 ⇒ 6개소

 추진계획

【 지원기준 및 조건 】 

❖ 무상임대 전환
❍ 지원기준

구 분 5년 무상임대 10년이상 무상임대

운영권 보장 5년 5년

리모델링·기자재비 지원
가정 : 최대 25백만원

민간 : 최대 75백만원

가정 : 최대 50백만원

민간 : 최대 150백만원

서울형어린이집 전환 -

인센티브(임대보증금의 40%)

(신청일기준서울형공인후 1년이상

운영시설, 근저당권설정조건)

❍ 지원조건
- 기존 운영자에게 최초운영권 5년 보장, 종료 후 공개경쟁
※ 5년 무상임대 계약 종료 후 연장계약시 리모델링·기자재비 미지원 및 운영권 미보장

- 계약사항 위반시 리모델링 및 기자재비 환수(매년 균등액 감가상각 적용)

❖ 매입 전환❍ 지원기준 : 매입·리모델링비, 기자재비 포함 최대 25억원❍ 지원조건 : 운영권 미보장, 위탁운영체 공개경쟁 선정
※ 위탁 공개경쟁 선정 시 해당시설 매도 원장 참여 가능

❖ 가정어린이집 입소대상은 0~2세로 한정, 맞벌이 부모 자녀 우선입소 추진

Ⅴ  세부추진계획



[ 무상임대 전환 ]

  ❍ 사업대상 : 관내 서울형 어린이집 및 일반 민간 어린이집(자가)

  ❍ 적격심의를 거쳐 전환대상 시설 선정, 국공립으로서 공공성과 품질 담보

     - 위탁체 신청자격 배제 기준    

∘「영유아보육법」결격사유 해당 : 미성년자, 정신질환자, 실형선고자, 마약중독자 등

∘최근 5년 이내 관련법령 위반으로 위탁 취소 및 해지 처분을 받은 자

∘위탁체 명의만 가지고 위탁하고자 하는 법인․단체

∘주사무소와 상근 인력이 없는 등 실체가 없는 법인․단체

∘기타 자치구청장이 보육정책위원회 심의 후 부적합하다고 인정하는 자

  ❍ 기존 어린이집 전환시 최초 운영권 5년 부여, 종료 후 공개경쟁 위탁

  ❍ 무상임대 기간 만료 후 민간으로 회귀 위탁계약서에 명시

     - 단, 만료시 인가기준 충족 및 해당지역 보육수요 등을 감안하여 가능하다는 단서 조항

  ❍ 서울형어린이집 10년 무상임대 전환시 전세가 40% 무이자 융자 인센티브 제공

         · 한도는 가정 2억, 민간 6억으로 하되 국공립확충심의위원회에서 결정 

  ❍ 참여자의 귀책사유로 계약 파기 시 지원액 환수

     - 매년 균등액 감가상각 적용 환수(잔여기간 무상사용 시 미 환수)

       ※ 참여자 귀책사유

∘ 시정명령을 초과하는 행정처분을 받은 경우
∘ 운영비 유용으로 개선명령을 받은 경우
∘ 수사기관으로부터 비리혐의가 통보·확인 된 경우

[ 매입 후 전환 ]

  ❍ 위탁체 공개경쟁 선정 ( 위․수탁 표준계약서 준용)

  ❍ 무상임대, 매입방식이 어려운 경우, 지역여건에 따라 신규설치 병행

  ❍ 민간시설 매입시 해당시설 매도 원장의 공모참여 허용

[ 지원 방식 ]

  ❍ 1억미만의 공사 및 5천만원 미만의 물품구매는 민간이전 전도 후 정산시행

     ※ 1억이상의 공사일 경우라도 기존 운영 중인 어린이집일 경우 방학 등 특정

시기 공사의 경우 민간 이전 검토 후 정산시행



2 공동주택 단지내 어린이집 국공립 전환 ⇒ 목표 외 추진

 추진계획

【 지원기준 및 조건 】 

❖ 지원기준

❍ 입주자 대표회의, 기존 운영자, 자치구 간 합의하여 위탁체 선정. 운영권
보장 : 5년

❍ 리모델링및기자재비 : 최대 150백만원
❍ 공동이용시설 개선비 (국공립어린이집 설치 지원 조례 제12조 제4항)

- 10년 이상 무상임대 : 최대 70백만원

- 5년 무상임대 : 최대 30백만원

※ 5년 무상임대시에도 리모델링·기자재비를 150백만원까지 지원하는 것은 운영권자가

입주자 대표단체로 국공립 전환시 현실적으로 민간으로의 재전환이 어려운 점을 고려

❖ 지원조건

❍ 5년 무상임대 계약 종료 후 연장 계약시에는 운영권 공개경쟁
❍ 계약사항 위반시 리모델링 및 기자재비 환수(매년 균등액 감가상각 적용)

  ❍ 기존 공동주택단지내 어린이집 무상임대 전환방식 개선

     - 입주자 대표단체에게 최초 운영권 보장 : 5년

     - 자치구에 리모델링 및 기자재 구입비 통합 지원 : 최대 150백만원

     - 시설개선비 지원(10년 무상임대 7천만원, 5년 무상임대 3천만원 신설) 

     - SH공사 조성단지내 민간임대어린이집은 계약만료시 반드시 국공립으로 전환

‣ 민간에서 조성한 단지내 어린이집의 국공립 전환과 동일한 조건 부여

  ❍ 신규 조성단지내 설치

￭ 어린이집 설치규정

▹ 300세대 이상 주택단지에는 어린이집 설치 의무(주택건설기준등에관한규정제55조의2 제3항)

▹ 500세대 이상인 주택단지에는 국공립어린이집 우선 설치(영유아보육법시행령제19조의2)

▹ SH공사에서 조성하는 주택단지내에는 국공립으로 설치 의무화(서울시국공립설치조례제12조)



① 신규 정비구역 지정시

     - 정비구역 지정시 어린이집설치 후 기부채납토록 명시(서울시 주택조례)

‣ 개발되는 세대수 규모의 15% 이상 정원 확보가 가능한 면적 기부채납

(예) 1,000세대의 경우 : 150명 정원 × 5㎡/인 = 750㎡ 이상

② 기존 사업시행 인가시

     - 어린이집 설치후 장기 무상임대 전환 협약체결 유도

     - 입주자대표체가 구성되지 아니한 경우, 조합원 총회에서 어린이집 관리운영에 대하

여 결정하도록 서울시 공동주택관리규약 준칙 개정(’15.2. 서울시 공동주택과)

③ SH공사 신규 조성단지내 확충 추진(서울시 주택정책과)

     - 순수 임대단지는 국공립어린이집 설치 의무화

     - 혼합단지(임대+분양) : 과반수 동의에 따라 유형결정(국공립 또는 민간)  

  ❍ 공동주택 입주자 자녀 입소우선권 보장 : 정원의 50% 이내

3 공공기관내 설치, 일반건물 및 공유지 신축 ⇒ 1개소 

【 지원기준 및 조건 】 

❖ 지원기준

유 형 지 원 기 준 지원한도

신 축 · 2,650천원/㎡(500㎡이하), 2,550천원/㎡(500~800㎡) 25억원

리모델링
· 신규 : 1,718천원/㎡(500㎡이하), 1,640천원/㎡(500~800㎡)

· 기존 : 최대 1억원
25억원

기자재비 사무용품, 주방용품, 전자제품, 학습기자재비 등 1억원

❖ 설치조건

❍ 건축물 1층에 설치하여야 하고, 부지 건축물의 용도는 “노유자 시설”
- 건축물 용도가 맞지 않을 경우는 해당면적에 대한 용도변경 필요

❍ 위험시설로부터 50M 이상 떨어진 곳에 위치
- 주유소는 25M, 천연가스충전소 30M 등



 공공기관 건물내 설치

  ❍ 공공시설(주민센터, 도서관, 문화센터 등), 복지관 등

  ❍ 건축물 내 국공립어린이집이 설치되도록 계획수립 단계에서 반영

  ❍ 서울시·자치구의 예산지원 신․증축 공공건축물에 지역의 보육 수급률을 감안하여 

설치 여부 결정

  ❍ 공공건축물에 설치되는 어린이집은 신축비를 적용하여 지원

 일반건물 매입 리모델링, 부지매입 및 공유지 신축 등

  ❍ 건물․부지 매입, 신축, 기자재비 등 총소요액 기준 최대 25억원

4 민·관 공동연대 설치 ⇒ 1개소

 추진계획

【 지원기준 및 조건 】 

❖ 지원기준

유 형 지 원 기 준 지원한도

신 축 · 2,750천원/㎡(800㎡미만), 2,660천원/㎡(800㎡이상)
25억원

리모델링 · 1,787천원/㎡(800㎡미만), 1,729천원/㎡(800㎡이상)

기자재비 사무용품, 주방용품, 전자제품, 학습기자재비 등 1억원

❖ 설치조건

○ 건축물 1층에 설치하여야 하고, 건축물의 용도는 “노유자 시설”

○ 특정 기업이나 종교의 명칭 사용 금지(표준협약서 내 규정 명문화)

○ 공휴일 등 미운영시간 보육대상아동외 외부인의 어린이집 공간 사용금지

(표준협약서 내 규정 명문화)

○ 출입문 별도설치 및 국공립어린이집 BI를 어린이집 현판에 일괄 적용

○ 계약사항 위반시 리모델링 및 기자재비 환수(매년 균등액 감가상각 적용)



  ❍ 최초운영권 5년간 보장 ※ 종료 후 공개경쟁 위탁

     - 어린이집 귀책사유로 협약 파기시 리모델링비 환수(매년 균등액 감가상각)

  ❍ 지원조건·금액에 따라 무상임대 기간 세분화

지원금액 1.5억원 미만 1.5~3억원 미만 3~5억원 미만 5억원 이상

무상임대기간 5년 10년 15년 20년 이상

  ❍ 민간운영 기관에 대한 공공성 확보 방안 마련 시행

     - 공공성을 훼손하는 명칭 사용 제한 : 특정 기업이나 종교 명칭(유사명칭 포함)

     - 출입문 별도설치 및 국공립어린이집 BI를 어린이집 현판에 일괄 적용

     - 종교활동이나 차별을 사전에 차단하기 위해 표준협약서 내에 관련 규정 명문화

     - 토요일 및 공휴일 등 어린이집 미운영시간 중 보육대상아동외 외부인 공간 사용금지

  ❍ 가정·민간어린이집 참여 사업 설명회 개최

  ❍ 공동주택 입주자대표회의(조합) 방문 사업 설명회 개최

  ❍ 국공립어린이집 확충 관련 시비매칭비 확보(시:구=95:5) ---------  기획예산과

  ❍ 어린이집 설치공사 진행  ------------------------------------------    건축과

  ❍ 어린이집 설치 및 개원 홍보  ------------------------------------- 홍보전산과

붙임  동별 국공립어린이집 현황 1부.  끝.

Ⅵ  홍보계획

Ⅶ  행정사항


