
검증 확인서 (2016년 교통안전표지 유지보수공사(연간
단가))

착공일자 : 2016-03-23 준공기한 : 2016-12-31

공    종 수량 단위 재료비 노무비 경비 합계 과다산출액 공사비입력

기타경비 1 식
(재료비+직접노무비+간접노

무비) × 요율(%) =

0.0630 5,767,571 2,655,635

환경보전비 1 식
(재료비+직접노무비+산출경

비) × 요율(%) =

0.0080 0 334,381

건설기계대여대금

지급보증서 발급수수료
1 식

(재료비+직접노무비+산출경

비) × 요율(%) =

0.0000 0 0

건설하도급대금

지급보증서 발급수수료
1 식

(재료비+직접노무비+산출경

비) × 요율(%) =

0.0000 0 0

공사이행보증수수료 1 식
(재료비+직접노무비+산출경

비) × 요율(%) =

0.0000 0 0

경비 계
9,039,674 5,147,838

소  계
98,773,828 46,420,530

일반관리비 1 식
(재료비+노무비+경비) × 요율

(%) =

0.0600 5,926,429 2,785,231

이  윤 1 식
(노무비+경비+일반관리비) × 

요율(%) =

0.1473 4,599,743 2,336,967

설계비 등 기타 

PS확정금액(E/S대상)

0 0

공사손해보험료 등 

PS금액(E/S비대상)

0 0

안전관리비 1 식
(재료비+직접노무비)×요율

(%) =

0.0000 0 0

퇴직공제부금비 1 식 직접노무비 × 요율(%) =
0.0000 0 0

국민연금보험료 1 식 직접노무비 × 요율(%) =
0.0249 0 197,463

노인장기요양보험료 1 식 국민건강보험료 × 요율(%) =
0.0655 0 8,830

국민건강보험료 1 식 직접노무비 × 요율(%) =
0.0170 0 134,814

고용보험료 1 식
(직접노무비 + 간접노무비) × 

요율(%) =

0.0087 158,011 76,651

산재보험료 1 식
(직접노무비 + 간접노무비) × 

요율(%) =

0.0380 690,167 334,798

운반비 및 기타 1 식
0 0

간접노무비 1 식
직접노무비 × 간접노무비율

(%) =

0.1110 1,814,594 880,255

직접공사비 1 식
33,342,459 7,930,233 525,011 41,797,703 최초계약금액 41,797,703

공 급 가 액 1 식
109,300,000 51,542,728

E/S 적용금액(계)

부가가치세
(공급가액+공사손해보험료) ×

 10(%) =

10,930,000 5,154,272

도 급 비
120,230,000 56,697,000

관급자재대
0 0

총 공 사 비
120,230,000 56,697,000

73,386,453 16,347,701 609,331 90,343,485 최종준공금액 90,343,485
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