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3교대 등 조직개편에 따른 현장 활동 소방공무원 대기실 협소 및 

사무공간의 부족현상 등 열악한 근무환경을 개선 직원복지시설

향상으로 근무의욕고취 시민의 소방수혜 요구만족도에 기여하고자 함

 

Ⅰ 사 업 개 요
 

  ◦ 사 업 명 : 구로소방서 구로119안전센터 재건축 공사

  ◦ 사업기간 : 2013. 4. ~ 2013. 11.(8개월) 

  ◦ 사업규모 : 철근콘크리트구조 지상4층 지하2층 연면적 812.89㎡

  ◦ 공 사 비 : 1,763백만원

     - 건축․기계설비 : 1,472백만원(계약심사과 계약심사 완료, 관급286백만원포함)

     - 전 기 공 사 : 161백만원(관급 58백만원 포함)

     - 통 신 공 사 : 61백만원

     - 소 방 공 사 : 20백만원

     - 폐 기 물 처 리  : 49백만원

  ◦ 예산과목 : 소방행정업무의과학화로고품질서비스제공/대응력극대화를위한직무  

     환경의개선/직무환경개선/119안전센터재건축및이전공사/시설비및부대비(시설비)

Ⅱ 발 주 계 획
 

  ◦ 공사기간 : 착공일로부터 210일

  ◦ 건축공사(기계설비, 토목, 조경포함) : 지역제한경쟁입찰(서울시 소재)

      - 서울시 소재 업체중 건설산업기본법에 따라 공사를 시행할 수 있는자

       (건축공사업 또는 토목건축공사업)



  ◦ 분리발주 : 전기공사, 통신공사, 소방공사, 폐기물처리용역

      - 전기공사 : 지역제한경쟁입찰(서울시 소재), 전기공사업 면허소지 업체

      - 통신공사 : 지역제한 수의견적공고, 정보통신공사업 면허소지 업체

      - 소방공사 : 지역제한 수의견적공고, 일반소방시설공사업 등록 면허소지 업체

      - 폐 기 물 : 지역제한수의견적공고(서울시 소재), 자격보완을 위한 경기도, 인천  

  광역시 소재 건설폐기물 중간처리업 허가를 보유한 업체와 공동도급(분담이행방식)

         ※ 석면철거 및 지정폐기물 처리 : 별도 분리발주

  ◦ 관급(지급)자재 : 분리발주(서울지방조달청)

  

Ⅲ 향후추진계획
 

 

  ◦ 2013.  3. : 공사발주 및 계약(서울시 재무과 계약의뢰)

      - 전기, 통신, 소방공사, 폐기물처리용역 : 자체 발주 계약시행

  ◦ 2013.  4. : 공사시행

  ◦ 2013. 11. : 공사준공 

Ⅳ 행 정 사 항
 

 

  ◦ 임시청사 이전 : 3월 중 임시청사 이전장소 확정 추진

  ◦ 소방업무 특수성 감안 동절기전 공사완료 업무개시 추진

  ◦ 공사에 따른 화재출동 등 119안전센터 업무기능에 불편사항이 최소화 될    

     수 있도록 조속히 시행완료.  끝. 

 


