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☞ 해당사항이 있는 부분에 ‘ ■ ’ 표시하시기 바랍니다. (※ 비고 : 필요시 검토내용 기재)
구 분 사전 검토항목 점검 사항

검토
완료

해당
없음

비 고

정책의제

형 성

 ◆ 정책현안에 대해 현황과 실태를 검토하였습니까?

  - 현황자료(통계자료 등) 및 실태조사서 검토 

    타지자체 유사정책 및 국내외 사례 분석 등

■ □

 ◆ 시민 및 관련전문가 의견을 반영하였습니까?

  - (시민참여) 청책토론회, 시민공모, 설문조사 등

  - (전문가 자문) 자문위원회, TF운영, 타당성 검토조사 등

□ ■

정책수립

 ◆ 정책화를 위한 제반 법규(근거법령 및 규칙, 지침 등)는

검토하였습니까?
  - (선거법) 공직선거법 등 각종 법률 저촉여부

  - (성별분리통계) 성별분리통계 분석 등

■ □

 ◆ 정책(사업) 집행의 직·간접적 영향 및 효과성을 분석

하였습니까?
  - (갈등) 이해관계 당사자 간 갈등 및 대책 마련

  - (사회적 약자) 사회적 약자에 대한 배려 등

  - (일자리) 일자리 창출, 직·간접 채용, 전문인력 양성, 창업지원 

  - (안전) 시민 안전 위험요인 및 대책, 안전 관리 등 

□ ■

정책집행

 ◆ 타기관, 민간단체 등과의 협의·협력 및 이견 조정 등을

검토하였습니까?
  - (타기관) 타기관(중앙정부, 지자체), 민간(단체) 등의 자원 활용 방안

  - (자치구 영향) 자치구 행정·인사·재정 부담 및 적정성, 파급효과 분석 등

■ □

 ◆ 정책·계획 등의 지속가능성을 검토하였습니까?
  - (지속가능성) 지역경제 발전, 사회적 형평성, 환경보전 등 

■ □

정책홍보

 ◆ 국내외 정책(사업)홍보방안을 검토하였습니까?

  - (홍보) 국내보도자료, 기자설명회, 현장설명회

  - (정책영문화) 영문제목·요약, 해외언론보도, 외국어 홈페이지 게시 등

□ ■

기타사항

 ◆ 불필요한 외국어·외래어 표현 대신 바른 우리말을
사용하였습니까?

■ □

 ◆ 공개 여부를 "비공개"로 설정했다면 법적근거를 명확히

검토하였습니까?
    (정보공개법 제9조 제1항 제1호~제8호)

■ □



동북4구 플랜 관련 성북구 요청사업

월곡 복합문화체육시설 건립 계획(안)

이전민원이 지속적으로 제기되고 있는 청소차고지를 생활권계획에서 제시한 공공
체육시설 복합화를 통해 생활환경 개선 및 시민의 삶의 질을 제고하고 지역균형
발전을 도모하기 위한 월곡 복합문화체육시설 건립 추진계획에 대한 검토 보고임.

※ 동북4구플랜 과제 및 ‘18.12. 현장시장실 건의사항

□ 추진배경

○ 행복4구 플랜발표(‘14.1.) 및 동북4구 발전전략 추진계획(’14.3.)에 따라,

‘14년부터 동북4구를 수도권 동북부 생활의 중심으로 만들기 위해 ’창동·

상계 신경제중심지 조성’ 사업 등 다양한 사업이 추진중에 있음.

○ 동북4구 플랜과제중 “성북구 월곡 적환장 현대화사업”에 대해 자치구

에서 보상비 확보 및 타당성 용역 등을 추진중으로, 지역의 오랜 숙원사업

해결 및 자치구 재정여건 등을 감안 공사비 지원 등을 요청.

□ 월곡 적환장(청소차고지) 현황

○ 위치/면적 : 하월곡동 67-39외 / 1,493㎡

○ 도시계획 : 제3종일반주거지역 / 공공공지

○ 개소일/처리능력 : 1990년 개소, 120톤/일 (환경미화원 휴게실 2동 등)

※ ‘91.12. 2 : 도시계획시설(공공공지)결정(서고시제343호)

위 치 도 현 황 사 진

□ 그간의 추진경위

○ ‘14. 3. 4. : 동북4구 발전전략 추진계획 수립 (시장방침 제39호)

- 월곡적환장 시설현대화 :적환장 개선 방안 마련 후 추진방향 제시

○ ‘15. 6. : 서울시 생활폐기물 적환장 개선방안 (서울연)

- 단기 : 우선 환경개선 추진, 장기 : 성북구 통합적환장 건설(월곡, 석관, 장위)

※ ‘17. 3. : 폐기물 직송처리 완료 (월곡 → 청소차고지로만 사용)

○ ‘17. 9. : 월곡적환장 부지(국유지) 매입계획 수립 (성북구)

○ ‘18. 3. : 2030 서울생활권계획 (성북구 지역생활권계획)

- 월곡 적환장 부지 복합화를 통한 주민필요시설 공급

○ ‘18.10.26. : 월곡적환장 이전 요구 (성북구 현장구청장실)

- 적환장 지하화 및 지장 주민편익시설 건립 검토

○ ‘18.12.10. : 월곡적환장 복합화 사업비 요구 (현장시장실)

- 부지매입비 및 지상 주민편익시설 건립비 지원 약속

○ ‘18.12.~ : 월곡적환장 지하화 및 복합문화체육센터 건립 타당성
조사 및 기본계획 수립용역 시행중(성북구, ~’19. 5.)

○ ‘19. 2.27. : 성북구 현안사업 검토요청 (성북구→동북권사업과)

○ ‘19. 5. : 타당성조사용역 완료 (성북구)

□ 월곡 복합문화체육시설 건립계획 (안)

○ 위 치 : 성북구 하월곡동 67-39 일대
○ 규 모 : 2,469㎡ (연면적 8,294㎡)

○ 사업기간 : ‘18년 ~ ’22년
○ 총사업비 : 43,856백만원(구비 14,189, 시비29,667)

위 치 도 조 감 도 (안)



- (타당성용역) 100백만원 (성북구 예산)

- (보 상 비) 14,089백만원 (성북구 예산)

‣현재까지 특별교부금을 통해 9,158백만원 확보완료, 잔여 보상비(4,931백만원)는

하반기 특별교부금 등 구비로 추가 확보 예정

- (공 사 비) 29,667백만원 (설계·감리 3,504, 건축 26,163)

□ 검토의견

○ 적환장(청소차고지) 지하화 및 복합문화체육시설 건립 필요성

- 주택가 중심부에 위치, 지역주민들로부터 악취, 소음, 미관저해 등의 큰 피해

를 주고 있어 1990년 설치 이후 이전 민원이 지속적으로 제기

- ‘14년 동북4구 발전전략(행복4구플랜)에 따른 ’서울시 생활폐기물 적환장 개선

방안 연구(서울연)‘ 결과, 폐기물 직송처리 및 환경개선 등은 완료되었으나,

- 청소차량 차고지로 계속 이용됨에 따라 지역주민의 이전요구가 지속적으로 제

기되고 있으나 대체부지 확보가 어려운 실정으로, 민원발생을 최소화할 수 있

도록 적환장을 지하화하고, 지역주민들의 요구사항을 반영한 복합문화체육

시설 복합화 사업에 대해 타당성용역을 추진중이며,

- 2030 서울생활권계획(길음지역생활권)에서도, 월곡동은 공공체육서비스

소외지역으로 월곡 적환장부지 복합화를 통한 주민필요시설 공급토록 되어

있으며, 특히 공공체육시설을 우선적 시설공급 대상으로 규정하고 있음

- 지역주민들의 오랜 숙원사업인 월곡적환장을 지하화하고, 생활권계획에서

생활서비스 공급시설로 계획중인 공공체육시설을 건립코자 하는 사업으로,

복합문화체육시설 건립의 필요성이 있는 것으로 판단됨.

○ 소요예산 확보방안

- 주민숙원사업 해결을 위해 자치구에서 많은 보상비를 확보중에 있으나, 자치구의

열악한 재정여건에 따른 재정적 부담이 가중되고 있어 시 예산으로 공사비 확보를

요청중인 사항으로,

※ 성북구 재정자립도 : 19.6% (25개 자치구중 19위)

- 청소차량 차고지 지하화와 함께 지역에 부족한 생활서비스시설1)인 공공체육시설을

복합화함으로써, 생활환경 개선과 함께 시민의 삶의 질을 제고하고 지역균형발전을

도모할 수 있도록 시 재정사업으로 추진코자 함.

※ 토지는 성북구 소유로 구유지 무상사용허가(협약)2)을 통해 건립 가능

○ 연차별 투자계획

(단위 : 백만원)

구 분 계 2019 2020 2021 2022 2023 비고

계 43,856 14,189 1,587 16,874 11,206

보상비 14,089 14,089 - - - - 조정교부금 등

공사비 26,163 - 64 15,659 10,440 - 철거비(64) 포함

용역비 등 1,623 100 1,523 - - 타당성용역(100)
설계용역(1,523)

감리비 1,981 0 1,215 766

□ 향후 추진계획

○ ‘19. 6. : 구유지 무상사용허가 (성북구)

○ ‘19. 7. : 공유재산심의회

○ ‘19. 9. : 시의회 공유재산관리계획 의결

○ ‘19.10. : 중앙투자심사

○ ‘19.12. : 부지매입 완료

○ ‘20. 1.~12. : 설계공모 및 실시설계

○ ‘21. 3.~ : 공사시행(~’22.12.완료)

1) 생활서비스시설 : 2030 서울플랜의 ‘문화·복지 등 생활인프라 확충’을 구체화한 것으로, 주민의 일상생활과 밀접하게 
연관되며, 보행으로 이용 가능하고 균형있는 시설이 용이한 시설 (2030 서울생활권계획)

   - 생활서비스시설은 시민의 삶의 질 제고를 위해서 공공이 관리해야 할 최소한의 시설임.
2) 구유지 활용 시립 시설 조성 사례 
   ① 창작연극 지원시설 : 토지 - 성북구, 사업비 – 전액시비(26,406백만원)
   ② 동북권 아동·청소년 예술교육센터 : 토지 – 강북구, 사업비 – 전액시비(18,372백만원)



붙임1 위치도 및 편입토지 현황 붙임2 현 황 사 진



붙임3 2030 서울생활권계획 : 지역생활권계획 (길음)

< 2030 서울생활권계획(길음지역생활권) >

월곡동은 공공체육서비스 소외지역으로 ‘2030 서울생활권계획’에서 서울시 평균값 대비 
1개소가 부족한 공공체육시설을 우선적 시설공급 대상으로 규정하고 있음

2030 서울생활권계획 (성북구 길음지역생활권)
비 전 살맛나는 행복공간 길음생활권
목표 4 공공부지를 활용한 주민필요 커뮤니티시설 공급
전략 8 월곡 적환장부지 복합화를 통한 주민필요시설 공급


