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저상버스 저상버스 저상버스 저상버스 도입계획 도입계획 도입계획 도입계획 변경 변경 변경 변경 방침방침방침방침
    장애인, 노약자등 교통약자의 대중교통 이용편의 제공을 위해 연차별 추진 
중인 저상버스 도입 계획을 변경하여, 도입목표 추진에 만전을 기하고자 함.

추진 추진 추진 추진 개요개요개요개요
추진 추진 추진 추진 실적실적실적실적

   교통약자의 이동편의증진에 관한 조례(13년까지 50% 도입) 대비 도입실적 미달
   도입계획 대비 실적                                                      (단위:대)

    

구  분 계 07이전 08 09 10 11 12 13
도입계획 3,685 467 210 411 600 600 600 797
도입실적 1,757 476 265 484 329 203 - -

추진 추진 추진 추진 배경배경배경배경
   교통약자이동편의증진법 제 7조에 의거 5년 단위 법정계획인 서울시 교통약자

이동편의증진계획 을 수립(시장방침 제734호, 08.12.23)하였으나,
    - 08 ~ 13년까지 연도별 도입목표 설정( 13년까지 전체 운행버스의 50%)

   11년까지 저상버스 도입 사업 추진 결과, 대폐차 물량 부족 등 13년까지 
목표달성이 어려울 것으로 예상되어 계획변경 필요성 대두

    - 11년 12월말 기준 당초 계획 대비 1,757대 도입으로 24%달성
    - 13년까지 잔여물량인 1,928대를 도입하기에 위해서는 산술적으로 12~13년 동안 

각 964대를 도입해야하나 현실적으로 어려움
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추진계획추진계획추진계획추진계획
연도별 연도별 연도별 연도별 도입계획도입계획도입계획도입계획

   14년까지 40%, 15년까지 50% 도입을 목표로 계획 변경
    - 14년까지 3,113대 도입(제35대 시정공약), 15년까지 3,685대 도입
    - 연도별 대폐차 물량을 고려하되, 예산이 안정적으로 확보될 수 있도록 연도별 

균등하게 저상버스 계획물량 분배                                     (단위:대)

    

구 분 계 11이전 12 13 14 15
도입대수
(누 계) 3,685 1,757 210210210210

(1,967)
573573573573

(2,540)
573573573573

(3,113)
572572572572

(3,685)
도입율 - 24% 27% 34% 42% 50%

대 폐차 물량
(광역/중형/저상제외) 2,060 - 320 726 339 675
(광역/중형/저상) 687 - (58/56/2) (30/38/67) (15/32/55) (22/104/208)

    총 도입목표 3,685대는, 2008년 현재 전체버스 7,731대중 광역버스 361대를 제외한 7,370대의 50%임
   연도별 대 폐차 물량을 고려하여 계획 재검증 시행
    - 저상버스 운행이 어려운 광역버스, 중형버스 운행대수 제외(총 355대)
        노선 및 운행환경 변화 등으로 저상버스로 운행이 가능해진 중형버스 대폐차 물량은 저상버스 도입물량에 포함
    - 03년 이후 도입한 저상버스 대 폐차 대수 제외(총 332대)
       단, 13년부터 발생하는 저상버스 대폐차 물량을 중기재정계획에 반영하여 총 계획물량에 변동이 없도록 유지
   총 계획물량 범위 내에서 대폐차 물량을 분산 조정하여 도입대수 분배
    - 13년도에 대폐차 물량이 집중됨에 따라 서울시 및 버스회사의 비용부담 완화 차원

에서 12년도에 추가도입을 유도하여 추경예산 확보
    - 12년도 추가 도입 물량에 대한 국토해양부 보조금 지원 협조 요청

15151515년 년 년 년 이후 이후 이후 이후 도입계획도입계획도입계획도입계획
   15년까지 도입운영 실태를 모니터링하면서 15년 이후 확대 도입여부 결정
    - 교통약자에게 편리한 대중교통 이용환경이 조성될 수 있도록 지속적인 모니터링을 실시

하여 15년 이후 저상버스 확대 도입여부 검토
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도입촉진 도입촉진 도입촉진 도입촉진 방향방향방향방향
차령연장 차령연장 차령연장 차령연장 일시중지 일시중지 일시중지 일시중지 시행으로 시행으로 시행으로 시행으로 도시안전 도시안전 도시안전 도시안전 확보 확보 확보 확보 및 및 및 및 저상버스 저상버스 저상버스 저상버스 도입 도입 도입 도입 촉진촉진촉진촉진

   시민의 안전을 위협할 우려가 있는 노후된 CNG 버스의 운행 방지를 위해 
차령연장(9년 11년)을 일시중지

    

최근 CNG버스 사고 사례
  10. 8. 9.  우리시 CNG 버스 내압용기 폭발( 01년식 차량, 원인:용기내압상승 등)
  11.12.30.  의정부 CNG 버스 화재사고( 04년식 차량, 원인:엔진과열 추정)
  12. 1. 6.  대전 CNG 버스 화재사고( 03년식 차량, 원인:전기배선 녹음)
  12. 1.10.  창원 CNG 버스 화재사고( 05년식 차량, 원인:엔진부위 화재)

   행정지도를 통해 차령이 만료된 차량을 저상버스로 교체하도록 유도함으로써 
교통약자의 이동편의 증진 도모

저상버스 저상버스 저상버스 저상버스 도입 도입 도입 도입 평가 평가 평가 평가 개선으로 개선으로 개선으로 개선으로 회사의 회사의 회사의 회사의 참여 참여 참여 참여 유도유도유도유도
   전체 인가대수(광역, 중형버스 제외)의 60%이상까지 도입하도록 저상버스 도입 

평가시 보유율 1%당 부여점수 조정

     

현  행 개  선
보유율 1%당 2222점
보유율 50%50%50%50%시 만점(100) 도달

보유율 1%당 1.671.671.671.67점
보유율 60%60%60%60%시 만점(100) 도달

   기존 신규도입 1대당 5점부여 방식 유지

행정사항행정사항행정사항행정사항
    수요자 수요자 수요자 수요자 중심의 중심의 중심의 중심의 저상버스 저상버스 저상버스 저상버스 노선조정으로 노선조정으로 노선조정으로 노선조정으로 운영 운영 운영 운영 효율성 효율성 효율성 효율성 제고제고제고제고

   장애인 등 교통약자의 이용이 많은 노선에 신규 저상버스 우선배정
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참 참 참 참 고고고고
저상버스 보조금 지원 방식

   지급방법 : 운송사업자가 버스 제작업체와 계약을 체결하고 차량등록 후 운송사업자의 
보조금 신청에 따라 제작사 계좌에 직접 입금

   보조금 지원
    - 국비, 시비 매칭펀드 방식으로 지원(국비 40%, 시비 60%)
    - 저상버스 보조금 지원금액 : 98,700천원(국비 : 39,480천원, 시비: 59,220천원)

< 저상버스 도입 절차 >
서울시  운송사업자

저상버스 도입량 수요조사

서울시  운송사업자노선조정 협의 운송사업자별 도입량 배정

운송사업자  서울시 
사업개선명령 저상버스 인도 등록 후

보조금 신청

서울시  버스제작업체
버스 제작업체 계좌에 직접 

보조금 입금


