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☞ 해당사항이 있는 부분에 ‘ ■ ’ 표시하시기 바랍니다. (※ 비고 : 필요시 검토내용 기재)

구 분 사전 검토항목 점검 사항
검토
완료

해당
없음

비 고

정책의제

형 성

 ◆ 정책현안에 대해 현황과 실태를 검토하였습니까?

  - 현황자료(통계자료 등) 및 실태조사서 검토 
    타지자체 유사정책 및 국내외 사례 분석 등

□ ■

 ◆ 시민 및 관련전문가 의견을 반영하였습니까?

  - (시민참여) 청책토론회, 시민공모, 설문조사 등
  - (전문가 자문) 자문위원회, TF운영, 타당성 검토조사 등

□ ■

정책수립

 ◆ 정책화를 위한 제반 법규(근거법령 및 규칙, 지침 등)는
검토하였습니까?

  - (선거법) 공직선거법 등 각종 법률 저촉여부
  - (성별분리통계) 성별분리통계 분석 등

□ ■

 ◆ 정책(사업) 집행의 직·간접적 영향 및 효과성을 분석
하였습니까?

  - (갈등) 이해관계 당사자 간 갈등 및 대책 마련
  - (사회적 약자) 사회적 약자에 대한 배려 등
  - (일자리) 일자리 창출, 직·간접 채용, 전문인력 양성, 창업지원 
  - (안전) 시민 안전 위험요인 및 대책, 안전 관리 등
  - (온실가스 감축) 건물 및 수송 분야 에너지사용 절감방법, 

폐기물 발생 억제 대책 등 

□ ■

정책집행

 ◆ 타기관, 민간단체 등과의 협의·협력 및 이견 조정 등을
검토하였습니까?

  - (타기관) 타기관(중앙정부, 지자체), 민간(단체) 등의 자원 활용 방안
  - (자치구 영향) 자치구 행정·인사·재정 부담 및 적정성, 파급효과 분석 등

□ ■

 ◆ 정책·계획 등의 지속가능성을 검토하였습니까?
  - (지속가능성) 지역경제 발전, 사회적 형평성, 환경보전 등 □ ■

정책홍보

 ◆ 국내외 정책(사업)홍보방안을 검토하였습니까?

  - (홍보) 국내보도자료, 기자설명회, 현장설명회
  - (정책영문화) 영문제목·요약, 해외언론보도, 외국어 홈페이지 게시 등

□ ■

기타사항

 ◆ 불필요한 외국어·외래어 표현 대신 바른 우리말을
사용하였습니까?

■ □

 ◆ 공개 여부를 "비공개"로 설정했다면 법적근거를 명확히
검토하였습니까?

    (정보공개법 제9조 제1항 제1호~제8호)
□ ■



수락산 자연휴양림 조성사업 추진계획

노원구 수락산의 수려한 자연자원을 활용한 자연휴양림을 조성하여

산림문화・휴양서비스 제공 등 시민들의 삶의 질 제고에 기여코자함.

 추진배경

❍ 일과 삶의 균형, 주52시간 근무제 정착 등 시민들의 여가 시간 증대

및 건강한 삶을 위한 자연휴양림 등 산림휴양시설 확충 및 서비스에

대한 요구가 증가하고 있음

※휴양림이용자증가 : (’12) 1,162, (’15) 1,563, (’17) 1,671만명

❍ 서울시 인근 자연휴양림(유명산 등)에 대한 이용자 수가 타 지역에 비해
월등히 높게 나타나고 있음

(단위 : 천명)

연도
구분

2015 2016 2017 2018 2019 2020 2021 비고

이용자 수

전국
(1개소)

95.2 92.3 100.6 107.5 114.9 122.9 131.5

서울시인근
(3개휴양림)

181.7 186.3 193.0 228.4 247.8 268.9 291.8

※ 서울시 인근 축령산, 운악산, 유명산 자연휴양림 이용객 수 평균 수치(출처 : 2018 임업통계연보)

❍ 수락산은 식생 등 산림자원이 풍부할 뿐 아니라 지하철 등 대중교통

집결지로 접근성이 뛰어난 곳임

❍ 이에, 서울시 최초 수락산 자연휴양림 조성을 통해 시민들에게 휴식,

교육 등 다양한 산림휴양 공간을 제공하여 삶의 질 제고에 앞장서고자 함

위치도(수도권 휴양림) 이용자 수(비교) 예시(유명산)



 추진경위

❍ ’18. 8~ 10월 : 대상지선정자문(국립휴양림관리소장 등) 및사업계획수립(노원구)

- (자문결과) 서울시 최초 휴양림 상징성 및 접근성 등을 고려 대상지로 적합

- 개발제한구역, 사유지 등 제한사항 검토 후 사업 추진계획 수립

❍ ’18.10~현재 : 휴양림지정및조성을위한사전절차이행중(노원구)

- 토지사용, 예산지원 등 업무 협의를 위한 산림청장 현장방문(’19. 4월)

- 공간 및 시설 계획 등 수락산 자연휴양림 기본구상(’19. 5월)

- 자연휴양림 지정 신청을 위한 타당성평가 용역 완료(’19. 9월)

❍ ’19. 4월 : ’20년 국가균형발전특별회계 예산(설계비) 신청(국비 200백만원)

- 예산확보를 위한 기획재정부 사업설명회 참석(’19. 7월)

❍ ’19. 9월 : 서울시 투자심사완료(국비확보 등 조건부 추진)

 추진계획

❍ 사업개요
- 위 치 : 노원구상계동산153-1일대(수락산 동막골)

- 규 모 : 360,000㎡(국유지 등)

- 내 용 : 자연휴양림조성

․ 숙박시설(숲속의 집) 및 방문자센터, 산책로, 산림치유시설 설치 등

- 근 거 : 산림문화․휴양에관한법률제13조(자연휴양림의 지정 등)

- 기 간 : ’18. 11. ~ ’22. 12월(4개년)

- 소요예산(안) : 8,600백만원(국비 4,300, 시비 2,150, 구비 2,150)

연번 대상지 사업비(백만원) 비 고계 ’20년 ’21년 ‘22년
계 1개소 8,600 400 8,200 -

1
수락산

동막골 일대
8,600

400 8,200 -
기본및실시설계 공사 준공



❍ 추진방향
- 기존 식생, 계곡 등 우수 산림자원을 활용하여 자연친화적으로 조성

․ 휴양기회를 제공하는 예정지를 적극적으로 설정하여 이용분산 및 산림자원 보호

․ 시설물 배치는 산지전용 최소화 등 자연경사 지형을 최대한 활용

- 다양한 이용자 수요를 고려하여 숙박․휴양편익시설 등은 특성화·다양화

․ 휴양, 여가, 교육 등 다양한 분야를 복합적으로 운영할 수 있도록 구성·설치

․ 남녀노소 및 장애인 등 사회적 약자도 이용할 수 있는 유니버셜 디자인 반영

- 역사·문화자원을 활용한 스토리텔링 개발 등 특색있는 휴양 서비스 제공
․ 유아숲체험장, 물놀이터 등 주요시설물을 최대한 활용

․ 관내 유치원, 주민자치센타 등과 연계한 산림교육 프로그램 확대

- 산불, 산사태 등 자연재해에 대한 이용자 안전시설 설치 및 관리체계 구축

․ 경찰, 소방 등 유관기관과의 비상연락망 구축 및 긴밀한 공조체계 유지

․ 국가지점 번호판(등산로), 야외소화전, 소화기 등 안전시설 확충 등

❍ 향후일정
- 2019. 11월 :사업계획수립및시달(자연생태과)

- 2019. 11월~2020. 04월 :자연휴양림지정을위한사전절차이행(환경부 협의 등)

- 2020. 05월~12월 :기본및실시설계용역(노원구 공원녹지과)

․ 자연휴양림 조성계획 승인을 위한 환경부, 서울시, 자치구 등 유관부서 협의

(문화재지표조사, 소규모환경영향평가, 사전재해영향성검토 등)

․ 자연휴양림 조성·운영 매뉴얼(산림청)참고하여 절차 이행 철저

- 2021. 01월~2022. 12월: 공사및준공

❍ 구 상(안)

위치도(수락산) 공간계획(안) 조감도



 추진절차

❍ 지정·고시

타 당 성  평 가 (60일) o 평 가 자 : 시장·구청장 또는 위탁
- 위탁기관 : 산림조합중앙회, 한국산림복지진흥원 등
o 평가방법 : 타당성평가 조사서·현지조사 결과서 작성
o 평가기준
- 면적 : 30ha 이상 산림
- 경관, 위치, 면적, 수계, 휴양요소 등

 

자 연 휴 양 림  지 정 신 청

(구청장→시장→산림청장)

o 신청순서 : 구청장→시장(검토·승인 등)→산림청장
o 제출서류
- 자연휴양림지정 신청서
- 토지조서
- 산림소유증명서류
- 위치도(1/25,000) 및 구역도(1/5,000)
- 조성방향 개요서(주요시설 등)
- 사전입지조사서 9부(환경부 협의서류)
- 타당성평가 현지조사 결과서 등

 

환경부 협의(60일)
(산림청장→환경부장관)

o 내용검토 및 현지 확인(산림휴양문화과)
o 산림청·환경부 협의(협의서류 8부)

지 정 ․ 고 시 (15일) o 지정 고시(산림청장)

❍ 조성계획 수립

기본 계 획 ․실 시설 계 수립 o 문화재지표조사, 소규모환경영향평가, 사전재해영향성
검토 등 기본계획, 기본설계 및 실시설계 시행

조 성 계 획 승 인

(시장)

o 제 출 자 : 구청장
o 제출서류
- 조성계획승인신청서
- 시설계획서
- 산림경영계획서
- 시설물종합배치도
- 연도별투자계획서
- 관리운영방법 등
o 승인권자 : 시장
o 승인방법 : 각종 인ㆍ허가절차 이행 후 승인·고시
- 승인시 시장은 산림청장에게 통보

❍ 시공 및 준공



 행정사항

❍ 서울시 건설기술용역관리편람에 따라 사업절차 차질없이 이행
- 서울특별시 건설기술용역관리편람 참조

❍ 기본 및 실시설계 용역 설계내역서에 자문비 등 반영 검토
- 문화재지표 조사, 소규모환경영향평가 등 검토비 반영

- 용역 보고회 관련 외부 자문위원 수당 반영

- 총 공사비 50억원 이상으로 설계경제성(VE) 심사비(건당 약9백만원) 반영 등

❍ 해당 자치구에서는 용역 추진과정부터 적극 참여 및 행정지원
- 현장안내, 사업 관련 홍보자료 제공, 자치구 의견 제시 등. 끝.


