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용역변경계약서

<발주처> <계약상대자>

서울특별시서울공예박물관 상 호 : 주식회사켈리타앤컴퍼니

서울공예박물관분인배무관 주 소 : 서울특별시성북구대사관로 151 (성북동)

김득삼 대 표 자 : 최성희

사무관/서기관: 조현 사업자등록번호 : 110-81-55529

담당: 하개헌 ( Tel: 02-2133-4180 ) 전화번호 : 02-745-7774

팩스번호 : 02-745-2220

계 약 번 호 20181103542 - 01 관 리 번 호

용 역 명 서울공예박물관통합브랜드디자인개발용역(장기1차)

신 규 장 기 구 분 장기·초년도

대 표 계 약 자 주식회사켈리타앤컴퍼니 수 요 기 관 명 서울특별시서울공예박물관

계 약 일 자 2018년11월08일 변 경 계 약 일 자 2018년12월10일

계 약 보 증 서
전 자 제 출 여 부

전자접수및직접수납(현금접수)

하자보수보증금율 서울특별시용역계약특수조건제15조에의함 하자담보책임기간 서울특별시용역계약특수조건제15조에의함

변 경 구 분 계약내용변경

변 경 사 유

지 체 상 금 율 0.13%

※원본확인용QR코드

[기간변경정보]

변 경 전 착 수 일 자 2018년11월12일 변 경 후 착 수 일 자 2018년11월12일

변경전금차완수일자 2018년12월16일 변경후금차완수일자 2019년05월31일

변경전총완수일자 2019년12월16일 변경후총완수일자 2019년12월16일

완수일자변경사유 과업일수부족

[계약금액변경정보]

- 총부기계약금액 금차계약금액

변경전계약금액 197,450,000원 100,000,000원

변경금액 0원 0원

변경후계약금액 197,450,000원 100,000,000원
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추가계약보증금 0원 지방채추가매입액 0원

인지세과세대상여부 N 추가인지세액 0원

[채권및인지세정보]


