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주택가 보안등 개선사업 市費 재배정 계획

 국고보조사업(매칭)으로 추진중인‘12년 주택가 보안등 개선사업에 

대한 市費분담액을 자치구에 재배정하여 사업을 조기에 완료하고자 함

※ 2012년도 추경에 市費분담액을 확보하지 못해 2013년도에 예산 편성

1 사업개요

  ❍ 사업내용 : LED보안등 50W 급 3,300등 교체 - ‘원전하나 줄이기’단위사업

  ❍ 사업기간 : 2012. 7. ~ 2013. 6. 30

  ❍ 사업지역 : 6개구(성동구, 강북구, 은평구, 강서구, 영등포구, 송파구)

  ❍ 사 업 비 : 33억{국비(30%) 10억, 시비(40%) 13억, 구비(30%) 10억} 

 ❍ 우선개량 : 안전에 취약하고 노후되어 교체가 필요한 보안등 우선 교체

   

주택가 골목길이 어두워 안전 취약 빛공해 유발 ․ 에너지 과다 낭비

2 추진경위

  ❍ ‘12년도 주택가 친환경 LED보안등 개선계획 수립(본부장 방침, 5.14)

  ❍ ‘12년도 주택가 친환경 LED보안등 교체사업 수요조사(자치구, 5.14)

  ❍ ‘12년도 주택가 보안등 개선사업 관련 실무팀장회의(자치구, 6.7)

  ❍ ‘12년도 주택가 보안등 개선사업 국비우선집행계획 수립(본부장 방침, 7.11)

  ❍ ‘12년도 주택가 보안등개선사업 시행(6개 자치구, ‘12.8.1 ~ )



3 ‘12년 사업비 미편성 사유

  ❍ 2012년도 지역에너지절약사업으로 주택가 보안등 개선의 국고보조금이 추가

     내시(4월 간주처리)되어 시비를 2012년도 본예산 및 추경에 편성하지 못함

  ❍ 2012년도 시비분담액을 2013년도 예산에 편성

4 재배정계획

  ❍ 배정 자치구 : 2012년 지역에너지절약사업 사업지로 선정된 자치구(6개구)

  ❍ 예산 재비정(시비)

    - 예산총액 : 13억원

    - 예산과목 : 디자인도시서울구축, 야간경관개선, 자치구보안등개선, 시설비(401-01)

    - 재배정 조건 : 국고보조사업 매칭비율에 따른 시분담금 재배정

    - 재배정 내역
(단위 : 천원)

자치구별 계
기배정액(12년)

(국비 30%)

재배정액(13년)

(시비 40%)

자치구 분담액

(구비 30%)

비 고

(자치구)

총    계 3,300,000 1,000,000 1,300,000 1,000,000

성 동 구   130,000   40,000    50,000   40,000 -

강 북 구   520,000  160,000   200,000  160,000 -

은 평 구   330,000  100,000   130,000  100,000 -

강 서 구 1,000,000  300,000   400,000  300,000
250,000

(12년 부족분)

영등포구   660,000  200,000   260,000  200,000 -

송 파 구   660,000  200,000   260,000   200,000
140,000

(12년 부족분)



내   용

일       정(2013년도)

비  고

1월 2월 3월 4월 5월 6월

○ 시비 재배정

○ 설계 및 발주

○ 사업시행 및 준공

○ 효과분석 및 결산보고       

5 추진일정

6 행정사항

  ❍ 시비와 구비를 조기에 발주하여 상반기중 사업이 완료될 수 있도록 공정관리

     및 품질관리를 철저히 하시기 바람

  ❍ 보안등기구가 노후되고 에너지절약 효과가 큰 지역을 선정하여 사업추진

  ❍ 안전에 취약한 주택가 골목길의 기준조도를 2배 상향, 부녀자 안전보행확보

  ❍ 주택가로 침입하는 빛공해를 최소화하여 시민의 수면장애를 해소하시기 바람

  ❍ 예산절감 적극 시행 - 향후 실적 제출

항 목 기 존 개 선 효 과

등기구 암 1.2m 0.6m 이내

- 개소당 약 5만원 절감

- 안전사고 및 손궤 감소

- 빛공해 감소 등

  ※ 재활용 가능한 등기구 암은 재활용하여 예산절감 시행

  ❍ 사업효과 분석을 위하여 사업진행과정(전, 중, 후 사진) 기록 관리

  ❍ 사업이 완료되면 매칭비율에 맞게 상반기중 정산 보고.   끝.


