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원종~홍대입구 광역철도 추진현황 보고

제3차 국가철도망계획(’16.6.27)에 반영된 원종~홍대입구 광역

철도 사업 관련 그간 추진경과 및 향후 계획을 보고 드림

Ⅰ 사업개요 및 추진경과

 사업개요 <강서·마포·부천 공동용역 결과 기준(’14.11, 강서구 주관)>

○ 구 간 : 원종(대곡~소사)~화곡(5호선)~홍대입구(2호선,공항철도,경의선)

○ 규 모 : 총 연장 17.25㎞(까치산역 연결선 포함), 정거장 10개소

○ 차 량 : 중형전철(12편성/4량 1편성)

○ 수 요 : 168,383명/일

○ 사 업 비 : 13,288억원 ※ B/C 1.01(신정차량기지 이용 전제)

※ 사업개요(제3차 국가철도망계획 기준, ’16.6.27.)

 구 간 : 원종~홍대입구(연장 16.3km), 복선전철

 총사업비 : 21,664억원(민자, 대형6량 1편성 기준)

< 노선도(안) >

작 성 자 교통정책과장 : 구종원☎2133-2210 철도계획팀장 : 권순구☎2237 담당 : 신상형☎2238



 추진경과

○ ’13. 6. : 10개년 도시철도기본계획 재정비 용역완료(서울시)

노선명 구 간 규 모 사업비(억원) B/C 비고

화곡∼홍대
입구선

화곡~홍대입구 11.79㎞ 10,206 0.81 후보노선 선정

※ 총 35개 검토노선 중 경제적 타당성(B/C 1.0 이상)이 확보된 10개 노선만 최종확정

○ ’13.12.~’14.11. : 3개 지자체 공동용역(강서구, 마포구, 부천시)

- 부천원종~까치산(화곡)~홍대입구 / 17.25㎞ / B/C 1.01
※ 신정차량기지를 차량기지로 공동활용할 경우 경제적 타당성 확보

○ ’14. 7. 2. : 제3차 국가철도망 구축계획 반영 요청(시→국토부)

○ ’15. 6.30. : 서울시 10개년 도시철도망 구축계획 승인고시(국토부)

○ ’15.11.11. : 원종~홍대입구 광역철도 공동협력 MOU(시↔경기도)

- 원종~홍대입구선이 국가철도망에 반영될 수 있도록 지자체 공동노력

○ ’16. 6.27. : 제3차 국가철도망 구축계획 결정고시(국토부)

- 신정지선(화곡～까치선)은 서울시 도시철도망구축계획에 따라 도시철도로 추진

○ ’16.10.~’17. 3. : 신정차량기지 활용 사전 타당성조사 용역시행

- 신정차량기지 유치용량 부족 ⇒ 차량기지신설 등 대안 마련필요

※원종홍대선총 13편성중 7편성부족 (기지유지 2편성, 본선주박 4편성, 부족 7편성)

○ ’18. 4.26 : 원종홍대선 및 신정차량기지 이전 사전타당성조사 용역 착수

- 과업기간 ‘18.4.26~’19.2.19, 계약금액 303백만원

○ ’18. 7. 5 : 서울2호선 청라국제도시 연장 협조 요청(인천시→서울시)

- 원종홍대선 사전타당성조사 용역에 추가과업으로 청라국제도시 연장 검토

○ ’18.11.26 : 용역 변경 계약 체결(청라 연장 과업추가)

- 과업기간 : ‘18.4.26~’19.5.20, 727백만원(증 424백만원 인천시 부담)

○ ’19. 1월 현재 : 용역 시행 중



Ⅱ 용역관련 주요 추진사항

 용역 추진배경

○ 신정차량기지 활용을 전제로 반영된 원종홍대선의 “신정차량기지 활용

사전 타당성조사 용역(‘17.3)” 결과 차량기지 유치용량 부족 등으로 사업

추진 곤란 (※ 총13편성 중 유치가능 6편성, 부족 7편성)

○ 원종홍대선 전용차량기지 및 통합차량기지(신정차량기지 이전) 건설시

사업타당성 검토를 위해 용역 추진

 용역 주요 검토사항

1 차량기지 신설 관련

① 전용차량기지 건설(원종홍대선)

○ 원종홍대선 노선은 제3차 국가철도망 구축계획상 노선으로 검토

- 원종~홍대입구, 연장 15.95㎞, 정거장 9개소

○ 차량기지는 부지확보 용이성, 관계 지자체 협의 등을 감안하여 김포공항

남쪽 부천시와 강서구 경계 지점 농경지 구간에 설치하는 것으로 검토

- 위치 : 부천시 원종동, 강서구 공항동 일원, 규모 : 약 53,000㎡

※ 통합차량기지는 전용차량기지 위치에 설치하되 규모 확대 추진



② 통합차량기지 건설 (원종홍대선+신정차량기지 이전)

○ 원종홍대선과 신정지선 연장(까치산~신월) 노선으로 검토

- 연장 18.90㎞(원종홍대선 15.95㎞, 신정지선 연장 2.95㎞)

- 정거장 10개소(원종홍대선 9개소, 신정지선 연장 1개소)

○ 통합차량기지는 2호선 열차 운행계획을 고려하여 원종홍대선 전용차량

기지 위치로 하고, 규모를 확대하여 설치

- 위치 : 부천시 원종동, 대장동, 강서구 공항동 일원, 규모 : 약 293,000㎡

○ 통합차량기지는 신정차량기지 이전을 전제로 하므로 신정차량기지

부지개발 기본구상 수립

- 준주거 지역(공동주택, 판매 및 업무시설), 공공시설(도로 및 근린공원)로

개발 기본방향 설정하여 추진

2 성산역(가칭) 정거장 추가 관련

○ 원종홍대선 본선내 성산역 추가(디지털미디어시티~홍대입구) 검토

- 역 신설시 주변 여건 등을 고려 종합적으로 분석하되 표정속도 병행 검토

※ 본 노선은 광역철도로서 법령상 표정속도(50㎞/h 이상) 충족 필요



3 2호선 청라연장 관련(인천시 요청)

 인천시 제안내용

○ 서울 2호선을 청라국제도시까지 환승 없이 연장

- 청라~홍대입구/신도림, 일반·급행 혼용운행(일반 환승,급행 직결)

《 청라연장 노선도 》

 

 

 2호선, 청라연장 주요 과업내용

○ 원종홍대선 활용, 청라연장 시나리오별 사업타당성 검토

(시나리오1) 홍대입구/신도림, 2호선 본선 직결 및 2호선으로 환승

- 급행열차는 청라~홍대입구/ 신도림역에서 각각 2호선 본선내 직결하며,

일반열차는 청라~홍대입구/ 신도림역에서 각각 2호선 환승

(시나리오2) 청라~홍대입구 2호선환승, 청라~신도림 2호선본선직결



참고 1 신정차량기지 활용 사전타당성 조사용역 결과

 용 역 개 요

 용 역 명 : 원종~홍대입구광역철도관련신정차량기지활용사전타당성조사

 용역기간 : ’``16.10.24 ~ ’17.3.22(150일간)

 계 약 자 : ㈜동명기술공단 종합건축사사무소

 용 역 비 : 50,000천원

 주요 과업내용

- 신정차량기지의 차량유치 여유용량 및 검수시설 등 검토

- 신정지선운행, 혼잡도및주박시설, 도시철도와광역철도연계운행계획등분석

※ 신정차량기지 현황
차량기지 개요 현 황 사 진

대지면적 : 234,286㎡
건물면적 : 77,171㎡
유 치 선 : 32선
검 수 선 : 10선(경정비, 중정비)
차량보유 : 464량(대형전철)
- 2호선 차량 : 430량
- 신정지선 차량 : 24량(6량/1편성)
- 박물관 차량 : 10량

 용 역 결 과(요약)

(소요차량수) 신정지선 구간 고려시 13편성(52량) 소요
(유치가능 용량) 총 13편성 중 신정차량기지내 2편성, 본선 4편성 유치 가능

부족용량 7편성

(검수선 개량) 신정차량기지내 검수선(대형열차)을 중형열차용으로 개량시 검수선

용량이 부족하므로 별도의 검수시설 확보 필요

(유지보수시설) 신정차량기지내 여유부지 부족으로 시설개량 등 사용불가

(신정지선 정거장 개량) 대형․중형전철병행운행시, 안전발판, 스크린도어개량필요
(신정지선 혼잡도) 대형을 중형으로 변경시, 혼잡도 증가(94→182%)

⇨
원종~홍대 광역철도 노선은 신정차량기지 활용 가능성 검토결과, 유치용량

부족으로 사업추진이 어렵기 때문에 별도의 차량기지 신설 등 대안 마련필요


