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::: 해당사항이 없을 경우 ‘무 ■’ 표시하시기 바랍니다.

검토항목 검   토   여   부  (■ 표시)

시 민 참 여 

고 려 사 항

● 시 민 :   유 □ ( ) 무 ■

● 이 해 당 사 자 :   유 □ ( ) 무 ■

● 전 문 가 :   유 □ ( ) 무 ■

● 옴  브  즈  만 :   유 □ ( ) 무 ■

법 령 및 기 타 

고 려 사 항

● 법 령 규 정 : 교통 □  환경 □  재해 □   

기타 ■ ( 서울특별시 보조금 관리조례 ) 무 □

● 기 타 사 항 : 고용효과 □ 노동인지 □ 균형인지 □

홍보 □ 취약계층 □ 성인지 □ 빗물순환 □

장애인 □ 디자인 □ 갈등발생 가능성 □

유지관리 비용 □ 바른 우리말 □ 무 ■

타 자 원 의 

활 용

● 중 앙 부 처 :   유 □ ( ) 무 ■

● 민 간 단 체 :   유 □ ( ) 무 ■

● 기 업 :   유 □ ( ) 무 ■

관 계 기 관 및 

단 체  협 의

● 관 계 기 관 :   유 ■ ( 25개 자치구 ) 무 □

● 민 간 단 체 :   유 □ ( ) 무 □

● 시 산 하 기 관 :   유 □ ( ) 무 □
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2015년 그린파킹사업 추진계획

주택가 주차난 해소 및 주거환경 개선을 위해 담장허물기, 자투리땅 주차장

조성을 통해 부족한 주차공간을 확보하는 그린파킹사업을 지속 추진하고자함

1 추진성과

� 추진실적

○ ’04~’14년간 조성현황 : 24,727동 48,867면(총예산 2,381억)

- ’14년 763동 1,682면 조성(담장허물기728동1,508면, 자투리땅35개소174면)

구 분
담 장 허 물 기

생활도로(m) 사업비(억)
주 택 수 주차면수

계 24,727 48,867 111,808 2,381

2004～2006 9,350 16,771 70,446 810

2007 3,876 7,589 12,845 337

2008 2,956 5,608 10,421 320

2009 2,398 4,913 6,600 305

2010 1,805 4,176 4,729 255

2011 1,406 2,904 3,859 121

2012 1,280 3,040 1,652 84

2013 893 2,184 1,256 87

2014 763 1,682 - 62

○ 기 조성 주차장 운영실태 점검(’09~’13년) : 8,247동

- 현장지도 및 시정명령 71건

‧ 화단, 장독대 등 비치하여 사용하는 경우에는 현장에서 이동조치 하고, 담벼락

등 고정시설물 설치시 시정명령하여 철거 조치

� ’14년 추진결과 평가

○ ’14년 그린파킹 조성목표 2,177면 대비 1,682면 조성(77% 달성)

- 담장허물기 사업은 계속 추진 사업으로 신규 참여 대상 발굴 필요

※ 뉴타운‧재개발‧재건축 정비구역지정해제된곳을중점적으로신규 물량 발굴 가능
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○ 그린파킹 사업은 주택가 주차난 해소를 위해 저비용으로 다량의 주차장 확보

- 공영주차장 1면 건설시 평균 5천만원이 소요되나, 담장허물기는 1면 조성시

1/6(800만원), 자투리땅 주차장은 1/25(200만원) 수준으로 주차장 확보 가능

○ 추진상의 문제점 및 건의사항

- 담장 개방에 따른 사생활 침해 등 불안감으로 미신청(광진, 강북, 은평, 강서)

‧ 타차량의부정주차, 사유지내불법침입(흡연, 쓰레기투기등)으로인한불편우려

- 재개발, 뉴타운, 재건축 등 담장허물기 사업 지원불가 지역이 타구에 비해

상대적으로 많은 자치구는 사업추진이 어려움(은평, 동대문, 성북, 서초, 용산)

‧ 사업추진 장기 정체시 유관부서와 진행상황에 따라 협의후 추진하도록 허용 건의

2 2015년 추진계획

� 사업개요

○ 추진목표 : 931동 1,865면

- 담장허물기 875동 1,557면

- 자투리땅 주차장 56개소 308면

○ 예 산 액 : 4,467백만원(자치단체 자본보조)

○ 지원대상 및 기준

구 분 대 상 기 준

담장

허물기

단독

주택

담장 또는 대문을 허물어 주차장

조성이 가능한 주택 등

주차면 1면기준 800만원, 2면기준 950만원, 이후

매1면추가시마다100만원추가지원(최대2,750만원)

아

파

트

아파트부대시설및복리설비각 1/2 범위안에서전

체 입주자 2/3이상의 동의를 얻은 경우(‘94.12.30

이전건립허가된20세대이상공동주택대상)

주차장 조성공사비의 50%이내, 1면당

최대 70만원, 아파트당 최대 5,000

만원 한도

자투리땅

주차장

주차장 조성후 최소 1년 이상 기능유지

가능한 자투리땅(1개소 최대 20면 조성)

※ 공공기관 소유의 유휴 토지는 재산관리부

서에 1년 이상 사용 동의를 얻어 추진

주차면 1면기준 200만원

생활도로 담장허물기 참여가옥 50%이상인 골목길

※ 담장허물기주차장확보시보안시설(무인자가방범시스템, 방범창, 도어록등)기준금액내지원가능

<서대문구 북가좌2동 일대 공사 전→후>
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� 개선방향

구분 2014년(기존) 2015년(개선 )

담장개방에 따른 사생활

침해 등 불안감 해소
담장을 허문 경계에 별도 시설물 설치 금지

담장을허문경계에주차장기능을유지하는선에서

가옥주부담으로개방형펜스등설치허용

예산집행 효율화
총사업비 × 차등보조율(%) ×

전년도 집행률에 따른 지원비율(%)

총사업비 × 차등보조율(%) ×

전년도 목표달성률(%)

추진실적 평가지표

단일화
주택동수(2점)/조성면수(2점) 조성면수(5점)

뉴타운‧재개발‧재건축

구역 관련 사업대상 확대

원칙적으로 사업비 지원 불가.

단, 관계법상 해제요건 충족시 자치구에서

확인후 추진

사업추진 정체로 5년 이후 착공할

지역에 대해서는 관련부서와 협의를

거쳐 자치구 방침으로 추진

우수구 표창수여 - 상위 5개구(자치구별 1인씩)

� 세부 추진계획

○ 예산교부시구별차등교부 : 자치구재정여건및전년도목표달성률(77%) 고려

예산교부액 = 총사업비 × 차등보조율(%) × 전년도 목표달성률(%)

- 총사업비 = 물량 × 1동당 평균공사비(주택 900만원, 아파트 3,000만원)

- 차등보조율(%) = 구별 재정여건에 따른 보조율

‧ 관련근거 : 서울특별시 보조금 관리조례 시행규칙 제3조 [별표 2]

기준재정

수요충족도

1군 2군 3군 4군

40~50%미만 50～70%미만 70～100%미만 100%이상

해 당

자치구

4개구

(성북,강북,도봉,노원)

13개구

(성동,광진,동대문,중랑,은평,서

대문,양천,강서,구로,금천,동작,

관악,강동)

7개구

(종로,중구,용산,마포,

영등포,서초,송파)

1개구

(강남)

시비 보조율 70%이내 60%이내 50%이내 필요시 30%이내

※ 2015 기준재정수요충족도 반영, 서울통계
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○ 사업참여 주요 기피요인인 사생활 침해 문제를 해소하기 위해 주차장 기능을

유지하는선에서담장을허문경계에개방형펜스등설치허용(단, 가옥주부담)

- 과거 마을공동체 조성 차원에서 담장을 허문 경계에 별도 시설물 설치 금지

- 주차장기능을유지하는선에서담장경계에개방형펜스등설치허용(높이1.3m이내)

※ 단, 차량출입불가등주차장기능미유지시에는자치구조례에따라시정명령후미이행시환수조치

<현재-현관출입문주변목책문설치> <개선-담장경계에개폐식목책문설치> <공사비반환대상-주차장기능미유지>

○ 뉴타운‧재개발·재건축구역 등 사업추진 정체로 향후 주차장 기능유지기간

(5년)이 보장되는 경우 또는 해제요건 발생시에는 예산 지원

- 뉴타운‧재개발·재건축구역이라도개발반대등으로사업추진이정체되어 5년이후

착공할 지역에 대해서는 관련부서와 협의하여 자치구 방침으로 추진

○ 난공사 지점을 위한 공사비 증액 지원

- 구릉지역, 구배차이가 나는 주택 등 지리적 여건에 따라 공사비 탄력적 지원

‧ 현행 구획면당 800만원 → 난공사시 공사비 30%(1,040만원)까지 증액

※ 자치구에서 현장상황에 맞게 증액정도를 결정(증빙자료 포함)하고 공사시행

○ 그린파킹사업으로 조성한 주차장이 주차장 기능유지기간(5년)내

기능 미유지시 환수조치후 차등보조율에 따라 반납조치

- 주차장 기능유지기간(5년)내 담장 재설치 등으로 주차장 기능을 유지하지 못하

는 경우에는 자치구 주차장 설치 및 관리조례에 따라 사업비 환수조치

○ 주택가에 방치되고 있는 자투리땅, 나대지를 활용하여 부족한 주차

공간을 확보하고 시민에게 개방하는 자투리땅 주차장 조성 추진
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- 토지소유주와자치구간협약체결후주차장조성하여거주자우선주차장으로운영

- 예산교부는 협약체결후 공사비 신청시 수시교부(시→자치구)

※ 자치구 기준재정수요충족도에 따라 차등 지원(30~70%)

< 협약내용 >

‣ 토지소유주

- 토지사용승인 : 최소 1년간 사용후 토지주 반환요구시 반환 조건

※ 1년 이내 토지반환 요구시 주차장 조성비 전액 반환 조치

- 운영수입금 귀속 또는 재산세 면제 중 택일

․운영수입금 1면당 4만원/월 이상(거주자우선주차요금에준함)

․재산세비과세 : 무상으로1년이상공영또는공공용에사용하는경우(지방세법제109조2항)

지방세법 제109조(비과세)

② 국가, 지방자치단체 또는 지방자치단체조합이 1년 이상 공용 또는 공공용으로 사용하는 재산에 대하여는 

재산세를 부과하지 아니한다. 다만, 유료로 사용하는 경우에는 재산세를 부과한다.

‣ 자치구

- 자투리땅 소규모 주차장 조성 : 폐기물 처리, 바닥포장, 주차장 안내표지 설치 등

- 조성된 주차장 운영․관리 : 사용신청, 배정, 요금징수등(자치구시설관리공단활용등)

․주차장운영수입금을토지소유주에게제공또는재산세면제조치(자치구→관련부서에요청)

※ 재산세 면제는 부과시점에 1년 이상 주차장 사용이 증빙되어야 함

○ 그린파킹사업(자투리땅 포함)은 대상주택 발굴, 주민설득 등 자치구의

적극적인 노력이 필요하므로 평가결과에 따라 상위 5개구에 표창 수여

- 평가기준

구분 평가기준

추진실적(5점)
{0.7×(조성 면수에 따른 구별순위 점수) +

0.3×(계획대비 조성 면수에 따른 구별 순위점수)}

유지관리 실적(1점)
100% 점검시(0.5점) + 100% 기능유지시(0.5점)

※ 단, 기능미유지 적발시 감점(–0.1점/건) 조치

- 표창수량 : 상위 5개 자치구 각 1인
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3 교부액 산정

� 1차 교부액 : 3,793,713천원(2월중 배정)

○ 자치구 계획물량에 따른 시비교부액(안)은 4,926,900천원이나, 예산집행 효

율화를위해전년도목표달성률(77%)을반영하여1차교부(총예산의85%집행)

※ 연간단가 계약 시행으로 일괄 교부 필요 (단위 : 천원)

총예산액
교부액

잔액 집행률
합계 기교부액 금회교부액

4,467,000 3,793,713 - 3,793,713 673,287 85%

○ 향후 추진실적에 따라 예산 범위내에서 2차 교부액 결정(7월내 배정)

- 담장허물기 추가 물량조사 및 추가교부 실시

- 생활도로조성및유지보수비는하반기추가물량조사시재정여건에따라교부결정

○ 자치구별 1차 교부내역 (단위 : 천원)

구 별
사업비

1차교부액
총사업비 차등보조율(%) 시비교부액(안)

총계 8,064,000 - 4,926,900 3,793,713

종로 72,000 50 36,000 27,720

중 27,000 50 13,500 10,395

용산 135,000 50 67,500 51,975

성동 180,000 60 108,000 83,160

광진 270,000 60 162,000 124,740

동대문 180,000 60 108,000 83,160

중랑 270,000 60 162,000 124,740

성북 198,000 70 138,600 106,722

강북 1,260,000 70 882,000 679,140

도봉 780,000 70 546,000 420,420

노원 315,000 70 220,500 169,785

은평 450,000 60 270,000 207,900

서대문 360,000 60 216,000 166,320

마포 135,000 50 67,500 51,975

양천 180,000 60 108,000 83,160

강서 405,000 60 243,000 187,110

구로 450,000 60 270,000 207,900

금천 270,000 60 162,000 124,740

영등포 234,000 50 117,000 90,090

동작 378,000 60 226,800 174,636

관악 360,000 60 216,000 166,320

서초 180,000 50 90,000 69,300

강남 225,000 30 67,500 51,975

송파 210,000 50 105,000 80,850

강동 540,000 60 324,000 249,480
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4 추진일정

○ ’15년 담장허물기 사업계획 통보 : ’15.2월

○ 예산교부(1차) 및 자치구 담장허물기 공사발주·시행 : ’15.2~3월

○ 담장허물기및생활도로관련물량조사및예산교부(2차) : ’15.6~7월

○ 인센티브 평가 및 시상 : ’15.10~11월

붙임 : 1. 2015년 자치구별 그린파킹사업 추진계획.

2. 2015년 자치구별 1차 교부내역.

3. 자투리땅 주차장 조성 추진절차. 끝.



붙임 1.

2015년 자치구별 그린파킹사업 추진계획

구  별
총계

담장허물기
자투리땅

생활도로

계 주택 아파트 조성계획 유지보수

동수 면수 동수 면수 동수 면수 동수 면수 개소 면수 개소 m 개소

총계 931 1,865 875 1,557 866 1,277 9 280 56 308 5 760 39 

종로 10 20 8 10 8 10 　 　 2 10 　 　 　

중 4 6 3 4 3 4 　 　 1 2 　 　 　

용산 16 45 15 25 15 25 　 　 1 20 　 　 1 

성동 20 28 20 28 20 28 　 　 　 　 　 　 1 

광진 32 55 30 50 30 50 　 　 2 5 　 　 1 

동대문 20 25 20 25 20 25 　 　 　 　 　 　 　

중랑 31 50 30 40 30 40 　 　 1 10 　 　 1 

성북 25 40 22 25 22 25 　 　 3 15 　 　 　

강북 142 220 140 210 140 210 　 　 2 10 　 　 1 

도봉 84 290 82 270 80 130 2 140 2 20 　 　 　

노원 24 155 21 140 15   20 6 120 3 15 　 　 　

은평 52 76 50 60 50 60 　 　 2 16 1 90 2 

서대문 45 85 40 60 40 60 　 　 5 25 　 　 　

마포 18 40 15 30 15 30 　 　 3 10 　 　 　

양천 20 30 20 30 20 30 　 　 　 　 　 　 　

강서 45 60 45 60 45 60 　 　 　 　 　 　 　

구로 55 125 50 100 50 100 　 　 5 25 1 300 　

금천 33 45 30 35 30 35 　 　 3 10 　 　 10 

영등포 26 30 26 30 26 30 　 　 　 　 　 　 　

동작 43 60 42 50 42 50 　 　 1 10 1 100 　

관악 43 65 40 50 40 50 　 　 3 15 　 　 1 

서초 21 50 20 40 20 40 　 　 1 10 　 　 　

강남 25 50 25 50 25 50 　 　 　 　 　 　 13 

송파 36 120 21 45 20 25 1 20 15 75 1 120 3 

강동 61 95 60 90 60 90 　 　 1 5 1 150 5 



붙임 2.

2015년 자치구별 1차 교부내역

구  별
사업비

구비확보액
총사업비 시비교부액(안) 1차교부액

총계          8,064,000     4,926,900     3,793,713 4,927,840 

종로             72,000         36,000         27,720     46,000 

중             27,000         13,500         10,395     30,240 

용산            135,000         67,500         51,975     73,500 

성동            180,000       108,000         83,160    183,484 

광진            270,000       162,000       124,740    166,000 

동대문            180,000       108,000         83,160     72,000 

중랑            270,000       162,000       124,740    132,750 

성북            198,000       138,600       106,722    209,400 

강북          1,260,000       882,000       679,140    564,093 

도봉            780,000       546,000       420,420    342,602 

노원            315,000       220,500       169,785    117,500 

은평            450,000       270,000       207,900    300,000 

서대문            360,000       216,000       166,320    200,000 

마포            135,000         67,500         51,975     74,000 

양천            180,000       108,000         83,160     94,250 

강서            405,000       243,000       187,110    162,000 

구로            450,000       270,000       207,900    320,000 

금천            270,000       162,000       124,740    136,000 

영등포            234,000       117,000         90,090    117,000 

동작            378,000       226,800       174,636    142,800 

관악            360,000       216,000       166,320    192,000 

서초            180,000         90,000         69,300    114,000 

강남            225,000         67,500         51,975    334,201 

송파            210,000       105,000         80,850    330,500 

강동            540,000       324,000       249,480    473,520 



붙임 3.

자투리땅 주차장 조성 추진절차

대상지 발굴
• 자치구 담당자 현장 조사

• 자투리땅 주차장 조성 신청(토지주 → 자치구)

대상지 현장점검 • 자치구 담당자 현장 방문 및 조성가능성 점검

협약체결

• 토지주와 자치구간 토지사용에 관한 협약체결

  ‣ 토지주 : 최소 1년 이상 토지개방

  ‣ 자치구 : 토지주 재산세 면제 또는 운영수입금 귀속

※ 공공기관소유의유휴토지는재산관리부서에1년이상사용동의를얻어추진

공사시행

• 공사비 배정 요청(자치구→서울시)

• 자치구 주차장 조성 공사 시행

  ‣ 1면당 공사비 200만원 이하

※ 조성비용은 서울시 → 자치구 교부, 집행잔액은 차후 반납 조치

주차장 운영

• 자투리땅에 조성된 주차장을 거주자우선주차제에 포함

  ‣ 자치구 시설관리공단 등을 활용하여 운영관리

• 주차장 운영수입금을 토지소유주에게 제공 또는 재산세 면제조치  

  (자치구 → 관련부서에 요청)

※ 공사비 신청시 토지소유주 참여신청서, 대상지 현황, 협약서 첨부


