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☞ 해당사항이 있는 부분에 ‘ ■ ’ 표시하시기 바랍니다. (※ 비고 : 필요시 검토내용 기재)

구 분 사전 검토항목 점검 사항
검토
완료

해당
없음

비 고

시 민

참 여

●  시민 의견 반영 및 사업 참여 방안을 검토하였습니까?
예) 청책토론회, 설문조사, 시민공모 등

□ ■

전 문 가

자 문

●  관련 전문가 의견을 반영하였습니까?

예) 자문위원회 개최, 타당성 검토, T/F 운영 등
□ ■

갈 등
●  이해 당사자 간 갈등발생 가능성을 검토하였습니까?

예) 주택가 공공주차장 조성, 택시 불법영업 단속 등
□ ■

사 회 적
약 자
배 려

●  사회적 약자에 대한 배려를 검토하였습니까?

예) 아동, 장애인, 한부모 가정 등
■ □

성별분리
통 계

●  성별분리통계 작성여부를 검토하였습니까?
예) 인적통계 남·여 구분, 수혜집단의 남·여 구분 등

□ ■

일 자 리
  ●  일자리 창출 효과 및 일자리 수를 검토하였습니까?

예) 직·간접 채용, 취업알선, 전문인력양성, 창업지원 등
□ ■

선 거 법
●  공직선거법에 저촉 여부를 검토하였습니까?

예) 홍보물 배포, 표창수여, 경품지급, 기부행위 등
□ ■

안 전
●  시민 안전 위험요인과 안전대책을 검토하였습니까?

예) 장소·시설물 점검, 안전관리 인력확보 등
■ □

타 기 관
●  타 기관 협의·협력(타 자원 활용 등)을 하였습니까?

예) 중앙부처, 타 지자체, 투자·출연기관, 민간단체 등
■ □

홍 보
●  사업 홍보 방안을 검토하였습니까?

예) 보도자료, 기자 설명회, 현장 설명회 등
□ ■

정 책

영 문 화

  ●  정책 영문화 및 해외홍보 방안을 검토하였습니까?
예) 영문 제목 요약, 해외 언론 보도, 외국어 홈페이지 등

□ ■

바 른

우 리 말

●  불필요한외국어·외래어표현대신바른우리말을사용하였습니까?
예) 스페이스, 플랜, 앵커시설, 거버넌스, 인큐베이팅, 매칭등

■ □

결재문서

공 개

●  공개 여부를 “비공개”로 설정했다면 법적근거를

명확히 검토하였습니까?

예) 정보공개법 제9조 제1항 제1호~제8호

□ ■

지 속

가 능 성

●  정책·계획 등의 지속가능성을 검토하였습니까?

예) 지역경제 발전, 사회적 형평성, 환경의 보전 등
□ ■
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’18년「어린이 교통사고 50% 줄이기」추진계획

어린이 교통사고의 획기적 감축을 위하여 어린이 보호구역 지정 및

시설개선 등의 효율적 개선대책을 마련하여 서울형 어린이 보호구역

사업을 추진하고자 함

Ⅰ 추진개요

 추진목표

○ 어린이 보호구역 내 어린이 교통사고 50% 줄이기 목표

- 교통사고 50%(’16년 96건 → ’23년 48건 이하) 저감

○ ’23년까지 모든 지정대상 시설(학원 제외)에 어린이 보호구역 지정

- 어린이 보호구역 239개소(’17년 1,730개소 → ’23년 1,969개소) 추가지정

 추진방향

○ ’18년 어린이 보호구역 신규 지정․확대 및 정비로 교통사고 저감

○ 어린이 보호구역 내 “아마존+옐로카펫” 사업의 통합 추진으로

어린이 교통사고의 획기적 감축을 위한 “서울형 어린이 보호구역

사업” 추진

○ 초등학교 앞 보도설치 및 통학로 정비 등 기존 시설물 개선으로

어린이 안전효과 극대화

 추진근거

○「도로교통법」제12조(어린이 보호구역의 지정 및 관리)

○「어린이·노인 및 장애인 보호구역의 지정 및 관리에 관한 규칙」제3조

※ 도로교통법 제12조에 따라 경찰청, 보건복지부, 국토교통부, 교육부 공동부령으로 정함
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Ⅱ 사업현황

(단위 : 백만원)

사 업 명 사업비 국비 시비
사업유형(개소)

계 신규 확대 정비

합 계 7,329 3,564 3,765 317 205 11 101

어린이 보호구역

지정·확대및정비

어린이 보호
구역 지정·
확대

492 246 246 30 18 11
1

(사고다발
지역정비)

어린이 보호
구역 정비

3,360 1,680 1,680 83 - -
83

(미지정1)

어린이 보호구역

사업 추진

아마존 조성 245 - 245 3 3 - -

옐로카펫설치 100 - 100 100 100 - -

어린이 보호구역

시설개선 등

초등학교 앞
보도 설치

450 450 - 11 - - 11

통학로 정비 550 - 550 3 - - 3

어린이 교통
안전시설물
정비(시민참여)

214 - 214 3 - - 3

과속경보표시
설치

290 - 290 10 10 - -

CCTV 설치 1,188 1,188 - 54 54 - -

어린이 교통
안전영상정보
인프라 구축

440 - 440 20 20 - -

Ⅲ 주요 사업내용

11 어린이 보호구역 지정․확대 및 정비어린이 보호구역 지정․확대 및 정비

① 어린이 보호구역 지정․확대

 사업개요

○ 대상 : 보호구역 지정 및 확대 30개소(초등학교, 어린이집, 유치원)
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- 17개 자치구 30개소(신규 18, 확대․통합 11, 사고다발지역 정비 1)

․ 2017년 하반기 수요조사하여 대상지 선정 완료

연번 자치구 사업개소
사업비

(백만원)

사업유형(개소)

신규 확대·통합 정비

계 - 30 496 18 11 1

1 중구 1 14 1 - -

2 용산구 1 14 1 - -

3 성동구 2 28 - 2 -

4 광진구 2 28 2 - -

5 성북구 2 100 1 - 1(사고다발지역)

6 은평구 2 28 2 - -

7 서대문구 1 14 1 - -

8 마포구 2 28 2 - -

9 강서구 3 42 2 1 -

10 구로구 1 14 - 1 -

11 금천구 1 14 - 1 -

12 영등포구 2 28 - 2 -

13 동작구 4 56 1 3 -

14 관악구 2 28 2 - -

15 강남구 1 14 1 - -

16 송파구 1 14 - 1 -

17 강동구 2 28 2 - -

※【붙임 1】’18년 어린이 보호구역 지정 및 확대사업 세부현황(30개소)

○ 예산 : 492백만원(국비 246, 시비 246)

-「도로교통법」제138조의2 및「보조금 관리에 관한 법률 시행령」제4조

제1항 별표1에 따른 국비매칭 사업(50:50)

○ 기간 : 2018. 2~12월

 추진방법

○ 2017년 사업대상지 수요조사를 통하여 선정이 완료된 자치구에

사업비 배정

- 보호구역 지정 및 확대 : 17개 자치구 29개소에 각각 14백만원

- 보호구역 사고다발지역 정비 : 1개 자치구(성북구) 1개소 90백만원
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 추진절차

○ 보호구역 지정신청 및 기본설계 작성(구) → 기본설계 검토(시,도로

교통공단) → 지방경찰청 협의(시) → 보호구역 지정(시)

 추진일정

○ ’18. 2월 : 사업비 배정(시)

○ ’18. 3~4월 : 보호구역 지정 등을 위한 설계도면 작성(구)

○ ’18. 5~7월 : 지방경찰청 협의(시)

○ ’18. 8~10월 : 사업 시행 및 완료(구)

② 어린이 보호구역 정비

 사업개요

○ 대상 : 보호구역 정비 83개소(초등학교, 어린이집, 유치원 등)

- 7개 자치구 83개소 교통안전시설 및 도로부속물 등 설치․정비

- 대상지(2017. 하반기 수요조사하여 대상지 선정 완료)

연번 자치구 사업개소
사업비
(백만원)

사업내용

계 - 83 3,360 -

1 노원구 2 420 노면표시, 미끄럼방지시설, 옐로카펫 등 설치

2 도봉구 17 420 노면표시, 미끄럼방지시설, 옐로카펫 등 설치

3 양천구 1 420 보도확장(B=12~14m, L=290m) 등시설설치

4 중랑구 4 420 보도설치 100m, 노면표시, 옐로카펫 등 설치

5 서초구 15 420 노면표시, 미끄럼방지시설, 옐로카펫 등 설치

6 강북구 40 840 노면표시, 미끄럼방지시설, 옐로카펫 등 설치

7 동대문구 4 420 노면표시, 미끄럼방지시설, 옐로카펫 등 설치

※【붙임 2】’18년 어린이 보호구역 정비사업 세부현황(83개소)
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○ 예산 : 3,360백만원(국비 1,680, 시비 1,680)

-「도로교통법」제138조의2 및「보조금 관리에 관한 법률 시행령」제4조

제1항 별표1에 따른 국비매칭 사업(50:50)

○ 기간 : 2018. 2~12월

 추진방법

○ 2017년 수요조사를 통하여 선정이 완료된 자치구에 사업비 배정

○ 보호구역 미지정 대상지(서초구 1개소)는 우리시와 보호구역 지정

여부 등을 협의하여 추진

 추진절차

보호구역 정비 등을 위한 설계 시행

(자치구)
⇨⇨
사업 시행

(자치구)
⇨⇨
사업 완료 및 합동점검

(시,자치구)

 추진일정

○ ’18. 2월 : 사업비 배정(시)

○ ’18. 3~5월 : 보호구역 정비 등을 위한 설계(구)

○ ’18. 6~10월 : 사업 시행 및 완료(구)

22 서울형 어린이 보호구역 사업 추진서울형 어린이 보호구역 사업 추진

 사업개요

○ 서울형 어린이 보호구역 사업(아마존+옐로카펫+보호구역 신설․정비)

- 대상지역 : 기존 지정 어린이 보호구역(1,733개소)

’18년도 어린이 보호구역 신설․정비 사업(113개소)

- 사업대상 : 3개 자치구 3개소(아마존 조성사업 대상지:은평,중랑,구로)
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 추진방법

○ ’18년도 아마존 조성 대상지(3개소)를 “서울형 어린이 보호구역

사업”으로 추진

○ 옐로카펫 사업은 ’18년 부터 보행정책과에서 “아마존+옐로카펫

+어린이 보호구역 신설․정비” 사업과 연계하여 서울형 어린이 보호

구역 사업 추진(※ ’18년도 옐로카펫 설치 예산은 교통운영과에서 편성)

 추진계획

○ ’18년도 아마존 사업 대상지 3개 자치구에 사업비(245백만원) 배정

○ ’18년도 옐로카펫 사업은 수요조사를 실시하여 선정된 자치구에

사업비(100백만원) 배정

○ 옐로카펫 사업 대상지 선정방법 : 자치구 대상 공모

 옐로카펫 추진절차

수요조사 및

대상지 선정
(보행정책과)

⇨⇨

주민참여를통한

대상지조사
(보행정책과)

⇨⇨

설치지점

최종확정
(보행정책과)

⇨⇨
예산배정요청
(보행정책과

→교통운영과)
⇨⇨

예산배정
(교통운영과)

 추진일정

○ ’18. 2월 : 사업비 배정(시)

○ ’18. 3~5월 : 설계 시행(구)

○ ’18. 6~9월 : 사업 시행 및 완료(구)

 아마존+옐로카펫 조성사례

(디자인 포장 시행) (부착식 조형물 설치) (옐로카펫 설치)
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33 어린이 보호구역 시설개선어린이 보호구역 시설개선

① 초등학교 앞 보도 설치

 사업개요

○ 대상 : 초등학교 앞 보도설치 11개소(6개 자치구 11개소 선정)

자치구 사업개소 사업비(백만원) 사업위치

계 11 450 -

용산구 1 12 한강초교
성북구 4 141 성신초교, 장위초교, 돈암초교, 숭례초교
도봉구 2 100 한신초교, 방학초교
노원구 1 26 덕암초교
은평구 2 37 구산초교, 대은초교
송파구 1 134 삼전초교

○ 예산 : 450백만원(전액 국비 : 행정안전부 재난안전특별교부세)

○ 기간 : 2018. 2~12월

 추진방법

○ 2017년 수요조사를 통하여 선정이 완료된 자치구에 사업비 배정

 추진일정

○ ’18. 2월 : 사업비 배정(시)

○ ’18. 3~9월 : 공사 시행 및 완료(구)

② 통학로 정비

 사업개요

○ 대상 : 어린이 보호구역 내 통학로(3개 자치구 3개소 선정)

구 분 사업비(백만원) 사업개소 사업내용

계 550 3
금천구 100 1 어린이 통학로 교통시설물 정비
광진구 150 1 어린이 통학로 교통시설물 정비
도봉구 300 1 어린이 통학로 교통시설물 정비
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○ 예산 : 550백만원(시비)

○ 기간 : 2018. 2~12월

 추진방법

○ 해당 자치구 사업계획 내용 검토 후 사업비 배정

 추진일정

○ ’18. 2월 : 사업비 배정(시)

○ ’18. 3~9월 : 공사 시행 및 완료(구)

③ 어린이 교통안전시설물 정비사업(시민참여)

 사업개요

○ 대상 : 어린이 보호구역 내 통학로(3개 자치구 3개소)

구 분 사업비(백만원) 사업개소 사업내용

계 214 3

중 구 37 1 어린이 보호구역 보도정비 등

강북구 87 1 어린이 보호구역 교통안전시설 정비 등

송파구 90 1 어린이 보호구역 보도정비 및 시설물 정비

○ 예산 : 214백만원(시비)

○ 기간 : 2018. 2~12월

 추진계획

○ 해당 자치구 사업계획서 제출 받아 검토 후 사업비 배정

 추진일정

○ ’18. 2월 : 사업비 배정(시)

○ ’18. 3~9월 : 공사 시행 및 완료(구)
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④ 과속경보표지 설치

 사업개요

○ 대상 : 어린이 보호구역 내 과속경보표지 설치 10개소

- 2018년 2월 자치구 수요조사 후 대상지 선정

○ 예산 : 교통약자 보호구역 정비 예산(시비 1,635백만원) 중 290백만원

○ 기간 : 2018. 2~12월

 추진방법

○ 2018. 2월 자치구 수요조사 실시하여 어린이 보호구역 지정

사업과 연계하여 대상지 선정

○ 대상지 선정기준

- 편도2차로 이상 도로, 종단경사 또는 평면선형이 불량한 도로 대상

- 통행속도 조사결과 등을 참고하여 과속으로 인한 교통사고 위험도로 선정

 추진일정

○ ’18. 2~3월 : 수요조사 대상지 선정 및 사업비 배정(시)

○ ’18. 4~9월 : 공사 시행 및 완료(구)

⑤ CCTV 설치

 사업개요

○ 대상 : 어린이 보호구역 내 CCTV 설치 54대

- 대상지 현황(2017년 8월 수요조사하여 선정 완료)

․6개 자치구 54대(용산 3, 성동 16, 성북 3, 동작 9, 금천 1, 관악 22)

○ 예산 : 1,188백만원(국비)

- 행정안전부 재난안전특별교부세 보조금(국비매칭 사업 아님)

○ 기간 : 2018. 2~12월
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 추진방법

○ 교통약자 보호구역과 연계 추진

○ 2017년 사업대상지 수요조사를 통하여 선정이 완료된 자치구에

사업비 배정

 추진일정

○ ’18. 2월 : 사업비 배정(시)

○ ’18. 2~4월 : 사업계획 수립 및 행정예고 실시(구)

○ ’18. 5~9월 : 공사 시행 및 완료(구)

⑥ 어린이 교통안전영상정보 인프라 구축

 사업개요

○ 대상 : 어린이 보호구역 내 CCTV 설치 20대

○ 예산 : 440백만원(시비)

○ 기간 : 2018. 2~12월

 추진방법

○ 2018년 어린이 보호구역 신규지정 및 확대 사업(30개소) 대상지와

연계 추진

○ 자치구 사업계획서 제출 받아 검토 후 사업비 배정

 추진일정

○ ’18. 2월 : 사업비 배정(시)

○ ’18. 2~4월 : 사업계획 수립 및 행정예고 실시(구)

○ ’18. 5~9월 : 공사 시행 및 완료(구)
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44 시-자치구 협력사업시-자치구 협력사업

① 유사노면표시 활용한 미지정 어린이 시설의 안전 제공

○ 근거 : 보호구역 유사노면표시 관련 지시사항 하달(경찰청, ’16.2.25)

○ 목적 : 미지정 어린이 시설에 최소한의 어린이 보호기능 부여

○ 대상 : 미지정된 보호구역 지정대상시설(162개소) 중 20개소

< 어린이 보호구역 지정 현황 및 잔여 지정대상 >

(’17.12월말 기준)

구 분 계 초등학교 유치원 특수학교
어린이집

(100인 이상)

기타

(외국인학교)

학원

(100인 이상)

지정가능 1,892 603 884 29 369 7 1,578

지정현황 1,730 603 642 23 455 7 3

※ 학원을 제외한 잔여 지정대상은 162개소

○ 설치방안

- 잔여 지정대상(162개소)중 보호구역 < 유사 노면표시 설치기준 >

지정이 어렵거나 불합리한 지역에 대해

보호구역 지정절차 없이 유사노면표시 활용

- 아파트 단지내 어린이집, 폐원, 이전 등이

빈번한 시설 등 보호구역 지정이 어렵거나

지정효과가 미미하다고 판단되는 곳

- 보호구역 지정 대체 또는 보호구역 지정전의 안전대책으로 설치

○ 소요예산 : 20백만원(자치구비)

- 20개소 × 1백만원/개소 = 20백만원



- 12 -

② 불법 주정차 단속 강화

○ 목 적 : 불법 주정차 차량의 가림현상으로 인한 교통사고 예방

○ 계 획 : 어린이 보호구역 내 불법 주정차 단속

< 가림현장에 의한 교통사고 위험 예시도 >

③ 보호구역 내 노상주차장 폐지

○ 목 적 : 주정차 차량으로 인한 통행불편 및 교통사고 예방

○ 현 황

- ’17년말 기준 20개 주차장 189면 존치

○ 계 획

- 그린파킹사업 등 대체부지 확보 등으로 ’18년 20면 폐지 추진

- 신규지정 보호구역은 노상 주차장 전면 삭제 실시

< 연차별 노상주차장 폐지계획 >

구 분 소계 '18계획 '19 '20 장기

주차면수 189 20 20 20 129

④ 등하굣길 시간제 차량통행제한 확대 추진

○ 목 적 : 교통사고 발생원인의 원천 제거를 위한 차량통행 제한

○ 현 황 : ’17년말 기준 116개소 운영 중
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- 시간제 차량통행제한 운영현황

구 분 합계 '13년 까지 '15년 '16년 '17년

대상학교(개소) 116 45 33 20 18

※ 운영현황 : 116개소(등교 98개소, 하교 5개소, 등하교 13개소)

○ 계 획 : 10개소

- 초등학교 주통학로를 대상으로 매년 10개소 이상 추진

- 교통사고 위험이 높은 하교 시 운영 강화

Ⅳ 행정사항

 자치구 협조사항

○ 어린이 보호구역 지정사업은 10월, 그 외 사업은 9월까지 공사

완료하고 결과(사진 전․중․후 포함) 제출

○ 주요 사업계획(대상지 변경, 사업비 증감 등) 변경 사유 발생 시 우리시와

협의 후 결정

 “시-자치구 공동협력사업 배점” 반영

○ 자치구의 자발적 참여 유도를 위하여 “시-자치구 공동협력사업

배점” 반영

○ 대상사업

- 유사노면표시 및 횡단보도(도로 횡단) 안전사고 예방을 위한 시설 보강

추진실적

- 어린이 보호구역 내 불법 주정차 단속건수

- 보호구역 내 노상주차장 폐지 실적

- 등하굣길 시간제 차량통행제한 확대 추진실적
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붙 임 : 1. ’18년 어린이 보호구역 지정 및 확대사업 세부현황 1부.

2. ’18년 어린이 보호구역 정비사업 세부현황 1부. 끝.


