
정기(기동점검) 점검 조치결과보고
〔강남순환도시고속도로 건설(4공구)〕

 

□ 점검일시 : 2018.04.30 (월)

□ 조치결과 

◆  점검자 : 윤원섭,정진혁
 

 

 

지적내용 점검사진
조치일자

조치사진
조치내용

○ 가설통로 안전

- C-LINE 시점 U-TYPE

시공구간 기초 상부에서

하부로 이동하는 가설계

단이 미고정 상태이므로

좌우로 전도되지 않도록

비계 파이프 등을 이용

하여 상단 또는 하단 고

정요망

※ 산업안전보건기준에

관한 규칙 제22조(통로

의 설치), 23조(가설통

로의 구조)

2018.05.04

- 전도방지용 비계 파이
프 설치 완료

○ 감전재해 예방

- 작업이 진행중인 현장

에 전기용접기 인버터

충전부 보호캡이 미비한

개소가 있어 우천시 물

이 묻어 있을 경우 근로

자 접촉으로 인한 감전

사고의 위험이 있으므로

조치요망

※ 산업안전보건기준에

관한 규칙 제301조(전

기 기계/기구 등의 충전

부 방호)

※ 건설안전 기본지침

(개정) 공통-021(용접

작업 및 용접기)

2018.05.04

- 용접기 충전부 보호캡
설치



○ 감전재해 예방

- 전기용접기 연결전선

을 용접기 홀더로 연결

하여 사용할 경우 해당

부분이 충전부가 되어

감전사고의 위험이 있으

므로 전선과 전선을 연

결하고 연결부를 절연테

이프 등으로 감아서 사

용하도록 관련 작업자

재발방지 교육요망

※ 산업안전보건기준에

관한 규칙 제301조(전

기 기계/기구 등의 충전

부 방호)

2018.05.04

- 전기 용접기 연결전선
연결부 이음조치 완료

○ 건설기계 안전

- C-LINE 말뚝매입을 위

한 사용중인 천공기의

발전기 받침 프레임 볼

트 한 개소가 풀린 상태

로 항타기의 특성상 진

동이 계속 발생되어 발

전기를 받치는 네 개의

볼트가 풀릴 경우 발전

기 전도사고 위험이 있

으므로 볼트 전개소 정

비 후 작업요망

※ 산업안전보건기준에

관한 규칙 제3조(전도의

방지)

2018.05.04

- 천공기 발전기 받침 프
레임 볼트 교체



○ 품질관리

- C-LINE 시점 U-TYPE

시공구간 콘크리트 끊어

치기 예정 개소는 바닥

면 이물질 제거 및 청소

후 타설할 수 있도록 철

저히 관리요망

※ 산업안전보건기준에

관한 규칙 제51조(구축

물 또는 이와 유사한 시

설물 등의 안전 유지)

2018.05.04

- 콘크리트 바닥면 이물
질 제거 및 청소완료

○ 기타 안전관리

- A, B, C-LINE 합류구

간 하부 복공 터파기 현

장에 매달기 되어 관리

중인 고압선은 장비에

의해 파단되거나 피복이

훼손될 경우 감전사고의

위험이 있으므로 관계기

관과 협의하여 추가 방

호가 필요한 경우 조치

하고 매설물 종류, 제원,

관계기관, 긴급 연락처

를 명기하여 관리요망

※ 산업안전보건기준에

관한 규칙 제341조(매

설물 등 파손에 의한 위

험방지)

2018.05.04

- 지하 매설물에 대한 종
류 및 제원, 관계기관 긴
급 연락처 명기


