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일  반  현  황
꠲꠲꠲꠲꠲꠲꠲꠲꠲꠲꠲꠲꠲꠲꠲꠲꠲꠲꠲꠲꠲꠲꠲꠲꠲꠲꠲꠲꠲꠲꠲꠲꠲꠲꠲꠲꠲꠲꠲꠲

 □ 생산시설 ───────── 570만톤/일(정수장 7개소)

○ 2003.10. 현재 일 평균 생산량 : 358만톤/일

 ※ 일 최대 생산량 :  402만톤/일  

○ 2002. 일 평균 생산량 : 378만톤/일 

 ※ 일 최대 생산량 :  414만톤/일 

 □ 급수시설

 ○ 배관연장  17,297㎞ ○ 배 수 지   119개소 222만톤

 ○ 가 압 장   196개소   ○ 급 수 전    197만전

 □ 조직 및 인력

 ○ 조   직  : 6부 1연구소 18개 사업소

 ○ 인   력  : 3,046명/2,894명(정원/현원)

   ※ 일반직 1,361, 연구직 40, 별정직 17, 기능직 1,355, 계약직 3,청경 118

□ 예산규모 : 8,157억원 (2002년 대비 237억원 증가)

□ 부채현황 : 5,652억원 (2002년 대비 347억원 감소) 

○ 내부자금(시재정투융자)              : 4,547억원(80.4%)

○ 외부자금(재특,토특,차관,사무라이본드) : 1,105억원(19.6%) 
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2003년도 정책방향과 목표
꠲꠲꠲꠲꠲꠲꠲꠲꠲꠲꠲꠲꠲꠲꠲꠲꠲꠲꠲꠲꠲꠲꠲꠲꠲꠲꠲꠲꠲꠲꠲꠲꠲꠲꠲꠲꠲꠲꠲꠲꠲꠲꠲꠲꠲꠲꠲꠲꠲꠲꠲꠲꠲꠲꠲꠲꠲꠲꠲꠲꠲꠲꠲꠲

□ 안전하고 맛있는 수돗물 생산

○ 원․정수 수질관리 강화 ──────── 수질변화 신속대처

○ 고도정수처리시스템 도입 ──────── 기본계획용역

○ 하수 및 처리수의 상수원 유입차단 ───── 타당성 검토용역

□ 안정적 공급, 깨끗한 수질유지

○ 배수지 건설․확충 ──────── 214만톤 → 222만톤

○ 상수도 배관망 정비 ──────────────  636㎞

○ 수도꼭지 수질인증제 ─────────────  9만개소

□ 효율, 합리적 경영

○ 선진국 수준의 유수율 달성 ─ 79.2%(2002) → 83%(2003)

○ 사업소 업무 부분민간위탁 ─ 만기계량기 교체  및  오니처리장 운전 위탁

○ 가정용 자가검침제도 도입 ──── 검침업무의 효율화 도모

□ 수돗물에 대한 신뢰도 향상

○ 시민의 수돗물 감시활동 추진 ────── 수질의 객관성 확보

○ 수돗물에 대한 이미지 개선 ─────── 수돗물 홍보강화

○ 고객을 중심으로 하는 업무조직체계 정비 ─ 고품질 서비스 제공
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안전하고 맛있는 수돗물 생산
꠲꠲꠲꠲꠲꠲꠲꠲꠲꠲꠲꠲꠲꠲꠲꠲꠲꠲꠲꠲꠲꠲꠲꠲꠲꠲꠲꠲꠲꠲꠲꠲꠲꠲꠲꠲꠲꠲꠲꠲꠲꠲꠲꠲꠲꠲꠲꠲꠲꠲꠲꠲꠲꠲꠲꠲꠲꠲꠲꠲꠲꠲꠲꠲꠲꠲꠲꠲꠲꠲꠲꠲꠲꠲

○ 원․정수 수질관리 강화 ──── 깨끗한 수질의 수돗물 생산

○ 고도정수처리시스템 도입 ──── 보다 맛있는 물 생산

○ 정수시설 최적 운영 ────── 최고의 정수처리 기능 유지

원․정수 수질관리 강화

□ 추진목표

○ 상수원수의 수질변화를 신속히 파악하여 정수처리에 대처하고 

24시간 수질자동감시 및 여과지별 탁도측정 등 공정관리 강화

   ▷ 정수탁도 : 0.1 NTU이하 유지

□ 추진실적

○ 상수 원수 수질실태 조사 실시 (30개소, 월 1회)

▷ 조사지점 : 남한강 8, 북한강 9, 한강교량 5, 팔당 지류천 8

▷ 조사항목 : BOD, pH, 총인, 총질소, 페놀류 등 23개 항목

○ 원수 수질 자동감시 : 6개 취수원

▷ 감시항목 : 수온, 탁도, pH 등 7개항목 24시간 자동감시

○ 정수 수질 자동감시 : 정수처리 공정

▷ 탁도, pH, 잔류염소 등 5개항목 24시간 자동감시

   ○ 공급과정 수돗물 수질자동감시시스템 구축(탁도, pH, 잔류염소 등 5개항목)

      ▷ 광암, 구의, 영등포정수장 수계 12개지점 구축완료

      ▷ 강북, 뚝도정수장 수계 29지점 구축 진행중(2003.10.~2004.10.)

       ※ 여과지별 탁도 연속자동감시장치 구축중

  [6개정수장 176개소(2003.10.~2004.6.)]
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 고도정수처리시스템 도입 

□ 추진목표 

○ 보다 깨끗하고 맛있는 수돗물 생산을 위해 입상활성탄, 오존,  

막분리공정 및 자외선 소독 등을 조합한 고도처리시설 도입

□ 추진실적 

○ 단계별 연구(상수도연구소)

▷ 1단계(1996∼1999) : 단위공정실험(모형실험)

▷ 2단계(2000∼2001) : 조합공정실험(모형실험)

▷ 3단계(2002∼2007) : 실증실험(기존정수장)

▷ 막분리(2003. 8.∼2003.11.) : 실증 플랜트 5개 시스템 설치

○ 고도정수처리 도입을 위한 심포지엄, 워크샵 개최(2003. 6.∼7.)

▷ 고도정수처리 도입 배경과 필요성 및 추진방향 토론

▷ 기존 정수처리 최적화 운영 방안

○「고도정수처리추진 기술자문회의」구성 운영(2003.7.∼)

▷ 구성 : 전문가 10인(학계, 관계, 업계)

▷ 도입시기, 규모, 방법 등에 대한 검토 및 자문

□ 향후계획 

○ 영등포정수장 고도처리시설 시범도입(30만톤/일) 

▷ 기본계획용역발주(2003.11.12.)

▷ 고도정수처리시설 착공(2005.6.)

▷ 고도정수처리수 공급(2006.12.)

○ 막분리 실증플랜트 연구실험 : 2003.12.∼2004.11.(상수도연구소)
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하수 및 처리수의 한강 상수원 유입 차단

□ 추진목표 

○ 하수 및 처리수의 상수원 유입을 근원적으로 차단하는         

방안을 마련하여 깨끗한 원수 수질확보

▷ 1단계 사업 : 잠실 ∼ 팔당 구간

▷ 2단계 사업 : 팔당상류 경안천 등

□ 추진실적

○ 상수원 유입하수의 차단을 위한 타당성 검토용역 시행

▷ 용역기간 : 2002.8.29. ∼ 2003.4.28.

▷ 용역기관 : 서울시정개발연구원

- 자문회의 개최 : 2회(교수, 전문가 및 중앙정부, 서울시 공무원)

- 보고회의 개최 : 3회(서울시청, 상수도본부)     

▷ 용역결과 : 왕숙천수계의 구리하수처리장과 진건하수처리장의 

고도처리시설이 2003년 말 준공․가동되면 왕숙천 

수질 개선효과가 있을 것으로 전망되므로 , 

2004년 1년동안 왕숙천 수질개선 평가분석결과에 

따라 향후 추진방향 결정

□ 향후계획

 ○ 왕숙천 수질을 2004년 1년동안 모니터링하여 수질개선효과 

등을 분석후 하수 및 처리수 이송사업 추진여부 결정



- 7 -

정수시설의 최적 운영

□ 추진목표

○ 노후 정수장 폐쇄 및 정비

2002년
⇨

2003년
⇨

2004년
⇨

2006년

652만톤/일 570만톤/일 540만톤/일 530만톤/일

○ 최적의 정수처리기능 유지를 위한 정수시설 개량․보수

□ 추진실적

○ 노후 정수장 폐쇄 ─ 뚝도#1(25만톤/일), 신월(10만톤/일)

○ 수질기준강화에 따른 시설용량조정 ─ △47만톤/일

▷ 구의(△25만톤/일), 광암(△20만톤/일), 암사(△2만톤/일)

○ 취․정수장 시설 정비(10.31.기준) ─ 105건중 77건 완료

▷ 시설분야 : 침전지, 건물 등 보수, 환경정비(33건중 26건)

▷ 기전분야 : 기계 및 전기설비 교체(72건중 51건)

  ※ 진행중인 사업은 12월 말까지 완료 예정

○ 취․정수장 시설물 안전점검

▷ 정기점검(연 2회)     : 6개정수사업소(완료)

▷ 정밀점검(매 2년)     : 광암, 뚝도, 영등포, 암사(완료)

▷ 정밀안전진단(매 5년) : 강북(완료)
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안정적 공급, 깨끗한 수질유지
꠲꠲꠲꠲꠲꠲꠲꠲꠲꠲꠲꠲꠲꠲꠲꠲꠲꠲꠲꠲꠲꠲꠲꠲꠲꠲꠲꠲꠲꠲꠲꠲꠲꠲꠲꠲꠲꠲꠲꠲꠲꠲꠲꠲꠲꠲꠲꠲꠲꠲꠲꠲꠲꠲꠲꠲꠲꠲꠲꠲꠲꠲꠲꠲꠲꠲꠲꠲꠲꠲꠲꠲꠲꠲꠲꠲꠲꠲꠲꠲꠲

○ 배수지 건설․확충  ───────  안정적인 급수체계 구축

○ 상수도 배관망 정비 ───────  원활한 수돗물 공급

○ 수도꼭지수질인증제 ─────────  최종 수도꼭지 수질확보

 배수지 건설․확충 

□ 추진목표 ─ 222만톤(2003년)

○ 저수능력 확충으로 안정적인 수돗물 공급

□ 추진실적 

○ 준공 및 통수 : 반포(준공) 8만톤, 대현산(통수) 20만톤

○ 공 사  추 진 : 7개소 14만톤 

▷ 계속공사              :  상도(3만톤),  길동(6만톤),  신림6(2만톤) 

▷ 착공예정(2003.12.)  :  선우(0.6만톤), 보광(2만톤)

▷ 용역발주(2003.11.)  :  가회(0.2만톤)          

▷ 토지보상(2003.11.)  :  봉천11(0.2만톤) 

【성산(2.5만톤)배수지 공사유보】

 - 배수지 건설에 대한 주민의 찬반의견이 팽팽하여 공사 진행여부에 대해 

교수 및 전문가 등으로 구성된 기술자문회의를 개최한 결과

 - 상암택지개발 및 DMC 개발사업의 추이에 따라 사용량의 많은 변화가 있을  

수 있기 때문에 일단 공사를 유보하고 개발 추이에 따라  배수지 

건설여부를 최종 결정
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 상수도 배관망 정비

□ 추진목표

○ 노후 상수도관을 2005년까지 완전정비하여 깨끗하고 맑은 

물을 시민에게 공급하고, 누수를 방지하여 유수율 증대

□ 정비대상 ─ 636㎞

○ 배․급수관(350㎜이하) 정비  : 620㎞

▷ 노후 배급수관 현황(2002.12말 기준 1,792㎞)

○ 송․배수관(400㎜이상) 정비  :  16㎞

 ※ 상수도관 현황 : 17,297㎞(송배수관1,203㎞, 배급수관16,094㎞)

□ 추진실적(2003.10.31. 기준)
                           (단위 : ㎞)

구         분 목  표 실  적 추진율(%)

송․배수관정비 16 11.6 72.5

배․급수관정비 620 526.2 84.8

  ※ 태풍 “매미”의 영향으로 관급자재 납품이 지연되어 일부 공사의 

     연내 준공 차질 예상

□ 향후계획
                               (단위 : ㎞, 억원)

구      분 계 2003 2004 2005
2006
이후

배․급수관정비
연  장 1,792 620 620 552

사업비 5,700 1,700 2,100 1,900

송․배수관정비
연  장 243 16 17 20 190

사업비 3,720 212 241 300 2,967
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 수도꼭지수질인증제

□ 추진목표 : 15만개소

○ 각 가정의 수도꼭지 수질상태를 검사하여 적합시설에는 

검사필증을 부착하여 수질의 안전성 확인

□ 추진실적(2003.4.30. 기준)

○ 검사실적 : 46,489개소

▷ 적합 46,374(99.8%), 부적합 115개소(0.2%)

○ 문 제 점 : 수질 부적합 원인의 대부분이 물탱크 사용 및 옥내배관 노후

○ 수도꼭지수질인증제 개선 

▷ 수질검사와 동시에 배관 및 물탱크 상태 등 수도시설을 종합 

진단해 주는 『수돗물품질관리제』로 개선(2003.5월)

【수돗물 품질관리제】

〈추진개요〉 

○ 수도시설 종합진단

▷ 수질검사와 함께 옥내배관 및 물탱크 상태를 종합진단하여 

문제점 및 개선방안 안내

○ 수질검사항목 확대 : 6 → 12개 항목

                (당 초)                       (추 가)

 
   pH ,   잔류염소 ,   탁도 ,

 일반세균,  총대장균군,  대장균
+

 철 ,   구리 ,   아연,   망간       

암모니아성질소,  염소이온

○ 수질검사시 통․반장 참여로 수질의 객관성 확보와 거부감 해소
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〈추진실적〉 

○ 검사목표 : 9만개소 

▷ 저수조시설 위주로 검사

▷ 아파트, 학교, 공원, 관말정체구역 등은 6개월마다 반복검사 실시

○ 검사실적 : 79,785개소(88.7%)

▷ 수질기준초과(0.1%) 74, 잔류염소 부족(0.42%) 332

 ※ 수질관리기준 미달시설은 고객과 함께 공동노력으로 개선추진

ꠜꠜꠜꠜꠜꠜꠜꠜꠜꠜꠜꠜꠜꠜꠜꠜꠜꠜꠜꠜꠜꠜꠜꠜꠜꠜꠜꠜꠜꠜꠜꠜꠜꠜꠜꠜꠜꠜꠜꠜꠜꠜꠜꠜꠜꠜꠜꠜꠜꠜꠜꠜꠜꠜꠜꠜꠜꠜꠜꠜꠜꠜꠜꠜꠜꠜꠜꠜꠜꠜꠜꠜꠜꠜꠜꠜꠜꠜꠜꠜꠜꠜꠜꠜꠜꠜꠜꠜꠜꠜꠜꠜꠜꠜꠜꠜ

〈참고〉― 고객수도시설 진단 안내서

□ 고객현황(수전번호 :      )

   ○ 주소 :      구      동     번지             (☎ :             )

   ○ 건물주(관리자) :              (주민등록번호 :                 )

□ 진단현황
                    (2003.   .   )

구  분 진 단 내 용 진 단 결 과

옥내배관

현    황

건물(배관)설치 연도
관의 종류 □ 비내식성  □ 내식성(     )
관의 상태 □ 양  호   □ 교체필요
녹물출수 경험 □ 없  음   □ 있  음

물 탱 크

관리현황

물탱크 설치위치 □ 지  하   □ 고가(실내,실외)
물탱크 관리상태 □ 양  호   □ 관리필요
평상시 위생관리상태 □ 양  호   □ 관리필요
물탱크청소 실시여부 □ 실  시   □ 청소필요

수질검사

결    과

항 목 기 준 수질검사결과
pH 5.8∼8.5       (기준이내, 기준초과)

잔류염소 0.2 mg/L이상       (기준이상, 기준미달)
탁 도 0.5 NTU이하       (기준이내, 기준초과)
철 0.3 mg/L이하 □기준이내  □정밀측정필요
구 리 1.0 mg/L이하 □기준이내  □정밀측정필요

수돗물에 대한 문의사항

검사자 종합진단 의견

※ 진단결과에 대한 궁금한 점이 있으시거나 수돗물에 대한 불편사항이 있으시면 언제든지 
전화나 상수도홈페이지(water.seoul.go.kr → 수도꼭지  수질검사안내)로 신청하여 
주시면 최선을 다해 처리하여 드리겠습니다.

       (☎ :          , 담당부서 : 고객지원팀   담당자 :         )
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효율, 합리적 경영
꠲꠲꠲꠲꠲꠲꠲꠲꠲꠲꠲꠲꠲꠲꠲꠲꠲꠲꠲꠲꠲꠲꠲꠲꠲꠲꠲꠲꠲꠲꠲꠲꠲꠲꠲꠲꠲꠲꠲꠲꠲꠲꠲꠲꠲꠲꠲꠲

○ 선진국 수준의 유수율 달성  ────────  생산성 향상

○ 사업소 업무 부분민간위탁 ─── 비용절감 및 업무능률 제고

○ 가정용 자가검침제도 도입 ──────  검침업무의 효율화

 유수율 향상 추진

□ 추진목표 ─ 유수율 83% 달성(2006년까지 90% 이상 달성)

79.2%

(2002년)
⇒

83%

(2003년)
⇒

86%

(2004년)
⇒

90%

(2006년)

□ 추진실적

○ 9월 현재 유수율 : 82.7%(2002년 동기대비 3.6% 증가)

(단위 : 천톤/일)

구  분 공급량 조정량 유수율

2003년 3,687 3,048 82.7%

2002년 3,818 3,019 79.1%

증감 △131 29 3.6%

▷ 공급량은 지난해보다 131천톤/일이 감소되고, 조정량은 

29천톤/일이 증가하여 유수율은 3.6% 향상됨

○ 예산절감 : 약 83억원(9월 말)

- 2003년 9월 현재 82.7% : 2002년(79.2%) 대비 3.5% 증가

     ※ 예산절감액 = 3.5%(유수율 증가) × 2,382백만원

           (유수율 1% 향상시 절감액 : 2002년 기준)
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 사업소 업무 부분민간위탁

□ 추진개요 

○ 사업소 업무중 단순․반복적인 업무를 민간위탁하여 조직을 

경량화함으로써 경영개선

□ 추진실적

○ 수도사업소 만기계량기 교체

▷ 북부수도사업소 만기계량기 교체 시범위탁 실시

- 위탁기간 : 2003.7.22. ∼ 2006.7.21.(3년간)

- 교체용역비 : 446백만원(6,790원/전)

- 예산절감 : 333백만원/3년(인력 5명 감축)

○ 정수사업소 오니처리시설 운전 및 관리업무

▷ 근무인력현황 : 29명(6개 정수사업소)

▷ 암사정수사업소 오니처리장 유지관리위탁 시범실시

- 위탁기간 : 2003.7. ∼ 2005.7.(2년간)

- 위 탁 비 : 358백만원

- 예산절감 : 89백만원/2년(인력감축 6명)

□ 향후계획

○ 민간위탁 추진 확대 시행

▷ 만기계량기 : 2004년 7월이후 5개사업소 추가 확대

▷ 오니처리시설 운전 및 관리 : 2004년 하반기 검토 확대
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 가정용 자가검침제도 도입

□ 추진목표

○ 수용가가 직접 검침한 사용량을 인터넷 등을 통하여 기록하고 

그에 의거 요금을 조정 고지함으로써 방문검침에 따른 시민불

편을 해소하고, 검침업무의 효율화 도모

□ 추진내용

○ 대 상 : 가정용 수용가중 신청세대

○ 내 용 : 자가검침후 인터넷 등을 통한 검침결과 통보

           (인터넷, 핸드폰, 일반전화)

▷ 고 객 등 록 : 상수도홈페이지에 직접접속 등록 또는 서면 신청

▷ 요금조정고지 : 자가검침 내용에 따라 요금조정 고지

▷ 참여세대 요금감면 : 1회 500원 수준

▷ 년 1회 확인검침으로 요금 정산

   ※ 검침표에 의한 자가검침제 병행 실시

□ 추진실적

○ 2003.  6. 11. : 중복개발 방지 및 공동활용을 위한

                      소프트웨어 개발계획 협의조정 신청(행자부)

○ 2003.  7. 29. : 회신결과 → 추진허용

○ 2003. 10. 14. : 자가검침시스템 구축용역 계약

▷ 용역기간 : 2003.10.14. ∼ 2004.1.11.

▷ 계 약 자 : 솔루텍(주), 모바일웨이브(주)

□ 향후계획

○ 2003. 11.20. : 조례 개정안 상정(자가검침세대 감면 근거)

○ 2004.  2. 1.  : 가정용 자가검침제 시행

※ 시행결과 분석후 타 업종에 확대 시행 추진
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수돗물에 대한 신뢰도 향상
꠲꠲꠲꠲꠲꠲꠲꠲꠲꠲꠲꠲꠲꠲꠲꠲꠲꠲꠲꠲꠲꠲꠲꠲꠲꠲꠲꠲꠲꠲꠲꠲꠲꠲꠲꠲꠲꠲꠲꠲꠲꠲꠲꠲꠲꠲꠲꠲꠲꠲꠲꠲꠲꠲꠲꠲꠲꠲꠲꠲꠲꠲꠲꠲꠲꠲꠲꠲꠲꠲꠲꠲꠲

○ 시민과 함께 수돗물 수질관리 ────── 공정한 수질평가

○ 수돗물에 대한 이미지 개선 ───── ─ 수돗물 홍보강화

○ 고객중심 조직체계 정비 ────── 고객지원시스템 구축

 시민의 수돗물 감시활동 추진

□ 추진목표

○ 객관적인 수질평가기구 운영 및 시민참여에 의한 공정한 

수질평가로 수질의 안전성 입증 및 시민불신 해소

□ 추진실적(2003.10.31. 기준)

○ 수돗물 수질평가위원회운영 : 10회

▷ 위원회 구성(15명) : 시의원, 수질전문가, 언론인 등

▷ 활동실적 : 정기적인 수질검사 및 검사결과 공표(10회)

   ※ 검사결과 : 먹는 물 수질기준에 적합

○ 민관합동 수질검사 : 355지점

▷ 검사대상 : 정수장 수계별 정수, 수도꼭지수(직수, 물탱크수)

▷ 검사방법 : 시민단체회원과 함께 수돗물을 채수하여 

공인검사기관인 보건환경연구원에 검사의뢰

         ※ 주부환경연합회 등 29명 참석

○ 시민과 함께하는 수돗물 품질관리제 : 79천개소

    ※ 시민단체회원 및 통반장 : 3,956명 참석
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 수돗물에 대한 이미지 개선

□ 추진목표

○ 효율적 민간홍보기법 활용 등 다양한 홍보를 통하여 수돗물에 

대한 상수도 이미지 개선

□ 추진실적

○ 방송인 정은아 상수도 홍보대사 위촉          : 2003.7.24.

○ 카운슬 멤버운영(8명)                        : 2003.7.11.

▷ 언론인, 교수, 시민단체회원 등으로 구성하여 수돗물에 대한 

긍정적 여론 형성

○ 매스 미디어를 활용한 홍보

▷ TV 기획 프로그램 방영 : “수돗물 품질관리제…” 등 3회 

▷ 주요일간지 기획기사    : “생수보다 맛있는 수돗물” 등 3회 

▷ PPL(Product Placement) 홍보 추진

- SBS-TV 시트콤 드라마 “똑바로 살아라” : 2회(9.30., 10.1.)

○ 대규모 행사개최 및 참여를 통한 홍보

▷ “세계 물의 해” 행사(지하철 동국대역 등 34개소)      : 3.22.

※  수돗물 아껴쓰기, 수질의 안전성 홍보

▷ Hi Seoul 페스티벌 행사 참여                : 5.24.~5.25.

※  페트병 수돗물 시음행사 부스 운영
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▷ 수돗물 수질설명회 개최(홍보대사 정은아 진행)        : 9.24.

- 수돗물 품질관리제 안내, 수돗물 시음 행사 등

▷ 국제상하수도전시장내 홍보관 운영          : 11.11.~11.14.

○ 다양한 매체를 활용한 홍보

▷ 수도요금 고지서 이면에 수질검사 결과 공개             : 10회

▷ 언론매체 보도자료 제공

- 기자설명회 보도자료 제공 등                    : 18회 29건

▷ 상수도 홈페이지 운영                      : 485,113명 방문 

▷ 시내 옥외전광판 표출광고 실시                       : 50개소

▷ 홍보물 제작 및 배부(절수 및 품질관리제 등)     : 771,486매

○ 수도교실 운영 및 정수장 견학(학생, 주부, 시민단체 등)

▷ 수도교실 운영(수질비교실험 등)                  : 16회 82명

▷ 정수장 견학(생산과정별 견학)             : 921회 53,436명

○ 페트병 수돗물 공급                               : 539천병

▷ 교육청, 국무총리실 등 공공기관 행사지원

▷ 수해지역 : 15,156병(부산광역시외 경상남도 3개 시‧군)
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고객을 중심으로 하는 업무조직 체계 정비

□ 추진목표

○ 고객이 원하는 고품질의 상수도서비스를 제공하기 위하여 

고객을 우선으로 하는 업무수행 행태와 조직문화를 조성

□ 추진실적

○ 고객지원시스템 구축 

▷ 상수도 전 민원의 신청, 접수, 처리, 공개 및 각종 대장의 전산화

- 시스템 구축 : 2002.11. ∼ 2003.11.

- 시 험 운 영 : 2003.12.(2004. 1. 정상 운영)

○ 원스톱 민원처리를 위한『고객지원과』시범운영

▷ 발생량이 많고 즉시처리 가능한 요금, 급수민원 직접처리

  ※ 2개수도사업소(서부, 강동)에 시범운영후 전 사업소 확대

○ 정수장 수돗물 생산책임자(Head Operator) 제도 운영

▷ 교대근무조별 생산책임자 지정(정수장 오퍼레이터 자격취득자)

○ 이달의 상수도인 및 우수 행정사례 발굴 포상

▷ 이달의 상수도인 3회 4명, 우수행정사례 1회 1명

○ 불합리한 업무 발굴 개선

▷ 수도요금 고지서 서식 개선외 60건(2003.7.∼)

○ 직원친절도 향상 교육

▷ 고객만족 실천교육(6.11.∼6.19.) : 2,802명(전 사업소)

▷ 신규 및 전입자 친절교육 : 3회 71명


