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물 순 환 안 전 국



Ⅰ  기본현황

조 직 1국, 4과, 2사업소(직영2)

물순환안전국

수변감성도시과 치수안전과 물재생계획과 물재생시설과
(6팀) (7팀) (6팀) (5팀)

중랑물재생센터 난지물재생센터

∘ 공  단  : 서울물재생시설공단 (2본부, 3처/2센터/1소, 1실/21팀)

인 력 총 374명(3급 1, 4급 6, 5급 36, 6급 이하 331), - ’23. 5. 31. 기준
주요업무

부   서   명 주      요      업      무

수 변 감 성 도 시 과
서울형 수변감성도시 조성 사업 물순환 정책 총괄 조정 및 종합계획 수립․시행저영향개발 사전협의 및 환경영향평가 협의빗물, 중수도, 지하수, 토양오염 관리

치 수 안 전 과 홍수ㆍ수해예방 사업 추진 및 대응(상황실 설치ㆍ운영 등) 하천관리계획 수립ㆍ조정, 생태하천 조성빗물펌프장의 건설, 유수지 및 하천용지 관리

물 재 생 계 획 과
하수도시설 종합계획 총괄. 하수도 법령·조례 등에 관한 사항자치구 하수도사업 관리 및 지도, 소구역 단위 종합정비사업 추진하수도 GIS 정확도 개선 및 DB 구축사업하수악취저감 종합대책 수립‧시행공기업하수도특별회계 예산편성 및 자금관리

물 재 생 시 설 과
물재생센터 현대화(고도화) 사업 물재생시설 운영 및 하수처리시설 개선물재생센터 및 서울물재생시설공단 지도ㆍ감독물재생 관련 기술 발전 및 물산업 진흥에 관한 사항한강, 지천의 수질관리 및 개선대책 수립․시행

물  재  생  센  터
( 중 랑 ․ 난 지 )

하수처리시설 운영 및 유지관리하수처리구역별 차집관로 유지관리슬러지처리시설 운영 및 유지관리분뇨·정화조 처리시설 운영 및 유지관리



예 산 (’23. 5. 31. 기준)

□ 세    입 : 956,708백만원

ㅇ 회계별 (단위 : 백만원)
구           분 2022년

최종 예산액(A)
2023년

예산액(B)
증 감
(B-A)

증감률
 (%)

계 1,008,163 956,708 △51,455 △5.1 
일   반   회   계 22,035 25,050      3,015      13.7 

특
별
회
계

소    계 48,731 45,258 △3,473 △7.1 
도 시 개 발 특 별 회 계 15,000 9,466 △5,534 △36.9 
한강수질개선특별회계 33,731 35,792      2,061        6.1 

공기업하수도사업특별회계 937,397 886,400 △50,997 △5.4 

ㅇ 부서별 (단위 : 백만원)
구    분 2022년

최종 예산액(A)
2023년

예산액(B) 증 감(B-A) 증감률(%)
계 1,008,163 956,708 △51,455 △5.1 

수변감성도시과 2,804 809 △1,995 △71.1 
  일반회계 2,804 809 △1,995 △71.1 

치수안전과 67,954 33,511 △34,443 △50.7 
일반회계 19,223 24,045      4,822  25.1 

도시개발특별회계 15,000 9,466 △5,534 △36.9 
한강수질개선특별회계* 33,731 - △33,731 △100.0 

물재생계획과 937,397 886,400 △50,997 △5.4 
공기업하수도사업특별회계 937,397 886,400 △50,997 △5.4 

물재생시설과 - 35,980    35,980   - 
일반회계* - 188        188   - 

한강수질개선특별회계* - 35,792    35,792   - 
난지물재생센터(일반회계) 8 8   -   - 

 ※ 조직개편으로 한강 수질관리 업무 치수안전과에서 물재생시설과로 이관(’23.3.10.)



 □ 세    출 : 1,122,615백만원

ㅇ 회계별 (단위 : 백만원)
구           분 2022년

최종 예산액(A)
2023년

예산액(B)
증 감
(B-A)

증감률
 (%)

계 1,117,465 1,122,615 5,150 0.5
일   반   회   계 98,516 123,051 24,535 24.9

특
별
회
계

소    계 81,552 113,164 31,612 38.8
도 시 개 발 특 별 회 계 47,821 77,372 29,551 61.8
한강수질개선특별회계 33,731 35,792 2,061 6.1

공기업하수도사업특별회계 937,397 886,400 △50,997 △5.4

ᄋ 부서별 (단위 : 백만원)
구    분 2022년

최종 예산액(A)
2023년예산액(B) 증 감(B-A) 증감률(%)

계 1,117,465 1,122,615 5,150 0.5
수변감성도시과 16,995 17,930 935 5.5

  일반회계 16,995 17,930 935 5.5
치수안전과 161,223 181,548    20,325  12.6 

  일반회계 81,521 104,176    22,655 27.8 
  도시개발특별회계 45,971 77,372 31,401 68.3

한강수질개선특별회계* 33,731 - △33,731 △100.0
물재생계획과 469,125 433,913 △35,212 △7.5

  도시개발특별회계 1,850 - △1,850 △100.0
공기업하수도사업특별회계 467,275 433,913 △33,362 △7.1

물재생시설과 243,017 270,087    27,070  11.1 
  일반회계* - 945        945 -

한강수질개선특별회계* - 35,792 35,792 -
공기업하수도사업특별회계 243,017 233,350 △9,667 △4.0

중랑물재생센터(공기업하수도) 131,705 128,893 △2,812 △2.1
난지물재생센터(공기업하수도) 95,400 90,244 △5,156 △5.4 

  



Ⅱ 비전 및 정책목표

비 전 풍수해 안전 도시  동행·매력 수변감성도시  맑은 물자원 도시

핵 심

가 치

정 책

목 표

풍 수 해

안 전

도 시

￭촘촘한 수해안전망 구축으로 인명피해 제로화 추진 
￭기후변화 대응을 위한 대심도 빗물배수터널 건설
￭맞춤형 하수관로 정비를 통한 침수예방

동 행 매 력

수 변 감 성

도 시

￭수변공간의 가치를 살리는 수변활력거점 조성 확대
￭수(水)세권 조성을 위한 관리방안 및 제도기반 마련
￭복개하천 복원으로 수변공간 신규 창출

맑 은 

물 환 경

도 시

￭물재생센터 수처리시설 확충 및 환경개선 추진
￭하천수질 개선을 위한 CSOs 관리 강화
￭생태적 수변환경을 위한 하천용수 수량·수질 개선
￭시민불편 해소를 위한 하수악취 관리 추진

미 래

물 자 원

도 시

￭유출지하수 관리체계 개선 및 공공부문 활용 선도
￭물재생센터 바이오가스 활용 연료전지 사업 추진
￭한강녹조 전방위적 대응시스템 가동

   

시민안전 물자원매력수변 맑은 물



Ⅲ 2023년 주요 업무

1 기후변화에 적응하는 풍수해 안전 도시

1.  촘촘한 수해안전망 구축으로 인명피해 제로화 추진
2.  기후변화 대응을 위한 대심도 빗물배수터널 건설
3.  맞춤형 하수관로 정비를 통한 침수예방

2 동행·매력 넘치는 수변감성도시

1.  수변공간의 가치를 살리는 수변활력거점 조성 확대
2.  수(水)세권 조성을 위한 관리방안 및 제도기반 마련
3.  복개하천 복원으로 수변공간 신규 창출

3 쾌적하고 맑은 물환경 도시

1.  물재생센터 수처리시설 확충 및 환경개선 추진
2.  하천수질 개선을 위한 CSOs 관리 강화
3.  생태적 수변환경을 위한 하천용수 수량·수질 개선
4.  시민불편 해소를 위한 하수악취 관리 추진

4 지속가능한 미래 물자원 도시

1.  유출지하수 관리체계 개선 및 공공부문 활용 선도
2.  물재생센터 바이오가스 활용 연료전지 사업 추진
3.  한강녹조 전방위적 대응시스템 가동

 



 1. 기후변화에 적응하는 풍수해 안전도시 

 

  촘촘한 수해안전망 구축으로 인명피해 제로화 추진

  기후변화 대응을 위한 대심도 빗물배수터널 건설

  맞춤형 하수관로 정비를 통한 침수 예방



1  촘촘한 수해안전망 구축으로 인명피해 제로화 추진

 빈틈없는 수해안전망 구축으로 인명피해 제로화, 재산피해·시민불편 최소화 추진
 사업내용

① 인명피해 제로화 대책

 ○ 도심지 침수 예·경보제 운영(전국 최초 시행)   ※ 5. 24. 종합훈련 실시
   - 시민들이 침수에 스스로 대응하고 관계기관이 사전대비토록 침수 예·경보제 시행

   - 강우량 및 도로침수심을 활용, 도심지 침수 위험정보 사전 전파 및 대응

    ‣ (침수예보) 1시간 강우량 55mm, 15분 강우량 20mm, 도로침수심 15cm 중 하나라도 

초과 시 발령 (서울시 → 자치구 및 유관기관)

    ‣ (침수경보) CCTV, 현장확인 등 통해 위험정도 판단하여 재난문자로 발령(자치구 → 시민)

  

 ○ 반지하주택 거주 재해약자 위한 동행파트너 구성·운영
   - 침수우려상황에서 자력 탈출이 어려운 재해약자에 대해 

     이웃주민이 대피를 지원하여 인명구조 골든타임 확보

    ‣ (구성) 재해약자(중증장애·노인·아동) 954가구, 동행파트너 2,391명

              (돌봄공무원+통반장+이웃주민 가구당 5인 내외 매칭)

    ‣ (임무) 침수예보 시 재해약자 가구 방문, 연락체계 유지

              침수경보 시 위험징후 발견 즉시 재해약자 신속대피 시행  

      
침수 예·경보 ‘강남역사거리 통제’ 동행파트너 활동

 

작 성 자 치수안전과장: 최연호 ☎2133-3860  치수총괄팀장: 김지환 ☎3862  담당: 조현범 ☎3863



② 재산피해·시민불편 최소화 대책

 ○ 침수 예·경보제와 연계하여 도심지 침수취약도로 사전 통제
   - (통제대상) 강남역~진흥아파트, 대치역, 이수역 일대 총 3개소

   - (교통통제) 침수예보시 통제인력·장비 현장 대기

               → 시·구·경찰 협업으로 현장판단 통제(침수심 30cm 초과시)

   - (시민홍보) 재난문자, TOPIS, 내비게이션(티맵, 카카오) 등으로 상황전파

 ○ 침수상황 실시간 예측을 위한「침수예측 정보시스템」구축·운영
   - 강우량 변화에 따른 주거지 침수예측 정보 실시간 제공(침수예·경보제 참고자료 활용)

    ‣ 예측강우량, 침수에 대한 실측값과의 비교검증 기간 필요

 ○ 지하공간 침수예방을 위한 시설 확충 및 신속 대응체계 구축
   - (반지하 침수방지시설) 침수우려 반지하주택 전체 가구로 지원 확대(우기 전 60%설치)

    ‣ 침수우려지역 2만여 가구를 대상으로 물막이판, 역류방지시설 등 설치

    ‣ 소규모 상가 물막이판 1천 6백개소 설치

   - (반지하 피난시설) 긴급 조치 필요주택 2만여 가구 개폐식방범창 설치(우기 전 완료)

   - (공동주택) 침수취약지역 82개 단지 지하주차장 진출입구 물막이판 설치(우기 전 완료)

   - (지하철) 미 설치 출입구 23개 역사 83개소 물막이판 신설(우기 전 완료)

             67개 역사 275개소 높이 상향(30→60cm, ~’25년)

   - (지하차도) 침수피해 방지시설 개선 및 배수기능 강화

    ‣ 침수감지장치 : 전체 지하차도(117개소) 중 24개소 설치(~’22년 47개, ’24년 이후 46개)

    ‣ 배수기능강화 : 강제배수형 지하차도(69개소) 중 42개소 펌프제어 이중화(~’22년 27개)

   - (중형펌프(15HP)) 빌딩 등 대형 지하공간 침수대비 30대를 15개 자치구 분산 배치  

   - (소형양수기) 주민활용 용이토록 주민센터 등 전진배치(17,000대) 확대 및 사전지급

   - (임시물막이 시범운용) 침수상황 발생 시 신속·간편 설치로 긴급 대응

    ‣ 특별재난지역(관악·동작·영등포·서초·강남)에 600개 배포하여 시범 사용

지하주택 출입구 차수판 공동주택 지하주차장 차수판 중형펌프 가동 모의훈련(5.10) 이동식·휴대용 물막이판



2  기후변화 대응을 위한 대심도 빗물배수터널 건설

 기후변화에 대응하여 집중호우로부터 안전한 서울을 위해 도림천·강남역·
광화문 일대 대심도 빗물배수터널 건설 본격 추진

 사업개요

 ○ 1단계 3개 사업, ’27년까지 최대 110mm/h 강우에도 안전한 방재시설 건설
구 분 사업구간 사업규모 사업비

(억원)
’23년 예산

(억원)
방재성능

목표저류량(㎥) 연장(km) 관경(m)
계 3개소 99만 12.4 - 13,871 339 -

① 도림천
 보라매공원 ~ 

 노량진 수도자재센터
37만 4.5 10.0 5,009 121 100mm/h

② 강남역
 용허리·까치공원 ~  

 반포유수지
50만 4.5 11.0, 5.0 5,364 138 110mm/h

③ 광화문
 효자주차장 ~ 

 청계천
12만 3.4 6.0 3,498 80 100mm/h

   ※ 2단계(’25~’32) : 사당역, 한강로, 길동 일대

 추진내용 

 ○ ’23년 말 착공을 목표로 기본계획 수립 등 사전절차 추진
   - (상반기) 기본계획 및 총사업비 협의 완료, 턴키공사 입찰공고 의뢰 

   - (하반기) 기본설계 및 우선 시공분 착공

 ○ 실행력 강화를 위한 기본계획 자문단 운영, 주민의견 수렴 등 이행

   - (대심도 자문) 기본계획 자문 총 3회 / (분야별 자문) 공사기간·사업비·입찰안내서 총 3회

   - (주민협의회) 사업별 각 2회 / (의 회) 도시안전건설위원회 설명, 서초·강남구 면담 

 향후계획

 ○ 턴키공사 입찰공고 의뢰(’23. 6.) / 우선 시공분 착공(’23. 12.)
작 성 자 치수안전과장: 최연호 ☎2133-3860  대심도사업TF팀장: 장기철 ☎4386  담당: 이석희 ☎4387



3  맞춤형 하수관로 정비를 통한 침수 예방

 방재성능 상향을 반영한 통수능 부족관로 정비 및 소구역 단위 종합정비,
하수도시설물 관리 강화로 안전사고 예방

 통수능 부족 관로 우선정비로 침수예방

 ○ 방재성능 목표상향(30년→50년)에 따른 하수관로 정비
  - 대심도 빗물배수터널 주변 유입 하수관로 정비 및 통수능 확보 추진

   ‣ 강남역, 도림천 일대는 재난관리기금(70억원)으로 별도 설계 추진
   ‣ 광화문 일대는 대심도사업에 하수관로 정비 포함하여 추진
  - (2040 하수도정비 기본계획) 소구역 정비 우선순위를 내수재해위험지구 중심으로 조정

 ○ 침수 및 함몰위험 지역 등을 선별하여 맞춤형 정비(208건, 219㎞)
  - (침수취약지역 해소사업) 은평구 하수관로 성능향상 사업 등 3건(L=2㎞)
   - (노후·불량 하수관로 정비) 신설개량, 사유지이설, 보수보강 사업 등 186건(L=151㎞)
   - (소구역 종합정비) 소규모 하수관로 정비사업 19건(L=66㎞)
○ 소구역 단위 종합정비를 통한 하수관로 관리 효율성 강화

   - (사업규모 축소) 배수분구 239개 → 소구역 748개

   - (사업기간 단축) 배수분구 6~9년 → 소구역 2~3년

   - (정비현황) 328개소 완료 / 29개소 추진 중(공사 19개소, 설계 10개소)
 맨홀 및 빗물받이 관리강화로 안전사고 예방

 ○ (하수도 맨홀) 맨홀추락방지시설 확대 설치
   - ’23년 맨홀추락방지시설 확대 설치(10,000개소)    

   ‣ 우기 전 6,100개 설치, 소구역, 단위개량사업 시행 3,900개소
 ○ (빗물받이) 유지관리 강화
   - 빗물받이 전담관리제 시행(상․하반기 동행일자리사업 연계)

   ‣ 상반기 : 서초구 등 7개 자치구 70명 운영(’23. 5.~ 10.)
   ‣ 하반기 : 성동구 등 4개 자치구 50명 시행예정(’23. 7.~ 11.)

   - 담배꽁초 무단투기 근절 시민의식 개선 홍보 시행 

   ‣ 카카오 협약 알림서비스 시행(집중호우기간 월 1~2회 알림 발송)
   ‣ 인식개선 캠페인 추진(옐로박스, 일체형 투수그레이팅 시범 설치)

작 성 자  물재생계획과장:함명수 ☎2133-3780 하수계획팀장: 류춘광 ☎3782 담당: 홍광호 ☎3784                                     하수관리팀장: 정한영 ☎3794 담당: 지풍근 ☎3791                                     하수정비팀장: 안준희 ☎3810 담당: 김성대 ☎3798

맨홀추락방시설 표준

빗물받이 전담관라제

인식개선 캠페인(옐로박스)



 2. 동행·매력 넘치는 수변감성도시

 

  수변공간의 가치를 살리는 수변활력거점 조성 확대

  수(水)세권 조성을 위한 관리방안 및 제도기반 마련

  복개하천 복원으로 수변공간 신규 창출



1  수변공간의 가치를 살리는 수변활력거점 조성 확대

 수변활력거점을 시 전역으로 확대 조성하여 동네 물길을 문화·활력이 
흐르는 매력공간으로 재편

 추진방향

 ○ 서울의 물길을 문화·활력이 넘치는 수(水)세권으로 재편하여 일상의 여간공간 조성
 ○ 하천을 중심으로 지역 활성화를 도모하기 위한 수변활력거점 조성 확대

 추진내용

 ○ 수변활력거점 市 전역으로 확대하여, 18개 자치구 22개 사업 추진

        
 ○ 홍제천 수변카페 개장을 시작으로 5개소 준공, 16개소 착공·설계 등 순차적 조성 

   - (개장) 홍제천(중류) 수변카페 개장 및 운영(’23. 4.)
   - (준공) 市시범사업인 도림천·홍제천(상류) 포함 5개소 준공(~’23. 12.)
   - (착공·설계) 자치구 공모, 區협력사업 등을 확대하여 연말까지 4개소 착공, 12개소 설계완료

2022년 2023년 목표
[개장] 홍제천(서대문구) [준공] 도림천(관악구) [착공] 정릉천(동대문구) [설계] 양재천(강남구)
여가증진을 확대하는  

수변테라스 카페(개장)
지역경제 활력을 유도 
공유형 수변테라스

경관저해 복개구조물을 
복합문화공간으로 조성

지역문화·모임을 담는
수변문화플랫폼 조성

 ∘ 사업기간 : ´22.2.~11.  ∘ 사업기간 : 2́1.11.~́23.12.  ∘ 사업기간 : 2́1.11.~́24.12.  ∘ 사업기간 : ´23.6.~́24.12.

 향후계획

 ○ 2차공모지 설계착수(’23. 8.), 1차공모지 설계완료(’23. 11.), 홍제천(상류)·도림천 준공(’23. 12.) 
작 성 자 수변감성도시과장: 박홍봉 ☎2133-3750  수변정책팀장: 홍현탁 ☎3760  담당: 이상직 ☎3754



2  수(水)세권 조성을 위한 관리방안 및 제도기반 마련

 수세권 조성 및 활성화를 위한 권역별(수계별) 종합 관리방안 및 제도적 
기반 마련

 추진방향

 ○ 수변 중심으로 도시구조 전환을 위한 하천~도시지역 종합 관리방안 마련
 ○ 다양한 수변공간 조성기반 마련을 위한 규제 완화 및 제도개선
 추진내용

 ○ 하천과 도시지역 통합 개발방향 제시를 위한 마스터플랜 수립
   - (추진개요) 수변활력거점 성과분석, 하천~도시지역 통합 검토를 통한 종합 관리방안 마련

   - (추진방안) ’23년 홍제천 권역 → 중랑천·안양천·탄천수계로 권역별 확대

   - (향후일정) 홍제천 권역 마스터플랜 용역 착수(용역비 8억, 용역기간 ’23. 6. ~ ’24. 11.)

<수계별 마스터플랜 수립 - 예시> <수변을 고려한 도시·건축계획, 접근성 강화>
 ○ 하천 내 안전이 확보되는 공간에 식품영업이 가능하도록 수변특례구역 지정·운영
   - 홍제천 카페 시범 운영(’23.3.) → 매뉴얼 제작 (’23.6.~11.) 및 수변활력거점 중심으로 도입

 ○ 하천구역 내 다양한 시설이 들어올 수 있도록 하천법 개정 협의
   - 하천법 개정 연구용역 추진(’22.7.~’23.12./국토연구원), 환경부·연구진 회의 2회(’23.1./5.)
 향후계획

 ○ 홍제천권역 수변관리기본계획 수립 : ’23. 6. ~ ’24. 8.
 ○ 수변특례구역 지정 및 운영 매뉴얼 제작 : ’23. 6. ~ ’23. 11.

작 성 자 수변감성도시과장: 박홍봉 ☎2133-3750  수변정책팀장: 홍현탁 ☎3760  담당: 이상직 ☎3754



3  복개하천 복원으로 수변공간 신규 창출

 복개구조물로 단절된 하천의 접근성을 높이고 자연친화적인 생태하천 
복원으로 수변공간 확대 조성 추진
 추진방향

 ○ 복개 하천별 생태적 연속성 회복을 위해 단계적 복원 추진
 ○ 하천 복개철거를 통한 친수적인 수변공간 조성 토대 마련
 추진내용

 ○ < 완  료 > 청계천 등 6개 하천(L= 8,79km) 복개 철거 등 사업 완료
 ○ < 추진중 > 도림천 · 봉천천 · 녹번천 등 복원사업 추진(L= 2,86km) 
   - 도림천  동방1교~서울대입구(1.35km), 공사 중(’24년 완료/ 331억) 

    ‣ 복개 구조물 370m 철거 및 구조물 265m 신설 완료, 유지용수관로 설치(공정률 53%)
  

   - 봉천천  당곡사거리~ 도림천 합류부(0.62km), 타당성 조사 중(’23년 시행/ 1.9억) 

    ‣ 타당성 조사 / 기본계획 진행 중(’23. 2월 착수, 교통분석 및 복원 타당성 검토중)
   - 녹번천  역촌역~불광천 합류부(0.89km) 타당성 재조사/설계 중(’26년 완료/ 1,205억원)

    ‣ 지역주민 요구 반영, 사업계획 변경(녹번천-불광천 연결 검토)으로 복원 사업효과 극대화
    ‣ 타당성 재조사 진행(~’23. 6.), 기본 및 실시설계 완료(~’24. 6.)

[도림천] 관악구 신림동 [봉천천] 관악구 봉천동 [녹번천] 은평구 역촌동

 향후계획

 ○ 봉천천 타당성 조사 추진(~’23년) 등 하천별 단계적 복원사업 추진
작 성 자 치수안전과장: 최연호 ☎2133-3860  하천계획팀장: 박근우 ☎3883  담당: 남계동 ☎3884                                   하천생태팀장: 이한복 ☎3887  담당: 박운희 ☎3881



 3. 쾌적하고 맑은 물환경 도시 

 

  물재생센터 수처리시설 확충 및 환경개선 추진

  하천수질 개선을 위한 CSOs 관리 강화

  생태적 수변환경을 위한 하천용수 수량·수질 개선

  시민불편 해소를 위한 하수악취 관리 추진



1  물재생센터 수처리시설 확충 및 환경개선 추진

  방류 수질기준 및 수질오염총량제 강화 추세에 적극적으로 대응하기 
위하여 센터 수처리시설 확충 및 환경개선

 추진배경

 ○ 수질오염총량제 시행 및 방류수질 기준 지속적 강화 추세
   - BOD 10(법적기준) → 6.2mg/L(오염총량기준) 총인(T-P)  0.5(법적기준) → 0.35mg/L(오염총량기준)

 ○ 물재생센터 장기간 운영으로 시설 노후화 진행
   - 중랑(76년), 탄천(87년), 난지(94년), 서남(95년)

 추진내용

 ○ 하천 수질 개선 및 부영양화 방지를 위한 총인처리시설 설치
   - 1단계  ’24.2. 완료(4개 센터 204㎥/일, 2,396억원)

    ‣ 3개센터 준공(중랑․탄천․서남, ’21.4.～8.), 난지(공사중, ’24.2.준공)
   - 2단계  ’22.4. ~ ’27.12.(4개 센터 163㎥/일, 2,800억원)

    ‣ ’22.4. ～ ’23.7. 타당성조사 및 기본계획 수립
 ○ 센터 노후 수처리시설 단계별 현대화 추진
   -  중랑(2-1단계 추진) : 2처리장 개선/분뇨지하화 등(’24.11.~’32.9.)
    ‣ ’22.12. 기본설계 완료, ’24.11. 착공 ※ 1단계 완료(’18.5, 25만㎥/일)
   -  서남 : 1단계 완료(’22.2, 36만㎥/일)

 ○ 서울시-고양시 상생발전 합의에 따른 난지센터 환경개선 추진
   -  수처리시설 복개 공원화(’22.7.~’28.12. 2,964억원)

   -  분뇨처리시설 지하화(’22.6 ~’26.12. 2,267억원)

    ‣ 복개공원화 기본설계(’22.7.～’23.9.), 분뇨 지하화 기본설계(’22.6.～’23.11.)
 향후계획

 ○ 총인처리시설 : 1단계(난지) 준공(’24. 2.) / 2단계 기본계획(’23. 7.)
 ○ 난지 시설개선 : 복개공원화 기본설계(’23. 9.), 분뇨처리시설 지하화 기본설계(’23. 11.)

작 성 자  물재생시설과장: 김윤수 ☎2133-3820  물재생기획팀장: 조장환 ☎3822  담당: 김창수 ☎3824

<서남 총인처리시설>

<서남 현대화 상부공원>

<탄천센터 복개공원>



2  하천 수질개선을 위한 CSOs 관리 강화

유수지, 하천토구 부지를 적극 활용한 CSOs 저감 대책을 추진함으로써 
강우시 산발적으로 발생되는 하천오염 배출원 관리강화

 추진방향

○ 유수지 내 CSOs(Combined Sewer Overflows) 저류조 설치를 통한 오염물질 배출량 저감
○ 하천토구형 CSOs 처리시설 설치 : 시범사업 효과검증 후 주요하천 확대

시범사업(′23년-2개소, ′24년-1개소 완료) 모니터링 및 확대 설치(′24년 이후~)
당현천, 불광천, 도림천

※ “실시간 수질-유량 계측” 설계 반영
모니터링을 통한 효과검증 병행

※ 유입‧유출부 수질/유량계측

 사업내용

CSOs 저류조 설치를 통한 오염물질 배출량 저감

  - 설치완료(3) : 새말(’12년, 0.1만㎥), 가양(’14년 1만㎥), 양평1(’19년, 4.6만㎥)

  - 추 진 중(3) : 흑석(기본설계 완료), 뚝섬·대치(기본계획 완료)

    ‣ 설계용량 : 흑석 1.4만㎥, 뚝섬 3.3만㎥, 대치 3.1만㎥
  ※ 응봉은 안전성 확보 필요로 응봉1구역 주택재건축정비사업과 연계 추진(’24년~) <양평1CSOs 저류조>

 하천토구형 CSOs 처리시설

 ○ 당현천, 불광천, 도림천 수질개선을 위한 CSOs 처리시설 설치 시범사업 시행
   -  당현천, 불광천 설계완료(’22.7.) 및 공사 시행중(’22.11.~’23.11.)
   ※ 설계용량 : 당현천 1,200㎥/hr, 불광천 1,600㎥/hr
   -  도림천 수질개선사업 기본 및 실시설계 진행중(’22.12.~’24.2.) <CSOs 처리시설 조감도>

 향후계획

 ○ 뚝섬 CSOs 저류조 실시설계 추진(’24. 3.) / 흑석 CSOs 저류조 설계공모(’23. 10.)
 ○ 불광천, 당현천 CSOs 처리시설 준공(’23. 11.) / 도림천 설계완료(’24. 2.)

작 성 자
 수변감성도시과장: 박홍봉 ☎2133-3750  물순환시설팀장: 이승우 ☎3770 담당: 김찬우 ☎3771 물재생계획과장: 함명수 ☎2133-3780    하수계획팀장:  류춘광 ☎3782  담당: 박영호 ☎3786                                                                     담당: 박성웅 ☎3788



3  생태적 수변환경을 위한 하천용수 수량·수질 개선

 하천에 충분하고 안정적인 유지용수 공급을 통한 쾌적한 생태 및 친수환경 조성

 추진방향

 ○ 하천 본연의 기능회복을 위한 하천별 수량·수질 기준 정립
 ○ 하천별 유지용수 공급체계를 단계적으로 정비하여 생태계 회복 및 수변활성화
 추진내용

 ○ 하천별 용수공급 문제점을 개선하고 최적의 수량·수질 기준 마련 검토
   - (추진개요) 現 생태계 유지를 위한 최소유량(10cm) → 적정유량(30cm) 확보토록 하천별 개선방안 검토

   - (추진내용) 하천 용수공급 기본계획 수립 추진 (’22. 8.~’24. 2., 용역비 7.7억)

 ○ 홍제천·불광천 설비 노후화, 정릉천 건천화 해소를 위한 우선 정비 추진
 - 홍제천  하상여과시설 운영효율 저하, 붉은바닥현상 개선을 위한 설계 추진(’23년, 3억)

 - 정릉천  하천수질 개선·건천화 해소를 위한 유지용수 공급 신설(’22~’24년, 162억원)

 [홍제천·불광천] 적화현상 개선 및 수량 확대  [정릉천] 유지용수 공급관로 설치

   

 향후계획

 ○ 홍제천·불광천 유지용수 수질개선 기본 및 실시 설계 용역 준공 : ’23. 12.
 ○ 정릉천 유지용수 추가공급 공사 준공 및 하천환경 정비 완료 : ’24. 12.

작 성 자 수변감성도시과장: 박홍봉 ☎2133-3750  수변정책팀장: 홍현탁 ☎3760  담당: 이상직 ☎3754
치수안전과장    : 최연호 ☎2133-3860  하천계획팀장: 박근우 ☎3883  담당: 최명우 ☎3885



4  시민불편 해소를 위한 하수악취 관리 추진

하수관로, 맨홀, 정화조 등 하수도 시설물의 악취관리로 쾌적한 도시환경 조성

1  도심지 내 악취관리 강화를 통한 시민불편 해소

 추진방향

 ○ 하수악취 민원 다발생 우선사업대상지역 하수악취 저감사업 지속 추진

   ※「서울형 하수악취 저감 기본계획(’22.5.)」의거, 75개 지역 연차별(’22.~’24.) 사업 추진
 ○ 하수악취 주요 발생원 정화조 악취관리 강화

 추진내용

 ○ 동대문역 등 25개 우선사업대상지역 악취저감사업 추진: ’23. 2. ~ 12.

   - 맨홀‧빗물받이 악취차단장치, 하수관로 미세물분사, 악취탈취시설 등 4,070개소 설치

 ○ 하수악취 수시 민원 발생지역 악취조사 등 추진: ’23. 5. ~ 12.

   - 악취 원인조사 및 저감방안(정화조 점검, 악취저감시설 설치 등) 제시

 ○ 하천토구 구조개선 사업 추진: ’23. 1. ~ 12.

   - 밀폐형 악취차단시설 설치, 우수토실 이전 및 덮개 설치(도봉구 등 3개 자치구, 9개소)

 ○ 정화조 관리자 대상 자치구별 순회교육 실시: ’23. 6. ~ 9.

   - 정화조 악취발생 원인, 악취저감시설 원리 및 가동방법 안내(16개 자치구)

 ○ 강제배출 정화조 악취저감장치 모니터링 시스템 확대: ’23. 7. ~ 12.

   - 중앙 원격 모니터링 300개소 추가( 현행  606개소 → 확대  906개소)

    맨홀 악취차단장치 하천토구 구조개선 정화조 악취저감시설(에어펌프) 정화조 관리자 순회교육
 향후계획

 ○ 25개 우선사업대상지역 하수악취 저감사업 추진(’23. 2. ~ 12.)

 ○ 정화조 관리자 교육(’23. 6.~ 9.) 및 모니터링 시스템 설치 완료(’23. 12.)

작 성 자 물재생계획과장: 함명수 ☎2133-3780 하수악취저감팀장: 한차순 ☎3815 담당: 이진숙 ☎3818                                        하수관리팀장: 정한영 ☎3794 담당: 지풍근 ☎3792



2  정화조 악취저감시설 설치 지원을 위한 하수도 사용 조례 개정 추진

 추진배경

 ○ 그간 법적 관리대상인 강제배출 정화조(고농도 악취) 위주의 사업 추진으로 

자연유하 정화조(저농도 악취)에 대한 악취관리 미흡

 ○ 서울시 악취 관리목표 달성을 위해서는 자연유하 정화조까지 악취저감

시설 설치 필요

 ○ 건물주의 악취저감시설 설치사업 참여 유도를 위해 설치비 지원 필요

  추진내용

 ○ 정화조 악취저감시설 설치비 지원근거 마련을 위한 조례개정

   - 서울시 하수도 사용조례 제23조 제5항 신설 

    ‣ 하수도법 제65조에 따라 공공하수도 사용료와 점용료 수입금은 공공하수도에 관한 용도 

외에 하수악취 저감을 위한 개인하수처리시설의 악취저감시설 설치 지원 용도로 사용

     ※ 하수도법 제65조(사용료 등) : 개인하수도의 악취로 인하여 생활환경에 미치는 영향이 크다고 
인정되는 경우 조례로 사용용도를 정하면 개인하수도 용도로 사용

 ○ 자연유하 정화조 악취저감시설 설치 지원 방안 마련

   - 설치대상 : 1,000인조 이상 자연유하 정화조

   - 설치비 분담비율 안(%) : 시·자치구·소유자 = 40 : 40 : 20

     ※ 설치대상 및 물량은 자치구 실태조사 및 전문가 합동 현장 조사 후 확정

 향후계획

 ○ 자치구 의견수렴 및 자연유하 정화조 실태조사 : ’23. 4. ~ 6.

 ○ 자연유하 정화조 악취저감대책 추진계획 수립 : ’23. 6.

 ○ 서울특별시 하수도 사용 조례 일부 개정 추진 : ’23. 6. ~ 7.

 ○ 시․자치구 ’24년 사업 예산편성 및 대상 건물에 사전 안내: ’23. 7. ~ 11.

작 성 자 물재생계획과장: 함명수 ☎2133-3780 하수악취저감팀장: 한차순 ☎3815 담당: 김정만 ☎3819



 4. 지속가능한 미래 물자원 도시

 

  유출지하수 관리체계 개선 및 공공부문 활용 선도

  물재생센터 바이오가스 활용 연료전지 사업 추진

  한강 녹조 전방위적 대응시스템 가동



1  유출지하수 관리체계 개선 및 공공부문 활용 선도

 빗물·유출지하수 통합관리체계 구축 및 공공부문의 선도적인 유출지하수 
활용사업 추진을 통해 유출지하수 이용 제고와 수자원 선순환에 기여 

 추진방향

 ○ 사업계획 수립단계부터 유출지하수 사전협의를 통해 빈틈없는 관리체계 구축
 ○ 공공부문 유출지하수 활용 시범사업 추진으로 수자원으로써 인식전환 유도 
 추진내용

 ○ LID 연계 ‘유출지하수 발생 및 활용방안’ 사전협의 실시
   - 기존 빗물관리에 한정된 LID 협의내용을 유출지하수 활용방안까지 확대 

   - 1만㎡ 이상 개발사업 17건 대상 전문가 자문 및 사전협의 실시

 ○ 공공부문 유출지하수 활용모델 구축사업 선도적 추진
   - 도로청소·조경용 유출지하수 급수전 2개소 설계완료 및 사업비 교부(중구)

   - 환경부, 서울시, 영등포구, 수자원공사와 유출지하수 활용 시범사업 공동추진

    ‣ 여의도 샛강역(2,000㎥/일 발생) 인근 클린로드, 공원 수변시설, 소수력발전 등 설치
    ‣ 관계기관 MOU 체결(4.24) 및 실시설계(한국수자원공사), 사전절차(시․구) 추진

유출지하수 활용 도로물청소 공원수변시설 샛강역 시범사업 조감도

 향후계획

 ○ 유출지하수 급수전 설치 공사 : ’23. 5. ~ 12. 
 ○ 샛강역 유출지하수 활용 시범사업 공사 : ’23. 10. ~ ’24. 8.

작 성 자 수변감성도시과장: 박홍봉 ☎2133-3750  토양지하수팀장: 김종희 ☎3775  담당: 최수길 ☎4373
                                                                            오화민 ☎3778



2  물재생센터 바이오가스 활용 연료전지 사업 추진

 센터의 에너지 자립률 향상 및 친환경 센터 구현을 위해 바이오가스를 
활용한 연료전지 사업 추진

 추진방향

 ○ 중랑센터 내 연료전지 도입으로 ‘분산형 전력 공급’ 체계 구축
   - 센터 전력 자립 및 정전 등 비상상황 대응

 ○ 신재생에너지 활용을 통한 친환경 센터 구현 및 하수슬러지 안정적 처리 
   ※ 발전사와 협력하여 하수슬러지의 발전 연료로 투입 증대 추진 

 사업내용

 ○ 사업규모 : 20MW(중랑물재생센터 관리동 인근)

 ○ 사 업 비 : 약 1,200억원(전액 민간투자)

 ○ 사업내용 : 연료전지 및 CO2 포집 설비 도입으로 친환경 전력 및 열 생산
 ○ 추진방식 및 공정도

 

▸ 서울시
  ž 사업부지 임대 및 행정지원

▸ 발전사
  ž 설비투자 및 운영, 관리

▸ 도시가스사
  ž 바이오가스 정제 및 가스 공급

 향후계획

 ○ 사전절차 이행 및 협상(’23. 6~9월)⇒시의회 동의(’23. 10월)⇒실시협약 체결(’23. 12월)  

 ○ 연료전지 등 설비 설치 관련 인허가 진행(’24. 1~3월)⇒사업 착공(’24. 3월~)
작 성 자 물재생시설과장: 김윤수 ☎2133-3820  물재생운영팀장: 김태환 ☎3830  담당: 최상훈 ☎3833



3  한강 녹조 전방위적 대응시스템 가동

 기후환경 변화에 따른 여름철 한강 녹조 발생에 대비하여 녹조 대응
시스템 구축 등 적극적인 대응으로 시민 불편 최소화

 현황 및 대응

 ○ 금년 5월말 현재 기후환경은 예년에 비해 녹조 발생이 낮은 여건이나 

폭염과 가뭄 등 이상기후 지속 시 녹조 발생 가능성 있음
   [발생 현황]

   
발령일자 발령구간 발령단계 남조류(세포수/mL)

‘18.8.6~8.13 친수구역 (잠실대교~행주대교) 예비 10,475
‘21.8.27~9.8 상수원 (강동대교-잠실대교) 관심 6,094

   [대응 체계]

 

모 니 터 링 ⇨ 조 류 경 보 제  발 령 ⇨ 발 생 대 응 

-측정주기: 주1회 이상
 ▸경계발령시 주2회 이상
-측정구간: 9개소
 ▸상수원 4, 친수구역 5

-발령기관: 환경부
-발령기준: 남조류 기준치
     연속 2회 초과 시 발령
-발령단계: 5단계

-예비 : 수상청소등 순찰강화
-관심: 수상스포츠 자제권고 
-경계: 수상스포츠 금지
-조류대발생 :취수구조류차단막설치

 《경보발령단계》                                                                               (기준 : 남조류세포수/mL)

  

구  분 예비(서울시 자체기준) 관심 경계 조류 대발생 해제
상수원 - 1,000 10,000 1,000,000 1,000미만

친수구역 10,000 20,000 100,000 - 10,000미만

 향후계획

발

령

전

ᄋ 유관기관과 녹조 대응 가상시나리오 모의훈련 실시(6월 중)
ㅇ 한강 하류(홍제천) 녹조 집중발생 예상지역 순찰 감시 강화
  - 시민환경자율감시단과 민·관 합동으로 폐수배출시설 특별점검 및 하천 순찰

발

령

후

ㅇ 친수구역 단계별 수상스포츠 자제권고(관심) 및 금지(경계) 시민 홍보
ㅇ 조류 밀집지역을 중심으로 선박을 이용하여 녹조 분산 및 제거 조치 
ㅇ ‘조류대발생’ 시 환경부「한강수계 댐과 보 등 연계운영 협의회」에 팔당댐 방류 요청

작 성 자 물재생시설과장:김윤수☎2133-3820  수질관리팀장: 최형준☎3765  담당: 천소영 ☎3766


