
2023회계연도 푸른도시여가국 소관
세입․세출 결산 및 예비비 지출 승인안

검 토 보 고

Ｉ. 제 안 경 위

1. 제 출 자 : 서울특별시장

2. 의안번호 : 제1897호 세입·세출 결산 및 제1898호 예비비 지출

3. 제출일자 : 2024. 5. 27.

4. 회부일자 : 2024. 5. 30.

Ⅱ. 제 안 이 유

｢지방자치법｣ 제150조제1항 및 같은 법 시행령 제82조에 따라 2023

회계연도 푸른도시여가국 소관 일반회계 및 특별회계 세입․세출 결산

및 예비비 지출 승인안에 대하여 서울특별시의회에서 선임한 결산검사

위원의 검사를 거쳐 의회의 승인을 받고자 함.



Ⅲ. 결산 총괄

1. 세입결산

구    분 예산액
(A)

징수결정액
(B)

실제수납액
(C)

불납결손 미수납액 징수율
(C/B)

합    계 85,497 119,371 109,690 49 9,633 91.9

일반회계 74,147 88,021 78,340 49 9,633 89.0

특별회계 11,350 31,350 31,350 0 0 100.0

(단위: 백만원, %)

2. 세출결산

구   분 예 산 액
(A)

예산성립후 
증감액 

(B)

예산현액
(C=A+B)

 지출액
(D)

다음연도
이월액

(E)

보조금 
반납액

(F)

집행잔액
(C-D-E-F)

합 계 545,292 278,880 824,172 597,410 203,400 775 22,587

일 반 회 계 322,620 35,659 358,279 285,485 54,481 774 17,539

도 시 개 발
특 별 회 계 222,672 243,221 465,893 311,925 148,919 1 5,048

(단위: 백만원)

Ⅳ. 예비비 지출

구  분 세부사업명 지출결정액
(A)

지출액
(B)

지출잔액
(AB) 사 유

합 계 12 0 12

일반회계
월드컵공원 

유지관리(2023 
세계잼버리 지원)

12 0 12
잼버리 K-POP 콘서트 
참석대원 수송버스 
주차비용 지급

(단위: 백만원)



Ⅴ. 결산 주요내용 요약

1. 세입결산

1) 일반회계

◦ 2023회계연도 푸른도시여가국 소관 일반회계 세입예산액은 741억 4천

7백만원으로 880억 2천1백만원을 징수결정하여 783억 4천만원(징수율

89.0%)을 수납하고 4천9백만원을 정리보류하여 미수납액은 96억 3천3

백만원임.

구    분 예산액
(A)

징수결정액
(B)

실제수납액
(C)

정리보류 미수납액 징수율
(C/B)

합 계 74,147 88,021 78,340 49 9,633 89.0

세외수입 42,980 56,898 47,217 49 9,633 83.0
보조금 28,901 28,857 28,857 0 0 100.0

지방교부세 1,321 1,321 1,321 0 0 100.0
보전수입 945 945 945 0 0 100.0

<일반회계 세입결산 현황>
(단위: 백만원, %)

2) 도시개발특별회계

◦ 2023회계연도 푸른도시여가국 소관 도시개발특별회계 세입은 보조금과

지방채로 구성됐으며 313억 5천만원을 징수결정하여 전액 수납하였음.

구    분 예산액
(A)

징수결정액
(B)

실제수납액
(C)

정리보류 미수납액 징수율
(C/B)

합 계 11,350 31,350 31,350 0 0 100.0
보조금 11,349 11,349 11,349 0 0 100.0
지방채 0 20,000 20,000 0 0 100.0

보전수입 1 1 1 0 0 100.0

<도시개발특별회계 세입결산 현황>
(단위: 백만원, %)



2. 세출결산

1) 일반회계

◦ 2023회계연도 일반회계 세출예산 결산액(지출액)은 2,854억 8천5백

만원으로 예산현액 3,582억 7천9백만원 대비 79.7% 지출하였으며,

다음연도 이월액은 544억 8천1백만원, 보조금 반납액은 7억 7천4백만원,

집행잔액은 175억 3천9백만원임.

예 산 액
(A)

예산성립 후 증감액 (B) 예산현액
(C=A+B)

 지 출 액
(D)전년도 이월액 예비비

322,620 35,646 12 358,279 285,485

(단위: 백만원)

지 출 액
(D)

다음연도 이월액(E) 보조금 
반납금

(F)

집행잔액
(C-D-E-F)계 명시이월 사고이월

285,485 54,481 13,784 40,697 774 17,539

□ 예산 이용 : 없 음

□ 예산 이체 : 없 음

□ 예산 전용 : 총 1건, 2천2백만원

부서 세부사업 통계목 예산액
전용금액

감액 증액

계(1건) 22 22

공원여가정책과 어린이대공원 운영 및 보수

공기관등에
대한경상적 
위탁사업비

13,928 22 -

공공운영비 - - 22

(단위: 백만원)



□ 예산 변경 : 총 12건, 7억 2천3백만원

(단위: 백만원)

부서 세부사업 통계목 예산액
전용금액

감액 증액

계(12건) 723 723

공원여가

정책과
무장애 친화공원 조성

시설비 600 9 -

감리비 - - 9 

조경과 옥상녹화

자치단체
자본보조 750 31 -

시설비 376 - 31 

동물보호과
반려동물 친화적 환경조성 지원 자치단체

자본보조 670 450 -

반려견 놀이터 조성 자치단체
자본보조 850 - 450 

동물보호과 동물복지지원센터 동대문센터 
운영

시설비 600 5 -

감리비 - - 5 

동물보호과 동물복지지원센터 동대문센터 
운영

자산및물품
취득비 310 22 -

시설비 595 - 22 

서부공원

여가센터
기본경비

국내여비 113 37 -

공공운영비 1,274 - 37 

북부공원

여가센터
북서울꿈의숲 및 서울창포원 
유지관리

행사실비
지원금 3 1 -

사회복무
요원보상금 4 - 1 

서울식물원
양묘장 유지관리 사무관리비 109 20 -
서울식물원 홍보 사무관리비 471 - 20 

서울대공원

쾌적하고 안전한 대공원 
환경조성 공공운영비 283 20 -

공원편익(판매)시설 유지 및 
보수 사무관리비 281 - 20 

서울대공원 쾌적하고 안전한 대공원 
환경조성

자산및물품
취득비 73 55 -

시설비 120 - 55 



□ 다음연도 이월액 : 총 64건, 544억 8천1백만원

- 명시이월 : 총 12건, 137억 8천4백만원(예산현액 대비 3.8%)

부서 세부사업 통계목 예산액
전용금액

감액 증액

서울대공원 서울대공원 산업안전보건 
운영관리

공무원 
교육여비 8 7 -

사무관리비 294 - 7 

서울대공원 기본경비
국내여비 119 65 -

공공운영비 308 65 

부서 세부사업명 통계목 예산현액 명시이월액

총 12건 74,853 13,784

공원여가정책과 서남권역 공원녹지 네트워크 조성 시설비 6,338 463 

공원여가정책과 스마트 공원 안전관리 시스템 구축 전산개발비 308 308 

조경과 사계절 꽃길 조성 시설비 4,743 450 

조경과 가로수 생육환경 개선 및 가로변 
녹지량 확충 시설비 20,422 2,413 

자연생태과 하천생태 복원 및 녹화 시설비 14,462 1,668 

자연생태과
도시 생태축 복원

시설비 2,385 1,945 

자연생태과 시설부대비 5 5 

자연생태과 근교산 등산로 정비 시설비 15,718 1,840 

자연생태과 서울둘레길 2.0 거점형 산림휴양시설 조성 시설비 3,800 3,617 

서부공원여가센터 서서울호수공원 복합문화공간 조성 시설비 230 174 

서부공원여가센터 문화비축기지 사면 정비 시설비 2,000 200 

북부공원여가센터 북서울꿈의숲 및 서울창포원 유지관리 시설비 4,442 700 

(단위: 백만원)



- 사고이월 : 총 52건, 406억 9천7백만원(예산현액 대비 11.4%)

부서 세부사업명 통계목 예산현액 사고이월액

총 44건 103,211 40,697

공원여가정책과 공원 내 공원등 시설 개선 시설비 4,594 793 

공원여가정책과 무장애 친화공원 조성
시설비 1,991 837 

감리비 9 9 

공원여가정책과 서남권역 공원녹지 네트워크 조성 시설비 6,338 671 

공원여가정책과 BF 공원조성 기본계획 시설비 245 122 

공원여가정책과 응봉근린공원(금호산) 무장애 산책로 
조성(시민참여) 시설비 1,000 434 

공원여가정책과 정원도시 서울 전략 기본계획  용역 시설비 200 196 

공원여가정책과 거점형 꽃정원 조성 시설비 2,500 2,051 

공원여가정책과 구공원 어린이놀이환경 개선 지원 자치단체
자본보조 100 100 

조경과 고가 하부 그린아트길 조성 시설비 750 272 

조경과 서울 광장숲 조성 기본 및 실시설계 시설비 163 97 

조경과 나눔숲·나눔길 조성(녹색자금지원사업) 시설비 1,595 656 

조경과 2024 서울국제정원박람회 행사운영비 1,255 1,255 

조경과 가로수 생육환경 개선 및 가로변 
녹지량 확충 시설비 20,422 2,686 

조경과 기후대응 도시숲 조성 시설비 7,781 1,254 

자연생태과 하천생태 복원 및 녹화 시설비 14,462 4,828 

자연생태과 단절된 녹지축 연결 시설비 6,333 3,114 

자연생태과 도시 생태축 복원 시설비 2,385 203 

자연생태과 근교산 등산로 정비 시설비 15,718 4,739 

자연생태과 서울형 치유의 숲길 조성 시설비 2,555 1,448 

자연생태과 서울둘레길 정비 시설비 1,891 21 

자연생태과 서울둘레길 2.0 거점형 산림휴양시설 
조성 시설비 3,800 91 

자연생태과 자연휴양림 조성(전환사업) 시설비 7,340 4,003 

자연생태과 도시숲(바람길숲) 조성 시설비 500 273 

자연생태과 북한산 체험형 산림여가공간 조성 시설비 1,154 850 

(단위: 백만원)



부서 세부사업명 통계목 예산현액 사고이월액

자연생태과 산불방지 대책(자본) 시설비 1,124 278 

자연생태과 생태경관보전지역 지정 및 관리 연구용역비 174 62 

자연생태과 산불방지대책 지원
사무관리비 154 60 

시설비 1,038 708 

자연생태과 야생생물 보호 및 관리 강화 연구용역비 50 49 

자연생태과 야생생물 및 철새 보호구역 지정·관리 시설비 400 252 

자연생태과 남산 야외 숲박물관 조성 시설비 120 62 

동물보호과 가축방역-예방약품 등 지원(자체) 사무관리비 55 10 

동부공원여가센터 동부공원여가센터 산하공원 유지관리
시설비 1,285 210 

감리비 4 4 

동부공원여가센터 서울숲공원 유지관리 시설비 2,550 125 

동부공원여가센터 서울숲 확대 조성
시설비 2,940 2,155 

감리비 32 31 

동부공원여가센터 행정장비 및 사업용 장비 구입 자산및물품
취득비 471 66 

서부공원여가센터 월드컵공원 유지관리 시설비 5,607 428 

서부공원여가센터 여의도공원 유지관리 시설비 914 282 

서부공원여가센터 행정장비 및 사업용 장비 구매 자산및물품
취득비 562 154 

서부공원여가센터 보라매공원 복합 문화공간 조성 시설비 1,200 810 

서부공원여가센터 보라매공원 유지관리 시설비 1,200 111 

서부공원여가센터 월드컵 난지체육공원 조성 시설비 1,650 1,405 

북부공원여가센터 북서울꿈의숲 창녕위궁 재사 
개선(국비) 시설비 50 16 

북부공원여가센터 경춘선숲길 공원 유지관리 시설비 1,650 1,415 

서울식물원 식물원 시설 유지관리 및 정비 시설비 1,128 98 

서울식물원 전시온실 및 야외정원 유지관리 시설비 2,480 397 

서울식물원 양묘장 유지관리 공공운영비 322 15 

서울대공원 공원시설물 유지보수 및 정비 시설비 10,807 265 

서울대공원 세계유수동물원과 교류 및 동물확보 자산및물품
취득비 300 227 



□ 보조금 반납액 : 7억 7천4백만원(예산현액 대비 0.2%, 전액 국고보조금)

- 국고보조금 반납액 7억 7천4백만원

□ 집행잔액 : 175억 3천9백만원(예산현액 대비 4.9%)

집행잔액 보조금
정산잔액

예산
절감액

계획변경등집행
사유 미발생 낙찰차액 지출잔액 예비비

17,539 879 86 437 6,056 10,081 -

(단위: 백만원)

 

□ 예비비 지출 : 총 1건

부서 세부사업 통계목 지급
결정 지출액 지출

잔액 사유

계(1건) 12 0 12

서부공원
여가센터

월드컵공원 
유지관리(2023 

세계잼버리 지원)
사무관리비 12 0 12 잼버리 K-POP 콘서트 참석대원 

수송버스 주차비용 지급1)

(단위: 백만원)

1) ‘잼버리’ 관련 지방자치단체 예산보전 방침에 따라 예비비로 우선 지출하고, 국비 확정내시 후 지출재원을 

변경(예비비→국고보조금) 하면서 예비비 변경(취소) 요청 하기로 하였으나, 불용된 것으로 나타남.



2) 도시개발특별회계

◦ 2023회계연도 도시개발특별회계 세출예산 결산액(지출액)은 3,119억

2천5백만원으로 예산현액 4,658억 9천3백만원 대비 67.0%을 지출하였

으며, 다음연도 이월액은 1,489억 1천9백만원, 집행잔액은 50억 4천8백

만원임.

예 산 액
(A)

예산성립 후 증감액 (B) 예산현액
(C=A+B)

 지 출 액
(D)전년도 이월액 예비비

222,672 243,221 - 465,893 311,925

(단위: 백만원)

지 출 액
(D)

다음연도 이월액(E) 보조금 
반납금

(F)

집행잔액
(C-D-E-F)계 명시이월 사고이월

311,925 148,919 26,329 122,590 1 5,048

□ 예산 이용 : 없 음

□ 예산 이체 : 없 음

□ 예산 전용 : 없 음

□ 예산 변경 : 없 음

□ 예비비 지출 : 없 음

□ 다음연도 이월액 : 총 31건, 1,489억 1천9백만원

- 명시이월 : 총 14건, 263억 2천9백만원(예산현액의 5.7%)



- 사고이월 : 총 17건, 1,225억 9천1백만원(예산현액의 26.3%)

부서 세부사업명 통계목 예산현액 명시이월액

총 26건 317,983 122,590

공원여가정책과 시공원 유지관리 및 보수정비 시설비 42,020 7,244 

공원여가정책과 권역별 거점형 어린이놀이터 조성 시설비 2,149 1,639 

공원여가정책과 시공원 내 가족화장실 조성 시설비 2,000 545 

공원여가정책과 시공원 내 체육시설 현대화 시설비 4,578 1,126 

공원조성과 장기미집행 도시공원 보상(시공원) 시설비 168,464 69,272 

공원조성과 생활밀착형 공원 조성
시설비 27,451 14,176 

시설부대비 49 22 

공원조성과 공원 내 책쉼터 조성
시설비 5,508 3,139 

감리비 60 35 

(단위: 백만원)

부서 세부사업명 통계목 예산현액 명시이월액

총 14건 343,361 26,329

공원여가정책과 어린이대공원 시설 재정비

시설비 9,919 6,199 

감리비 58 58 

시설부대비 8 8 

공원여가정책과 시공원 유지관리 및 보수정비 시설비 42,020 1,725 

공원여가정책과 권역별 거점형 어린이놀이터 조성 시설비 2,149 233 

공원여가정책과 시공원 내 실내 놀이복합문화공간 조성 시설비 419 291 

공원여가정책과 백악산 일원 탐방로 정비 시설비 300 34 

공원여가정책과 시공원 내 가족화장실 조성 시설비 2,000 700 

공원여가정책과 시공원 내 체육시설 현대화 시설비 4,578 1,395 

공원여가정책과 시공원 화장실 개선사업 시설비 440 302 

공원조성과 장기미집행 도시공원 보상(시공원) 시설비 168,464 9,994 

공원조성과 도시자연공원구역 협의매수 시설비 83,723 1,259 

공원조성과 생활밀착형 공원 조성 시설비 27,451 3,131 

공원조성과 개발제한구역 내 생활공원 
조성(천왕산 가족캠핑장 확대) 시설비 1,833 1,000 

(단위: 백만원)



□ 보조금 반납액 : 1백만원(예산현액 대비 2.1%, 전액 국고보조금)

□ 집행잔액 : 50억 4천8백만원(예산현액 대비 1.1%)

집행잔액 보조금
정산잔액

예산
절감액

계획변경등
집행사유
미발생

낙찰차액 지출잔액 예비비

5,048 1 - 2,025 737 2,285 -

(단위: 백만원)

 

3) 2023년 추가경정 예산안 편성 현황

◦ 2023년 제1회 추가경정 예산에서는 281억 6천6백만원을 증액(5.5%)

하여 총 5,439억 5천5백만원을 편성함.

구  분 기정예산 증 액 감 액 추경예산 증감률

총 괄 515,789 30,663 △2,497 543,955 5.5
일반회계 300,831 22,982 △2,397 321,416 6.8

특별회계 214,958 7,681 △100 222,539 3.5

<2023년 제1회 추가경정 예산안 규모>
(단위: 백만원, %)

부서 세부사업명 통계목 예산현액 명시이월액

공원조성과 관악산입구 으뜸공원 조성 시설비 4,700 1,500 

공원조성과 말죽거리근린공원 조성 시설비 2,505 1,980 

공원조성과 암사역사공원 조성 시설비 17,663 2,427 

공원조성과 개운산근린공원 조성 시설비 180 76 

공원조성과 현충근린공원 조성 시설비 1,169 171 

공원조성과 문화비축기지 재정비 시설비 300 142 

공원조성과 계남근린공원(양천) 조성 시설비 200 133 

조경과 도시계획시설(녹지) 조성 및 재정비 시설비 38,988 18,963 



Ⅵ. 검토의견

1. 일반회계 세입‧세출

1) 세입 결산 (※결산서 p.15~p.38)

◦ 2023회계연도 일반회계 세입 예산액은 741억 4천7백만원으로 880억

2천1백만원을 징수결정하여 89.0%인 783억 4천만원을 수납하였으며,

미수납액은 96억 8천2백만원으로 96억 3천3백만원을 이월하고 4천9백

만원을 불납결손하였음.

구  분 예산액
(A)

징수결정액
(B)

실제수납액
(C)

징수율
(C/B)

미수납
(D)

미수납액 처리

불납결손 이월

2023년 74,147 88,021 78,340 89.0 9,682 49 9,633

2022년 69,696 77,294 67,007 86.7 10,120 167 9,953

2021년 67,154 66,445 56,500 85.0 9,931 14 9,917

2020년 57,558 58,262 49,897 85.6 8,317 49 8,268

2019년 62,926 67,050 58,332 87.0 8,706 12 8,694

<일반회계 세입 결산 현황(최근 5년)>
(단위: 백만원, %)

◦ 세입예산 징수율은 최근 3년간 소폭 증가2)하고 있고, 최근 5년 중 가장

높은 징수율을 보이고 있어 징수율 제고를 위한 노력이 반영된 결과로 판단

할 수 있으나, 서울시 전체 일반회계 세입예산 징수율은 96.7%이고 푸른

도시여가국에서 2015년부터 2018년까지 90%3) 이상을 징수했던 사례로

볼 때 여전히 낮은 수준으로 판단되는바, 징수율 향상 대책이 필요할 것임.

2) 세입예산 징수율 : 2021년(85.0%), 2022년(86.7%), 2023년(89.0%)
3) 세입예산 징수율 : 2015년(93.3%), 2016년(90.1%), 2017년(94.2%), 2018년(92.6%)



◦ 전년 대비 징수결정액 증가(107억 2천7백만원)는 세외수입(70억 2천1백만원),

지방교부세(11억 6천1백만원), 국고보조금(22억 6천8백만원) 증가에 주로

기인하고 있음.

◦ 미수납액 규모는 2021년(99억 3천1백만원)과 2022년(101억 2천만원)에

약 100억원 규모로 발생한 데 이어 2023년에도 96억 8천2백만원이

발생하고 있어 감소 추세로 전환했다고 보기는 어려울 것임.

지난 2017년(41억 2천3백만원)과 2018년(43억 2천1백만원)에는 일반

회계 미수납액이 약 40억원 규모였던 점을 고려하여 납세태만으로 방치

하다가 결손처분 하지 않도록 근본적인 대책 마련이 필요할 것임.

과  목 예산액 예산
현액

징수
결정액

수납액
불납

결손액
미

수납액수납
총액 환급액 실제

수납액

합  계 74,147 74,147 88,021 79,206 867 78,340 49 9,633

세외수입 42,980 42,980 56,898 48,049 833 47,217 49 9,633

　경상적세외수입 37,588 37,588 34,311 33,832 815 33,017 - 1,294

　임시적세외수입 5,312 5,312 22,442 14,147 15 14,132 49 8,262

지방행정제재·
부과금 80 80 145 70 3 68 - 77

지방교부세 1,321 1,321 1,321 1,321 - 1,321 - -

　 지방교부세 1,321 1,321 1,321 1,321 　- 1,321 　- 　-

보조금 28,901 28,901 28,857 28,891 34 28,857 - -

　국고보조금등 28,901 28,901 28,857 28,891 　34 28,857 　- 　-

보전수입등 및
내부거래 945 945 945 945 - 945 　- 　-

　 보전수입등 945 945 945 945 　- 945 　- 　-

<2023년 일반회계 세입 과목별 현황>
(단위: 백만원)



◦ 경상적세외수입 수납액은 330억 1천7백만원으로 전년(335억 3천1백만원)

대비 5억 1천4백만원 감소(△1.5%)하고 있으나 전년과 비슷한 수준이며,

이는 코로나19 종식 이후 2022년도에 2021년 대비 79억 2천5백만원

(29.3%) 증가한 것이 유지되고 있는 것으로 파악됨.

코로나로 인한 2020년 사용료 감면4)에 따라 세입이 감소했던 것이

2021년 소폭 반등5)한 이후 2022년과 2023년을 지나면서 예년 수준

으로 회복되고 안정화된 것으로 판단할 수 있음.

◦ 세외수입 징수결정액은 총 568억 9천8백만원이며, 수납액은 472억 1천

7백만원으로 총 징수율은 83.0%로 전년도(79.4%)에 비해 3.6%p 증가

하였으나, 세부적으로 임시적세입수입은 징수결정액 224억 4천2백만원

대비 수납액은 141억 3천2백만원으로 징수율은 63%에 불과하고 이는

미수납액의 큰 부분(전체 중 85.8% 해당)을 차지하고 있음.

◦ 미수납액은 총 96억 3천3백만원으로 ‘세외수입’에서만 발생하였으며, 세부적인

미수납액 현황은 경상적세외수입(12억 9천4백만원)과 임시적세외수입(82억

6천2백만원), 지방행정제제·부과금(7천7백만원)으로 나타나고 있음.

◦ 임시적세외수입은 시도비보조금반환금, 불용품매각대금, 위약금 등으로 예산

현액은 53억 1천2백만원이며, 공원여가정책과 지난연도수입(37억 5천2백

만원), 서울대공원 지난연도수입(30억 7천만원)에 기인하여 이보다 171억

3천만원이 증가된6) 224억 4천2백만원을 징수결정하였으나, 실제 수납액은

4) 사용료 세입감면액 : 2020년(67억 6천3백만원)
5) 경상적세외수입 수납액 : 2017년(387억 2천5백만원)→2018년(366억 7천5백만원)→2019년(357억 

4천4백만원)→2020년(251억 1천5백만원)→2021년(270억 3천만원)→2022년(335억 3천1백만원)
6) 전년도 누적된 체납분의 이월에 따른 것으로, 징수결정액은 체납액 전체를 기준으로 하나 예산액은 

평균 징수액을 기준으로 편성하기 때문에 차액이 발생함.



141억 3천2백만원으로 82억 6천2백만원을 미수납하였으며, 4천9백

만원을 시효소멸 등에 따라 불납결손 처리하였음.

◦ 세부적으로 임시적세외수입 미수납액은 공원여가정책과 서울어린이대공원

놀이동산 등 임대료 및 연체료 미납(지난년도수입) 등이 36억 1천만원,

서울대공원 공유재산사용료 체납 등(지난년도수입) 25억 9천4백만원, 서울

대공원 기타사용료(서울랜드, 전시시설, 코끼리열차, 판매시설 등) 4억 7천

5백만원, 조경과 도시계획시설 녹지 보상 관련 공탁금 환수금 13억 9천

3백만원 등에 주로 기인하고 있음.

◦ 주요 미수납 중 서울어린이대공원에서 발생한 미수납액(임시적세외수입)은

지난연도수입(35억 9천2백만원)7), 기타수입(1천1백만원)8) 등 총 36억

3백만원으로 전체 미수납액에 큰 영향을 미치고 있으나 2022년 결산기준

금액 대부분이 이월되고 있는 만큼 적극적인 대책이 수반되어야 할 것임.

◦ 한편, 서울어린이대공원 ‘놀이동산’ 운영업체가 경영악화를 사유로 사용료

부과처분 취소소송을 제기한 바 있으나 서울시설공단이 승소하였고 이후

공단은 법인을 상대로 사용료 청구 소송을 제기하여 승소하였으며, 체납금

전액을 압류 결정받아 현재 채권 추심을 진행 중에 있음.9)

7) <2023년-2022년 체납금 비교>
(전)놀이동산 임대료 및 연체료 등 체납금 2023년(30억 8천8백만원), 2022년(31억 3천2백만원) 
(전)모험나라매점 임대료 및 연체료 등 체납금 2023년(3억 5천3백만원), 2022년(3억 5천1백만원)
(구)모험나라매점 법원결정지연금 및 소송비용 2023년(1억 5천2백만원), 2022년(1억 5천2백만원)

8) (전)놀이동산 무단점유(’21~’22)에 따른 변상금 납부 지연에 따른 연체료 1천1백만원
9) 서울어린이대공원 놀이동산 (전)위탁운영 업체는 2010년 이후 영업적자를 이유로 사용료를 체납, 

영업을 중지하였고, 서울시설공단은 사용료감면과 사용기간 연장으로 분쟁을 조정하려했지만
업체는 사용료를 재차 미납하고, 사용료 부과처분 취소 행정소송을 제기한 바 있음. 이후 
서울시설공단은 미납금 추심을 위해 법인사용료 등에 대한 청구소송을 진행하였고 승소하였음.
※운영업체 사용료부과처분 취소 소송 제기(’20.2.26.) → 공단 1심 승소(’20.8.27.) → 업체 항소 취하 
 (’20.12.31.) → 공단이 법인 상대로 사용료 청구 소송 제기(’20.11.16.) → 공단 승소(’21.8.11.) 
※판결금액(51억 5천9백만원), ’23년까지 추심금(10억 3천7백만원)



연
번 부서 세입명(목)

징수
결정
액

미수
납액

발생
연도 미수납 내역 비 고 (발생사유 및 

조치내역 등)

1 공원여가정책과 기타사용료 1,178 298 2023 시 위임관리공원 사용료 미납 납기 미도래 및 일부 납부지연
2 공원여가정책과 그외수입 117 11 2023 어린이대공원 임시놀이동산 변상금 미납에 따른 연체료 등(10,645천원) 채권확보 노력

3

공원여가정책과 지난연도수입 3,752 3,599

2017~2022 어린이대공원 (전)모험나라매점 사용료 등 352,644천원 소송계류

4 2018~2020
어린이대공원 (구)모험나라매점 법원결정금 등(무단점유에 따른 변상금 등) 152,040천원

무재산(정기 재산조회 등)
5 2019~2022 어린이대공원 (전)놀이동산 임대료 연체료 및 변상금 3,087,766천원 소송종결 후 후속조치 중(채권확보 노력)
6 2022 이전 시공원 부당이득금 소송비용(6,674천원) 납세태만

7 공원여가사업과 시도비보조금등반환수입 476 24 2023 보조금 집행잔액(반납금 관련 자치구 추경 미편성으로 인해 체납) 채권확보 노력
8 공원조성과 시도비보조금등반환수입 6,456 1 2023 보조금 집행잔액(반납금 관련 자치구 추경 미편성으로 인해 체납) 채권확보 노력
9 조경과 기타이자수입 50 1 2023 보조금 발생이자(반납금 관련 자치구 추경 미편성으로 인해 체납) 채권확보 노력
10 조경과 시도비보조금등반환수입 197 16 2023 보조금 집행잔액(반납금 관련 자치구 추경 미편성으로 인해 체납) 채권확보 노력
11 자연생태과 기타이자수입 11 1 2023 보조금 발생이자(반납금 관련 자치구 추경 미편성으로 인해 체납) 채권확보 노력

12 자연생태과 시도비보조금등반환수입 524 463 2023
- 반납금 관련 자치구 추경 미편성으로 체납 - 근교산 등산로 정비사업 선수금 환급액 23.12월에  징수결정하여 연내 납부 어려움

- '24년 추경예산 편성하여 납부- 근교산 등산로 정비사업 선수금 환급액 453백만원 '24.1월 납부 완료
13 중부공원여가센터 변상금 119 69 2023 시유재산 무단점유에 따른 변상금 현장방문 등 납부독려
14 중부공원여가센터 지난연도수입 487 447 2022이전 시유재산 무단점유에 따른 변상금 및 그외수입 지속적인 재산조회 및 압류조치
15 서울식물원 지난연도수입 210 175 2022 이전 공유재산임대료(방문자센터 카페 임대료) 고질 체납 체납고지 및 독촉, 소송 승소로 일부 징수 진행중
16 서울대공원 기타사용료 9,673 475 2023 캠핑장, 서울랜드, 스카이리프트, 국립현대미술관(캠핑장) 주차장, 전시시설, 코끼리열차, 판매시설 등 사용료

재산압류 및 체납고지 발송 등으로 지속적인 납부독려
17 서울대공원 그외수입 234 1 2023 종량제봉투, 이자수입, 기타 잡수입 등으로 징수되는 수입 납부독려
18 서울대공원 변상금 1 1 2023 공원 내 불법 적치물 변상금 납부독려
19 서울대공원 지난연도수입 3,071 2,594 2022이전 공유재산사용료 체납, 무단점유기간에 대한 변상금 등 재산압류 및 제납고지 발송 등으로 지속적인 납부독려

<2023회계연도 푸른도시여가국 임시적세외수입 미수납액 현황>
(단위: 백만원)



◦ 전체 정리보류액은 4천9백만원(20건)으로 시효완성 18건, 체납자 사망 1건,

무재산 1건으로 파악되고 있으며, 중랑캠핑숲 주차장 사용료가 시효완성에

의해 2천7백만원(55.8%) 정리보류되었음.

<2023회계연도 푸른도시여가국 정리보류액 현황>
(단위: 원)

연번 부서 정리보류액(원) 부과내용 정리보류
사유

정리보류
일자

합계 48,832,250

1

공원여가
정책과

2,167,390 ’12 부당이득금 반환 소송비용액 시효완성 2023.1.3.

2 2,167,390 ’12 부당이득금 반환 소송비용액 시효완성 〃

3 2,167,390 ’12 부당이득금 반환 소송비용액 시효완성 〃

4 2,167,390 ’12 부당이득금 반환 소송비용액 시효완성 〃

5 2,167,390 ’12 부당이득금 반환 소송비용액 시효완성 〃

6 2,167,390 ’12 부당이득금 반환 소송비용액 시효완성 〃

7 중부공원
여가센터

175,000 ’17 과태료 부과 시효완성 2023.9.1.

8 43,750 ’17 과태료 부과 시효완성 〃

9
서부공원
여가센터

175,000 국민건강증진법 위반(흡연) 
과태료 사망말소 2023.5.15.

10 87,500 공원녹지법 위반(애완견 목줄 
미착용) 과태료 시효완성 2023.4.5

11 북부공원
여가센터

27,249,570 ‘18 중랑캠핑숲 주차장 
1차년도 사용료 시효완성 2023.11.7.

12 3,280,000 ‘18 과지급 공사금 환수금 무재산 2023.7.28.

13

서울
대공원

25,800 2016년 4월분 위탁시설 
공공요금 시효완성 2023.3.22

14 29,040 2016년 5월분 위탁시설 
공공요금 시효완성 〃

15 9,670 2016년 6월분 위탁시설 
공공요금 시효완성 〃

16 82,050 2017년 5월분 위탁시설 
공공요금 시효완성 〃

17 1,137,340 매각대금-재활용품 시효완성 〃

18 759,660 매각대금-재활용품 시효완성 〃

19 1,758,330 소송비용액 시효완성 〃

20 1,015,200 건축시설물 보수공사비 
과다지급금 시효완성 〃



2) 세출 결산 (※결산서 p.45~p.76)

◦ 2023회계연도 일반회계 세출 예산액은 3,226억 2천1백만원이고 전년도

이월액 356억 4천6백만원과 예비비 1천2백만원을 합한 예산현액은

3,582억 7천9백만원임.

◦ 세출예산 결산액(지출액)은 2,854억 8천5백만원으로 예산현액 대비 79.7%

를 집행하였으며, 544억 8천1백만을 이월(이월률 15.2%)하고 175억

3천9백만원을 집행잔액으로 불용하였음(불용률 4.9%).

◦ 2023회계연도 집행률(79.7%)은 전년(81.3%) 대비 1.6%p 감소하였고

불용률은 4.9%로 전년 대비 0.8%p 감소하고 있으나, 서울시 일반회계

전체 불용률 보다는 높은 수준임.10)

다음연도 이월률은 15.2%로 전년 대비 2.6%p 증가하여 최근 5년 중

가장 높은 수치를 보이고 있는바, 당해연도 적기 사업추진 및 효율적인

예산 운용을 위해 면밀한 예산편성 및 적극적인 집행 노력이 수반되어야

할 것임.

구      분 2023년 2022년 2021년 2020년 2019년

예 산 액 322,621 249,519 247,051 253,385 267,617

예 산 현 액 358,279 283,027 282,038 290,609 300,967
예산집행액
(집행률)

285,485
(79.7)

230,225
(81.3)

238,579
(84.6)

244,095
(84.0)

246,425
(81.9)

다음년도 이월액
(이월률)

54,481
(15.2)

35,646
(12.6)

33,070
(11.7)

34,987
(12.0)

36,930
(12.3)

집행잔액
(불용률)

17,539
(4.9)

16,211
(5.7)

9,742
(3.5)

10,739
(3.7)

18,166
(6.0)

<푸른도시여가국 일반회계 세출결산 현황(최근 5년)>
(단위: 백만원, %)

10) 2023회계연도 서울특별시 전체 예산(일반회계) 불용률은 3.4% 수준임.



(1) 전용 (※결산서 p.84)

◦ 2023회계연도 일반회계 예산전용은 총 1건, 2천2백만원으로 공원여가

정책과 “어린이대공원 운영 및 보수” 사업에서 서울시설공단이 대행관리

하고 있는 어린이대공원 공유재산에 대하여 공단이 아닌 서울시 예산으로

직접 공제 보험에 가입하기 위해 전용하였음.

◦ ｢공유재산법｣에 따라 민간위탁 및 대행사무 공유재산에 대한 손해보험

또는 공제는 서울시가 직접 공공운영비로 가입해야 하지만 그동안 서울시

에서 법 개정 전의 과거 관행대로 해온 것을 바로 잡는 예산전용으로 이견은

없음.

다만, 2022년 서울특별시의회 기획경제위원회 업무보고 등에서 위 사항이

지적됐음에도 불구하고 예산 편성 시 반영되지 않았으며, 편성 이후에도 예산

전용이 바로 시행되지 않은 것은 부적절한 것으로 판단됨.

부서 세부사업 통계목 예산액
전용금액

승인일
감액 증액

계(1건) 22 22

공원여가
정책과

어린이대공원 운영 및 보수
공기관등에
대한경상적
위탁사업비

13,928 22 -
‘23.4.24.

어린이대공원 운영 및 보수 공공운영비 - - 22

<푸른도시여가국 예산전용 현황>
(단위: 백만원)

(2) 변경사용 (※결산서 p.86~p.87)

◦ 2023회계연도 일반회계 변경사용은 총 12건, 7억 2천3백만원으로 푸른

도시여가국 8건, 서울대공원 4건임.



부서 세부사업 통계목 예산액
변경사용

감액 증액

계(12건) 723 723

공원여가
정책과 무장애 친화공원 조성

시설비 600 9 

감리비 9 

조경과 옥상녹화
자치단체
자본보조 750 31 

시설비 376 31 

동물보호과
반려동물 친화적 환경조성 지원 자치단체

자본보조 670 450 

반려견 놀이터 조성 자치단체
자본보조 850 450 

동물보호과 동물복지지원센터 동대문센터 운영
시설비 600 5 

감리비 5 

동물보호과 동물복지지원센터 동대문센터 운영
자산및물품
취득비 310 22 

시설비 595 22 

서부공원
여가센터 기본경비

국내여비 113 37 

공공운영비 1,274 37 

북부공원
여가센터

북서울꿈의숲 및 서울창포원 
유지관리

행사실비
지원금 3 1 

사회복무
요원보상금 4 1 

서울식물원
양묘장 유지관리 사무관리비 109 20 

서울식물원 홍보 사무관리비 471 20 

서울대공원
쾌적하고 안전한 대공원 환경조성 공공운영비 283 20 

공원편익(판매)시설 유지 및 보수 사무관리비 281 20 

서울대공원 쾌적하고 안전한 대공원 
환경조성

자산및물품
취득비 73 55 

시설비 120 55 

서울대공원 서울대공원 산업안전보건 
운영관리

공무원 
교육여비 8 7 

사무관리비 294 7 

서울대공원 기본경비
국내여비 119 65 

공공운영비 308 65 

<일반회계 예산변경 주요사업 현황>
(단위: 백만원)



◦ “무장애 친화공간 조성” 변경사용은 응봉근린공원 사업 추진 중 화장실

리모델링 공사가 추가되면서 ｢건축법｣ 제25조에 따른 감리비 편성을 위해

시설비 잔액 중 9백만원을 감리비로 변경하였음.

그러나 2022년 추경 편성 시 사업계획11)에 화장실 신축이 포함되어 있

었고, 2023년 예산 편성 시 화장실 건축비 부족분을 2억원 추가 편성12)

했으나 두 번의 과정에서 공사비 규모에 상응하는 감리비를 모두 누락한

것은 예산편성 부주의 및 행정력 낭비의 사례로써 재발되지 않도록 해야

할 것임.

◦ “반려견 놀이터 조성” 변경사용은 동물복지지원센터 건립 취소에 따라

관련 예산(6억 7천만원) 중 4억 5천만원을 구로구 반려견 놀이터 조성비로

변경한 것이나, 2024년도 예산안 제출 이후인 11월 15일에 예산변경을

추진13)한 것은 부적절한 것으로 판단됨.

사업 취소분은 불용처리하고 반려견 놀이터 사업비는 본예산으로 편성하는

것이 적절했을 것이며, 특히 2024년 예산안 제출 시, ‘반려견 놀이터 조성’

사업은 재정여건에 따른 종료사업으로 사업비를 전혀 편성하지 않은 것을

고려한다면 동 사업의 변경사용은 제출된 예산안을 부정하는 과도한 재량

행위로 판단됨.

◦ “동물복지지원센터 동대문센터 운영” 예산변경은 2건으로 먼저 공사설계

변경에 따라 감리비 부족분 5백만원을 시설비에서 감액하여 변경하였으나

9월에는 또다시 시설비가 부족하여 2천2백만원 증액하고 있어 체계적인

11) 2022년 제2회 추가경정예산안 사업설명서, 푸른도시국, p.1444.
12) 2023년 예산안 성과계획서 및 사업별설명서, 푸른도시여가국, p.75.
13) 반려동물 친화적 환경조성 지원사업 예산변경 계획(동물보호과-20428, 2023.11.15.)



예산관리가 되지 않은 것으로 확인됨.

◦ 또한, 자산 및 물품취득비 2천2백만원을 시설비로 변경하였는데, 변경

사유로 ‘반려동물 사체처리 방식 개선을 위한 동물 화장장 조성 검토 기술

용역비’로 밝히고 있는바, 동물 화장장은 동대문복지지원센터 운영과는

직접적으로 무관한 사업이므로 예산집행에 문제가 있는 것으로 판단됨.

해당 용역비는 사업목적에 맞는 사업으로 예산을 전용하거나, 추경을 통해

신규사업으로 편성했어야 할 것임에도 동물복지지원센터에서도 사체가

발생하기 때문에 동 사업비로 용역을 수행했다는 것은 사업내용을 편의상

의도적으로 광범위하게 해석한 것으로 판단됨.

이는 예산의 목적외 사용 등 예산집행의 남용과 오용을 가져올 수 있는

행위로 볼 여지가 있으므로 재발되지 않도록 주의가 필요할 것임.

◦ 해당 자산 및 물품취득비는 2023년 예산편성 시14) 센터동물 이송을 위해

6천만원을 편성했던 것으로 푸른도시여가국은 해당 차량 구입비를 기후

환경본부 친환경차량과로부터 배정을 받아 구입15)하여 잔액이 발생했다고

설명하고 있음.

그러나 차량을 받을 수 있는 상황에서 예산을 편성한 것은 중복편성으로

볼 소지가 있고 결과적으로 지출사유가 발생하지 않았다면 불용처리하는

것이 타당했을 것이나, 2023년 9월에서야 예산을 변경(동물화장장 용역)하고

남은 예산 3천8백만원으로 예정에 없던 다른 물품을 근거가 되는 방침

없이 구입한 것16)은 적절하지 않은 것으로 판단됨.

14) 2023년 예산안 성과계획서 및 사업별설명서(푸른도시여가국), p.580. “센터 동물이송차량 구입비(6천만원)”
15) 친환경차량과 예산배정(2023. 4. 24.), 차량구입일(2023. 6. 15.), 예산변경일(2023. 9. 25.)
16) 불용예정 예산사용 계획에 대한 방침서는 없으며, 9월 6일부터 12월 20일까지 3천 3백만원을 집행하였음.



◦ “서울식물원 홍보” 변경사용은 겨울행사 및 전시홍보 비용 부족분을 충당

하기 위해 2천만원을 변경한 것으로 밝히고 있으나 회계연도 종료 직전

12월 28일(목)에 시행하고 그 즉시 지출17)하였으며, 실제 지출원인행위가

발생한 것은 그보다 전인 12월 20일인 것을 감안한다면 연간 예산관리가

면밀히 되지 못했음을 방증하는 것으로 불용예정 예산을 구체적인 계획 없이

우선 사용하고 변경한 것은 적절하지 않을 것임.

특히, 연간 사업계획을 확인한 결과 겨울행사 및 전시홍보를 위한 사업은

당초 계획되지 않은 것으로 보이며, 변경된 예산을 사전에 협의가 필요한

“언론협력사업”으로 집행한바, 체계적인 예산계획 및 언론홍보 사업체계를

갖출 필요가 있다고 판단됨.

◦ “옥상녹화” 변경사용은 2023년 옥상녹화 사업대상지(10개소) 중 4개소18)

에서 사업이 철회되어 발생된 예산을 신규 대상지19)로 투입하기 위해

‘민간’에 배정된 자치단체자본보조 예산 중 3천1백만원을 시설비로 변경한

것임.20)

동 사업은 사전절차로 대상지 신청을 받고 있지만 선정과정에서 면밀한

검토가 수반되지 않아 취소가 발생한 것으로 세밀한 현장조사 과정이 필요

할 것이며, 취소가 될 때마다 새롭게 대상지를 선정하는 행정력 낭비를 막기

위해 불용을 하는 등 적절한 행정 체계를 갖출 필요도 있을 것임.21)

◦ “서울대공원 기본경비” 사업은 2022년에 전기요금 등 공공요금 부족으로

17) 예산변경일(2023. 12. 28), 홍보비용 지급(2023. 12. 28.), 
18) 4개소 사업철회: 공공 1개소(종로구), 민간 3개소(강남구 2개소, 강동구 1개소)
19) 신규 공공 1개소(강남구 강남소방서) 80백만원 예산액에 따라 종로구(49백만원)+민간(31백만원)
20) 자치단체자본보조 예산(총 1억 1천2백만원) 신규 2개소 : 강남구(3천1백만원), 노원구(8천1백만원)
21) 취소분 발생마다 자치구에서 신규로 신청을 받고 우선순위를 정하고 있음.



예산전용(7천9백만원) 및 추경(5천만원)을 통해 증액하였으나 9천6백

만원을 불용하였으며, 2023년에 또다시 공공요금 부족으로 6천5백만원을

변경사용하고 있어 지속적인 예산 추계가 잘못되고 있음을 보여주고 있으

므로 향후 예산편성 시 신중을 기해야 할 것임.

◦ “서울대공원 쾌적하고 안전한 대공원 환경조성” 사업은 비상벨을 설치

하는 공사로 5천5백만원을 적절한 예산과목인 시설비로 편성하지 않고

자산 및 물품취득비로 편성하여 이를 바로잡기 위해 변경한 것으로 동일한

착오가 반복되지 않도록 유의하여야 할 것임.

(3) 명시이월 (※결산서 p.223)

◦ 2023년 푸른도시여가국 일반회계 명시이월은 총 12건, 137억 8천4백

만원으로 예산현액(3,582억 7천9백만원)의 3.8% 수준으로 전년도에 비해

1.7%p 감소하였음.

구    분 2023년 2022년 2021년 2020년 2019년

예산현액 358,279 283,027 282,038 290,609 300,967

명시이월액 13,784 15,617 13,686 5,193 25,279

명시이월률(%) 3.8 5.5 4.9 1.8 8.4

명시이월 건수(건) 12 17 9 9 50

<일반회계 명시이월 현황(최근 5년)>
(단위: 백만원)

◦ 명시이월 사업별 사유는 사전절차 이행 7건, 준공기한 미도래 1건, 사업계획

변경 2건, 공사추진 지연 1건, 보상협의 지연 1건이며, 불가피한 사정에

따라 명시이월하더라도 신속히 추진하여 또다시 이월되거나 불용되지

않도록 신중을 기해야 할 것임.



부서 세부사업명 통계목 예산현액 명시이월액 명시이월
비율

공원여가 
정책과

서남권역 공원녹지 네트워크 조성 시설비 6,338 463 7.3 

스마트 공원 안전관리 시스템 구축 전산개발비 308 308 100.0 

조경과
사계절 꽃길 조성 시설비 4,743 450 9.5 

가로수 생육환경 개선 및 가로변 
녹지량 확충

시설비 20,422 2,413 11.8 

자연생태과

하천생태 복원 및 녹화 시설비 14,462 1,668 11.5 

도시 생태축 복원 시설비 2,385 1,945 81.6 

도시 생태축 복원 시설부대비 5 5 100.0 

근교산 등산로 정비 시설비 15,718 1,840 11.7 

서울둘레길 2.0 거점형 
산림휴양시설 조성

시설비 3,800 3,617 95.2 

서부공원 
여가센터

서서울호수공원 복합문화공간 조성 시설비 230 174 75.8 

문화비축기지 사면 정비 시설비 2,000 200 10.0 

북부공원 
여가센터

북서울꿈의숲 및 서울창포원 
유지관리

시설비 4,442 700 15.8 

<일반회계 명시이월 주요사업 현황>
(단위: 백만원, %)

◦ “스마트 공원 안전관리 시스템 구축” 사업은 정보화기술을 이용해 중대

재해시설 법정 의무사항 이행을 체계적으로 관리하겠다는 목적으로 전산

개발비 3억 8백만원을 신규 편성한 것임.

동 사업은 2023년 예산편성 당시 사전절차를 이행했다고 밝히면서 4월

용역 발주를 계획하였으나, 이후 ｢소프트웨어 진흥법｣ 제50조에 따라

‘과업심의위원회’ 심의대상으로 확인되면서 사업추진이 지연되고 전액 명시

이월된 것으로 사전절차를 포함한 추진계획이 부실했던 것으로 판단됨.

◦ “가로수 생육환경 개선 및 가로변 녹지량 확충”은 가로수 조성을 위한

수목 식재·관리, 띠녹지 조성·관리 사업으로 2023년 예산현액 204억 2천

2백만원으로 사업을 추진하였고 송파구 송파대로 가로녹지 사업비 24억



1천3백만원을 선행사업 도로구조 개편 지연에 따라 명시이월한 것으로

밝히고 있으나, 동 사업은 매년 편성하는 계속사업임을 고려하면 철저한

사전검토를 통해 당해연도 집행이 가능한 사업으로 추진해야 할 것임.

◦ “서남권역 공원녹지 네트워크 조성” 사업은 서남권 내 유휴 공공부지를

발굴하여 생활권 공원녹지로 조성하고 인근의 녹지축을 연결하는 사업으로

2023년 예산현액 63억 5천3백만원으로 추진하였고, 강서구 방화동 88JC

에서 대상지 변경 사유가 발생22)함에 따라 4억 6천3백만원을 명시이월하고

마곡동 41-17일대(개화근린공원~서울식물원)로 변경하여 추진 중인 것으로

사업 추진 전 주변 여건을 면밀히 파악할 필요가 있었을 것임.

구 분 예산액 예산현액 지출액
다음연도 이월액

집행잔액
명시이월 사고이월

2022년 3,350 3,539 334 500 2,638 67

2023년 3,216 6,353 4,875 463 671 344

2024년 - 1,134 1,023 - - (111)

<‘서남권역 공원녹지 네트워크 조성’ 사업 예산현황>
(단위: 백만원)

◦ “서서울호수공원 복합문화공간 조성”은 서서울호수공원 방문자센터에

사계절 이용가능한 복합 문화공간을 조성하는 것으로 2023년 예산 2억

3천만원 중 1억 7천4백만원(75.8%)이 명시이월되었으며, 이는 건물 구조

안전 진단, 건축기획용역(’24년 12월 준공) 등 사전절차로 인해 설계공모

및 설계용역이 지연된 것에 기인하고 있으나, 2024년 현재까지 발주되지

않고 있어 사업 추진(’25년 공사착수 계획)에 만전을 기해야 할 것임.

22) 강서구 방화동 53-11 일대, JC하부 커뮤니티 공원조성 사업 추진과정에서 ‘광명-서울간 고속도로 교량

공사’ 시행에 따라 사업대상지 주변 훼손이 발생할 것으로 예측되어 대상지를 변경함.



◦ “서울둘레길 2.0 거점형 산림휴양시설 조성”은 서울둘레길 주요 거점에

산림휴양시설23)을 조성하는 사업으로 2023년 사업비 38억원 중 36억

1천7백만원(95.2%)을 명시이월하는 것으로 기본·실시설계 용역 입찰이

두 차례 유찰된 것에서 기인하고 있지만, 기본계획이 6월에 완료되면서

순연된 것으로써 적기 공사 시행을 위해 만전을 기해야 할 것임.

구 분 예산액 예산현액 지출액
다음연도 이월액

집행잔액
명시이월 사고이월

2023년 3,800 3,800 91 3,617 91 -

2024년 130 3,838 216 - - (3,622)

<‘서울둘레길 2.0 거점형 산림휴양시설 조성’ 사업 예산현황>
(단위: 백만원)

◦ “도시 생태축 복원”은 훼손·단절된 도시의 생태축을 복원하는 사업으로

2023년 예산현액 23억 9천만원으로 추진하였으나, 명시이월 19억 5천

만원, 사고이월 2억 3백만원, 집행잔액 2억 3천7백만원이 발생하였고

금년 6월까지 기본 및 실시설계 용역을 시행 후 환경부 사업 승인, 한강

유역환경청 기본계획안 승인, 주민의견 수렴 등의 추가 절차가 필요한 상황

으로 공사비는 또다시 이월될 가능성이 있으며, 2024년에도 동 예산이

편성된바, 적기 추진을 위해 사업관리에 만전을 기해야 할 것임.

구 분 예산액 예산현액 지출액
다음연도 이월액

집행잔액
명시이월 사고이월

2022년 440 440 0 440 - -

2023년 1,950 2,390 0 1,950 203 237

2024년 - 2,153 102 - - (2,051)

<‘도시생태축 복원’ 사업 예산현황>
(단위: 백만원)

23) 세부사업은 스카이워크, 트리하우스, 무인휴게소, 숲정이 등으로 구성



(4) 사고이월 (※결산서 p.235)

◦ 2023년 푸른도시여가국 일반회계 사고이월은 총 52건, 406억 9천7백

만원으로 예산현액의 11.4% 수준으로 전년대비 4.3%p 증가하였으며,

사고이월 건수는 전년대비 8건 증가하였음.

◦ 2023년은 최근 5년간 사고이월률이 가장 높게 나타나고 있으며, 사고이월

액은 전년대비 103.2% 증가하여 400억원을 넘어서고 있음.

사고이월은 원인행위에 대한 지출을 시행한 것으로 결산상 큰 문제는 없다

할 수 있으나 최근 5년 중 가장 많은 건수 및 이월액이 발생하고 있으므로

가급적 회계연도 내에 집행할 수 있도록 사전절차 이행 등 추진 절차를

점검하여 면밀한 계획을 세울 필요가 있을 것임.

구    분 2023년 2022년 2021년 2020년 2019년

예산현액 358,279 283,027 282,038 290,609 300,967

사고이월액 40,697 20,029 19,384 29,795 25,279

사고이월률(%) 11.4 7.1 6.9 10.3 8.4

사고이월 건수(건) 52 44 25 25 50

<일반회계 사고이월 현황(최근 5년)>
(단위: 백만원)

◦ 사고이월 사업별 사유는 사전절차 이행 18건, 준공기한 미도래 11건, 사업

계획 변경 6건, 물품구입 지연 5건, 공사지연 8건, 기타 4건으로 불가피한

사정에 따라 사고이월 되었더라도 잔여 물량에 대한 면밀한 검토를 통해

예산이 불용되지 않도록 신중을 기해야 할 것임.

◦ 사고이월액이 예산현액 대비 70% 이상 사업은 4건, 20억원 이상 사업은

7건으로 나타나고 있음.



부서 세부사업명 통계목 예산현액 사고이월액 사고이월
비율

공원여가 
정책과

무장애 친화공원 조성
시설비 1,991 837 42.0 
감리비 9 9 96.1 

거점형 꽃정원 조성 시설비 2,500 2,051 82.1 

조경과
고가 하부 그린아트길 조성 시설비 750 272 36.3 

가로수 생육환경 개선 및 가로변 녹지량 확충 시설비 20,422 2,686 13.2 

자연생태과

하천생태 복원 및 녹화 시설비 14,462 4,828 33.4 
단절된 녹지축 연결 시설비 6,333 3,114 49.2 
근교산 등산로 정비 시설비 15,718 4,739 30.1 
서울형 치유의 숲길 조성 시설비 2,555 1,448 56.7 
자연휴양림 조성 시설비 7,340 4,003 54.5 

동부공원
여가센터 서울숲 확대 조성

시설비 2,940 2,155 73.3 
감리비 32 31 97.2 

서부공원 
여가센터 월드컵 난지체육공원 조성 시설비 1,650 1,405 85.2 

북부공원 
여가센터 경춘선숲길 공원 유지관리 시설비 1,650 1,415 85.7 

서울대공원
공원시설물 유지보수 및 정비 시설비 10,807 265 2.5

세계유수동물원과 교류 및 동물확보 자산및물품
취득비 300 227 75.7

<일반회계 사고이월 주요사업 현황>
(단위: 백만원, %)

◦ “거점형 꽃정원 조성” 사업은 공원, 유휴부지 등을 대상으로 권역별 대규모

정원을 조성하여 사계절 꽃축제와 볼거리를 제공하는 사업으로 2023년 제

1회 추경으로 25억원을 편성하였으며, 대상지 4곳에서 설계용역 및 사전

절차, 겨울철 꽃식재 어려움 등으로 2024년 상반기 준공을 예정하고 총

20억 5천1백만원을 사고이월하고 있음.24)

◦ “서울숲 확대 조성”은 뚝섬승마훈련원 건물의 재산관리관이 서울시(동부공원

여가센터)로 이관(’21.6.)되면서 건물 리모델링을 하는 사업으로 2022년

25억 7천2백만원이 명시이월25)되고, 2023년 12월 27일 공사비 원인

24) 마곡문화시설(6억 8천6백만원), 뚝섬한강공원(3억 8천5백만원), 율현공원(8억 4천6백만원), 보라매공원(1억 3천4백만원) 
25) 집행률 5.4% 부진, 공유재산심의위원회 심의결과 보류(’22.9.22.) 및 투자심사 조건부추진(’22.10.18.)에 기인



행위를 통해 21억 8천6백만원을 사고이월한 것으로 최초 추진 시 승마

훈련원 부지 전체에 대한 활용계획 부실(미확정)로 인해 지속적으로 이월

되는 것으로 파악되고 있음.

구 분 예산액 예산현액 지출액
다음연도 이월액

집행잔액
명시이월 사고이월

2022년 2,719 2,719 147 2,571 - 2,535

2023년 436 3,008 158 - 2,186 2,849

2024년 2,186 - 448 - - (1,737)

<‘서울숲 확대 조성’ 예산현황(2022년~2024년>
(단위: 백만원)

◦ “하천생태 복원 및 녹화”는 하천변에 군락형 숲 조성과 사면을 녹화하는

사업으로 2023년 예산현액은 145억 3천만원(추경 25억원 포함) 중 74억

2천1백만원(51.1%)을 지출하였으며, 16억 6천8백만원을 명시이월하고

48억 2천8백만원을 사고이월한 바, 예산규모는 평년과 다르지 않으나

최근 4년 중 사업추진이 가장 부진한 것으로 파악되므로 문제 개선의

필요가 있을 것임.

◦ 명시이월은 송파구 탄천 대상지가 생태경관보전지역 인접 지역으로 녹색서울

시민위원회 심의(2회) 등 사전절차에 따라 발생하였고 사고이월은 자치구

사업 8개소에서 12월에 공사 착공을 하면서 지연된 것으로 밝히고 있으

나26), 사전절차 이행에 따른 시일 소요를 고려하더라도 추경으로 편성된

불광천(증산3교)를 제외하면 동 예산의 적기 추진을 위한 노력이 필요할

것으로 판단됨.

26) 사고이월 사업별 명세서 ‘이월사유’ 참조, 서대문구 불광천(’23.12.), 서대문구 불광천(증산3교)(’23.12.), 

서대문구 홍제천(’23.12.), 성동구 청계천(’23.12.), 강동구 고덕천(’23.12.1), 영등포구 안양천(’23.12.15.), 

도봉구 중랑천(’23.12.), 은평구 불광천(’23.12.), 송파구 탄천(23.5.)



◦ 또한, 사업의 절대공기를 고려하지 않고, 관행적으로 12월에 계약(지출원인

행위)을 체결하고, 사고이월의 요건인 불가피한 사유가 아닌 예측 가능한

동절기 공사품질 저하, 수목고사 등의 사유로 사고이월 배정을 요구하는

사례가 반복적으로 나타나고 있어 이에 대한 개선이 필요할 것임.

◦ “불광천 생태복원 및 녹화사업”을 확인한 결과, 공사계약 일자는 2024년

2월 14일27)로 2023회계연도 당해연도 내 계약이행이 되지 않았음에도

사고이월 사업별 명세서에는 ‘2023년 12월 공사착공’에 따른 사고이월로

제출한바, 이는 관급자재비와 공사비로 이루어지는 동 사업에서 관급자재비를

12월에 원인행위함으로써 공사비 또한 사고이월시킨 것으로 추정되어

과도한 재량으로 행정에 혼란을 주는 것으로 판단됨.

2023년도 지방자치단체 예산편성 운영기준28)에 따르면 당해연도 내에

계약 등 지출원인행위를 원칙적으로 하여야 하므로 관급자재를 활용해 공사를

시행할 계약자가 정해지지 않은 상황에서 관급자재 구매만으로 사고이월을

할 수 있는 조건이 성립되는지에 대해서는 면밀한 검토가 필요할 것이며,

이와 같은 방식은 ｢지방재정법｣ 취지에 맞지 않아 개선될 필요가 있을 것임.

구 분 예산액 예산현액 지출액
다음연도 이월액

집행잔액
명시이월 사고이월

2020년 14,762 15,545 14,092 - 978 475

2021년 16,398 17,377 14,395 - 2,269 713

2022년 12,073 14,342 12,286 - 1,796 260

2023년 12,734 14,530 7,421 1,668 4,828 613

2024년 3,784 10,280 2,440 - - (7,840)

<‘하천생태 복원 및 녹화’ 예산현황(2020년~2024년>
(단위: 백만원)

27) 사고이월 관련 계약체결 통보 공문, 공사계약서 참조
28) 행정안전부, “2023년도 지방자치단체 예산편성 운영기준 및 기금운용계획 수립기준, 사고이월.



◦ “공원시설물 유지보수 및 정비”의 오수처리장 노후설비 교체는 2023년 7월

설계완료 후 즉시 발주 시 연내 설비교체가 완료될 수 있는 사안이었으나

11월 발주 후 12월 계약되어 사업을 이월시킨 점은 납득하기 어려울 것임.

◦ “세계유수동물원과 교류 및 동물확보” 사업은 큰 개미햝개를 확보(수입국:

베네수엘라)하는 사업으로 사업발주 시 납품기한을 45일로 공고하여 계약한

후 기한부족으로 추진이 어렵게 되자 납품기한을 198일 연장하여 이월한

사업으로 최초 사업계획 시 업무추진에 대한 행정절차에 만전을 기할 필요가

있을 것임.

(5) 집행잔액 (※결산서 p.45~p.76) ※붙임4 참조

◦ 일반회계 집행잔액은 175억 3천9백만원(예산현액 대비 4.9%) 발생하여 불용

률은 0.8%p 감소하고 있지만, 불용액은 전년(162억 1천1백만원) 대비

소폭 증가하여 최근 4년 중 가장 높은 수치를 보이고 있음.

특히, 집행잔액 발생 사유 중 사업계획에 대한 면밀한 검토 부족에 기인

하는 ‘계획변경 등 집행사유 미발생’의 경우가 지속적으로 발생하고 있는

것은 바람직하지 않다고 할 것임.

구    분 2023년 2022년 2021년 2020년 2019년

예산현액 358,279 283,027 282,038 290,609 300,967

집행잔액 17,539 16,211 9,742 10,739 18,166

불용률(%) 4.9 5.7 3.5 3.7 6.0

<일반회계 집행잔액 현황(최근 5년)>
(단위: 백만원)

◦ 집행잔액이 과다(50% 이상) 발생한 사업은 총 3건임.



부서 세부사업명 예산현액 지출액 집행잔액 불용률

동부공원
여가센터

위례공원 유지관리 680 68 611 90.0

조경과 나무나눔 16 0 16 100.0

동물보호과 반려동물 친화적 환경조성 지원 374 154 220 58.9

<일반회계 집행잔액 주요사업 현황>
(단위: 백만원, %)

◦ “위례공원 유지관리” 사업은 2022년 본예산으로 3억 9천5백만원을 편성

했으나, 현지 민원발생 등에 따라 공원 준공이 지연되면서 인수인계 또한

순연되어 전액 불용되었고 2023년에도 6억 1천1백만원(90%)이 불용된

바, 보다 면밀한 추진 경위 파악을 통한 예산산출이 수반되어야 할 것임.

또한, 2022년 결산 시 동부공원여가센터 “행정장비 및 사업용 장비 구입”

사업에 위례공원 커뮤니티센터 집기 구입을 위한 ‘자산 및 물품취득비’를

편성했으나 공원이 인수되지 않은 상황에서 집행한 것은 적절하지 않다는

지적이 있었음에도 2023년에도 인건비 관련 지출 등에 착오가 발생하는

등 적절하게 집행되지 않은 문제가 재발되고 있음.

특히, 2023년 예산으로 자원봉사자 활동지원을 위해 기타보상금 5백만원을

편성하였으나 자원봉사자는 모집하지 않았으며, 해당 예산은 ‘서울숲 참여

정원 공모전’ 시상금으로 활용한 것으로 나타나고 있는바, 서울숲공원의

예산은 ‘서울숲공원유지관리’에 편성되어 있으므로 예산을 변경했어야 할

것이나 그대로 사용한 것은 예산의 목적외 사용으로 판단됨.

◦ “반려동물 친화적 환경조성 지원” 사업은 세부사업으로 편성된 ‘자치구

동물복지지원센터 건립 지원(6억 7천만원)이 취소되면서 그 중 4억 5천



만원을 ‘반려견 놀이터 조성’ 사업으로 예산변경하고, 남은 2억 2천만원을

불용한 것으로, 이는 면밀한 사업계획 없이 예산을 편성한 것에 기인한

것으로 판단됨.

◦ “나무나눔” 사업은 접수된 기증 수목 대다수가 대형목 및 노령목으로 인해

수요처가 발생하지 않아 편성된 예산 1천6백만원이 전액 불용된 것으로

별도 의견은 없지만, 해당 사업의 적극적 홍보가 필요할 것으로 판단됨.

(6) 예비비 지출 (※결산서 p.91)

◦ 2023회계연도 예비비 지출은 “월드컵공원 유지관리(2023 세계잼버리지원)”

사업으로 ‘2023 세계잼버리’ K-POP 콘서트 참석대원의 수송버스 주차

비용 지급을 위해 여성가족부가 국고보조금 지급 전 서울시 예비비 1천2백

만원의 사업으로 편성해 줄 것을 요청하여 승인한 것에 기인하고 있음.

◦ 다만, 실제 예비비를 지출(10월 5일)하기 이전 국고보조금이 교부(9월 19일)

되어 ｢지방재정법｣ 제43조에 따라 지출결정된 예비비 전액이 불용되었고,

이로 인해 결산서상 동 사업29)에 이중계상되어 혼동을 초래하고 있는바,

지출결정 된 예비비를 집행하지 못하는 사례는 재발되지 않아야 할 것임.

◦ 한편, 행정안전부는 태풍으로 인해 ‘세계스카우트 잼버리대회’의 잔여 일정

속행이 어렵게 되자 서울시에 숙박, 교통 등의 협조를 요청하였으며 예비비

재원은 국가에서 보전하기로 안내된 바30) ‘잼버리 비상대피’라는 국가적

위기상황을 예측하기 어려웠다는 점과 서울시가 선제적으로 대응할 필요가

있었다는 측면에서 예비비 승인의 불가피성은 인정된다고 할 것임.

29) 2023회계연도 세입세출결산서, p.71. [예산현액 2천4백만원, 지출 1천2백만원, 지출잔액 1천2백만원]
30) 행정안전부, 재정정책과-3297(2023.8.8.) “2023 새만금 세계스카우트잼버리 지원 관련 협조 요청”



2. 도시개발특별회계 세입‧세출

1) 세입 결산 (※결산서 p.15~p.41)

◦ 2023회계연도 도시개발특별회계 세입은 국고보조금과 차입금 등으로

구성되며, 총 313억 5천만원을 징수결정하여 100% 수납하였음.

◦ 국내 차입금은 장기미집행 공원용지 보상을 위한 지방채 발행에서 기인한

것으로 2023년도는 지방채 200억원 규모이며, 현재까지 푸른도시여가국

지방채 총 발행 규모는 1조 4,500억원임31).

지방채 발행 규모에 따라 이자 비용이 크게 발생하기 때문에 이자 비용

최소화를 위해서는 토지보상(예산집행) 시점을 고려하여 지방채를 발행해야

할 것이며, 사업집행이 부진하지 않도록 만전을 기해야 할 것임.

구    분 2023년 2022년 2021년 2020년 2019년

합 계 31,350 163,020 283,156 438,702 586,190

보조금 국고보조금 등 11,349 13,020 13,156 8,702 6,190

지방채 국내차입금 20,000 150,000 270,000 430,000 580,000

보전수입 등 
및 내부거래 보전수입 등 1 - - - -

<도시개발특별회계 세입 현황(최근 5년)>
(단위: 백만원)

31) 지방채 발행 규모 (※2024년 발행계획 : 없음)
 - 2023년   200억원 : 1차   200억원(2023년 12월)
 - 2022년 1,500억원 : 1차 1,500억원(2022년 12월)
 - 2021년 2,700억원 : 1차 1,500억원(2021년 5월), 2차 1,200억원(2021년 12월)
 - 2020년 4,300억원 : 1차 2,800억원(2020년 5월), 2차 1,500억원(2020년 7월)
 - 2019년 5,800억원 : 1차 2,100억원(2019년 10월), 2차 1,900억원(2019년 11월), 3차 1,800억원(2019년 12월)



2) 세출 결산 (※결산서 p.46~p.80)

◦ 2023회계연도 도시개발특별회계 세출 예산액은 2,226억 7천2백만원

이고 전년도이월액 2,432억 2천2백만원을 포함한 예산현액은 4,658억

9천3백만원임.

◦ 예산집행액은 3,119억 2천5백만원으로 예산현액 대비 67.0%를 집행

하여 전년도 55.5%에 비해 집행률이 증가하였으며, 다음연도 이월액은

1,489억 1천9백만원으로 예산현액 대비 32.0%가 이월되었고 불용액은

50억 4천8백만원으로 전년과 유사한 규모임.

◦ 2023회계연도 세출결산은 최근 3년 중 집행률이 가장 높고, 이월률과

불용액은 가장 적은 수치를 나타내고 있어 예산집행의 효율성이 높아지고

있는 것으로 볼 수도 있을 것임.

구    분 2023년 2022년 2021년 2020년 2019년

예 산 액 222,672 307,177 607,727 385,938 1,061,495

예 산 현 액 465,893 562,639 651,096 775,727 1,134,251

예산집행액
(집행률)

311,925
(67.0)

312,532
(55.5)

388,191
(59.6)

627,622
(80.9)

736,172
(64.9)

다음년도 이월액
(이월률)

148,919
(32.0)

243,222
(43.2)

255,462
(39.2)

43,369
(5.6)

389,789
(34.4)

불용액
(불용률)

5,048
(1.1)

6,884
(1.2)

7,443
(1.1)

104,735
(13.5)

8,291
(0.7)

<도시개발특별회계 세출결산(최근 5년)>
(단위: 백만원, %)



(1) 명시이월 (※결산서 p.233)

◦ 2023회계연도 도시개발특별회계 명시이월은 14건, 263억 2천9백만원

으로 예산현액(4,658억 9천3백만)의 5.7%가 명시이월 되었으며, 전년

대비 명시이월액은 927억 8백만원 감소하였고 명시이월률은 15.5%p 감소

하였음.

2023년 명시이월액이 지난해에 비해 급감한 것은 2022년도 명시이월액

대다수가 발생한 토지보상 사업32)에서 일부 지출 및 원인행위를 통해

사고이월로 전환되었기 때문으로 파악되며, 2023년에 토지보상 관련

명시이월액은 “장기미집행 도시공원 보상(시공원)”, 99억 9천만원, “도시

자연 공원구역 협의매수” 12억 5천9백만원으로 파악되고 있음.

구    분 2023년 2022년 2021년 2020년 2019년

예산현액 465,893 562,639 651,096 775,727 1,134,251

명시이월액 26,329 119,037 225,351 18,396 323,720

명시이월률(%) 5.7 21.2 34.6 2.4 28.5

명시이월 건수(건) 14 14 9 16 12

<도시개발특별회계 명시이월 현황(최근 5년)>
(단위: 백만원, %)

◦ 명시이월 사업별 사유는 사전절차 이행 10건, 사업계획 변경 2건, 공사

추진 지연(“천왕산 가족캠핑장 확대”) 1건, 협의매수 보상 지연 1건으로

불가피한 사정에 따라 명시이월하더라도 신속히 추진하여 또다시 이월

되거나 불용되지 않도록 신중을 기해야 할 것임.

32) 2022년도 결산에서 토지보상 4개 사업(장기미집행 도시공원 보상(시공원, 구공원)”, “암사역사공원 

조성”, “도시계획시설(녹지) 조성 및 재정비”에서 전체 명시이월액의 91.1%인 1,084억 3천4백만원이 

발생하였음. 예산현액은 3,506억 7천6백만원으로 1,084억 3천4백만원이 명시이월되었음.



◦ “장기미집행 도시공원 보상”은 2019년부터 현재까지 도시공원 보상을 위해

1,639필지(221만2천㎡) 중 1,497필지(207만4천㎡)를 보상 완료하였

으며, 6년간 1조 7,333억원의 예산을 편성하여 1조 6,632억원(95%)을

집행하였음.33)

◦ “장기미집행 도시공원 보상사업(시공원)”은 시유지 도시공원 보상사업으로

2023년 예산현액 1,684억 6천4백만원 중 891억 6천5백만원을 집행

(52.9%)하고 99억 9천5백만원(5.9%)을 이월하였음.34)

구 분 예산액 예산현액 지출액
다음연도 이월액

집행잔액
명시이월 사고이월

2020년 250,027 250,027 149,441 586 - 100,000

2021년 450,000 450,586 264,509 185,745 330 2

2022년 93,808 279,883 121,420 85,540 72,924 -

2023년 10,000 168,464 89,165 9,994 69,272 33

2024년 - 79,266 45,367 (33,899)

<‘장기미집행 도시공원 보상(시공원)’ 예산현황(2020년~2024년>
(단위: 백만원)

◦ 2024년은 본예산 없이 이월예산 792억 6천6백만원으로 사업을 추진 중

이며, 현재까지 집행률은 57.2%(집행액 453억 6천7백만원)으로 예산집행이

양호한 것으로 파악되지만 사고이월된 예산이 상반기에 미집행된 부분이

있는 만큼 불용되지 않도록 면밀히 검토할 필요가 있을 것이며, 동 사업은

지방채 발행을 통해 예산을 확보하는 사업이므로 효율적인 예산집행이

되도록 적극 노력해야 할 것임.

33) 장기미집행도시공원 보상사업 현황(’24.6.10.기준), 지난 1년간 약 96필지(1,360㎡) 증가
34) 명시이월 99억 9천4백만원, 사고이월 692억 7천2백만원



◦ 한편, 동 사업은 2020년 6월 29일 도시관리계획(도시계획시설공원 및 도시자연

공원구역) 변경과 실시계획인가 시행 뒤 본격적으로 사업을 추진해왔으나,

지적측량 결과를 반영한 실시계획 변경, 다수공유자 지분정리, 토지주 보상

협의 및 협의 불응에 따른 수용재결(민원 및 소송 포함) 등의 행정절차 이행에

따라 사업추진이 지연되고 있음.

그 밖에 지적불부합 및 지분합 1초과 필지가 있는 사례, 도시계획시설 중복

(공원, 학교 등) 등 토지 여건에 따라 해결방안 모색에 시일이 추가적으로

소요됨으로써 집행에 어려움을 겪고 있는 것으로 파악되고 있음.

◦ 사업기간이 오래 걸리는 토지보상 행정절차상 불가피한 명시이월(1년)과

사고이월(1년)이 연이어 발생하는 일이 빈번한 상황이지만 적절한 사업

설계를 통해 보다 효율적인 예산집행이 되도록 적극 노력해야 할 것임.

부서 세부사업명 통계목 예산현액 명시이월액 명시이월
비율

합 계(14건) 343,361 26,329 7.7

공원여가 
정책과

어린이대공원 시설 재정비
시설비 9,919 6,199 62.5 
감리비 58 58 100.0 

시설부대비 8 8 100.0 
시공원 유지관리 및 보수정비 시설비 42,020 1,725 4.1 
권역별 거점형 어린이놀이터 조성 시설비 2,149 233 10.9 
시공원 내 실내 놀이복합문화공간 조성 시설비 419 291 69.3 
백악산 일원 탐방로 정비 시설비 300 34 11.4 
시공원 내 가족화장실 조성 시설비 2,000 700 35.0 
시공원 내 체육시설 현대화 시설비 4,578 1,395 30.5 
시공원 화장실 개선사업 시설비 440 302 68.6 

공원조성과

장기미집행 도시공원 보상(시공원) 시설비 168,464 9,994 5.9 
도시자연공원구역 협의매수 시설비 83,723 1,259 1.5 
생활밀착형 공원 조성 시설비 27,451 3,131 11.4 
개발제한구역 내 생활공원 조성
(천왕산 가족캠핑장 확대) 시설비 1,833 1,000 54.5 

<도시개발특별회계 명시이월 사업 현황>
(단위: 백만원, %)



◦ “개발제한구역 내 생활공원 조성”은 천왕산 가족캠핑장을 확대 조성하는

사업35)으로 2022년 신규사업으로 10억원을 편성한 이후 캠핑장 4면을

추가 설치하였고 2023년에는 캠핑장 5면을 추가 조성36)하기 위해 10억

원을 편성하여 추진하였으나, 사업대상지 변경에 따라 2023년도 본예산

전액을 명시이월하였음.

◦ 당초 동 사업 인근 부지에 캠핑장 조성을 추진하였으나 해당 토지가 기재부

소유 국유지로 밝혀졌고, 이후 토지무상 사용에 대해 한국자산관리공사37)와

협의가 이뤄지지 않으면서 사업대상지 변경을 검토하게 된 것으로 최초

추진 시 사업대상지 현황을 면밀하게 파악하지 못한 것에서 기인하는 것임.

2023년 3월 실시설계 용역에 착수할 때에도 토지사용에 대해 협의가 필요

한지 인지하지 못해 매몰비용이 발생했을 뿐만 아니라 이후 현재 설치된

시설에 대해서 변상금 8천6백만원이 부과38)된 바 있어 추진상에 상당히

문제가 있는 것으로 파악되며, 2024년 6월 현재도 집행이 되지 않았고

향후 서울시 토지보상심의위원회 안건 재상정을 통해 토지교환을 검토할

예정이나 불용될 가능성도 있는 것으로 판단됨.

구 분 예산액 예산현액 지출액
다음연도 이월액

집행잔액
명시이월 사고이월

2022년 1,000 1,000 118 - 833 48

2023년 1,000 1,833 833 1,000 - -

2024년 - 1,000 (1,000)

<‘개발제한구역 내 생활공원 조성(천왕산 가족캠핑장 확대)’ 예산 현황>
(단위: 백만원)

35) 총 사업비 편성: 국비(14억원), 시비(6억원) ※2022년(10억원), 2023년(10억원)
36) 구로구 항동 149-3 일대, 캠핑장 5면 추가(기존 34면→39면)
37) 한국자산관리공사는 기획재정부 소유 국유재산관리를 하고 있음.
38) 변상금 부과(23.9.) 8천6백만원



◦ “도시자연공원구역 협의매수”는 도시자연공원구역 내 사유지를 매입하는

사업으로 2023년 예산현액 837억 4천3백만원으로 추진하였으나 협의

매수 선정 대상지39) 중 토지주의 변심으로 우선순위자의 매수철회(29필지)가

발생하여 예산 범위 내 차순위인 예비대상지 필지40)에 대한 행정절차에

따라 12억 5천9백만원을 명시이월하는 것임.

구 분 예산액 예산현액 지출액
다음연도 이월액

집행잔액
명시이월 사고이월

2022년 61,730 61,730 60,907 - 823 -

2023년 82,920 83,743 82,484 1,259 - -

2024년 40,320 41,579 4,374 37,205

<‘도시자연공원구역 협의매수’ 예산현황>
(단위: 백만원)

◦ 동 사업은 예산편성안 제출 이전 협의매수 공고를 통해 도시자연공원구역

내 사유지를 매각하고 싶은 토지소유주에게 신청을 받아 추진하는 것으로

매년 신청을 받아 편성된 예산의 범위 내에서 심의결과에 따라 보상하고

있음에도 이월액이 발생하는 것은 사업계획이 면밀하지 못함을 방증하는

것으로 예비대상지 통보에서 감정평가까지 관련 행정절차에 최소 4~5개

월이 소요되어 사업이 지연되는 것은 문제점으로 파악됨.

◦ 또한, 2023년 대상토지 감정평가 결과 약 100억원 가량 예산이 부족할

것으로 확인되어 예산산출에 실패했음에도 불구하고 별다른 조치를 하지

않고 2024년도 본예산으로 편성된 403억 2천만원 예산을 활용해 집행

한 것은 문제가 있으며41), 이는 2023년에 신청서를 제출한 토지주

39) 2023년 사업은 접수 공모(’22년 6월)에 제출된 297개 필지에 대해서 심의 후 108개 필지를 선정하였음.
40) 2023년 최초 선정대상지(108개소) 중 매도철회 (22개→29개) 필지 : 12,249백만원 ‘잔액 발생’

신규 필지 추가 1~24번까지(최초 10개 필지 선정 후 24개 필지로 확대) : 11,044백만원 ‘신규 편성’
41) 2024년 예산안 사업별설명서 “도시자연공원구역 협의매수” p.216,  “297필지”(’24년도 최초 신청서 제출수)



(2024년 예산으로 보상)에게 2024년도 예산의 범위에서 집행하겠다는

사업계획과도 배치되고 있음.

연도 예산 집행액 집행률
(%)

심의필지
(개)

선정필지
(개)

선정면적
(㎡)

보상면적
(㎡)

2022년 61,730 61,730 100.0 226 38 128,573 128,573

2023년 82,920 82,730 99.7 297 103 182,357 182,357

2024년 40,320 3,344 8.3 279 46 94,184 -

합 계 184,970 147,804 802 187 405,114 310,930

<도시자연공원구역 협의매수 사업 현황>
(’24.6.1.원인행위액 기준, 단위: 백만원)

◦ “시공원 내 실내 놀이복합문화공간 조성”은 공원 내에 건물을 신축하는

등의 방법으로 ‘키즈카페 등’ 실내놀이터를 조성하는 사업으로 2023년에는

설계용역비 등 4억 1천9백만원을 신규 편성하였으나, 여성가족정책실에서

운영비 지원기준을 당초 공원 내 시설에서 놀이·돌봄 단일기능 시설로 축소

함에 따라 사업지연으로 예산 2억 9천1백만원(69.5%)을 이월한 것임.

◦ 신규사업 편성 시 실내공간에 대한 시민의 선호도가 증가한다고 하더라도

향후 시공원 55개소를 목표로 일률적으로 추진하는 것은 과도한 시설계획

으로 지적된 바 있었으며, 변경된 운영비 지원기준을 반영해 사업대상지가

4개소에서 2개소로 축소되었고 해당 대상지 설계비와 복합형 키즈카페

조성 추진을 위한 가이드라인 정비 등의 예산을 명시이월하였음.

◦ 명시이월 예산 중 1억 9천1백만원은 종로구 삼청공원 및 도봉구 둘리쌍문

공원 설계비로 집행예정이며, 1억원은 복합형 키즈카페 가이드라인 수립과

북서울꿈의숲 방문자센터 내 정원문화힐링센터 내 복합형 키즈카페 시범

조성에 집행 예정으로 연내 완료할 예정임.



◦ “어린이대공원 시설 재정비” 사업은 노후화된 어린이대공원을 재정비하는

것으로 2022년에 추진이 부진하였으나42), 2023년 예산 63억 2천5백

만원을 추가로 편성해 총 99억 8천5백만원으로 추진하였지만, 62억 6천

4백만원을 명시이월(본예산 대비 99%) 하고 있어 사업추진이 부실한 것으로

파악되고 있음.

구 분 예산액 예산현액 지출액
다음연도 이월액

집행잔액
명시이월 사고이월

2022년 5,084 5,084 1,424 2,863 796 1

2023년 6,325 9,985 3,632 6,264 - 89

2024년 3,724 9,988 3,696 - - (6,292)

<‘어린이대공원 시설 재정비’ 예산현황(2022년~2024년>
(단위: 백만원)

◦ 지난해 명시이월한 예산은 대부분 집행되었으나, 금년 새로 편성한 예산 중

‘동물공연장 리모델링 공사’, ‘식물원 리모델링 설계 용역’, ‘숲놀이터 조성

공사’ 사업비가 이월되는 것으로써 사전절차 이행43)에 따라 발생한바, 서울

어린이대공원은 위탁사업으로 사업계획 및 예산집행에 대한 점검이 부족할 수

있으나 이월액이 지속되고 있으므로 보다 적극적인 관리 감독이 필요할 것임.

구 분 사업비 이월액 추진경위 준공일

계 9,988 6,265

동물공연장 리모델링 공사 8,330 5,726 ◦건설관리사업계용역 : ’24.3.~’25.3. ’25.3.

식물원 리모델링 설계 555 355 ◦공공건축 심의, 설계공모 등 : ’24.5.~6. ’25.6.

숲놀이터 조성 공사 184 184 ◦공사 발주 및 준공 : ’24.2.~’24.5. ’24.5.

생태연못 정비 919 -
◦전문가 자문, 설계용역 : ’24.1.~’24.4.
◦공사발주, 착공 및 시행: ’24.5.~9.

’25.9.

<‘2024년 어린이대공원 시설 재정비’ 사업 추진현황>
(단위: 백만원)

42) 2022년 예산 50억 8천4백만원을 신규 편성, 집행률은 28.0%, 명시이월 28억 6천3백만원(56.4%)
43) 공공건축심의, 도시공원위원회 심의 및 자문, 건설사업관리용역 등 



(2) 사고이월 (※결산서 p.237)

◦ 2023회계연도 도시개발특별회계 사고이월은 총 17건, 1,225억 9천1백

만원으로 예산현액(4,658억 9천3백만)의 26.3% 수준임.

◦ 사고이월 건수는 전년대비 9건 감소하였으나, 이월액 규모는 최근 5년

(2018~2022년) 중 가장 많았던 지난해와 유사한 규모로 발생하여 2년

이상 사고이월액이 과다하고, 높은 이월률을 보이고 있음.

구    분 2023년 2022년 2021년 2020년 2019년

예산현액 465,893 562,639 651,096 775,727 1,134,251

사고이월액 122,591 124,184 30,111 24,974 66,069

사고이월률(%) 26.3 22.1 4.6 3.2 5.8

사고이월 건수(건) 17 26 38 17 12

<도시개발특별회계 사고이월 현황(최근 5년)>

(단위: 백만원)

◦ 토지보상 사업은「토지보상법」에 따라 물건조사 및 측량, 실시계획인가, 열람

공고, 감정평가 등 보상에 최소 200일 이상 소요되는 것에 기인하여 전체

사고이월액의 74%(906억 6천2백만원)를 차치하고 있는바, 동 사업 이월액

관리에 적극 노력해야 할 것임.44)

<도시개발특별회계 토지보상 관련 사업 이월액 현황>

세부사업명 예산현액 명시이월 사고이월 집행잔액

총계 225,115 9,994 90,962 33

장기미집행 도시공원 보상(시공원) 168,464 9,994 69,272 33

암사역사공원 조성 17,663 - 2,427 -

도시계획시설(녹지) 조성 및 재정비 38,988 - 18,963 -

(단위: 백만원)

44) 토지보상 이월액 : 1,006억 5천6백만원(명시이월액 99억 9천4백만원, 사고이월액 906억 6천2백만원)



부서 세부사업명 통계목 예산현액 사고이월액 사고이월
비율

공원여가 
정책과

시공원 유지관리 및 보수정비 시설비 42,020 7,244 17.2 
권역별 거점형 어린이놀이터 조성 시설비 2,149 1,639 76.3 
시공원 내 가족화장실 조성 시설비 2,000 545 27.3 
시공원 내 체육시설 현대화 시설비 4,578 1,126 24.6 

공원조성과

장기미집행 도시공원 보상(시공원) 시설비 168,464 69,272 41.1 
생활밀착형 공원 조성 시설비 27,451 14,176 51.6 
생활밀착형 공원 조성 시설부대비 49 22 44.3 
공원 내 책쉼터 조성 시설비 5,508 3,139 57.0 
공원 내 책쉼터 조성 감리비 60 35 58.9 
관악산입구 으뜸공원 조성 시설비 4,700 1,500 31.9 
말죽거리근린공원 조성 시설비 2,505 1,980 79.0 
암사역사공원 조성 시설비 17,663 2,427 13.7 
개운산근린공원 조성 시설비 180 76 42.1 
현충근린공원 조성 시설비 1,169 171 14.7 
문화비축기지 재정비 시설비 300 143 47.5 
계남근린공원(양천) 조성 시설비 200 133 66.3 

조경과 도시계획시설(녹지) 조성 및 재정비 시설비 38,988 18,963 48.6 

<도시개발특별회계 주요 사고이월 현황>
(단위: 백만원, %)

◦ 도시개발특별회계 주요 사고이월은 사전절차 지연 11건, 사업계획 변경

2건, 공사추진 지연 2건, 보상협의 지연 2건으로 신속히 추진하여 불용

되지 않도록 신중을 기해야 할 것임.

◦ 사고이월은 공원조성과 사업에서 다수(12건) 발생하고 있으며, 이는 공원

조성계획변경, 도시공원위원회 심의 등 사전절차 이행, 토지보상 행정절차,

공사시일 등에 따른 것으로 불용되지 않도록 철저한 관리가 필요할 것임.

◦ “생활밀착형 공원 조성”은 총 23개 대상지 중 16개에서 사전절차로 72억

4천4백만원이 사고이월되었고, “공원 내 책쉼터 조성”은 5개 대상지 사업

지연 31억 7천4백만원, “관악산입구 으뜸공원 조성”은 공사 수급지연으로

15억원, “말죽거리근린공원 조성”사업은 ’23년 12월 공사계약에 따라



19억 8천만원, “시공원 유지관리 및 보수정비”는 자치구 공원정비 사업

공사지연 등에 따라 72억 4천4백만원을 사고이월 한 것으로 공원조성 및

정비 사업에서 신속한 집행이 되도록 해야 할 것임.

(3) 집행잔액 (※결산서 p.46~p.80)

◦ 2023년 도시개발특별회계 집행잔액은 50억 4천8백만원으로 예산현액

대비 1.1% 수준으로 전년과 유사한 규모로 발생하였고 최근 5년 중 가장

낮은 수치를 기록하여 예산의 효율적 집행을 보이고 있음.

구    분 2023년 2022년 2021년 2020년 2019년

예산현액 465,893 562,639 651,096 775,727 1,134,251

집행잔액 5,048 6,884 7,443 104,735 8,291

불용률 1.1 1.2 1.1 13.5 0.7

<도시개발특별회계 집행잔액 현황(최근 5년)>
(단위: 백만원, %)

◦ 집행잔액이 30% 이상 발생한 사업은 총 3건으로, “응봉근린공원(성동)조성

금호산 지역” 사업은 무허가 건물 1동에서 소유자가 협의보상 요청에 불응

하여 ‘중앙토지수용위원회’ 재결 절차에 따라 미집행한 것이며, “계남근린

공원(양천)조성”은 사업계획 변경에 따라 건축설계 미실시로 인해 잔액이

발생한 것으로 이에 대한 의견은 없음.

◦ “성산근린공원 조성”은 성산근린공원 내 커뮤니티시설을 건립하는 사업으로

2022년 예산 17억 6천6백만원 중 17억원이 명시이월(집행률 1.2%)된

것으로 복합커뮤니티센터 건립 위치의 변경을 요구하는 민원이 발생함에

따라 주민합의 도출로 인해 지연되었으나 2023년까지 합의가 되지 않아

최종적으로 17억원이 불용된 것임.



<붙임1>

2023 사업별 예산집행 현황

(단위: 백만원)
 세부사업명 예산현액 지출액 집행률 이월액

보조금 
반납금

집행잔액

총 계 824,172 597,410 72.5% 203,400 775 22,587 
공원여가정책과 소계 121,083 89,952 74.3% 27,483 238 3,411 

공원이용 고객만족 서비스 수준 향상 762 694 91.1% 0 0 67
공공조경가 그룹 등 운영 36 17 47.2% 0 0 19
사회서비스 분야 인력경비 1,120 889 79.4% 0 231 0
개발제한구역 관리 89 81 91.0% 0 8 0
공원 내 공원등 시설 개선 4,594 3,395 73.9% 793 0 406
공원 내 CCTV 개선 2,501 2,422 96.8% 0 0 79
무장애 친화공원 조성 2,008 1,013 50.4% 845 0 150
서남권역 공원녹지 네트워크 조성 6,353 4,875 76.7% 1,134 0 344
어린이대공원 운영 및 보수 18,690 18,690 100.0% 0 0 0
서울시 도시공원의 어린이 놀이환경 조성 기본계획 용역 187 60 32.1% 0 0 127
BF 공원조성 기본계획 245 122 49.8% 122 0 0
중대재해예방 안전보건교육사업 38 30 78.9% 0 0 8
스마트 공원 안전관리 시스템 구축 308 0 0.0% 308 0 0
2040 공원녹지기본계획 수립 655 640 97.7% 0 0 15
북악하늘길 교통약자를 위한 산책로 정비(시민참여) 500 468 93.6% 0 0 32
응봉근린공원(금호산) 무장애 산책로 조성(시민참여) 1,000 486 48.6% 434 0 80
공원재해예방사업 7 7 100.0% 0 0 0
초록길 구축 기본계획 수립 249 249 100.0% 0 0 0
서울공원 명소화 전략 기본계획 용역 193 193 100.0% 0 0 0
정원도시 서울 전략 기본계획  용역 200 0 0.0% 196 0 4
거점형 꽃정원 조성 2,500 266 10.6% 2,051 0 182
구공원 어린이놀이환경 개선 지원 100 0 0.0% 100 0 0
기본경비 319 218 68.3% 0 0 102
국고보조금 반환 250 249 99.6% 0 0 1
어린이대공원 시설 재정비 9,985 3,632 36.4% 6,264 0 89
시공원 유지관리 및 보수정비 56,897 46,494 81.7% 8,969 0 1,433
권역별 거점형 어린이놀이터 조성 2,152 174 8.1% 1,873 0 104
시공원 내 실내 놀이복합문화공간 조성 419 30 7.2% 291 0 98
개발제한구역 주민지원 1,410 1,410 100.0% 0 0 0
백악산 일원 탐방로 정비 300 266 88.7% 34 0 0
시공원 내 가족화장실 조성 2,000 721 36.1% 1,245 0 34
시공원 내 체육시설 현대화 4,578 2,025 44.2% 2,521 0 32
시공원 화장실 개선사업 440 135 30.7% 302 0 3

공원여가사업과 소계 11,679 11,410 97.7% 0 4 265 
공원별 특화 여가프로그램 운영 1,070 1,025 95.8% 0 0 45
테마가 있는 공원 여행 150 140 93.3% 0 0 10



(단위: 백만원)
 세부사업명 예산현액 지출액 집행률 이월액

보조금 
반납금

집행잔액

팝업 모험 놀이터 운영 290 280 96.6% 0 0 10
서울의 공원 홈페이지 유지관리 140 139 99.3% 0 0 1
공원과 함께하는 엄마 아빠 행복프로젝트 100 98 98% 0 0 2
주말․방학 청소년 공원캠프 운영 81 78 96.3% 0 0 3
약자와 동행하는 녹색문화조성 100 99 99% 0 0 1
녹색여가활성화 추진 270 259 95.9% 0 0 11
녹색여가문화 축제 150 147 98% 0 0 3
서울형 치유의 숲길 운영 407 372 91.4% 0 0 35
서울둘레길 유지관리(전환사업) 656 644 98.2% 0 0 12
녹색복지센터 운영 444 444 100% 0 0 0
유아숲 체험시설 운영 1,114 1,048 94.1% 0 0 66
산림서비스 증진(유아숲교육 운영) 2,290 2,290 100% 0 0 0
산림서비스 증진(숲해설 운영) 642 641 99.8% 0 1 1
산림서비스 증진(산림서비스도우미 운영) 46 39 84.8% 0 3 3
숲길등산지도사 운영(전환) 48 48 100% 0 0 0
목공소 운영 735 681 92.7% 0 0 54
서울형 도시텃밭 조성 및 관리 2,197 2,197 100% 0 0 0
도시농업복합공간 운영 지원 150 150 100% 0 0 0
동행서울 친환경농장 운영 140 136 97.1% 0 0 4
도시농업공간 조성 303 303 100% 0 0 0
기본경비 41 40 97.6% 0 0 1
국고보조금 반환 115 115 100% 0 0 0

공원조성과 소계 349,752 238,484 68.2% 108,457 1 2,810 
도시공원위원회 운영 89 88 99.1% 0 0 1
장기미집행 도시공원 보상심의위원회 운영 48 48 100.0% 0 0 0
국외 서울공원 정비 450 439 97.6% 0 0 11
도시자연공원구역 관리계획 수립용역 262 262 100.0% 0 0 0
백련근린공원 테마형 복합힐링공원 조성 기본계획용역 95 95 100.0% 0 0 0
도시자연공원구역 관리매뉴얼 제작 20 19 97.0% 0 0 1
기본경비 63 63 98.9% 0 0 1
장기미집행 도시공원 보상(시공원) 168,464 89,165 52.9% 79,266 0 32
장기미집행 도시공원 보상(구공원) 1,508 1,508 100.0% 0 0 0
도시자연공원구역 협의매수 83,743 82,484 98.5% 1,259 0 0
생활밀착형 공원 조성 27,561 9,852 35.7% 17,329 0 381
공원 내 책쉼터 조성 5,768 2,359 40.9% 3,174 0 235
개발제한구역 내 생활공원 조성(천왕산 가족캠핑장 확대) 1,833 833 45.5% 1,000 0 0
관악산입구 으뜸공원 조성 4,700 3,193 67.9% 1,500 0 7
말죽거리근린공원 조성 2,505 525 21.0% 1,980 0 0
명일근린공원 조성 986 938 95.1% 0 0 49
서오릉근린공원(2지구) 조성 3,533 3,517 99.5% 0 0 17
성산근린공원 조성 1,700 0 0.0% 0 0 1,700
암사역사공원 조성 17,663 15,235 86.3% 2,427 0 0
개운산근린공원 조성 180 53 29.7% 76 0 51
오동근린공원(가지구) 경계부 재조성 118 108 91.6% 0 0 10
푸른수목원 확대 조성 1,430 1,429 99.9% 0 1 0
현충근린공원 조성 1,170 950 81.2% 171 0 48
낙산근린공원(하늘공원 전망대) 조성 50 50 100.0% 0 0 0
수락산근린공원(2지구) 재조성 112 112 100.0% 0 0 0



(단위: 백만원)
 세부사업명 예산현액 지출액 집행률 이월액

보조금 
반납금

집행잔액

온수근린공원(13지구 등 4개소) 조성 288 288 100.0% 0 0 0
응봉근린공원(성동)조성-금호산 지역 367 243 66.3% 0 0 124
문화비축기지 재정비 300 143 47.5% 143 0 15
도시자연공원구역 내 시설정비 900 879 97.6% 0 0 21
계남근린공원(양천) 조성 200 0 0.0% 133 0 67
관악산근린공원(금천삼각지구) 조성 70 70 100.0% 0 0 0
서오릉근린공원(2지구) 조성 671 667 99.4% 0 0 4
달터근린공원(강남) 조성 150 116 77.1% 0 0 34
장기미집행 도시공원 보상 관련 금융비용 22,755 22,754 100.0% 0 0 1

조경과 소계 93,683 63,223 67.5% 28,046 66 2,347 
지정보호수 유지관리(마을 정자목 쉼터 조성) 646 597 92.4% 0 0 49
노후 마을마당 보수정비 1,508 1,467 97.3% 0 0 41
친환경 수공간 조성 1,749 1,710 97.8% 0 0 39
고가 하부 그린아트길 조성 750 412 54.9% 272 0 66
서울 아래숲길 조성 618 573 92.7% 0 0 45
초록모아 키즈가든 조성 130 130 100.0% 0 0 0
서울 광장숲 조성 기본 및 실시설계 162 51 31.5% 97 0 14
가로변 녹화 사업 22 22 100.0% 0 0 0
생활밀착형 숲 조성 1,271 1,230 96.8% 0 12 29
스마트가든 조성 570 570 100.0% 0 0 0
옥상녹화 1,185 1,166 98.4% 0 0 19
도시 소생태계 조성 350 350 100.0% 0 0 0
공공시설 무더위쉼터 녹화 70 70 100.0% 0 0 0
나눔숲·나눔길 조성(녹색자금지원사업) 1,600 941 58.8% 656 2 1
무궁화 동산 조성 300 294 98.0% 0 3 3
서울정원박람회 1,560 1,543 98.9% 0 0 17
서울, 초록 물들이기 프로젝트 912 791 86.8% 0 0 121
도시숲·정원관리인 운영 103 103 100.0% 0 0 0
내가 그린 정원 공모사업 194 192 99.0% 0 0 2
2024 서울국제정원박람회 1,297 37 2.9% 1,255 0 5
사계절 꽃길 조성 4,773 4,267 89.4% 450 0 56
가로수 생육환경 개선 및 가로변 녹지량 확충 22,178 16,232 73.2% 5,099 0 847
수목식재 사후관리 3,965 3,965 100.0% 0 0 0
나무나눔 16 0 0.0% 0 0 16
자녀안심 그린숲 조성 610 571 93.6% 0 0 39
기후대응 도시숲 조성 7,800 6,019 77.2% 1,254 49 478
기본경비 49 47 95.9% 0 0 2
국고보조금 반환 306 306 100.0% 0 0 0
도시계획시설(녹지) 조성 및 재정비 38,988 19,568 50.2% 18,963 0 457

자연생태과 소계 77,536 44,288 57.1% 30,116 245 2,888 
하천생태 복원 및 녹화 14,530 7,421 51.1% 6,496 0 613
단절된 녹지축 연결 6,361 2,058 32.4% 3,114 0 1,189
도시 생태축 복원 2,390 0 0.0% 2,153 166 71
근교산 등산로 정비 15,725 8,808 56.0% 6,579 0 338
북서울꿈의숲 둘레길 조성 1,900 1,897 99.8% 0 0 3
서욿형 치유의 숲길 조성 2,559 1,077 42.1% 1,448 0 33



(단위: 백만원)
 세부사업명 예산현액 지출액 집행률 이월액

보조금 
반납금

집행잔액

서울둘레길 정비 1,891 1,811 95.8% 21 0 58
서울둘레길 2.0 거점형 산림휴양시설 조성 3,800 91 2.4% 3,708 0 0
자연휴양림 조성(전환사업) 7,420 3,417 46.1% 4,033 0 0
도시숲(바람길숲) 조성 500 227 45.4% 273 0 0
북한산 체험형 산림여가공간 조성 1,154 303 26.3% 850 0 1
유아숲 체험시설 조성 1,653 1,579 95.5% 0 0 73
서울특별시 도시숲등의 조성·관리 심의위원회 구성 및 운영 19 15 78.9% 0 0 4
사유림 경영정보 DB 구축 33 33 100.0% 0 0 0
숲가꾸기 816 810 99.3% 0 3 3
미세먼지 저감 등 공익숲 가꾸기 1,085 1,064 98.1% 0 10 10
탄소저감 조림 860 858 99.8% 0 1 1
산림 관련 행사 운영 47 45 95.7% 0 0 2
산림병해충 방제(산림병해충 방제) 2,693 2,598 96.5% 0 55 40
산림병해충 방제(이동단속) 119 119 100.0% 0 0 0
산림병해충 방제(생활권 수목진료) 82 81 98.8% 0 0 0
산불방지 대책(경상) 280 266 95.0% 0 5 8
산불방지 대책(자본) 1,200 834 69.5% 277 0 88
도시녹지관리원 운영(전환사업) 80 80 100.0% 0 0 0
산림재해일자리 장기(산림병해충예찰방제단-경상) 683 683 100.0% 0 0 0
산림재해일자리 장기(산림병해충예찰방제단-자본) 18 18 100.0% 0 0 0
산림재해일자리 단기(산불전문예방진화대) 1,207 1,206 99.9% 0 0 0
도시숲 자원화사업단 운영 1,109 1,096 98.8% 0 0 13
목재제품 품질관리 20 19 95.0% 0 0 1
생태경관보전지역 지정 및 관리 2,351 2,059 87.6% 62 0 230
산불방지대책 지원 1,191 416 34.9% 768 0 7
서울둘레길 확대 기본계획 수립 169 169 100.0% 0 0 0
산림여가 활성화 기본계획 수립 190 190 100.0% 0 0 0
산림환경개선사업 200 170 85.0% 0 0 30
목재이용증진 250 250 100.0% 0 0 0
야생생물 보호 및 관리 강화 391 320 81.8% 48 0 22
야생생물 및 철새 보호구역 지정·관리 866 576 66.5% 252 0 37
야생동물 피해예방 490 488 99.6% 0 1 1
야생동물 구조관리센터 운영 533 533 100.0% 0 0 0
생물종다양성을 위한 야생생물 증식 및 복원 20 17 85.0% 0 0 3
생물다양성 탐사 121 120 99.2% 0 0 1
야생생물 보호 및 관리 강화(보조) 181 176 97.2% 0 2 2
한강 수달 보호 방안 수립 50 50 100.0% 0 0 0
남산 야외 숲박물관 조성 120 58 48.3% 62 0 0
기본경비 43 41 95.3% 0 0 2
국고보조금 반환 137 136 99.3% 0 0 0

동물보호과 소계 10,806 10,181 94.2% 10 16 598 
유기동물 안락사 제로화 860 856 99.6% 0 0 4
유기동물보호 지원 1,054 999 94.8% 0 0 54
유실·유기동물 입양비 지원 37 37 100.0% 0 0 0
길고양이 중성화(TNR)(국비) 1,790 1,790 100.0% 0 0 0
시민참여 길고양이 관리 120 98 81.5% 0 0 22
사회적 약자의 반려동물 지원 623 575 92.2% 0 0 49
동물보호 민관협력 228 228 99.9% 0 0 0



(단위: 백만원)
 세부사업명 예산현액 지출액 집행률 이월액

보조금 
반납금

집행잔액

동물복지 활동 지원 49 48 96.7% 0 0 2
동물복지지원센터 마포센터 운영 316 311 98.4% 0 0 5
동물복지지원센터 구로센터 운영 167 155 93.0% 0 0 12
반려견 놀이터 운영관리 76 73 96.0% 0 0 3
반려견 놀이터 조성 1,573 1,563 99.3% 0 0 10
유기동물 동물보험 지원 102 101 99.5% 0 0 1
자치구 동물보호사업 지원 150 150 100.0% 0 0 0
서울동물복지지원센터 확충 1,182 1,146 97.0% 0 0 36
동물복지지원센터 동대문센터 운영 1,430 1,272 89.0% 0 0 158
반려동물 친화적 환경조성 지원 374 154 41.1% 0 0 220
가축방역-예방약품 등 지원(국비) 441 417 94.5% 0 16 8
가축방역-예방약품 등 지원(자체) 67 54 80.9% 10 0 3
가축방역-살처분 보상금 16 13 81.7% 0 280원 3
구제역 예방백신 지원 2 2 99.0% 0 12천원 0
인수공통 감염병 관리 강화 93 84 90.1% 0 0 9
기본경비 36 36 100.0% 0 0 0
국고보조금 반환 21 21 100.0% 0 0 0

산지방재과 소계 26,982 26,264 97.3% 0 197 521 
사방시설 조성(국비) 10,567 10,405 98.4% 0 113 49
사방시설 조성(자체) 7,972 7,636 95.7% 0 0 336
사방시설 타당성평가 128 94 73.4% 0 23 10
사방시설 점검 22 21 95.4% 0 0 1
사방시설 유지관리 56 51 91.0% 0 4 1
사방시설 보수정비 930 925 99.4% 0 0 5
산지사면 위험등급 재평가 195 187 95.8% 0 0 8
산사태 발생 우려지역 실태조사 50 50 100.0% 0 0 0
산림재해일자리(산사태현장예방단) 1,377 1,320 95.8% 0 23 34
사면관리시스템 유지관리 146 138 95.1% 0 0 8
산림재해 국유림 긴급복구 136 135 99.2% 0 0 1
우면산 산사태 복구지 식생복원 47 42 89.3% 0 0 5
산림 내 급경사지 점검로 설치 200 159 79.5% 0 0 41
산림재해발생시 긴급복구비 4,773 4,726 99.0% 0 33 14
산지방재요원 전문역량 강화 14 13 92.8% 0 0 1
산사태 대응 시민 역량 강화 39 35 89.7% 0 0 4
기본경비 32 29 90.6% 0 0 3
국고보조금 반환 298 298 100.0% 0 0 0

동부공원여가센터 소계 15,620 10,820 69.3% 2,591 0 2,210 
동부공원여가센터 산하공원 유지관리 3,092 2,537 82.0% 213 0 341
서울숲공원 유지관리 5,208 4,774 91.7% 125 0 308
위례공원 유지관리 679 68 10.0% 0 0 611
시민의숲 시설물 정비 830 798 96.1% 0 0 31
길동생태공원 시설물 정비 50 45 90.0% 0 0 5
천호공원 시설물 정비 150 148 99.0% 0 0 1
응봉공원 시설물 정비 510 506 99.3% 0 0 3
율현공원 시설물 정비 500 495 99.0% 0 0 4
서울숲 확대 조성 3,008 158 5.3% 2,186 0 663
행정장비 및 사업용 장비 구입 470    291 62.0% 65 0 113
기본경비 1,120 995 88.9% 0 0 124



(단위: 백만원)
 세부사업명 예산현액 지출액 집행률 이월액

보조금 
반납금

집행잔액

중부공원여가센터 소계 15,464 14,587 94.3% 0 0 877 
남산 및 산하공원 등 유지관리 4,513 3,973 88.0% 0 0 540
세종대로 사람숲길 운영 896 889 99.2% 0 0 7
서울로 7017 운영관리 1,850 1,826 98.7% 0 0 24
남산 및 산하공원 시설물 보수정비 6,281 6,038 96.1% 0 0 243
남산별관 청사 유지관리 922 921 99.9% 0 0 1
행정장비 및 사업용 장비 구매 135 130 96.3% 0 0 5
기본경비 867 810 93.4% 0 0 57

서부공원여가센터 소계 33,214 27,129 81.7% 3,564 0 2,522 
서부공원여가센터 산하공원 유지관리 568 502 88.3% - - 67 
공원 관광축제 및 시민참여 프로그램 운영 460 457 99.3% - - 3 
월드컵공원 유지관리 10,745 9,201 85.6% 428 - 1,115 
여의도공원 유지관리 1,462 1,122 76.7% 282 - 59 
문화비축기지 유지관리 1,296 1,238 95.6% - - 57 
서서울호수공원 유지관리 814 726 89.2% - - 88 
경의선숲길 공원 유지관리 1,513 1,426 94.2% - - 88 
선유도공원 유지관리 1,476 1,321 89.5% - - 155 
행정장비 및 사업용 장비 구매 562 398 70.9% 154 - 10 
보라매공원 복합 문화공간 조성 1,200 390 32.5% 810 - -
보라매공원 유지관리 2,988 2,512 84.1% 111 - 365 
서서울호수공원 복합문화공간 조성 230 56 24.2% 174 - -
월드컵 난지체육공원 조성 1,650 245 14.8% 1,405 - -
선유교 상부 개선 2,600 2,358 90.7% - - 242 
선유도공원 재정비 150 131 87.5% - - 19 
문화비축기지 사면 정비 2,000 1,798 89.9% 200 - 2 
난지 테마관광 숲길 조성 600 516 86.1% - - 84 
월드컵공원 유지관리(2023 세계잼버리 지원) 24 12 50.0% - - 12 
매립가스 포집처리 위탁운영 950 942 99.2% - - 7 
침출수 처리 운영 253 198 78.2% - - 55 
매립지 유지관리 모니터링 21 20 95.0% - - 1 
기본경비 1,654 1,560 94.3% - - 94 

북부공원여가센터 소계 9,977 7,149 71.7% 2,131 7 689 
북서울꿈의숲 및 서울창포원 유지관리 7,382 6,226 84.3% 700 0 456
북서울꿈의숲 창녕위궁 재사 개선(국비) 50 20 40.0% 16 7 7
경춘선숲길 공원 유지관리 1,760 162 9.2% 1,415 0 183
북부공원여가센터 조성 등 유지관리 62 62 100.0% 0 0 0
중랑캠핑숲 및 간데메공원 유지관리 328 312 95.1% 0 0 16
기본경비 396 369 93.2% 0 0 27

서울식물원 소계 16,878 14,999 88.9% 510 0 1,368 
식물원 운영 및 식물문화 조성 5,907 5,350 90.6% 0 0 556
국제네트워크 구축 및 정원문화 활성화 407 404 99.3% 0 0 2
식물원 문화행사 및 시민참여 프로그램 운영 463 457 98.7% 0 0 6
서울식물원 홍보 491 490 99.8% 0 0 1
식물원 시설 유지관리 및 정비 1,616 1,338 82.8% 98 0 180
전시온실 및 야외정원 유지관리 2,965 2,486 83.8% 397 0 82
양묘장 유지관리 2,661 2,314 87.0% 15 0 331
푸른수목원 운영관리 2,001 1,960 98.0% 0 0 41
기본경비 368 199 54.1% 0 0 169



(단위: 백만원)
 세부사업명 예산현액 지출액 집행률 이월액

보조금 
반납금

집행잔액

서울대공원 소계 41,499 38,923 93.8% 492 1 2,082 
공원 안내간판 정비 229 204 89.2% 0 0 25
장미원 유지관리 1,110 1,101 99.2% 0 0 9
공원 홍보기능 강화 423 416 98.4% 0 0 7
식물전시회 운영 127 126 99.6% 0 0 0
공원활성화를 위한 마케팅 강화 565 557 98.5% 0 0 9
공원내 자원봉사자 운영 23 14 63.5% 0 0 8
공원편익(판매)시설 유지 및 보수 476 445 93.4% 0 0 32
서울대공원 정보통신 사업 1,834 1,772 96.6% 0 0 62
서울대공원 시설장비 개선 34 29 84.1% 0 0 5
서울대공원 청사시설 유지관리 418 359 85.7% 0 0 60
서울대공원 매수표소 운영 410 384 93.5% 0 0 27
안전한 공원시설물 관리운영 159 118 74.5% 0 0 41
쾌적하고 안전한 대공원 환경조성 1,725 1,384 80.2% 0 0 341
서울대공원 경비대 운영 434 409 94.3% 0 0 25
서울대공원 야구장 운영 및 유지관리 118 111 94.3% 0 0 7
서울대공원 산업안전보건 운영관리 331 323 97.5% 0 0 8
산림내 이용시설 정비 및 관리 1,827 1,795 98.3% 0 0 32
서울대공원 치유의 숲 조성 및 운영 741 725 97.9% 0 0 16
공원시설물 유지보수 및 정비 11,320 10,738 94.9% 265 0 317
꽃동산 조성 및 녹지조경시설물 유지관리 2,995 2,868 95.8% 0 0 127
공유재산 관리 232 208 89.8% 0 0 24
식물원 유지관리 1,032 1,000 96.9% 0 0 32
산림생명자원관리기관 위탁연구사업 80 73 90.7% 0 0 7
동물원 유지관리 2,487 1,975 79.4% 0 0 512
세계유수동물원과 교류 및 동물확보 605 333 55.1% 227 0 45
야생동물 종보전 연구 330 327 99.0% 0 1 2
동물병원 진료기능 강화 448 444 99.1% 0 0 4
동물사 유지관리 655 650 99.3% 0 0 5
동물 사육관리 및 환경 조성 5,547 5,507 99.3% 0 0 40
생태적 동물사 조성 및 전시환경 개선 3,598 3,389 94.2% 0 0 209
자연학습교실 운영 169 168 99.2% 0 0 1
체험학습 교육프로그램 개발 및 운영 40 40 100.0% 0 0 0
기본경비 894 852 95.2% 0 0 43
국고보조금 반환 82 82 99.9% 0 0 0



<붙임2> 이월 사업비 현황

 (일반회계) 명시이월 주요사업(30% 이상)
(단위: 백만원, %)

세부사업명 통계목
예산
현액

집행액
명시
이월

명시이월
비율(%)

합 계 (5건) 6,728 147 6,050 89.9%

1 스마트 공원 안전관리 시스템 구축 전산개발비 308 - 308 100.0% 

2 도시 생태축 복원 시설비 2,385 - 1,945 81.6% 

3 도시 생태축 복원 시설부대비 5 - 5 100.0% 

4
서울둘레길 2.0 거점형 
산림휴양시설 조성

시설비 3,800 91 3,617 95.2% 

5 서서울호수공원 복합문화공간 조성 시설비 230 56 174 75.8% 

 (도시개발특별회계) 명시이월 주요사업(30% 이상)
(단위: 백만원, %)

세부사업명 통계목
예산
현액

집행액
명시
이월

명시이월
비율(%)

합 계 (8건) 19,255 7,376 9,952 51.7%

1 어린이대공원 시설 재정비 시설비 9,919 3,632 6,198 62.5% 

2 어린이대공원 시설 재정비 감리비 58 0 58 100.0% 

3 어린이대공원 시설 재정비 시설부대비 8 0 8 100.0% 

4 시공원 내 실내 놀이복합문화공간 조성 시설비 419 30 291 69.3% 

5 시공원 내 가족화장실 조성 시설비 2,000 721 700 35.0% 

6 시공원 내 체육시설 현대화 시설비 4,578 2,025 1,395 30.5% 

7 시공원 화장실 개선사업 시설비 440 135 302 68.6% 

8
개발제한구역 내 생활공원 
조성(천왕산 가족캠핑장 확대)

시설비 1,833 833 1,000 54.5% 



 (일반회계) 사고이월 주요사업(30% 이상)
(단위: 백만원, %)

세부사업명 통계목
예산

현액
집행액

사고

이월

사고이월

비율(%)

합 계 [33건] 68,543 28,649 32,822 47.9%

1 무장애 친화공원 조성 시설비 1,991 1,012 837 42.0% 

2 무장애 친화공원 조성 감리비 9 0 9 96.1%

3 BF 공원조성 기본계획 시설비 245 122 122 50.0% 

4
응봉근린공원(금호산) 무장애 산책로 

조성(시민참여)
시설비 1,000 486 434 43.4% 

5 정원도시 서울 전략 기본계획  용역 시설비 200 0 196 97.9% 

6 거점형 꽃정원 조성 시설비 2,500 266 2,051 82.1% 

7 구공원 어린이놀이환경 개선 지원
자치단체자본

보조
100 0 100 100.0% 

8 고가 하부 그린아트길 조성 시설비 750 412 272 36.3% 

9 서울 광장숲 조성 기본 및 실시설계 시설비 163 51 97 59.5% 

10나눔숲·나눔길 조성(녹색자금지원사업) 시설비 1,595 937 656 41.1% 

112024 서울국제정원박람회 행사운영비 1,255 0 1,255 100.0% 

12하천생태 복원 및 녹화 시설비 14,462 7,364 4,828 33.4% 

13단절된 녹지축 연결 시설비 6,333 2,030 3,114 49.2% 

14근교산 등산로 정비 시설비 15,718 8,801 4,739 30.1% 

15서울형 치유의 숲길 조성 시설비 2,555 1,075 1,448 56.7% 

16자연휴양림 조성(전환사업) 시설비 7,340 3,337 4,003 54.5% 

17도시숲(바람길숲) 조성 시설비 500 227 273 54.6% 

18북한산 체험형 산림여가공간 조성 시설비 1,154 303 850 73.7% 

19생태경관보전지역 지정 및 관리 연구용역비 174 110 62 35.4% 

20산불방지대책 지원 사무관리비 154 93 60 39.1% 

21산불방지대책 지원 시설비 1,038 323 708 68.2% 

22야생생물 보호 및 관리 강화 연구용역비 50 0 49 97.0% 

23야생생물 및 철새 보호구역 지정·관리 시설비 400 113 252 63.0%

24남산 야외 숲박물관 조성 시설비 120 58 62 51.7% 

25동부공원여가센터 산하공원 유지관리 감리비 4 0 4 100.0% 

26서울숲 확대 조성 시설비 2,940 159 2,155 73.3% 



 (도시개발특별회계) 사고이월 주요사업(30% 이상)
(단위: 백만원, %)

세부사업명 통계목
예산

현액
집행액

사고

이월

사고이월

비율(%)

합 계 [12건] 250,555 124,875 111,077 44.3%

1 권역별 거점형 어린이놀이터 조성 시설비 2,149 174 1,639 76.3% 

2 장기미집행 도시공원 보상(시공원) 시설비 168,464 89,165 69,272 41.1% 

3 생활밀착형 공원 조성 시설비 27,451 9,778 14,176 51.6% 

4 생활밀착형 공원 조성 시설부대비 49 14 22 44.3% 

5 공원 내 책쉼터 조성 시설비 5,508 2,248 3,139 57.0% 

6 공원 내 책쉼터 조성 감리비 60 14 35 58.9% 

7 관악산입구 으뜸공원 조성 시설비 4,700 3,193 1,500 31.9% 

8 말죽거리근린공원 조성 시설비 2,505 525 1,980 79.0% 

9 개운산근린공원 조성 시설비 180 53 76 42.1% 

10문화비축기지 재정비 시설비 300 143 143 47.5% 

11계남근린공원(양천) 조성 시설비 200 0 133 66.3% 

12도시계획시설(녹지) 조성 및 재정비 시설비 38,988 19,568 18,963 48.6% 

27서울숲 확대 조성 감리비 32 0 31 97.2% 

28여의도공원 유지관리 시설비 914 606 282 30.9% 

29보라매공원 복합 문화공간 조성 시설비 1,200 390 810 67.5% 

30월드컵 난지체육공원 조성 시설비 1,650 245 1,405 85.2% 

31북서울꿈의숲 창녕위궁 재사 개선(국비) 시설비 50 20 16 32.5% 

32경춘선숲길 공원 유지관리 시설비 1,650 56 1,415 85.7% 

33세계유수동물원과 교류 및 동물확보
자산및물품취

득비
300 54 227 75.7% 



<붙임3> 사고이월 사업현황

 사고이월액 및 사유

(단위: 백만원)

사업명 통계목 예산현액 지출 사고이월 사유

1 무장애 친화공원 조성 시설비 1,991 1,012 837 공사추진 중 장애발생

2 무장애 친화공원 조성 감리비 9 0 9 공사추진 중 장애발생

3 BF 공원조성 기본계획 시설비 245 122 122 용역준공기한 미도래

4
응봉근린공원(금호산) 무장애 

산책로 조성(시민참여)
시설비 1,000 486 434 공사추진 중 장애발생

5 정원도시 서울 전략 기본계획 용역 시설비 200 0 196 용역준공기한 미도래

6 거점형 꽃정원 조성 시설비 2,500 266 2,051 사전절차 지연

7
구공원 어린이놀이환경 개선 

지원

자치단체

자본보조
100 0 100 

기타(특별교부세 

교부가 ’23.12월에 

결정됨에 따라 연내 

집행 불가)

8 고가 하부 그린아트길 조성 시설비 750 412 272 공사추진 중 장애발생

9 서울 광장숲 조성 기본 및 실시설계 시설비 163 51 97 용역준공기한 미도래

10
나눔숲·나눔길 

조성(녹색자금지원사업)
시설비 1,595 937 656 공사추진 중 장애발생

11 2024 서울국제정원박람회 행사운영비 1,255 0 1,255 

기타('24년 5월 개최를 

위해 '23년에는 

국제공모를 추진하고 

'24년에 정원조성됨에 

따라 1차계약 공기연장 

필요

12 하천생태 복원 및 녹화 시설비 14,462 7,364 4,828 공사추진 중 장애발생

13 단절된 녹지축 연결 시설비 6,333 2,030 3,114 공사추진 중 장애발생

14 근교산 등산로 정비 시설비 15,718 8,801 4,739 사전절차 지연

15 서울형 치유의 숲길 조성 시설비 2,555 1,075 1,448 사전절차 지연

16 자연휴양림 조성(전환사업) 시설비 7,340 3,337 4,003 사업계획변경

17 도시숲(바람길숲) 조성 시설비 500 227 273 용역준공기한 미도래

18 북한산 체험형 산림여가공간 조성 시설비 1,154 303 850 공사추진 중 장애발생

19 생태경관보전지역 지정 및 관리 연구용역비 174 110 62 용역준공기한 미도래

20 산불방지대책 지원 사무관리비 154 93 60 

기타(특별교부세 

교부가 ’23.12월에 

결정됨에 따라 연내 

집행 불가)



사업명 통계목 예산현액 지출 사고이월 사유

21 산불방지대책 지원 시설비 1,038 323 708 사전절차 지연

22 야생생물 보호 및 관리 강화 연구용역비 50 0 49 사전절차 지연

23
야생생물 및 철새 보호구역 

지정·관리
시설비 400 113 252 사전절차 지연

24 남산 야외 숲박물관 조성 시설비 120 58 62 용역 준공기한 미도래

25
동부공원여가센터 산하공원 

유지관리
감리비 4 0 4 사업계획변경

26 서울숲 확대 조성 시설비 2,940 159 2,155 사업계획변경

27 서울숲 확대 조성 감리비 32 0 31 사업계획변경

28 여의도공원 유지관리 시설비 914 606 282 사업계획변경

29 보라매공원 복합 문화공간 조성 시설비 1,200 390 810 사전절차 지연

30 월드컵 난지체육공원 조성 시설비 1,650 245 1,405 사전절차 지연

31
북서울꿈의숲 창녕위궁 재사 

개선(국비)
시설비 50 20 16 사업계획변경

32 경춘선숲길 공원 유지관리 시설비 1,650 56 1,415 사전절차 지연

33
세계유수동물원과 교류 및 

동물확보

자산및물품

취득비
300 54 227 

관급 및 외자재 구매 

지연

34
권역별 거점형 어린이놀이터 

조성
시설비 2,149 174 1,639 사전절차 지연

35
장기미집행 도시공원 

보상(시공원)
시설비 168,464 89,165 69,272 보상협의 지연

36 생활밀착형 공원 조성 시설비 27,451 9,778 14,176 사전절차 지연

37 생활밀착형 공원 조성 시설부대비 49 14 22 사전절차 지연

38 공원 내 책쉼터 조성 시설비 5,508 2,248 3,139 사전절차 지연

39 공원 내 책쉼터 조성 감리비 60 14 35 사전절차 지연

40 관악산입구 으뜸공원 조성 시설비 4,700 3,193 1,500 공사추진 중 장애발생

41 말죽거리근린공원 조성 시설비 2,505 525 1,980 사전절차 지연

42 개운산근린공원 조성 시설비 180 53 76 사전절차 지연

43 문화비축기지 재정비 시설비 300 143 143 사전절차 지연

44 계남근린공원(양천) 조성 시설비 200 0 133 사업계획변경

45
도시계획시설(녹지) 조성 및 

재정비
시설비 38,988 19,568 18,963 보상협의 지연



<붙임4> 집행잔액 발생현황

 (일반회계) 집행잔액(30% 이상) 발생사업
(단위: 백만원, %)

부서명 세부사업명
예산현

액
지출 이월액

집행
잔액

불용률 발생사유

공원여가

정책과

공공조경가 그룹 등 

운영
36 17 - 19 52.7%

- ’23년 상반기 코로나19로 대면회의 등 

미시행(코로나 위기경보 '심각'5.31.까지)

공원여가

정책과

서울시 도시공원의 

어린이 놀이환경 조성 

기본계획 용역

187 60 - 127 68.1%
- 위원회 운영 후 잔액 발생

- 용역 선급금 지급 후 잔액 미집행

공원여가

정책과
기본경비 319 218 - 102 31.9%

- 부서차량 유지관리비 절감

- 출장횟수 감소

조경과 나무나눔 16 0 - 16 100.0%

- 접수된 기증 수목(개발사업지 지장목) 

대다수가 대형·노령목임에 따른 수목 

수요처 미접수

동물

보호과

반려동물 친화적 

환경조성 지원
374 154 - 220 58.9%

- 자치구 동물복지지원센터 건립 

지원비로 기존 신청 자치구(송파구)가 

부지확보 등 문제로 사업을 포기하여 

타자치구 대상 추가 수요조사를 

하였지만 신청 자치구가 없어 미집행

동부공원

여가센터
위례공원 유지관리 680 68 - 611 90.0%

- 위례택지개발사업 공원 조성기관인 

SH의 공사 지연으로 집행시기 미도래

서부공원

여가센터

월드컵공원 

유지관리(2023 

세계잼버리 지원)

24 12 - 12 50.0%

- 잼버리 관련 지자체 예산보전 방침상 

예비비로 우선 지출하고, 

국고보조사업 확정내시 후 지출재원을 

변경하면서 예비비 사용 취소요청 

하였으나 취소처리(예산담당관)가 되지 

않아 예산현액이 이중으로 산정됨(실집행률 

100%)

서울

식물원
기본경비 368 199 - 169 45.9%

- 급량비 및 사무용품 구매 등 집행잔액

- 난방, 전기, 유류비 등 절감

- 출장횟수 감소

서울

대공원

공원내 자원봉사자 

운영
23 14 - 8 36.5%

- 지원자 감소 및 단발성 봉사활동 

증가로 인한 자원봉사자 워크숍 폐지

- 23년 6월 코로나19 위기단계를 

심각에서 경계로 하향하며, 23년 

하반기 본격적 봉사활동 재개(상반기 

예산 집행 부진)



 (일반회계) 집행잔액(5억원 이상) 발생사업
(단위: 백만원, %)

부서명 세부사업명 예산현액 지출액 이월액 집행잔액 불용률 발생사유

조경과
가로수 생육환경 개선 

및 가로변 녹지량 확충
22,178 16,232 5,099 847 3.8% - 낙찰차액 및 지출잔액

자연

생태과
하천생태 복원 및 녹화 14,530 7,421 6,496 613 4.2%

- 하천생태 복원 및 녹화 공사 

계약 관련 낙찰차액 

자연

생태과
단절된 녹지축 연결 6,361 2,058 3,114 1,189 18.7%

- 토지보상비 및 공사비 일부 

미집행에 따른 불용액 발생

동부공원

여가센터
위례공원 유지관리 680 68 0 611 90.0%

- 위례택지개발사업 공원 

조성기관인 SH공사의 공사 

지연으로 집행시기 미도래

동부공원

여가센터
서울숲 확대 조성 3,009 159 2,186 664 22.1%

- 집행시기가 미도래하여 사고이월 

요청하였으나 전액 불용됨

중부공원

여가센터

남산 및 산하공원 등 

유지관리
4,513 3,973 0 540 12.0%

- 자체교육 및 사이버교육 실시 

확대로 여비 집행잔액 발생

- 사회복무요원 복무 부적합자 

발생으로 인한 소집해제

- 상반기 비대면 소통에 따른 

간담회 축소 운영

서부공원

여가센터
월드컵공원 유지관리 10,745 9,201 428 1,115 10.4%

- 공공요금 등 절감에 따른 잔액

- 공원여가 프로그램 운영 및 

공원이용 안내를 위한 

자원봉사자를 운영하기 위해 

편성하였으나 참여희망자가 적고 

고령자가 많아 운영상 효율을 

위해 기간제노동자를 대체 

투입하여 자원봉사자 축소운영

서울

식물원

식물원 운영 및 

식물문화 조성
5,907 5,350 0 556 9.4%

- 자원봉사자 워크숍 미개최로 

전액 미집행

- 공무직 출장 감소

- 식물연구개발 집행잔액

- 자원봉사자 워크숍 미개최

서울

대공원
동물원 유지관리 2,487 1,975 0 512 20.6%

- 입찰계약 시 낙찰차액(약 15%)

- 고비용 사료 및 일일사료량 

감소(호랑이, 코끼리 마리수 감소) 



 도시개발특별회계 집행잔액(30% 이상) 발생사업

(단위: 백만원, %)

부서명 세부사업명 예산현액 지출액 이월액 집행잔액 불용률 발생사유

공원

조성과
성산근린공원 조성 1,700 0 0 1,700 

100.0

%

- 커뮤니티센터 건립 위치에 대한 

반대 집단민원 발생하여 

상생위원회 구성·운영(5회) 및 

주민설명회 개최하였으나, 사업 

건립위치(변경)에 대한 주민 간 

이견, 행정절차 중복이행 등 

문제로 사업 종료 결정

공원

조성과

응봉근린공원(성동)조성

-금호산 지역
367 243 0 124 33.7%

- 공원 내 기존 무허가 건물(2개동) 

보상 후 공원 조성하는 예산으로 

보상 건물 중 1동은 협의 보상이 

진행되었으나 잔여 1동은 

소유자가 협의 보상 요청에 불응

- 중앙토지수용위원회 토지수용 

재결 절차 이행중으로 보상비 및 

조성예산 일부 집행하지 못하여 

집행잔액발생

공원

조성과

계남근린공원(양천) 

조성
200 0 133 67 33.7%

- 사업계획 변경 관련 건축 

설계비용 미사용분 발생에 따른 

집행잔액 발생

 (도시개발특별회계) 집행잔액(5억원 이상) 발생사업
(단위: 백만원, %)

부서명 세부사업명 예산현액 지출액 이월액 집행잔액 불용률 발생사유

공원여가

정책과

시공원 유지관리 및 

보수정비
56,897 46,494 8,969 1,433 2.5%

- 공사입찰에 따른 낙찰차액 및 

준공에 따른 경비정산 후 잔액

공원

조성과
성산근린공원 조성 1,700 0 0 1,700 

100.0

%

- 커뮤니티센터 건립 위치에 대한 

반대 집단민원 발생하여 

상생위원회 구성·운영(5회) 및 

주민설명회 개최하였으나, 사업 

건립위치(변경)에 대한 주민간 

이견, 행정절차 중복이행 등 

문제로 사업 종료 결정


