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김포골드라인운영(주)

제287회 정례회
교 통 위 원 회



Ⅰ. 일 반 현 황
1 운 영 현 황

| 설립근거 | ・지방공기업법 제54조 (다른법인에대한출자)

・서울교통공사 설립 및 운영에 관한 조례 제19조 (사업의범위)

・김포도시철도 운영자회사 설립(안) 서울시 승인(’17.12.27.)

| 설    립 | ・김포골드라인운영(주) 설립 (’18.1.12.)
  ※ 본점소재지 : 김포시 양촌읍 유현리 / 자본금 : 20억원

| 업    무 | ・김포도시철도 운영 및 유지보수, 부대사업 등 운영사업 전반

| 운영노선 | ・김포시 양촌읍(차량기지) ~ 사우동 ~ 서울 강서구(김포공항역환승)

・연장 23.671㎞, 10개역, 차량기지 1개소

| 전동차량 | ・23편성 46량(2량 1편성), 무인자동운전

| 예측수요 | ・1일 평균 88,981명 (’18년) ※ 운행시격 3.0분 ~ 9.0분

2 조직 및 정원

 조직 : 사장, 감사, 본부장, 3처 10부 

 정원 : 226명 (현원 217명, ’19.5.24.기준)             ※ 중정비 인력 8명 2021년 투입 예정

구분 계 임원
안전경영처 관제운영처 기술관리처

감사
관리부안전

관리부
경영

지원부
관제

지원부 관제부 고객부
기술

계획부 차량부 기술부 시설부

정원 226 3 7 7 5 18 89 6 34 38 17 2

현원 217 3 4 8 4 18 89 5 28 40 16 2



Ⅱ. 18년 경영실적
1 재 무 상 태

  재무상태(2018.12.31.기준)

 

자 산 부 채

자 산

유 동 자 산 2,838 부 채
유 동 부 채 389

비 유 동 부 채 0

비 유 동 자 산 105 자 본
자 본 금 2,000

당 기 순 이 익 554

자 산 총 계 2,943 부 채 와 자 본 총 계 2,943

(단위 : 백만원)

- 유동자산: 현금성 자산 824백만원, 단기금융상품 2,000백만원,

선급비용 14백만원)

- 유동부채: 매입채무 16백만원, 미지급금(부가세납부) 297백만원,

예수금 48백만원, 미지급비용 28백만원

- 비유동자산: 유형자산 65백만원, 임차보증금 40백만원

2 경 영 성 과 

  경영성과(2018.01.12.~2018.12.31.)

비 용 수 익

비 용 합 계 2,782 수 익 합 계 2,782

영 업 비 용 2,228 영 업 수 익 2,770

당 기 순 이 익 5541) 영 업 외 수 익 12

(단위 : 백만원)

- 수익 : 운영관리수익 2,770백만원, 이자수익1백만원,

잡이익(청년추가고용장려금)11백만원

- 비용 : 영업비용 2,228백만원(인건비 : 1,804백만원 경비 : 424백만원)

1) 당기순이익 554백만원은 운영관리비 정산이 늦어져(2018.12.03.정산) 저장품, 소모성공기구 등의 구매를 2019년 개통
전까지로 이월해서 구매비용으로 충당할 예정임.



Ⅲ. 19년 경영목표
1 비전 및 경영목표

 



2 핵심성과지표(KPI)

경영목표(안) KPI ’18년 전망 ’19년 목표 비고

안 전

경 영

열차운행장애 - 0건 10분 이상

운행정시율 - 98% 3분 이상 

철도사고ㆍ재난발생 0건 ZERO 사상사고 포함

지속가능

경 영

규정, 절차서 완성 12건 120건

직원 충원율 95% 98% 단계별 
배치인원대비 

전직원 간담회 개최 2회 4회 전직원, 간부, 노사

기 술

경 영

기술 통섭 달성도 60% 75% 3개분야 평균
75%

교육 실적 17건(법정)
10건(기술) 35건 자체·외부(연간교육계획)

시운전 실적 - 45일

화 합

경 영

직원만족도(점수) - 70점 자체조사

근무환경 개선 실적 12건 25건 노사협의 안건



3 2019년 예산

구분 예산과목 2019년도 2018년도 증감(%)

수

입

예

산

계 15,039 4,771 12,268

영 업 수 익

소 계 12,429 2,770 9,659

운영사업수익 12,129 2,770 9,359

부대사업수익 300 0 300

영업외수익 이 자 수 익 등 239 1 238

자 본 금 출 자 금 0 2,000 0

이 월 금 이 월 금 2,371 0 2,371

지

출

예

산

계 15,039 4,771 10,268

인 건 비

소 계 6,759 1,886 4,873

급 료 와 임 금 6,242 1,756 4,486

퇴 직 급 여 517 130 387

경 비

소 계 5,877 406 5,471

복 리 후 생 비 1,129 189 940

동 력 비 1,610 3 1,607

위 탁 관 리 비 1,317 35 1,282

수 선 유 지 비 244 5 239

기 타 1577 174 1,403

자 본 예 산

소 계 282 108 174

유 형 자 산 250 68 182

무 형 자 산 등 32 40 △8

예 비 비 손 익 예 비 비 120 0 120

유 보 금 사 내 유 보 금 2,001 2,371 △370

(단위 :백만원) 



Ⅳ. 19년 주요업무실적
1 안 전 경 영

 철도안전관리체계 승인

○ 사업개요

- 철도안전관리체계 승인을 통한 성공적 개통

○ 추진일정

절차 추진 일정 주 요 내 용

① 승인신청 전

사전협의
’19. 1. ~ 2.

• 신청 예정일 최소 20일전 사전협의

〈 김포골드라인운영(주) ↔ 교통안전공단 〉

② 승인신청
’19. 3. 31.

이전

• 운행개시 예정일 90일전 신청서 및 구비서류 제출

〈 김포골드라인운영(주) → 국토교통부 〉

③ 검사의뢰 ’19. 4. • 국토교통부 → 교통안전공단

④ 구비서류

검토보완
’19. 4.

• 승인신청서 및 구비서류 검토 보완

〈 교통안전공단 ↔ 김포골드라인운영(주) 〉

⑤ 승인검사

계획수립및통보

’19. 4. 15

이전

• 신청서 접수 후 15일 이내

〈 교통안전공단 → 김포골드라인운영(주) 〉

⑥ 서류 심사 ’19.4. ~ 5.

• 제출서류가 안전관리기준에 적합한지에 대한 검사

- 보완요청서 통보〈교통안전공단 → 김포골드라인운영(주)〉

- 조치결과서 제출〈김포골드라인운영(주) → 교통안전공단〉

- 조치결과 적합여부 재검사〈교통안전공단〉

⑦ 현장 검사 ’19. 4. ~ 5.

• 안전관리체계의 이행 가능성 및 실효성 확인을 위한 현

장검사

- 보완요청서 통보〈교통안전공단 → 김포골드라인운영(주)〉

- 조치결과서 제출〈김포골드라인운영(주) → 교통안전공단〉

- 조치결과 적합여부 재검사〈교통안전공단〉

⑧ 보완요청

결과보고
’19. 5.

• 보완요청에 대한 조치결과 보고

〈 김포골드라인운영(주) ↔ 교통안전공단 〉

⑨ 승인검사

결과보고

’19. 5. 30.

이전

• 승인검사 결과보고서 작성 및 보고

〈 교통안전공단 → 국토교통부 〉

⑩ 승인증명서

발급
’19. 7.

• 국토교통부장관 승인증명서 발급

〈 국토교통부 → 김포골드라인운영(주) 〉

안전경영처(안전관리부) ☎
031-8048-1521



 시설물 유지관리 계획 수립 및 실행

○ 사업개요

- 시설물에 대한 안전을 사전 점검하여 신뢰성을 확보하고, 계획수립에

따른 유지관리 및 이력관리를 통해 취약 개소를 중점관리하기 위함

○ 추진내용

- 토목, 건축, 궤도분야 유지관리계획

항 목 구 분
주 기

비고
개통전 개통후

특별

점검

(공통)

해빙기(2~4월)점검 1회/1년 - 년 1회 시행
우 기(7~9월)점검 - 1회/1년 년 1회 시행
동절기(11~1월)점검 - 1회/1년 년 1회 시행
특별점검 필요시 필요시

토목

분야

점검

일상점검(주간) 수시 1회/1주
순회점검(야간) 수시 1회/2주
인접굴착공사 안전점검 1회/1주~1월 1회/1주~1월 법적 등급기준
수시점검 필요시 필요시

건축

분야

점검

주간점검 수시 1회/1주

월간점검 필요시 1회/1월

궤도

분야

점검

선로순회점검 수시 1회/1일
신축이음매 스트로크 점검 수시 1회/1월
자갈도상점검 - 1회/1년

시설물 검증
시험 대체

콘크리트 도상점검 - 1회/1년
합성수지 침목 - 1회/1년
pc침목 - 1회/1년
분기기 초음파 레일탐상 - 1회/1년
분기기 이음매 해체점검 필요시 1회/1년 년 1회 시행
분기기 정밀점검 - 2회/1년 시설물 검증

시험 대체본선 초음파 레일탐상 - 1회/1년
레일마모검사 필요시 1회/1년 년 2회 시행
열차동요(순회)검사 필요시 1회/1주
레일간격검사 - 1회/1년

시설물 검증
시험 대체

본선 분기기 인력검사 - 2회/1년
측선 분기기 인력검사 - 1회/1년
궤도검측기 검사 - 1회/1년

* 공통(토목, 건축, 궤도) : 개통 전 점검은 수시로 현장의 여건상황을 반영하여 점검

* 궤도분야 : 개통 전 점검항목은 시설물 검증시험으로 대체

- 토목, 건축분야 법정점검 (1․2종 시설물 : 역사, 본선 구조물)
항 목 구 분 주 기

법정점검
(시특법) 안전점검

정기안전점검 2회/1년
긴급안전점검 필요시

하자점검
(지방계약법) 정기점검 2회/1년

기술관리처(시설부) ☎
031-8048-1571



 종합시험운행 계획수립 및 영업시운전 주관

○ 종합시험운행 일정 (개통예정일 ’19.7.27)

○ 종합시험운행 단계별 주요업무

구 분 주 요 업 무 주관/지원

시설물점검
지원

사전점검 • 공종별 시험결과 검토
• 종합시운전 가능여부 확인 및 준비 김포시/운영사

종합시험운행
(1단계 :
시설물검증)

• 시설 작동 및 안전 상태, 운행적합성 확인
• 철도시설과 차량 간 연계성 점검 김포시/운영사

영업시운전
종합시험운행
(2단계 :
영업시운전)

• 영업서비스 수준의 영업시운전 실시(45일)
• 영업시운전 결과 통보 및 개선사항 조치
• 시설물 및 설비 청소

운영사/김포시

종합정비(2주간) 및 개통 • 문제점 보완, 영업개시 운영사

○ 영업시운전열차 운행

영업 시운전 단계 운행시간 운행간격 운행횟수 최대투입열차 비고

1단계
(14일간)
(05.10 ~
05.23)

시험운행
08:00 ~
20:00

6분 220회 11대
시운전
운행도표

2단계(31일간)
(05.24 ~
06.23)

정
상
운
행

평
일

05:30~
익일01:00

첨두시 3분
평시 6분

440회 20대
평일·휴일
운행도표휴

일
05:30〜
24:00

6분 348회 11대

영업시운전
종료후
(06.24~
개통시까지)

정상
운행

2단계 열차운행계획과 동일 상동

○『영업시운전』시험항목(3개분야 44개 세부항목)

구분 계 운전분야 영업분야 기타분야 비고
항목(CODE) 13 4 8 1

세부항목 44 21 21 2

기술관리처 ☎
031-8048-1550



○ 향후계획

- 영업시운전 중간점검회의 개최(’19.6.3,14시) → 보완, 권고사항

이행상태 중간점검(한국교통안전공단의 평가 및 중간점검)

- 불안전시설물 보완 → 운영사 자체, 시공업체 통보, 김포시 예산사용

- 영업시운전 이후 영업운행 체제유지 → 영업시와 동일한 열차운행 실시

하여 운영요원 업무숙달, 유지관리 직원 기술배양

 시설물 검증 시험 점검

○ 사업개요

- 철도안전법 제38조(종합시험운행) 및 동법 시행규칙제75조(시기, 절차 등)

- 철도종합시험운행 시행지침(국토부고시 제2017-149/2017.3.10.)에

의거 시설물 검증시험 시행

○ 턴키구간 인수인계 관련 주요 시설물

구 분 주요 시설물 현황 비고

노 반 - 터널21.4km, 개착 2.05km(정거장 포함), U-TYPE 0.18km 23.6Km

궤 도 - 본선 : 콘크리트 도상 47.624lm, 분기기 14틀

건 축 - 지상 1개역, 지하 9개역 10개역

전차선 - 제 3레일(궤조)방식 하면접동 방식

PSD - 20 트랙(정거장별 2트랙 – 10개 정거장)

기계설비 - E/S 98대, E/L 46대, 환기장비, 배수시설

○ 추진절차

    

시설물검증시험
계획 수립

시작회의
시설물검증시험 시행

(점검결과 제출)
종료회의

종합시험팀 분야별 점검자 종합시험팀

보완사항 및 개선·
시정명령 조치

개선·시정명령
조치계획 수립 및 제출

검토결과 통보
(개선·시정명령)

시설물검증시험
결과보고

국토교통부(전문기관)

관련부서 종합시험팀 전문기관 종합시험팀

기술관리처 ☎
031-8048-1550



2 지속가능경영

 『김포도시철도 운송사업면허』승인 

○ 사업기간: 개통일로부터 5년

○ ’19.4.26. 자회사, 공사 각각 면허 발급(정원 218명 배치 완료)

운송사업계획
승인 신청

면허 신청
사업구간 인접 
시 도 협의

운송사업계획 
사전협의

면허 발급

운영사→김포시 운영사→경기도 경기도↔서울시 경기도↔국토부 경기도→운영사

 김포골드라인 운영 상생발전을 위한 임·단협 진행 경과

○ 민주노총 공공운수노동조합『김포도시철도지부』

- 현재 124명(총 직원 217명)

○ 2018년 단체교섭(임금) 결렬(’19.4.22), 노동위원회 쟁의조정

(2차) 중지 결정

○ 노조측 쟁의행위 일정 통보: ’19.5.29.(수) 05시 파업돌입

○ 노사 임금협상 타결: ’19.5.29.(수) 02시 파업철회

○ 노사정 협약식 서명: ’19.6.3.(월)

- 김포시청(김포시장, 공공운수노조 위원장, 김포골드라인운영(주) 대표이사)

○ 김포도시철도의 2019.7.27.(토) 안전한 개통 및 상생발전을 위

한 노ㆍ사ㆍ정협약 체결(’19.6.3)

○ 노ㆍ사ㆍ정협약 주요내용 요약

- 전국공공운수노동조합 김포도시철도지부는 안전한 개통은 물론 운영시

안전한 철도ㆍ시민편의 도모에 최선의 노력을 다한다.

- 김포골드라인운영(주)는 임직원 복지향상과 근로조건 개선을 위하여

2019년내 임금인상과 상여금 및 가계 안정자금을 지급한다.

- 김포시는 2016.6월이후 법령, 제도 등 환경변화 요인에 따른 변경사항을

단계적으로 조속하게 이행한다.

- 노ㆍ사ㆍ정은 김포골드라인 운영 및 유지관리의 공공성 강화와 안전성

확보를 위해 정기적 회의를 개최할 수 있는 협의체를 구성하여 인력구조,

조직발전 등 전문성과 안정성 향상을 위해 연구용역을 추진한다.

안전경영처(경영지원부) ☎
031-8048-1520



 철도종사자 자격·면허 관리

○ 사업개요

- 철도안전법에 규정된 철도종사자의 자격·면허 관리(갱신·유지)

- 관련근거

· 철도안전법 제19조(운전면허의 갱신)

· 철도안전법 제23조(운전업무종사자 등의 관리)

· 철도안전법 시행규칙 제41조(운전업무종사자 등에 대한 적성검사)

· 철도종사자 등에 관한 교육훈련 시행지침 제2017-497호(일부개정

2017.07.25.)의 제 5조 2항 4호(검사의 구분 및 대상)

○ 추진내용

- 열차·고객안전원 적성검사 실시, 철도차량 운전면허 갱신

· 한국철도공사, 한국교통안전공단과 협조하여 진행

· 열차안전원 적성검사 갱신 대상자 : 5명

· 철도차량 운전면허 갱신 대상자 : 5명

· 고객안전원적성검사(선로전환기 취급자) : 15명

- 수수료 : 적성검사(50,000원/1인), 운전면허 갱신(16,500원/1인)

3 기 술 경 영

 연간 교육계획 작성 및 실행

○ 사업개요

- 임직원들의 교육을 통한 직무강화 및 안전문화 의식 조성

○ 추진내용

- 정기교육 실시

· 사무직종사근로자, 사무직외종사근로자, 관리감독자의지위에있는사람

- 위탁교육 실시

· 안전보건관리자, 안전보건관리 책임자 등

- 법정 교육 실시

· 성희롱 예방교육, 개인정보 보호교육, 장애인인식 개선교육 등

- 추진기간 : ’19.1.1.~12.31.

관제운영처(관제지원부) ☎
031-8048-1601

안전경영처(안전관리부) ☎
031-8048-1521



- 추진목표

구 분 ’19년 목표 비 고

정기 교육 실시 정기교육 참여율 100%

위탁교육실시 해당자 참여율 100% 가족별도

법정교육 실시 법정교육 참여율 100%

 관리자/직원 교육 훈련

○ 사업개요

- 분야별 통섭 조직 운영 및 다기능 직무교육 시행

· 전 직원을 대상으로 내부교육, 외부위탁교육, 제작사 교육, 멘토링

등을 통한 업무 역량 강화

○ 추진내용

- 신뢰성관리 RAMS 외부 교육

- 환경기술인 양성 교육

- 기술분야별 제작사 및 자체교육

- 관리자 역량강화 Workshop 개최

기술관리처(기술계획부) ☎
031-8048-1551


