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☞ 해당사항이 있는 부분에 ‘ ■ ’ 표시하시기 바랍니다. (※ 비고 : 필요시 검토내용 기재)

구 분 사전 검토항목 점검 사항
검토

완료

해당

없음
비 고

시 민

참 여

●  시민 의견 반영 및 사업 참여 방안을 검토하였습니까?

예) 청책토론회, 설문조사, 시민공모 등
□ ■

전 문 가

자 문

●  관련 전문가 의견을 반영하였습니까?

예) 자문위원회 개최, 타당성 검토, T/F 운영 등
□ ■

갈 등
●  이해 당사자 간 갈등발생 가능성을 검토하였습니까?

예) 주택가 공공주차장 조성, 택시 불법영업 단속 등
□ ■

사 회 적

약 자
배 려

●  사회적 약자에 대한 배려를 검토하였습니까?

예) 여성, 아동, 장애인, 한부모 가정 등
□ ■

일 자 리
  ●  일자리 창출 효과 및 일자리 수를 검토하였습니까?

예) 직·간접채용, 취업알선, 전문인력양성, 창업지원등
□ ■

선 거 법
●  공직선거법에 저촉 여부를 검토하였습니까?

예) 홍보물 배포, 표창수여, 경품지급, 기부행위 등
□ ■

안 전
●  시민 안전 위험요인과 안전대책을 검토하였습니까?

예) 장소·시설물 점검, 안전관리 인력확보 등
□ ■

타 기 관
●  타 기관 협의·협력(타 자원 활용 등)을 하였습니까?

예) 중앙부처, 타 지자체, 투자·출연기관, 민간단체 등
□ ■

홍 보
●  사업 홍보 방안을 검토하였습니까?

예) 보도자료, 기자 설명회, 현장 설명회 등
□ ■

정 책

영 문 화

  ●  정책 영문화 및 해외홍보 방안을 검토하였습니까?

예) 영문제목‧요약, 해외언론보도, 외국어홈페이지등
□ ■

바 른

우 리 말

●  서울시 행정 순화어 목록을 확인하였습니까?

예) 별첨, 첨부 ⇒ 붙임, 가이드라인 ⇒ 지침 등
■ □

결재문서

공 개

●  공개 여부를 “비공개”로 설정했다면 법적근거를

명확히 검토하였습니까?

예) 정보공개법 제9조 제1항 제1호~제8호

□ ■



2017년 도로교통소통 개선사업 시행계획

교통여건 변화에 따른 도로교통 운영개선을 통한 주민불편사항 및 불

합리한 교통체계개선으로 원활한 교통흐름과 안전한 교통환경을 제공

하는 “2017년 도로교통소통개선사업”시행 계획을 보고 드림.

Ⅰ 추진개요

□ 추진근거

○ 도로법시행령 제6조의③(대도시권 교통혼잡도로 개선사업계획 수립 등)

- 대도시권 교통혼잡도로의 도로관리청은 해당 도로의 간선 기능(국가도로

망의 근간을 이루면서 지역 간 이동을 담당하는 기능을 말한다. 이하 같다)

이 발휘될 수 있도록 유지·관리하여야 한다.

□ 추진목적

○ 교통여건 변화에 따른 도로교통 운영개선을 통한 주민불편사항 및

불합리한 교통체계개선으로 원활한 교통흐름과 안전한 교통환경 제공

□ 연차별 투자 실적          

<연도별 추진현황> (단위 :개소 / 백만원)

사 업 명 구 분 계 ’09 ’10 ’11 ’12 ’13 ‘14 ‘15 ‘16 17

도 로 교 통

소 통 개 선

지점수 315 38 19 32 57 43 55 20 26 25

사업비 38,432 3,308 2,312 3,257 5,065 4,760 4,417 6,981 4,104 4,228

※ 2017년 예산

- 도로교통소통개선(25개소) : 3,581백만원(도로점용공사장 자문비 26.2백만원 포함)

- 기본 및 실시설계 용역비 : 350백만원

- 도시고속도로 기능개선(3개소) : 297백만원



Ⅱ 2016년 사업추진현황

� 사업대상

□1 도로교통 소통개선 지점

< 사업개요 >

○ 위 치 : 구로소방서 삼거리 등 26개 지점

○ 내 용 : 진입차로 확장, 보도축소 및 차로재구획, 직진차로 신설, U턴 신설 등

○ 사업기간 : ‘16.1 ~ ’16.12

< 추진실적 >

○ 도로교통 소통 개선사업 공사 : 26개 지점

- 공사완료 : 구로소방서 삼거리 등 24개 지점

- 공 사 중 : 성동구 송정건영아파트앞 등 2개 지점(사고이월 추진)

․사고이월 : 성동구 송정건영아파트앞, 미근동 서대문소방서 개선

- 개선 사진

⇒

공사전
(여의대방로 공군회관)

공사후
(여의대방로 공군회관)

○ 개선사업 관련 용역 : 2건(완료)

- 2016년 도로교통소통 개선 기본 및 실시설계 용역(강북)

- 2016년 도로교통소통 개선 기본 및 실시설계 용역(강남)

□2 석촌지하차도 상부 교통체계개선사업

    < 사업개요 >

○ 위 치 : 송파구 석촌동 석촌지하차도 동측 구간

○ 내 용 : 지하차도동측U타입부일부복개(폭23.61m, 연장22.5m), 회전교차로1개소

○ 사업기간 : ‘14.3 ~ ’17.11(설계기간 : ‘14.6.30~’15.10.30)



< 추진실적 >

○ 공사 계약 : ‘16.1.12

○ 공사 착수 : ‘16. 3. 2(공사기간 : ’16. 3. ~ ‘17.11)

․ 도시기반시설본부 토목부에서 공사 시행중

□3 서울역주변 교통체계개선사업

< 사업개요 >

○ 위 치 : 중구 염천교 교차로 등 4개 교차로

○ 내 용 : 서울역 주변 교차로 개선 4개소

- 서울역교차로, 중림동삼거리, 숙대입구교차로, 염천교사거리

○ 사업기간 : ‘15.8.12 ~ ’16.5.31

< 추진실적 >

○ 공사완료 : 4개교차로(숙대입구교차로, 중림동교차로, 염천교교차로, 서울역교차로)

Ⅲ 2017년 사업추진계획

□1 도로교통 소통개선사업

< 공사 추진 >

○ 대상지 : 구로중앙로 수동물병원교차로 등 25개소

※ 자치구및시의원민원, 경찰서개선요청대상지등80개지점에서25개지점선정

○ 사업기간 : 2017.1 ~ 2017.12

○ 사 업 비 : 4,228,900천원(설계용역비 350백만원 포함)

○ 사업내용

- 차로조정(좌회전 및 유턴 차로신설, 우회전 차로 추가확보 등)

- 신호체계 개선(좌회전 신설, 유턴 허용 등)

- 안전시설 설치 등 교통소통 기능 개선 및 교통안전 확보(시선유도봉 신설,

방호울타리 신설 등)

< 용역 추진 >

○ 기본 및 실시설계용역 추진 : 2017.1 ~ 2017.12



□2 석촌지하차도 상부 교통체계개선사업

○ ‘16.2 ~ ’17.11 : 공사시행

Ⅳ 행정사항

○ ‘17년도 대상지중 개선효과가 큰 지점, 교통안전시설 심의가 조기에 가결된

대상지는 확보된 예산범위내에서 우선적으로 개선사업 추진

○ ‘17년 도로교통소통개선 설계용역은 사업대상지가 서울시 전역에 분산되어 있어

현장조사 및 관계기관(서울지방경찰청, 경찰서, 25개 자치구, 6개 도로사업소 등)

협의에 많은 시간이 소요되므로 사업추진의 효율성을 기하기 위해 강남, 강북으로

분리하여 발주

- 소요예산 : 3.5억원

- 예산과목 : 도시교통본부 교통운영과, 도시교통체계 및 소통개선, 교통소통 및

안전관리강화, 도로교통소통개선, 시설비(401-01)

○ 공사시행부서 : 관할 구청 또는 도로사업소

첨 부 : 2017년 도로교통소통개선사업 대상지 내역 1부. 끝.


