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서울특별시농수산식품공사

시설관리팀

친환경유통센터 강서 센터 검품장( 1 )

저온설비 추가 설치 공사 시행

서울시 서남권역 공공급식센터 운영을 위한

강서 센터 검품장 저온설비 추가 설치 공사 시행1

추진근거

『❍ 친환경유통센터강서 센터 유휴시설 개보수를 통한 권역별 공공급식센터( 1 )

설치 운영 계획 친환경급식담당관 호( -2806』 , ‘17.03.15.)

❍ 친환경유통센터 시설 개보수 관련 사업계획서 제출 및 사업비 교부『

신청안내 친환경급식담당관 호( -3107 , ‘17.03.24.)』

❍ 서울시 서남권역 공공급식센터 운영을 위한 강서 센터 검품장 시설1『

개보수 계획 안 급식안전팀( ) ( - 488, ‘17.03.29.)』

❍ 계약체결 내용통보 친환경유통센터 강서 센터 시설개보수 저온설비( ( 1 )『

추가 설치공사 설계 용역 재무팀) ( -2084, ‘17.05.15.)』

추진현황

설계용역 완수❍

계약 체결- (‘17.05.15.)

검품장 냉장부하 계산서 작성- (‘17.05.19.)

설비 용량 및 위치 선정- (‘17.05.24.)

설계도서 작성 내역서 시방서 도면- ( , , )(‘17.06.07.)

설계용역 완수- (‘17.06.13.)



구 분 예산액 기집행액 금회집행액 예산 잔액

공공급식사업

서울시 교부금
400,000 229,361 82,555 88,084

예산과목 공공급식 사업 서울시 교부금:❍

구분 장비 배치 추가 설비

층1

검품장

유니트쿨러 대4․

전열면적( 39.3 )㎡

드레인배관 설치․

천정 급 배기 환풍구․ ․

철거 및 판넬(24EA )

마감 작업

시운전․

옥상

․ 콘덴싱유니트 대2 (10HP)

냉매배관 설치(250m)․

시운전․

발주 주체별 계약 형태별 계약 방법별 낙찰자 결정 방법별

자체발주 :• ○

조달발주 :• ○

총액계약 :• ○

단가계약 : ×•
• 경쟁계약

일반경쟁- : ×

- 제한경쟁 : ×

지명경쟁- : ×

제한적최저가 :• ○

• 계약적격심사 : ×

• 계약이행능력심사 : ×

단계경쟁입찰2 : ×•

단년도계약 :• ○

장기계속계약 : ×•

단독계약 :• ○

공동계약 :• ○

수의계약•

일반수의- : ×

- 전자공개 : ○

관련법령 해당 여부 근거 비고

지방계약법 시행령

제 조25
전자공개수의계약 가능

전문공사 추정가격

억원 이하1
-

판로지원에 관한

법령 제 조11

공사용 자재의

직접구매 미해당

예정가격 억원3

이상인 전문공사
-

중소기업청 고시

제 호2017-23

중소기업자간 경쟁제품

대상 미해당
해당 제품 없음

유니트쿨러,

스크롤 압축기

❍ 건설산업기본법 시행령 제 조 에 의거7『 』 기계설비공사업 소지 업체

❍ 사업장 본점 의 주된 소재지가 서울지역인 업체( )

Ⅳ

공사발주 및 계약

⇒

착 공

⇒

준공 및 시운전

계약 의뢰 및 계약자․

선정

착공계 승인․

시공․

설비 시운전․

준공도서 제출․

설비 안정화 작업․

월 중순7 월 중순 월 중순7 ~ 8 월 중순 말8 ~



붙 임 : 1. 공 사 개 요 .................. 부1 .

2. 예 정 공 정 표 .................. 부1 .

3. 원 가 계 산 서 .................. 부1 .

4. 청 렴 계 약 이 행 서 약 서 .................. 부1 .

5. 부 당 계 약 특 수 조 건 .................. 부1 .

6. 일 상 감 사 요 청 서 .................. 부1 .

7. 긴 급 발 주 사 유 서 .................. 부1 .

8. 설 계 도 서 .................. 부1 . 별첨( 1)

9. 도 면 .................. 부1 . 별첨( 2)

10. 시 방 서 .................. 부1 . 별첨 끝( 3). .


