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제목 가락몰 판매동 인화물용 승강기 분전반 추가설치 공사 시행

가락몰 판매동 인화물용 승강기 분전반 추가 설치 계획 시설안전팀1. ( -『 』

5678, 2017. 09.11)호와 관련됩니다.

가락몰 판매동 인화물용 승강기 운행속도 개선공사 를 적기 준공을 도2. “ ”

모하기 위해 선행 공정인 현장 승강기 전용 분전반 설치 공사를 시행코자합니다.

가 건 명. 가락몰 판매동 인화물용 승강기 분전반 추가설치 공사:

나 대상 구역. 가락몰 판매동 승강기 호기 기계실: 3/4/5

다 공사 내용 승강기 권상기 교체에 따른 분전반 추가 설치. :

- 지급 분전반 설치 분전반용 전력 간선 포설,

라 공사기한. 계약일로부터 일 이내: 25

마 소요금액. 원 포함: 18,800,000[ ](VAT )￦

바 예산과목. : 영업비용 도매시장관리원가 수선유지교체비 승강기유지보수/ / ( )

사 예산액 현황. 단위 천원( : )

예산과목 예산액 배정액 기집행액 금회집행액 예산잔액

승강기유지보수 842,105 842,105 146,560 18,800 676,745

아 계약방법. 일반수의:

- 장애인 기업과의 수의계약 전기공사업 면허 소지 업체( )

- 계약상대자 대성전기공사:

주 소 서울특별시 동대문구 이문동 지하: 255-241▶

대표자 소병천:▶
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