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1 사업의 목적

강남순환도시고속도로의 건설과 관련하여 금천영업소로 진·출입하는 시흥UD 램

프의 설치로 인해 금천구 시흥3동의 남·북간 단절구간에 연결통로를 설치함으로

서, 주변의 교통처리를 개선하여 시민들에게 도로이용의 편리함을 제공

2 위 치 도



3 남북간 연결도로 편입용지

소 유 자 편입면적(㎡) 구성비(%) 비 고

공유지 77.19 14.3 재정경제부, 서울시

사유지 462.31 85.7

합 계 539.5 100.0



4 사업의 범위 및 내용

○ 사업의 범위

구 분 위치 (Sta.) 행 정 구 역 연 장 비 고

남북간

연결도로

시점 0Km+000 서울특별시 금천구 시흥동

182m

인정빌라사거리

종점 0km+182 서울특별시 금천구 시흥동 철재종합상가

○ 사업의 내용

노 선 명 공 종 연장 (m) 폭원 (m) 차 로 수 비 고

남북간 연결도로

지하차도 121 11.0 2차로/보도 양방향

토 공 61 11.0 2차로/보도 양방향

부체도로(북측) 토 공 133 4.0 1차로

부체도로(남측) 토 공 31 4.0 1차로

5 재원조달방안
(단위 : 백만원)

구분 계(%) 2015년 2016년 2017년 2018년

계 22,949(100.0) 700 22,000 800 1,249

공사비 2,949(12.9) 700 200 800 1.249

보상비 20,000(87.1) - 5,600 10,421 3,979



6 변경내용

○ 강남순환도시고속도로(시흥3동 남북간 연결도로)건설과 관련 원활한 사업추진과

963, 963-34부지 수용재결처리을 위하여 준공예정일을 변경(2018.3.31.→2019.11.30.)

하고자 함

7 공사 설계도서

○ 주요공사비내역

구 분 세부공종 공사비(백만원) 비 고

합 계 2,949

토 공 깍기, 다짐, 성토, 운반 등 268

배수공 횡배수관, 종배수관, 측구 등 364

옹벽공 역T형옹벽 117

구조물공 지하차도 BOX, U-TYPE 1,387

지장물공 상수도, 도시가스관 등 58

포장공 보조기층, 기층, 표층 502

기타,부대공 철거, 가설, 지반조사 등 253

○ 평면도
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8 토지조서

번호 소재지 지번 지목

면적(㎡) 소유자

비고

공부 편입 성명 주소

14
금천구
시흥동

963 대 535.4 535.4
강병철 외
209

서울 동자구 상도로
47아길 50 (상도동)

15
금천구
시흥동

963-34 대 4.1 4.1
강병철 외
209

서울 동자구 상도로
47아길 50 (상도동)

9 사진 대지(철거전)

시흥동 963-34 시흥동 963


