
관련근거1. 

가 사장방침 김포공항역 등 역 승강장안전문 안전대책 및 인력운영   . -20364(‘18.10.02.) 8『

방안』

나 승강장안전문관리단 김포공항 등 역 승강장안전문 철거설치 공사   . -25428(‘18.10.02.) 8『

시행 알림』

위 호와 관련 호선 김포공항 등 역 승강장안전문 철거 설치 공사 착수를 2. , 5 8 · 목목목목10.18.( ) 210.18.( ) 210.18.( ) 210.18.( ) 2

호선 방배역 영업운전 종료 후부터 시행호선 방배역 영업운전 종료 후부터 시행호선 방배역 영업운전 종료 후부터 시행호선 방배역 영업운전 종료 후부터 시행함을 알려드리오니 관련업무에 참조하시기 바랍, 

니다.

가 역별 추진일정  . 

구분구분구분구분 차수차수차수차수1111 차수차수차수차수2222 차수차수차수차수3333 차수차수차수차수4444

공구1
방배방배방배방배(2)(2)(2)(2)

10.18.10.18.10.18.10.18.~‘19.1.12.

을지로 가3 (3)

11.18.~‘19.2.12.

군자(5)

12.19.~‘19.3.17. 성수(2)
‘19.1.18.~4.18.

공구2
광화문광화문광화문광화문(5)(5)(5)(5)

10.29.10.29.10.29.10.29.~‘19.1.12.

왕십리(5)

11.18.~‘19.2.11.

신림(2)

12.19.~‘19.3.18.

특기사항 김포공항역 제어기 교체작업

호선 광화문 등 역 일정은 공정 진행에 따라 변경 될 수 있음 끝   5 7 .  .※ 

안전한 도시철도 편리한 교통서비스, 

서울교통공사서울교통공사서울교통공사서울교통공사

수신자 수신자참조

경유( )  

제목 김포공항 등 역 승강장안전문 철거 설치 공사 시행 일정 재알림8
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