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신도림유수지 CSOs 저류조 설치 계획 (안)

강우 시 빗물과 함께 유입되는 합류식하수관로월류수(CSOs)의 고농도

오염물질이 하천으로 직접 유입되어 발생하는 수질오염을 방지하고

수질오염총량제 목표 수질 달성을 위해 연차적으로 CSOs 저류조 설치

※ CSOs(Combined Sewer Overflows) : 합류식하수관로월류수

Ⅰ  추진 배경 및 필요성

○ 수질오염총량제 목표수질 달성을 위하여 CSOs 배출부하량 저감 필요

[총량제 시행계획(‘14년 수립) 삭감계획에 반영된 사업임]

 ⇒ 목표수질(‘20년, 행주대교) : BOD 4.1mg/L, T-P 0.236mg/L

○ 강우시 고농도의 CSOs의 하천 직접 유입으로 물고기 폐사사고

등 수생태계에 악영향을 미치고 있어 생태계 보전 대책 필요

 ⇒ 연구결과, CSOs가 서울시 전체 오염배출량의 약 60% 차지

○ 유수지에서 발생되는 악취로 인해 인근 주민생활에 불편을 주고 있어

쾌적한 생활환경 조성을 위해 고농도 CSOs 지하 저류 필요성 대두

  ⇒ 필요시 유수지 상부에 주민편익시설(공원, 체육시설 등) 설치 연계 추진

Ⅱ  주요 추진 현황

○ 서울특별시 비점오염 및 월류수 저감대책(학술용역, '11. 3월)

- 유수지 지하에 CSOs 저류조 설치로 비점오염원 관리 필요

○ 강우시 하천수질 관리대책 추진계획 수립(부시장 방침, '11. 9월)

- ‘20년까지 8개 유수지 32만톤 CSOs 저류조 설치

 ※ 대상 : 가양, 새말, 양평1, 응봉, 휘경, 신도림, 탄천, 잠실



○ CSOs 저류조 설치사업 타당성조사/기본계획 용역 완료(‘14. 7월)

- 연차별, 단계별 저류조 설치 필요(양평1, 응봉, 휘경, 신도림, 탄천, 잠실)

○ 양평1 유수지 CSOs 저류조 공사 시행(‘16.12월~’19.8월)

- ‘19. 4월 현재 공정율 : 79.2%

○ 응봉유수지 CSOs저류조 기본 및 실시 설계 용역(‘18.4월~’19.5월)

- 현재 실시설계 중(‘19. 9월 착공 예정)

○ 휘경유수지 CSOs저류조 기본 및 실시 설계 용역(‘19.4월~’20.4월)

- 현재 기본설계 중(‘20. 8월 착공 예정)

<일반적인 CSOs 처리 모식도>

Ⅲ  추진 계획

신도림유수지 현황

○ 위 치 : 구로구 신도림동 276-4

○ 면 적 : 24,445㎡(현재 운전연습장, 청소차 차고지 등 사용)

○ 저수용량 : 59,900㎥

○ 수 계 : 안양천 (유역면적 : 184ha)



<신도림유수지 위치 및 상부 사진>

위   치  유수지 상부 사진

신도림유수지 CSOs 저류조 설치계획

○ 사업기간 : ‘20.3월 ~ ’23.12월

○ 시설용량 : 69,000㎥

○ 처리형태 : 저류형

- 강우시 CSOs 발생량 저류후 청천시 물재생센터(서남)이송 처리

○ 설치방안

- 유수지 하부에 CSOs 저류조 설치

- 유수지 상부는 원칙적으로 현 상태로 원상 복구

○ 부대설비 : 탈취설비, 펌프설비, 세척설비, 계측설비 등

○ 사업비 : 45,210백만원(국고보조금 50% 매칭사업)

※ 상부 조경공사비는 자치구 사업으로 공사비에서 제외

○ 사업 추진기관 (협조기관 : 구로구청)

- 시 물순환정책과 : 기본설계/실시설계 동시 발주, 기본설계 시행

- 도시기반시설본부 : 실시설계 및 공사 시행

※ 시설물 준공 후 구로구청으로 무상 이관하여 자치구에서 운영



○ 향후 주요 추진일정

- ‘19.4월~5월 : 신도림유수지 CSOs 저류조 설치사업 추진을 위한

관계기관 협의 및 현장 확인

- ‘19.7월~8월 : 사업지 확정 및 예산 확보(2020년 예산 반영)

- ‘20.3월~’21.4월 : 신도림유수지 CSOs 저류조 설치공사 기본 및

실시 설계 용역(주관 : 물순환정책과)

- ‘21.7월~ ’23.12월: CSOs 저류조 설치공사(시행 : 도시기반시설본부)

Ⅳ  기대 효과

○ CSOs 처리시설 설치로 오염총량제 목표수질 달성 기여 및

오염부하량 삭감을 통한 개발사업 오염부하량 할당량 확보

○ 공공수역 수질개선을 통한 수생태 보전과 악취제거로 주민 건강

등의 편익성 제고 및 주민불편사항 해소

○ 우천 시 침수방지 기능 활용 및 가용 시유지의 한계 상황에서

도시계획시설을 활용한 효율적이고 집약적인 토지 이용 등

붙 임 : 유수지 하부 CSOs 저류조 설치 계획 1부. 끝.



붙 임

유수지 하부 CSOs 저류조 설치 계획

사업대상지 CSOs저류조
용량(㎥)

사업비
(백만원) 상부사용 현황 비 고

계 235,700 188,524 -

1 새말유수지 1,700 1,000 - ‘12.6월 준공

2 가양유수지 10,000 13,100 복합센터 건립 ‘14.3월 준공

3 구의유수지 5,000 7,148 행복주택
연계추진

추진중
(‘13~’20)

4 양평1유수지 46,000 36,718 생태체육공원 및
주차장

현재 공사 중
(‘16~’19)

5 응봉유수지 4,000 9,870 부분복개
(학교운동장)

추진중
(설계용역중)

6 휘경유수지 47,000 33,050 복 개
(주차장 등) ‘19년 추진

7 신도림유수지 69,000 45,210 부분복개
(운전연습장등)

‘20년 이후
추진

8 잠실유수지 31,000 24,751 체육시설 등 ‘20년 이후
추진

9 탄천유수지 22,000 17,677 체육시설 등 ‘20년 이후
추진

※ 관련 연구용역

- 서울시 비점오염 및 월류수 저감방안 연구 용역(서울연구원, 2011년)

- 서울시 CSOs 저류조 설치사업 타당성 조사 및 기본계획 수립 용역(2014년)



CSOs 저류조 설치 위치 및 유수지 현황

양평1 유수지(영등포구 양평동) 응봉 유수지(성동구 응봉동)

범 례
유수지경계
계획 저류조

범 례
유수지경계
계획 저류조

유수지 용량 115,000㎥ 유수지 용량  11,498㎥
CSOs 저류조 용량  46,000㎥ CSOs 저류조 용량  4,000㎥

휘경 유수지(동대문구 휘경동) 신도림 유수지(구로구 신도림동)

범 례
유수지경계
계획 저류조

범 례
유수지경계
계획 저류조

유수지 용량 31,800㎥ 유수지 용량  59,900㎥
CSOs 저류조 용량 47,000㎥ CSOs 저류조 용량  69,000㎥

잠실 유수지(송파구 잠실동) 탄천 유수지(송파구 가락동)

범 례
유수지경계
계획 저류조

범 례
유수지경계
계획 저류조

유수지 용량 238,000㎥ 유수지 용량 261,000㎥
CSOs 저류조 용량  31,000㎥ CSOs 저류조 용량  22,000㎥


