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서울지하철 미세먼지 저감대책 제1차 자문회의

� ’19.6.21. 시장� 보고시『서울지하철 미세먼지 관리강화계획』에� 대한�

미세먼지 저감 목표달성 여부, 사업별 우선순위, 전 ․후 효과분석, 

 국비 미지원 시 재원조달 방안에�대한�자문

Ⅰ  자문 개요

< 서울지하철 미세먼지 관리 강화 계획 >

○ 시민이 체감하는 근본적인 저감 대책인 4개 분야 26개 과제 선정

- 관리목표(PM10) : ’18년 대비 ʾ22년 미세먼지 농도 50% 감축

- 개선대책 : 4개 분야 26개, 총 7,514억원(’19 ~ ’22)

구 분 추진과제

지 하 역 사
(83㎍/㎥ ⇒ 50㎍/㎥)

․스마트 공기질 관리시스템 구축 ․고성능 공기청정기 설치
․역사 환기필터 시스템 개선

전 동 차
(156㎍/㎥ ⇒ 100㎍/㎥)

․전동차 전용 미세먼지 고효율 필터 장착 ․공기질 개선장치 확대 도입
․메탈라이즈 카본계 주습판 교체 ․친환경 신조전동차 제작

터 널
(200㎍/㎥ ⇒ 120㎍/㎥)

․터널 양방향 전기 집진기 설치 ․물분무 설비 설치
․미세먼지 제거차량 개발 ․무동력 집진기 설치 등

관 리 조 직 ․지하철 미세먼지 저감 추진단 운영

○ 주요 사항

 관리목표 달성 여부 ・미세먼지 문제해결의 시급성과 동시효과성을 고려하여
집중적・적극적인 재원 투자

 사업별 우선순위 ・국비>시비>저감 효과(높은 것)를 고려하여 우선 순위 선정

 전․후 효과분석 ・학술용역을 통해 7개 시범사업의 미세먼지 효과를 분석
하고 측정값이 적정값에 미달시 사업지속여부 재검토 추진

 국비 미 지원시
재원조달 방안

・공사의 재정여건을 감안하여 건설비는 국・시비로 조달
하고 운영비는 운영기관(일부 시비 지원)에서 재정 부담
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Ⅱ  주요 내용

 관리목표 달성 여부
○ 지하철 미세먼지 오염도 50%이상 저감

○ 비상저감조치 발령시 외기보다 낮게 관리

구 분 현 재
관리목표(’22년 기준)

당초 개선

터 널 192.2㎍/㎥
(93.2~384.3)

135㎍/㎥ 이하 120㎍/㎥ 이하

전동차 155.6㎍/㎥
(86.6~224.5)

110㎍/㎥ 이하 100㎍/㎥ 이하

역 사 82.6㎍/㎥
(57.9~108)

60㎍/㎥ 이하 50㎍/㎥ 이하

※ PM2.5 목표 : 54.6 → 32.8㎍/㎥(40%↓)

○ 지하철 미세먼지 발생량 및 개선 목표

- 터 널 : 200㎍/㎥(12.1Kg) ⇒ 120㎍/㎥(7.3Kg), 40%↓, 4.8kg 감축

- 전동차 : 156㎍/㎥(0.075Kg) ⇒ 100㎍/㎥(0.048Kg), 36%↓, 0.027kg 감축

- 역 사 : 83㎍/㎥(0.53Kg) ⇒ 50㎍/㎥(0.32Kg), 40%↓, 0.21kg 감축

구분 ’19년 ’20년 ’21년 ’22년 ’19~22년�정량효과

터� � 널

목표치(㎍/㎥)
(총량,� kg)

200

(12.1)

180

(10.1)

162

(9.7)

120

(7.3)
42억원/㎍/㎥

전동차
156

(0.075)

140

(0.063)

123

(0.060)

100

(0.048)
13억원㎍/㎥

역� � 사
83

(0.53)

75

(0.48)

68

(0.43)

50

(0.32)
104억원㎍/㎥

○ 미세먼지 저감 달성 방향

- 지하철은 지하터널을 통과하는 운행 특성으로 개별・고정・열린 공간이

아닌 복합・유동・밀폐된 공간으로서 환기가 잘 되지 않아 미세먼지 농도가

높고 공기질 관리에 매우 취약함.

※ 터널은 일반 대기의 4~6배, 승강장의 3~4배의 고농도 유지
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-『지하철 미세먼지 관리강화 계획』의 ‘4개 분야 26개 추진과제’가 독립적・
산발적으로 추진되는 것이 아닌 동시에 집중적으로 추진되어야 지하철 미

세먼지 오염도 50%이상 저감 효과 달성 촉진

논의 및 결정사항

 ◈ 쾌적한 지하철 환경을 위해『지하철 미세먼지 관리 강화계획』의 

저감 목표 달성 여부 검토

   <주관부서�의견>

 - ʼ22년까지 미세먼지 저감 목표 달성을 위해 26개 과제가 동시・집중적

으로 추진되어야 함.

 사업별 우선 순위
○ 공사의 재정여건을 감안하여 자체적으로 지하철 미세먼지 개선

투자가 어려운 실정임.

○ 실효성 있는 미세먼지 대책을 위해 저감효과 분석을 토대로

공기질 개선 효과 입증시 사업 지속 추진

○ 4개 분야 26개 총 7,513억원(ʼ19 ～ ʼ22)
(단위 : 억원)

구� � 분 사� � � 업� � � 명 계 ’19년 ’20년 ’21년 ’22년

총� � 계 7,513� 1,085 2,513 1,772 2,142

외

부

차

단

(9)

소�계 4536 787 1,166 1,147 1,436

터�널

① 터널� 양방향� 전기집진기� 설치� 1218 318 300 300 300

② 물분무�설비� 설치� � 362 7 206 119 29

③ 본선� 터널� 노후� 환기시설� 개량� 228 46 0 46 136

전동차 ④ 전동차�전용�미세먼지�고효율�필터�설치� 273 0 91 91 91

역�사

⑤ 역사� 환기필터� 시스템� 개선� 406 30 124 124 128

⑥ 지하역사� 리모델링� � 1701 383 400 398 520

⑦역사�출입구�방풍문�및�에어커튼�설치� 185 0 19 44 122

⑧ 환기� 설비� 및� 환기� 덕트� 청소� � 155 3 21 21 110

⑨ 역사� 환기구� 시범� 인상� 7.4 0.4 4 3 0
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○ 사업별 우선순위로 실효성 있는 미세먼지 개선・관리 강화

- 미세먼지 저감의 시급성・효과성・재원마련 등을 감안하여 경제적인 과제 수행

- 한정된 재원과 지하철 운행 특성상 자연환기가 어렵고 밀폐되어 있는 지하

환경의 유지․관리 어려운 점을 감안하여 사업별 우선순위 선정 필요

논의 및 결정사항

 ◈ 공사 재정여건, 국시비 지원, 미세먼지 저감 효과분석의 順으로 사

업별 우선순위 검토

   <주관부서�의견>

 - 오염도가 높고 유동인구가 많은 지하철의 미세먼지 저감개선과 효과를

반영하여 국고보조금>시출자금>효과분석 順으로 추진

발
생
원
제�
거
(5)

소� � 계 1238 0 665 260 312

터�널

⑩ 도상� 개량(자갈� →콘크리트� 도상)� 270 0 90 90 90

⑪ 레일�밀링차�구매� 390 0 390 0 0

⑫ 친환경� 모터카� 교체� 384 0 122 98 164

전동차
⑬ 메탈라이즈� 카본계� 주습판� 교체� 14 0 14 0 0

⑭ 친환경� 신조전동차� 제작� 180 0 50 72 58

내

부

정

화

(9)

소� � 계 1384 170 602 290 320

터널

⑮ 터널� 대청소의� 날� 운영� � 4 1 1 1 1

 터널내� 승강장� 전기집진기� 설치� � 103.7 3.7 40 40 20

 미세먼지� 제거차량� 구매� 240 0 120 0 120

 미세먼지� 억제제� 시범� 시행 3.8 0.8 1 1 1

 미세먼지� 제거� 무동력� 집진기� 설치 140 1 40 40 59

 고압살수차�및�대형물탱크차�운영�효율화� - - - - -

전동차  전동차� 객실내� 공기질� 개선장치� 설치� 275 24 156 95 0

역�사
 고성능� 공기청정기� 설치� 270 135 135 0 0

 역사� 물청소� 347.1 5.1 109 114 119

측
정
관
리
(3)

소� � 계 335 127 80 74 74

역�사
 지하역사�스마트�공기질관리�시스템�구축� 228 0 80 74 74

 초미세먼지(β-ray)� 측정기� 설치� 127 127 0 0 0

관�리 ㉖ 지하철�미세먼지� 저감� 추진단�운영� - - - - -
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 전・후 효과 측정
○ 미세먼지 저감 추진과제의 저감 효과 측정 및 분석 등 실효성에 대한 

평가를 외부 전문기관에 의뢰하여 측정값의 객관성・공정성 확보

○ 7개의 시범사업을 토대로 저감효과를 분석하고 공기질 개선 효과 

입증시 사업 확대 추진

- 사업기간 : ʾ19.9.1~12.31.

- 소요예산 : 금130백만원

- 주요내용 : 미세먼지 억제제 시범 적용, 미세먼지 제거 무동력 집전기 설치 등에

따른 설치 전・후 저감 효과 및 경제성 분석

사업명 측정항목 평가방법

①터널�양방향�전기집진기�설치�효과

미세먼지�

이산화탄소

오존�등�

1,2차� 오염물질

측정분석�

전문기관

발주의뢰

②물분무�설비�설치운용�효과

③환기구�시범�인상효과

④역사�환기필터�시스템�개선

⑤승강장�내� 전기집진기�시범설치효과

⑥먼지억제제�시범�사업효과

⑦무동력�집진기�설치�효과

○ 사업의 실효성과 지속가능성에 대한 심의・평가

- 외부 학술용역을 통해 7개 시범사업의 미세먼지 효과를 분석하고 측정값이 적

정값에 미달시 사업 지속 여부 등 심의・평가

- 미세먼지 저감 시범 적용 연구용역 결과는 『지하철 미세먼지 저감 추진단』에 보고

논의 및 결정사항

 ◈ 미세먼지 저감효과 및 경제성을 전문기관에 의뢰하여 실효성을 판

단하는 근거자료로 활용하기 위해 연구용역 추진

   <주관부서�의견>

 - 7개 시범사업의 미세먼지 효과분석(학술용역)토대로 미세먼지 저감효과 비교, 유지

관리에 따른 경제성 분석 등 공기질 개선 효과 입증에 따른 사업지속 여부 추진
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 국비 미지원에 따른 재원조달방안
○ ʾ19~20년 연도별 예산현황

구분
계

(억원)

연도별

소계 ʾ19년�본예산 ʾ19년�추경예산 ʾ20년�소요예산
계 3,598 1,085 510 575 2,513

국고보조금 550 313 150 163 237

시출자금 2,855 579 175 404 2,276

자체예산 193 193 185 8 0

○ 국고보조사업 신청 16개 사업 666억원 → 5개 사업 237억원

사�업�명
총사업비
(억원)

국비(11%) 시�비
(89%) 비�고

신청 반영

계 2,219 666 237 1,982

환기설비�교체�등� 개선 120 36 36 84 20대

역사�공기정화설비�설치 134 40 40 94 2,040대

양방향전기집진기�설치 300 90 90 210 100대

지하역사�스마트�공기질관리�시스템 80 24 24 56 20역

차량공기정화설비�설치 156 47 47 109 2,596대

노후역사�환경개선 401 120 - 401 1역

역사방풍문�설치 19 6 - 19 55역

도상개량 90� 27 - 90 3km

미세먼지�집진차량 120 37 - 120 2대

살수배관�설치�개량 188� 57 - 188 89km�

터널�물청소 17� 5 - 17 841km

친환경모터카�구매 122 36 - 122 11대

레일밀링차�구매 390� 117 - 390 3대

메탈라이즈카본계�주습판�교체 14� 4 - 14 366편성

살수배관�설치 18� 5 - 18 40km�

친환경�신조전동차�제작 50� 15 - 50 50칸

○ 공사의 재정여건을 감안하여 건설비는 국・시비로 조달하고

운영비는 운영기관(일부 시비 지원)에서 재정 부담

논의 및 결정사항

 ◈ 미세먼지 저감 개선을 위한 국고보조금 지원이 안 될 경우, 시출자금

100% 지원 검토

   <주관부서�의견>

 - 공사의 어려운 재정여건을 감안하여 국비의 지원을 받지 못한 11개 사업에

대해 전액 시비 100% 지원 요청


