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기반 지능형 감시를 위한3D CCTV 『 』 

노후 감시설비 시설 개량 추진 안(CCTV ) ( )

2019 . 1.

정보통신처



< 해당 사항에 체크 및 검토의견은 있는 경우에만 기재‘ ’ >■

대외기관▪ 정부기관 서울시 시의회 등( , , )과

충분한 협의를 거쳤습니까?
□ ■ -

▪기타 이해당사자 간 갈등발생 가능성을

검토하였습니까?
□ ■ -

직 간접적으로 관련 있는 부서와∙▪
충분한 협의를 거쳤습니까?

■ □ -

추진 상 법령 조례 등 법적 검토를, ▪
하였습니까? 사규 등 내부검토 포함( )

■ □ -

계약관계에서 갑질 조항은 없습니까‘ ’ ?▪ □ ■ -

투자심사 등 예산운영의 적정성을▪
검증하였습니까?

□ ■ -

▪시민 안전 위험요인과 안전대책을 검토

하였습니까?
□ ■ -

일상감사의 범위를 확인하였습니까?▪
감사규정시행내규 일상감사의 범위 조 관련( 23 )

■ □ -

사업 홍보방안을 검토하였습니까?▪
보도자료 설명회 공청회 등( , , )

□ ■ -

공개여부를 비공개 로 설정 시“ ”▪
법적근거는 명확합니까?

□ ■ -



기반 지능형 감시를 위한3D CCTV 『 』

노후 감시설비 시설 개량 추진안노후 감시설비 시설 개량 추진안노후 감시설비 시설 개량 추진안노후 감시설비 시설 개량 추진안(CCTV ) ( )(CCTV ) ( )(CCTV ) ( )(CCTV ) ( )

노후 감시설비 개량과 스마트스테이션 구축사업으로 이원화된  

감시설비 시설 관련 사업을 조정하여 기반의 지능형 (CCTV ) 3D 

통합모니터링 구축으로 통합하여 시행함으로써 본 사업을 

효율적으로 추진하고자 함. 

추진 근거

검토 배경

구 분구 분구 분구 분 노후 감시설비 개량노후 감시설비 개량노후 감시설비 개량노후 감시설비 개량 스마트 스테이션 구축스마트 스테이션 구축스마트 스테이션 구축스마트 스테이션 구축 비 고비 고비 고비 고    

사업 내용
노후 감시설비 개량 

사각지대 해소
스마트 스테이션 
관제시스템 구축

사업 기간 년 년`18 ~ `21 년 년`17 ~ `22

소요 예산 억 원774 억 원1,946

역사 당 구축비 약 백만 원280 약 백만 원700
  

1)            : (2018.10.30) 



구현된 스마트 스테이션 관리시스템 기능 시연회 개최     ○ 

일시 수       - : `18.10.31.( ) 10:30

스마트 스테이션 관리시스템 제작구매설치 준공     ○ 

정보통신처 준공검사 완료 보고       - -24636(2018.12.24) 

     ○ 개별 사업으로 추진되던 노후 감시설비 개량 사업과 스마트 스테이션 사업에 

공통적으로 적용된 노후 화상시스템 개량 일원화 

스마트 스테이션 관리시스템 핵심 기능 반영     ○ 

     ○ 스마트 스테이션 관리시스템 구축 타당성조사 용역 보고서 년 월`19 3  

제출 예정

기반 시설물 통합 감시 제어와 감시설비 개량을 통합하여 예산 산출     3D ·○ 

추진 계획

노후 감시설비 개량 사업과     ○  스마트 스테이션 확대 사업을 통합하여 기반 3D  

지능형 통합모니터링 시스템 구축 사업으로 단일화하여 추진

기본 개량 방향은 스마트스테이션 확대 시행 방침에 준하여 추진     ○ 

터널      ○ 감시 설치를 방침에 포함하여 터널 내 비상상황 발생 시 터널CCTV ,  

방송과 연계 운영으로 승객 안전 확보 

구 분구 분구 분구 분 통합모니터링 개량통합모니터링 개량통합모니터링 개량통합모니터링 개량CCTV CCTV CCTV CCTV 비 고비 고비 고비 고    

개량CCTV 
만 화소 이상 200
카메라 개량IP 

스마트스테이션 관리시스템 관리시스템 핵심 솔루션 개6

사업 범위 역사 및 터널  터널 감시 추가

역사 당 구축비용 약 백만 원400
역사 백만 원: 300
터널 백만 원: 100



운영 및 감시      : ○ 스마트 통합관제센터 열차관제 역사관제스마트 통합관제센터 열차관제 역사관제스마트 통합관제센터 열차관제 역사관제스마트 통합관제센터 열차관제 역사관제( , )( , )( , )( , )

관리 및 유지보수      : ○ 스마트 인프라 관리단 신설스마트 인프라 관리단 신설스마트 인프라 관리단 신설스마트 인프라 관리단 신설( ) ( ) ( ) ( ) 

별도 방침으로 추진       - 

         ※ 
OCC : Operation Control Center, SCC : Station Control Center※ 

타당성 검토 용역 실시 년 월 중 결과보고            : `19 3○ 

서울시 투자심사 의뢰  년 월     : `19 5○ 

연차별 통합모니터링 시스템 개량 계획     ○ 

구분구분구분구분 계계계계 년년년년`19`19`19`19 년년년년`20`20`20`20 년년년년`21`21`21`21 년년년년`22`22`22`22 비고비고비고비고

재원 백만원( ) 104,700 14,700 28,000 26,800 35,200

물량 식8 식1 식3 식2 식2

내역
호선1~8

역(275 )

호선2
역(50 )

호선1
역(10 )

호선3
역(34 )

호선4
역(26 )

호선5
역(50 )

호선8
역(17 )

호선6
역(38 )

호선7
역(50 )



결 론

이원화 된 개량 방침을 기반 지능형 모니터링을CCTV 3D 『  

위한 노후 통합모니터링 시스템 구축으로 통합 시행하여 』 

비상상황 대응력 향상 및 범죄 예방 등 안전한 지하철 이용에  

기여하고, 

터널 감시 설치를 통해 비상상황 시 승객 안전을 CCTV 

확보하며,

역사 시설물 통합 감시 제어 및 서비스를 도입함으로써· IoT  

도시철도 운영기관의 지능형 통합감시 운영 시스템 표준을  

정립하고자 함.

붙임 : 관제시스템 구축 안 부1. Smart Station ( ) 1 .

노후 감시설비 개량 안 부2. ( ) 1 .

스마트 스테이션 확대 사업 추진 안 부 끝3. ( ) 1 .  .


