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우이동 가족캠핑장 조성사업 관련 예비비 사용보고

 사업목적
○ 여가 수요 증가와 캠핑문화 확산에 따른 시민의 휴양 및 정서함양

도모를 위하여 북한산과 주변 역사·문화·관광자원을 연계 활용한

여가활동 공간으로 가족캠핑장 조성

 사업개요
○ 위 치: 강북구 우이동 316번지 일대

○ 규 모: 11,561㎡

○ 사업기간: ’16. 8. ~ ’21.12.

○ 총사업비: 16,660백만원

○ 사업내용: 캠핑장(31면), 다목적 잔디광장, 방문자센터 및 주차장(32명) 등

 보상 관련 추진경위
○ ’16. 8.29. 우이동 가족캠핑장조성 사업계획 수립

○ ’18. 7.~’19.10. 토지주 면담 등 보상절차 진행

○ ’18.10.18. 보상계획 공고(12.21. 감정평가 완료)

○ ’19. 6.11. 중앙토지수용위원회 수용재결 신청

○ ’19. 7.10.~25. 수용재결 신청에 따른 열람공고

○ ’19.11. 7. 중앙토지수용위원회 수용재결 심의(결과:보류)

○ ’19.12. 5. 중앙토지수용위원회 수용재결 재심의(결과:통과)

○ ’20. 1.22. 수용재결에 대하여 이의신청(김** 외 10명)

○ ’20. 1.28. 토지보상금 공탁

○ ’20. 1.29. 토지수용 개시 및 소유권 이전

○ ’20. 9.24. 중앙토지수용위원회 이의재결 심의

○ ’20.11.10. 이의재결 증액 보상금 공탁(314백만원)
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 이의재결 개요
○ 사 건 번 호: 19이중0578호

○ 사 업 명: 도시계획시설사업(우이동 가족캠핑장조성 공사)

○ 이의신청인: 김** 외 10명

○ 사업시행자: 서울특별시장

○ 재 결 일: ’20.9.24.

○ 이의신청 사유

- 서울시는 우이동 가족캠핑장조성 사업에 편입되는 우이동 316 외 5필지

토지 및 물건의 이전을 위하여 소유자 등과 협의를 하였으나 협의가 성립

되지 않아 중앙토지수용위원회에 ’19.6.11. 수용재결 신청을 하였으며,

- 김**외 10명은 ’19.12.5. 중앙토지수용위원회의 수용재결 결과에 불복하여

’20.1.22. 이의 신청을 하였음

< 공익사업을 위한 토지 등의 취득 및 보상에 관한 법률 제83조(이의의 신청) >
① 중앙토지수용위원회의 재결에 이의가 있는 자는 중앙토지수용위원회에 이의를 신청할 수 있다.
② 지방토지수용위원회의 재결에 이의가 있는 자는 해당 지방토지수용위원회를 거쳐 중앙토지

수용위원회에 이의를 신청할 수 있다.
③ 이의의 신청은 정본을 받은 날부터 30일 이내에 하여야 한다.

○ 중앙토지수용위원회 결정 사항(’20.9.24.)
- 토지에 대한 보상은 「공익사업을 위한 토지 등의 취득 및 보상에 관한

법률」제70조제1항에 따라 공시지가를 기준으로 하여 보상하되,

- 그 토지의 이용계획, 지가변동률, 물가상승률, 해당 토지의 위치·형상·환경·

이용상황 등을 고려하여 적정한 가격으로 보상하도록 되어 있으므로,

- 수용재결에서 정한 보상액이 적정하게 정하였는지 여부를 판단하기 위하여

「공익사업을 위한 토지 등의 취득 및 보상에 관한 법률」제58조제1항제2호

규정에 따라 감정평가업자 2인에게 다시 감정평가하고 보상금을 재산정한

결과 손실보상금 금11,059,108,530원을 금11,373,072,090원으로 변경

결정(증 313,963,560원)



 ’20년 예비비 사용내역
○ 소요예산 : 313,964천원

- 근 거 : 지방자치법 제129조(예비비), 지방재정법 제43조(예비비)

(단위 : 천원)

구 분
(부서)

예 산 과 목
당 초
예산액

예비비
사용승인액

사용승인 후
예산현액

승인일자
세부사업명 통계목

증 감

동북권
사업과

우이동
가족캠핑장조성

(일반회계)
시설비 - 313,964 - 313,964 ’20.11.3.

< 예비비 사용 사유>

- 우이동 가족캠핑장 토지보상 관련 중앙토지수용위원회 이의재결 결과에

따라 우이동 316 외 5필지에 대하여 증액된 손실보상금 지급이 불가피

하였음.

- ’20년도 예산 편성 시 중앙토지수용위원회 재결 결과 예측 곤란 등으로

별도 확보된 예산이 없었고, 지방재정법 제43조(예비비)에 따른 예비비

사용요건인 불가측성 및 시급성이 인정되어,

- 본 사안에 대하여 예비비를 사용하여 증액된 손실보상금을 지급하였음.

※ 예비비 사용경위

‣ ’20.10.29. 중토위 이의재결에 따른 예비비 사용 계획 방침(지역발전본부장)

‣ ’20.10.29. 예비비 사용 승인 요청(동북권사업과→예산담당관)

‣ ’20.11. 4. 예비비 사용 승인(예산담당관)

‣ ’20.10.29. 예비비 재배정(동북권사업과→강북구 공원녹지과)

‣ ’20.11.10. 예비비 집행(강북구 공원녹지과)

 추진일정
○ ’21. 3. 공원조성계획 변경 및 도시계획시설(공원) 사업 완료 공고,

재산관리관 이관(동북권사업과→공원조성과)

○ ’21. 4. 가족캠핑장 개관·운영(예정)


