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2020~21년도 탄소중립 예산 현황 및 향후 계획

1 예산 총괄

○ 최근 2년간 탄소 중립 관련 예산은 ’20년 6,534억원→ ’21년 5,368억원으로 감소

- 다만, ’20년 예산은 결산 기준 최종예산인 반면 ’21년도 예산의 경우 추경예산이

반영되지 않은 본예산만 계상된 금액으로 최종예산은 ’20년보다 증가될 가능성이 높음

- 본예산 기준으로 ’20년 4,778억원 → ’21년 5,368억원으로 12.3% 증액

※ ’21년도 추경 규모(탄소중립 관련 예산): 1,442억원 전액 반영 시 총 6,810억원

○ ’20년도 탄소중립 예산 총 6,534억원 중 4,796억원 집행(집행률 73.4%)

- 주요 집행률 부진 부문은 ‘그린 에너지’ 부문으로 태양광 사업이 코로나19 확산에

따른 대면 거부로 설치 부지 발굴 및방문설치등이어려워 사업추진에 애로사항발생

< ’20~21년도 결산 및 집행 현황 >
(단위 : 백만원, %)

부 문
2020년도 결산현황 2021년도 집행현황

(’21. 5월말 기준)

예산현액(A) 집행액(B) 집행률 (A/B) 예산현액(A) 집행액(B) 집행률 (A/B)

총 계 653,465 479,616 73.4 536,837 148,072 27.6

그린
빌딩

162,826 109,754 67.4 176,813 60,108 34.0

그린
모빌리티

393,027 297,768 75.8 300,196 76,299 25.4

그린
에너지

33,505 19,223 57.4 22,118 4,352 19.7

그린 숲 30,853 21,306 69.0 34,525 4,240 12.3

그린
사이클

33,254 31,565 94.9 3,185 3,073 96.5



2 부문별 편성 및 집행 현황

① 그린 빌딩 부문

○ 주요사업: 신축건물 ZEB 의무화 사업, 가정용 친환경 보일러 보급

○ 예산현황: ’20년 1,628억원(본예산 1,326억원) → ’21년 1,768억원

※ ’21년도 1차 추경 시 72억원 추가 편성 예정

○ ’20년도 예산 집행률 분석: 1,628억원 중 1,098억원 집행(집행률 67.4%)

- 주요집행저조원인: 융자사업활성화를위해금리인하및지원대상을일반건물에서주택

(아파트 등 포함)으로 확대하였으나, 코로나 영향 등 경기부진 등으로 사업실적이 저조

② 그린 모빌리티 부문

○ 주요사업: 전기차·수소차 보급 확대 및 충전인프라 구축, 도로공간 재편

○ 예산 현황: ’20년 3,930억원(본예산 2,571억원) → ’21년 3,002억원

※ ’21년도 1차 추경 시 1,325억원 추가 편성 예정

○ ’20년도 예산 집행률 분석: 3,930억원 중 2,978억원 집행(집행률 75.8%)

- 주요 집행 저조 원인: 전기차의 경우 출고 후 2개월 이내 보조금이 지급되나, 연말

출고기한 미도래에 따른 사고이월 및 전기버스 보급을 위한 명시이월로 집행률이 부진

③ 그린 에너지 부문

○ 주요사업: 태양광 등 신·재생에너지 보급

○ 예산 현황: ’20년 335억원(본예산 291억원) → ’21년 221억원

○ ’20년도 예산 집행률 분석: 335억원 중 192억원 집행(집행률 57.4%)

- 주요 집행 저조 원인: 코로나19 장기화 등에 따른 대면 거부로 설치 가능

부지 발굴 및 방문 설치에 어려움이 있어 전체적인 태양광 사업 집행률 저조



④ 그린 숲 부문

○ 주요사업: 도시숲 조성

○ 예산 현황: ’20년 309억원(본예산 275억원) → ’21년 345억원

○ ’20년도 예산 집행률 분석: 309억원 중 213억원 집행(집행률 69.0%)

- 주요 집행 저조 원인: 도시숲 조성을 위한 공사 기간 지연

⑤ 그린 사이클 부문

○ 주요사업: 자원순환 시설 확대, 공공재활용 선별 시설 신·증설

○ 예산 현황: ’20년 333억원(본예산 315억원) → ’21년 31억원

※ ’21년도 1차 추경 시 45억원 추가 편성 예정

○ ’20년도 예산 집행률 분석: 333억원 중 316억원 집행(집행률 94.9%)

- 일부 사업 지연 사유: 가연성폐기물 선별시설 설치(17억원) 관련 자치구

및 주민 반대로 해당 사업 진행 불가 판단하여 불용 처리

3 조치사항 및 향후 계획

○ ’21년 본예산 및 추경 예산의 적기 집행을 위하여 신속집행 독려 등 사업 집행률 관리

- 탄소중립 예산의 정책 효과 가시화를 위해 사업 집행률 제고 독려

○ ’22년도 본예산 편성 시 세부사업 집행률 및 실질적인 사업 추진 가능성

여부에 따라 차년도 예산 편성 시 반영

- 국비 매칭 사업의 경우 효율적인 시비 대응 및 사업 집행실적을 고려하여 조정 반영

○ 어려운 市 재정 여건을 고려하여 ’22년도 예산 편성 시 국비 적극 확보 추진 필요

- 기획재정부 지방재정협의회 개최 시(’21. 6. 3.) 2050 탄소중립 이행을

위한 탄소중립 관련 예산 등 국비보조금 신설 및 확대 지원 건의



붙임 1 2020년도 탄소중립 예산 세부 결산현황

 ’20년도 결산현황(집행현황)

○ 5개 부문: 총 6,534억원 중 4,796억원 집행(집행률 73.4%)

(단위 : 백만원, %)

부문 및 그린뉴딜 사업 예산현액(A) 집행액(B) 집행률 (A/B)

그린 빌딩 162,826 109,754 67.4

공공건물 그린리모델링 25,156 20,452 81.3

가정용 친환경 보일러 보급 25,106 25,103 99.9

가꿈주택 및 BRP 사업 12,050 7,049 58.5

신축건물 ZEB 의무화 99,844 56,586 56.7

건물온실가스 총량제 670 564 84.2

그린 모빌리티 393,027 297,768 75.8

전기차·수소차보급확대공공부문전기수소차보급 288,673 208,810 72.3

전기·수소차 충전기반 구축 24,590 24,272 98.7

CRT 네트워크구축및공공자전거이용활성화 53,830 45,845 85.1

도로공간 재편 25,934 18,841 72.6

그린 에너지 33,505 19,223 57.4

태양광 보급 33,505 19,223 57.4

태양광 발전사업 공모 - - -

그린 숲 30,853 21,306 69.0

도시숲 조성 30,853 21,306 69.0

그린 사이클 33,254 31,565 94.9

폐기물 처리기반 확충 1,710 22 1.3

자원순환 시설 확대 21,544 21,543 99.9

업사이클 종합 클러스터 조성 - - -

공공재활용 선별 시설 신·증설 10,000 10,000 100



붙임 1 2021년도 탄소중립 예산 세부 집행현황(’21. 5월말 기준)

 ’21년도 집행현황(’21. 5월말 기준)

○ 5개 부문: 총 5,368억원 중 1,481억원 집행(집행률 27.6%)

(단위 : 백만원, %)

부문 및 그린뉴딜 사업 예산현액(A) 집행액(B) 집행률 (A/B)

그린 빌딩 176,813 60,108 34.0

공공건물 그린리모델링 19,122 11,993 62.7

가정용 친환경 보일러 보급 7,565 7,487 99.0

가꿈주택 및 BRP 사업 16,395 4,081 24.9

신축건물 ZEB 의무화 133,649 36,547 27.3

건물온실가스 총량제 82 0 0

그린 모빌리티 300,196 76,299 25.4

전기차·수소차보급확대공공부문전기수소차보급 216,674 60,646 28.0

전기·수소차 충전기반 구축 45,192 10,026 22.2

CRT 네트워크구축및공공자전거이용활성화 17,334 2,206 12.7

도로공간 재편 20,996 3,421 16.3

그린 에너지 22,118 4,352 19.7

태양광 보급 22,118 4,352 19.7

태양광 발전사업 공모 - - -

그린 숲 34,525 4,240 12.3

도시숲 조성 34,525 4,240 12.3

그린 사이클 3,185 3,073 96.5

폐기물 처리기반 확충 119 7 5.9

자원순환 시설 확대 - - -

업사이클 종합 클러스터 조성 - - -

공공재활용 선별 시설 신·증설 3,066 3,066 100


