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용역변경계약서

<발주처> <계약상대자>

재단법인서울문화재단 상 호 : 주식회사 피에스엠씨

경영기획본부장 주 소 :
경기도 안산시 단원구 광덕4로 144, 트윈타운

에이동 6층605호(고잔동)

김홍남 대 표 자 : 최영혜

계약담당 주임 김호준 사업자등록번호 : 1248602216

담당 : 김호준 ( Tel: 02-3290-7139 ) 전 화 번 호 : 031-484-4840

팩 스 번 호 : 031-483-7294

계약번호 20213200BF2 - 02 관리번호

용역명 2022년 서울문화재단 예술공간(2그룹_8개소) 경비·미화·시설(영선) 용역

신규장기구분 신규(단년도)

대표계약자 주식회사 피에스엠씨 수요기관명 재단법인서울문화재단

계약일자 2022/01/01 변경계약일자 2022/07/29

계약보증서

전자제출여부
전자접수 및 직접수납(현금접수)

하자보수보증금율 하자담보책임기간

변경구분 계약내용변경

변경사유
대학로연습실 운영기간 연장에 따른 과업기간 연장 및 계약금액 증액 (계약공간 중 일부공간(대학로연습실)과업

기간 연장으로 전체 계약기간은 변동 없음)

지체상금율 0.13 %

변경전 착수일자 2022/01/01 변경후 착수일자 2022/01/01

변경전 금차완수일자 2022/12/31 변경후 금차완수일자 2022/12/31

변경전 총완수일자 2022/12/31 변경후 총완수일자 2022/12/31

완수일자변경사유

- 총부기계약금액 금차계약금액

변경전 계약금액 1,042,813,000 원 1,042,813,000 원

변경금액 5,904,800 원 5,904,800 원

변경후 계약금액 1,048,717,800 원 1,048,717,800 원

※원본확인용QR코드
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[ 채권 및 인지세 정보 ]

[ 첨부문서 ]

추가계약보증금 442,860 원 지방채추가매입액   0 원

인지세과세여부 N 추가인지세액   0 원

계약서에서 변경 약정하지 아니한 원계약서의 각조항은 계속하여 효력을 가진다.
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3  변경과업지시서  3.22년 경비미화용역(8개소) 총괄과업지시서(변경계약_202207).hwp  
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6  변경계약요청공문  6.변경계약요청공문.pdf  
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