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【2015년 2월 재활용선별장 잔재폐기물 처리 용역】

설계변경 시행 계획 보고

성 동 구

(청소행정과)



사 전  검 토 사 항

  ::: 해당사항에 ☑ 표시하시기 바랍니다.

  신규사업 □   공약(약속)사업 □    계속사업 ☑   인센티브/공모사업 □
● 구 민 : 유 □ (                                  )       무 ☑
● 전 문 가 : 유 □ (                                  )       무 ☑
● 이해당사자 : 유 □ (                                  )       무 ☑

  일 자 리 □    환경영향 □    안    전 □    유지비용 □    바른 공공언어 ☑ 
  성 인 지 □   취약계층 □    장 애 인 □    디 자 인 □    갈등발생 요인 □ 

● 중 앙 부 처 : 유 □ (                                  )       무 ☑
● 서 울 시 : 유 □ (                                  )       무 ☑
● 기 업 : 유 □ (                                  )       무 ☑
● 민 간 단 체 : 유 □ (                                  )       무 ☑

기획보도 □   보 도 자 료  □   SDTV □   성동뉴스레터 □   성동구소식지 □
기 고 문 □   전자행정서비스 □   S N S □   기타 (리플릿 등) □    없 음 ☑

●  홍 보 제 목 : 

●  중점 홍보사항  
   -
   -
  
   
  ※ 우리 구만의 차별화된 사업내역과 중점 부각하여 홍보할 사항을 중심으로 ‘홍보제목’을 선정하여
     간결하게 기재하시기 바랍니다.



 

【2015년 2월 재활용선별장 잔재폐기물 처리 용역】

설계변경 시행 계획 보고   

 2015년 재활용선별장 잔재폐기물 처리 용역 업체 선정을 위해 공개경쟁

입찰 재공고를 실시한 결과 적격 업체가 선정되어 2015년 2월 재활용선별장 

잔재폐기물 처리 용역에 대하여 계약 설계변경을 시행하고자 함.

  계약개요

    계약건명: 2015년 2월 재활용 선별장 잔재폐기물 처리 용역

    계약업체: (주)성창환경(대표자:박종팔)

    계약기간: 2015. 2. 9. ~ 2015. 3. 8.

    계약금액: 금45,380,000원(사천오백삼십팔만원)

    예산과목: 청소행정과, 청소관리, 자원재활용 및 폐기물처리, 재활용

               선별장 관리운영, 민간이전, 민간위탁금

  설계 변경 사유

    경쟁입찰을 통해 2015년 잔재폐기물 처리 용역 적격업체가 선정되어 설계  

      변경 내역 발생

     - 공고기간: 2015. 2. 11. ~ 2. 16.

     - 개찰일시: 2015. 2. 16.

     - 입찰 참가업체수: 총 5개

     - 낙찰업체: 정우리싸이클링(주)(1순위 업체)

               (경기도 화성시 팔달면, 대표자: 오준희, 031-354-7778)

     - 낙찰금액: 금392,993,000원(위탁물량: 8,150톤/톤당 48,220원)

     - 계약 체결 예정일: 2015. 3. 6.

    



    2015년 2월 재활용 선별장 잔재쓰레기 처리를 위한 계약 시 계약기간을  

      차기 선정 업체와의 계약체결일 전일까지로 하였음.

   ※ 【계약 과업내역서 3조】 

     계약기간 만료 전에 차기 업체가 선정될 경우 계약기간은 차기 업체와의  

     계약체결일 전일까지로 한다.

  설계변경 내역

    계약금액 변경

    

구분 당초금액(원) 변경금액(원) 증감액(원)

도급금액

계약금액 45,380,000 38,188,630 감7,191,370

부가세 면세 면세 -

계 45,380,000 38,188,630 감7,191,370

    위탁물량(예상) 변경

    

구분 변경전 변경후 비고

위탁물량(예상) 1,000 841.53 158.47톤 감소

톤당 단가 45,380원 45,380원 변경없음

  행정사항

    설계변경 의뢰 -------------------------------------------------- 재무과

붙임  설계변경 내역서 1부.  끝.  


