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서울산업진흥원 통합브랜드 전략 계획

브랜드 관리 체계를 구축함으로써 지속적이면서 통일된 브랜드

이미지 형성으로 진흥원 및 사업 홍보의 효율성·효과성 제고하고

기관 브랜드 가치 향상하고자 함

❏ 진흥원 통합브랜드 전략의 필요성

❍ 기관의 정체성 표현 및 적극적인 홍보 활동을 위한 기관의 브랜드 전략

필요성 대두

❍ 고객들이 흩어져있는 진흥원의 센터 및 운영서비스를 경험하면서 서울

산업진흥원의 주요 주체라는 것을 효과적으로 알림으로서 브랜드 가치

향상 필요

❏ 진흥원 현재 브랜드 분석

❍ 진흥원이 운영하고 있는 센터, 운영서비스가 원칙 없이 사용되고 있어

진흥원과의 연관성, 아이덴티티(Identity)가 부족한 상황

❍ 법적상호가 브랜드로서 사용하기에는 커뮤니케이션 효과가 떨어짐



❏ 추진 경과

❍ 진흥원 통합브랜드 결정(주간경영회의) : 2015.10.12.

❍ 워드마크 개발관련 시장조사 : 2015.10.13. ~ 10.16.

❍ 워드마크 개발관련 향후 추진 계획 대표이사 보고 : 2015.10.21.

❍ 디자인 개발 업체 미팅 : 2015.10.28.

- 과업 범위 및 최종 의견 조율 중

❏ 향후 브랜드 관리 체계(안)

❏ 향후 진흥원의 주도 브랜드

❍ 법적 상호명 : 재단법인 서울산업진흥원

❍ 통합브랜드(커뮤니케이션명) : SBA

- 워드마크 개발을 통해 진흥원 커뮤니케이션 일관성 부여 및 가시성 극대화

① + ‘센터’(한글로 표기) 로 통일

- 유사사업별로 구분, 내부조직차원의 ‘본부’와는 별개의 개념

- site가 다양할 경우, 센터 뒤 지역명 기입

- 현재 사용하고 있는 명칭과 당분간 병기

② 사업명은 브랜드화하지 않음

- 사업명은 서술적으로 표현, 커뮤니케이션 전면에 내세우지 않음

③ 개별브랜드 일부 유지

- 특수성을 띤 장소 및 브랜드의 경우 개별브랜드를 유지하되 SBA가 보증하는

형태로 표현

④ 워드마크 개발

- (현재) 심볼마크+로고타입 → (향후) 워드마크

⑤ 보도자료 등 커뮤니케이션 가이드 제공

- 보도자료 : 통일된 리드문단 설정

- 전반적 브랜드 가이드 제작 필요

< 타기관 사례 >
한국방송광고공사 대한무역진흥공사 한국통신 한국방송공사



❏ 진흥원 브랜드 관리 조직 운영

○ 브랜드 총괄책임자 : 진흥원 대표이사

○ 브랜드 총괄부서 : 경영기획팀

○ 브랜드 전략위원회 : 대표이사, 실·본부·센터장 및 브랜드 전문가로 구성

- 대표이사 및 실·본부·센터장 등 임원의 의사결정을 통해 브랜드 실행 파워 확보

❏ 추진 일정(안)
○ [1단계] 진흥원 고유브랜드 네이밍 적용 범위 설정

- 네이밍 적용범위 조사 : 소비자들이 쉽게 인식하고 접근할 수 있는 센터(장소)

위주의 네이밍이 필요한 대상 분석(첨부 2 참고)

○ [2단계] 네이밍 결정

- 본부별 적용이 필요한 센터명에 대한 안건 상정 및 최종 결정(주간경영회의)

○ [3단계] 워드마크 개발

- 심볼마크를 삭제하고 SBA 아이덴티티를 나타낼 수 있는 워드마크 디자인 개발

○ [4단계] 진흥원 커뮤니케이션 종합 가이드 안내

- 보도자료 : ‘SBA+센터’가 돋보이도록 ‘통일된 문단’ 사용

- 디자인 : 향후 워드마크 활용 안내

- 시설물 : 단계별 교체 작업 시행

- 명함 및 홍보물 제작 : 소진 시 까지 기존 명함 및 홍보물 사용, 신규 홍보물 제

작 시 새로운 워드마크 디자인 활용

구분 내용
10월 11월 12월
5주 1~2주 3~4주 1~4주

경영

업체 선정 업체선정
워드마크 개발 디자인 개발
네이밍 결정 네이밍결정
홍보물 변경(브로셔 등) 홍보물변경
보도자료 작성/배포 보도자료배포
SNS 안내 SNS안내

인재 사원증 변경 사원증변경

총무

명함 제작 명함제작
인쇄물 제작

(상장용지 케이스 봉투 등)
인쇄물제작

본사 내·외부 사인물 변경 사인물변경
차량 부착물 변경 부착물변경

정보

화

전자결재시스템 문서 CI 변경
CI변경

홈페이지 변경

사업

부서

내·외부 사인물 변경
CI변경홈페이지, SNS 안내

홍보물 변경



※ 2015년 예산 상황을 고려하여 진행하되, 향후 사인물 및 홍보물 교체 비용은 2016년

예산에 반영하여 점진적으로 추진

❏ 진흥원 브랜드 관리 중장기 로드맵

  

新브랜드

체계구축
(추진 체계 도입) ⇨

브랜드

체계정착
(브랜드 경영 및

아이덴티티 디자인

강화) 

⇨

브랜드

파워강화
(브랜드 이미지 강화 

및 가치제고) 

2015년
2016년

~2017년

2018년

~2019년

❏ 소요 예산 : 약 10,000천원
❍ 워드마크 디자인 개발(Basic System) : 약 10,000천원
❍ 예산과목 : 2015, 기획홍보사업운영, 광고선전비

첨부 1. SBA 브랜드 추진 방향 1부

2. 본부별 SBA 센터 명칭(안) 1부. 끝.


