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   광장동 광장초‧중교 일대를 광장동 광장초‧중교 일대를 광장동 광장초‧중교 일대를 보행환경개선지구 조성사업과 연계보행환경개선지구 조성사업과 연계보행환경개선지구 조성사업과 연계한한한   

「제4 교통특구」 추진「제4 교통특구」 추진「제4 교통특구」 추진으로 으로 으로 사람중심의 교통환경을 조성코자 함 사람중심의 교통환경을 조성코자 함 사람중심의 교통환경을 조성코자 함 

ⅠⅠⅠⅠⅠⅠⅠⅠⅠⅠ 추진 추진 추진 추진 추진 추진 근거근거근거근거근거근거추진 근거

   광진구 교통특구 지정‧운영 등에 관한 조례 제6조(교통특구 사업 등)

   민선6기 공약사업 : 교통특구 지속추진으로 사람중심 교통환경 조성

   광장동 제4 교통특구 지정계획 : 구청장방침 제10308호(2014.10.10)

ⅡⅡⅡⅡⅡⅡⅡⅡⅡⅡ 사업 사업 사업 사업 사업 사업 개요개요개요개요개요개요사업 개요

   기간 : 2016. 1월 ~ 12월

   범위 : 광장동 광장초‧중교 일대 약 0.2㎢ (제4 교통특구)

   방향

     - 보행환경개선지구 조성사업 및 서울시 주민참여예산사업(어린이통학로 

정비사업)과 연계 추진

   내용

     - 광나루역-아차산 간 보행네트워크 구축

     - 광장초‧중교 주변 안전한 통학환경 조성

     - 주택가 이면도로 차량속도 저감 등

   소요예산 : 1,100백만원(국500, 시350, 구250)

     - 보행환경개선지구 조성사업(10억, 국민안전처 공모사업)

     - 어린이통학로 정비사업(1억, 시 주민참여예산사업)

     

구분 금액(백만원) 내역 비고
국비 500 보행환경개선지구 공모사업 국고보조금 보조금

시비
250 보행환경개선지구 공모사업 매칭사업비 재배정
100 2016 서울시 주민참여예산 보조금

구비 250 보행환경개선지구 공모사업 매칭사업비 -
합계 1,100



ⅢⅢⅢⅢⅢⅢⅢⅢⅢⅢ 추진 추진 추진 추진 추진 추진 사항사항사항사항사항사항추진 사항

   2015. 8. 5. : 서울시 주민참여예산사업(광장초․중교 일대 어린이통학로 

정비사업) 선정(시비100백만원 확보) 

   2015.11.11. : 광장동 보행환경개선지구 공모사업 선정(국비500백만원, 

시비250백만원 확보)  

   2016. 1. 1. : 광장동 제4 교통특구 지정

   2016. 2.28. : 기본 및 실시설계 용역 일상감사 및 계약심사 요청 

ⅣⅣⅣⅣⅣⅣⅣⅣⅣⅣ 세부 세부 세부 세부 세부 세부 추진 추진 추진 추진 추진 추진 계획계획계획계획계획계획세부 추진 계획

기본�및� 실시설계
용역�발주 →

주민설명회�개최
→

기본설계�확정

2016. 2월 2016. 3월 2016. 6월

↓

사업�완료
←

보도공사�등
토목공사�착공 ←

교통안전시설물
우선시공

2016. 12월 2016. 9월~11월 2016. 7월~8월

   기본 및 실시설계 
     - 추진 : 효율적 업무수행을 위해 전문 업체에 설계용역 발주

     - 시점 : 2016년 2월

     - 예산 : 95백만원

     - 방식 : 성과품의 품질향상을 위해 제한경쟁입찰(유사사업 실적제한)

     - 조건 : 「엔지니어링산업진흥법」에 의거 기술부문에 ‘건설부문’, 전문

분야에 ‘교통’과 ‘도로 및 공항’ 분야를 신고한 업체

   주민설명회
     - 시기 : 기본설계 확정 전

     - 장소 : 광장동 주민센터

     - 대상 : 지역주민, 학교관계자, 학부모, 지역의원, 광진경찰서 등

     - 내용 : 기본설계(안)에 대한 주민의견 청취 및 설계 반영 등

   교통안전시설물 우선시공 
     - 조기완공을 위해 단순 시설물 설치사업은 상반기 우선설치 추진  

   토목공사 시행 
     - 사업안내 철저히 하여 공사중 불편 최소화 및 사업 만족도 제고



ⅤⅤⅤⅤⅤⅤⅤⅤⅤⅤ 행정 행정 행정 행정 행정 행정 사항사항사항사항사항사항행정 사항

   기본 및 실시설계 용역 발주 : 교통행정과

   발광형 교통안전표지판 등 시설물 구매·설치 : 교통행정과
     - 조달청 나라장터 3자단가 물품구매

   토목공사 시행 : 도로과
     - 원활한 공사진행 및 효율적인 도로의 유지관리를 위해 도로과 공사시행

【위치도 및 현장사진】


