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가락몰 임대점포 시설보완공사(기계) 시설물 

인계인수 시행



 
『가락몰임대점포시설보완공사(기계)』시설물인계․인수시행

가락몰 임대점포 시설보완공사(기계)가 완료되어 해당시설물에 대해

인계․인수하여 시설물관리에 철저를 기하고자 함.

추 진 배 경

1  추진 경위

○ 15. 2월 가락몰 임대유통인 점포시설 보완공사 추진계획 수립

○ 15. 2월 점포시설 보완공사 요청(임대관리팀→공사관리팀)

○ 15. 2월 기계시설 공사 설계용역 시행((주)한일엠이씨)

○ 15. 6월 가락몰 임대점포 시설보완공사 설계조정회의 개최

○ 15. 9월 판매동 (지하2층~지상1층)기계시설 시공사 선정((주)유성설비)

○ 16. 2월 판매동 (지하2층~지상1층) 기계시설 공사 완료(1.31)

2  대상 시설

시설 사진

산소기계실 산소발생장치 해수기계실 탱크 및 해수냉각기



해수기계실 부스터 펌프 살균수 제조장치

지하2층~지상1층 배수배관
지하2층~지상1층

급수․산소․살균수․해수 배관

시설현황

구    분 용량 및 위치

해수 설비
      해수탱크 100Ton 1대, 부스터펌프(티타늄,5KW 2대),

      냉각기(25,000Kcal/h, 3대), B2 해수설비 기계실

산소 설비
    산소버퍼탱크(STS304, 1, 1대), 산소발생장치(6.4kW,12대)
    B2 산소장비 기계실

살균수 설비 
    살균수제조장치(4,000L/H 2대, 6000L/H 1대)
    B2 축산부산물, 1F 수산, 축산 살균수장비 기계실

급배수 설비     지하2층~ 지상1층 급배수 배관

가스 설비     지상1층 회센터 및 G-CORE 가스배관

환기 설비     지하2층 축산부산물 판매장, 지상1층 회센터 급배기 설비



공사비 및 사업기간

○ 사업기간 : 2015.09.15~2016.01.31(완료)

○ 준공금액 : 1,682,634,000원

3  인계․인수 계획

추진절차

시설물 인수
(4.29일)

시설물 인계
(4.29일)

시공사→발주처(설비공사팀) 설비공사팀→시설안전팀

 인계․인수 목록
1. 준공도서 및 서류

○ 준공사진첩 ……………………………………………………………… 1식

○ 준공도서(도면, 시방서, 부하계산서, 준공내역서 등) ………… 1식

○ 시설물 유지관리 매뉴얼 ……………………………………………… 1식

○ 관급자재(승인, 준공도서 등) ……………………………………… 1식

2. 발주도서

○ 기계설비 공사 발주도서 외 기성, 준공서류 ……………………… 1식

○ 관급자재 발주도서 외 준공서류 …………………………………… 1식

첨부 : 1. 인계인수서 ………………………………………………………… 1식

2. 설계도서(도면, 내역서, 시방서) : 용량과다로 별도첨부 … 1식



[붙임1] 





[붙임2] 설계도서

설  계  도  서

“ 용량과다로 별도 첨부 ”

1. 도면

2. 내역서

3. 시방서

4. 부하계산서


