

| | |
|------|----------------|
| 문서번호 | 건설관리과-102894 |
| 결재일자 | 2015. 11. 25. |
| 공개여부 | 대시민공개 |
| 방침번호 | 구청장 방침 제10248호 |

| | | | | | |
|-----|--------|--------|----------|------|--------------|
| 주무관 | 가로정비팀장 | 건설관리과장 | 안전건설교통국장 | 부구청장 | 구청장 |
| 고수곡 | 최기환 | 구자호 | 김해성 | 김경호 | 11/25 김기동 |
| 협 조 | | | | | |

◁ 강변역 1번 출구 도시미관 개선을 위한 ▷
「구 주요정책 홍보판」 설치 결과 보고



안 전 건 설 교 통 국
(건 설 관 리 과)

◁ 강변역 1번 출구 도시미관 개선을 위한 ▷

「구 주요정책 홍보판」 설치 결과 보고

I. 추진 개요

- 추진근거: 구청장방침 제1043(2015.09.23.)호 「구 주요정책 홍보판」 설치계획 (안)
- 추진목적: 유동인구가 많은 강변역 1번출구 앞 거리가게 노후화로 훼손된 도시미관 개선 및 구 주요정책 상시적 홍보
- 설치장소: 강변역 1번 출구 앞 가드펜스
- 설치면적: 총 $118.5m^2 = 79m(\text{가로}) \times 1.5m(\text{세로})$
- 설치시설: 스테인리스판 + 홍보 시트지
- 설치방법: 기존 가드펜스 차로변에 부착

II. 설치 결과

- 설치기간: 2015.10.27. ~ 11.19.(24일간)
- 소요예산: 총 25,122천원
 - 스테인리스판: 19,701천원
 - 홍보 시트지 : 5,421천원
- 홍보내용: 광진8대관광명소 + 서울동화축제 + 광진구 유래
- 설치완료 사진: 「붙임」 참조

III. 향후 계획

- 홍보판 기능 유지를 위한 상시적 관리 및 정비
- 건대역 맞의 거리(능동로) 「서울동화축제 홍보판」 정비 및 추가 설치

----- 2015.12월말까지

붙임 설치완료 현장 사진 1부.