

김제리 의원(교통위원회, 더불어민주당)

【도시재생본부】

서계지역 도시재생사업 진행 현황 및 향후 사업 추진
(총 사업예산 및 2018년 사업추진계획 및 사업예산)을 답변 바랍니다.

□ 의원님께서 요구하신 상기 자료를 첨부와 같이 제출합니다.

붙임 : 서계동 도시재생사업 추진현황 1부. 끝.

작성 자	기관명 (공공재생과)	직 위	성 명
	서울특별시 (공공재생과)	담당사무관	정병익
	☎ 2133-8646	담당자	지우열
작성 일 : 2018. 1. 22.			

김제리 의원(교통위원회, 더불어민주당)

【도시재생본부】

용산전자상가 도시재생사업 또한 서계지역과 같은 답변을 바랍니다.
(총 사업예산 및 2018년 사업추진계획 및 사업예산)

□ 의원님께서 요구하신 상기 자료를 붙임과 같이 제출합니다.

붙임 : 용산전자상가 도시재생사업 추진현황 1부. 끝.

작성 자	기관명 (재생정책과)	직 위	성 명
	서울특별시 (재생정책과)	담당사무관	윤옥광
	☎ 2133-8620 ☎ 2133-8628	담당자	정철주 홍명순
	작성일 : 2018. 1. 22.		

<붙임>

서계동 도시재생사업 추진현황

□ 도시재생사업 진행 현황

- 위 치 : 용산구 서계동 일대
- 사업기간 : 2017. 1. ~ 2017. 12.
- 사업내용 : 총 43.6억원

(억원)

사 업	추진기간	예산집행	추진세부내용
계		43.7	
도시재생기반시설 조성사업	'17.1. ~ 12	35.7	- 지역 도시재생 활성화의 매개 공간 조성
국립극단길 조성사업	'17.1. ~ 12	5.0	- 국립극단과 연계한 문화예술가로 조성
우리동네 가꾸기 시범사업	'17.1. ~ 12	2.5	- 안전하고 쾌적한 골목환경 조성
테마계단 조성사업	'17.1. ~ 12	0.5	- 계단 정비 및 테마 디자인 적용 다양한 이벤트 개최

□ 2018년 사업추진계획

(억원)

사업추진절차	추진기간	예산계획	추진세부내용
계		27.5	
도시재생기반시설 조성사업	'18.1. ~ 12	7.6	- 지역 도시재생 활성화의 매개 공간 조성(설계 및 공사)
청과공원 조성사업 (기본구상 수립)	'18.1. ~ 12	5.0	- 문화거점공간 육성을 위한 설계 용역 추진
전망테크 조성사업	'18.1. ~ 12	2.9	- 구릉지 사면을 활용한 전망 테크 설치 (복합커뮤니티시설 조성사업과 연계 하여 기본구상수립)
테마계단 조성사업	'18.1. ~ 12	2.0	- 계단 정비 및 테마 디자인 적용 다양한 이벤트 개최
서계동 복합커뮤니티시설 조성 (기본구상 수립)	'18.1. ~ 12	5.0	- 복합커뮤니티시설 조성을 위한 설계 용역 추진
우리동네 가꾸기 시범사업	'18.1 ~ '19.12	5.0	- 안전하고 쾌적한 골목환경 조성

<붙임>

용산전자상가 도시재생사업 추진현황

□ 도시재생사업 진행 현황

- 위 치 : 용산구 용산전자상가 일대(212,123 m^2)
- 사업기간 : 2017. 6. ~ 2022. 12.
- 사업내용 : 총 200억원

(억원)

사 업	추진기간	예산집행	추진세부내용
계		200	
도시재생활성화계획 수립 용역	'17.6. ~ '18.12	6	도시재생활성화계획 수립용역
도시재생활성화사업추진	'18.1. ~ '22.12.	194	도시재생활성화사업 추진

□ 2018년 사업추진계획

(억원)

사업추진절차	추진기간	예산계획	추진세부내용
계		24.8	
거점공간 조성 및 운영	'18. 1. ~ 12.	7.1	- 원효전자상가 거점공간 운영용역, 관리비 등 운영비
자문단 및 코디 운영 등	'18. 1. ~ 12.	1.7	- 코디네이터 및 전문가 수당
지역축제, 홍보 및 공모전	'18. 1. ~ 12.	2.5	- 축제진행, 주민, 상인 공모전
주민공동체 형성 등	'18. 1. ~ 12.	2.0	- 거버넌스 구축사업
활성화계획 수립 용역(계속)	'18. 1. ~ 12.	4.3	- 도시재생활성화계획 수립 및 절차이행
유수지활용 기본방향 마련용역	'18. 1. ~ 12.	3.0	- 유수지 재정비방안 및 타당성조사
거점공간 조성	'18. 1. ~ 12	4.2	- 도시재생거점공간 조성비