

문서번호	추모시설운영처-11070
보존기간	준영구
결재일자	2016.09.05.
공개여부	공개

★과장	팀장	추모시설운영처장	복지경제본부장	
협 조	팀장			

『시립묘지 메모리얼 장미정원 조성』 결과보고

2016. 9

『시립묘지 메모리얼 장미정원 조성』 결과보고

2016년 주요사업인 『시립묘지 메모리얼 장미정원 조성』 을
완료하고 그 결과를 보고함

시립묘지 메모리얼 장미정원 세부추진계획(추모시설운영처-2898, 2016. 3. 10)

■ 사업개요

● 시행기간 : 2016. 3월 ~ 8월

● 시행내용

구 분	추진내용	시행결과	비고
우수장미원 견학	- 전국 우수장미원 2개 소 이상 견학	- 일시 : 2016. 3. 22 - 대상 : 고양꽃박람회 서울대공원 장미원 - 결과 : 벤치마킹 5개	
전문가 자문시행	- 전문가 자문회의 개최	- 일시 : 2016. 4. 14 - 참석자 : 고양꽃박람회 팀장 서울대공원 식물팀장 외 - 결과 : 철재품으로 조성	
시험시공	- 장미기둥 4개소	- 기간 : 2016. 4~8월 - 조성내용 : 우산형 2개소 사각형 2개소 줄장미식재 50주	
장미정원 조성	- 장미터널 8개소	- 기간 : 2016. 7~8월 - 조성내용 : 장미터널 8개소 줄장미식재 270주 - 소요예산 : 38,060천원	

■ 기대효과

● 아름다운 경관조성으로 시립묘지 부정적 이미지 개선

■ 향후계획

● 장미관리(관수 및 월동작업) 시행

따로붙임 : 관련사진 1부 끝.

사진대지



사진설명

장미기둥설치



사진설명

장미터널 설치

사 진 대 지



사진설명 | 전문가 자문회의 시행



사진설명 | 서울대공원 장미원 견학