

2017년 3월 사업추진현황 보고

- 사업명 : 환경 서비스 관리 / 주차 운영 관리
공공미디어 활용성 강화 / 유니폼
- 담당PM : 정낙훈 선임

구 분	내 용
2017년 3월 실적	<ul style="list-style-type: none"> · 공공미디어 활용성 강화 사업 <ul style="list-style-type: none"> - M1미디어 재구축 및 이동형 미디어 키오스크 제작을 위한 공고실시 - 공고기간: `17.03.18~`17.04.06.(20일간) - 공공미디어 강화사업 제안서평가 계획 수립 · 환경서비스 운영 관리 <ul style="list-style-type: none"> - DDP 봄맞이 환경개선 실시 - `17년 DDP 외장 패널 세척 검토 - `17년 적정 방역 검토 및 계약 · DDP 주차 운영 관리 <ul style="list-style-type: none"> - 3월 대중교통 이용의날 운영 - 주차서비스 개선을 위한 웹할인 시스템 검토 · 2017년 DDP 하복 유니폼 제작·구매 <ul style="list-style-type: none"> - 구매 계획 수립 및 서울시 계약심사과 심사 완료 - 예산 : 금사천오백십오만원정(₩45,150,000원) · DDP 구내식당 운영 종료에 따른 집기류 확인 (약 150종)
2017년 4월 계획	<ul style="list-style-type: none"> · 공공미디어 활용성 강화 사업 <ul style="list-style-type: none"> - `17.04.07. 제안서 및 가격입찰서 외 참가등록서류 접수 - `17.04.13 입찰참가업체에 대한 제안 심사 실시 - 1순위 대상자와 협상 실시 · 환경서비스 운영 관리 <ul style="list-style-type: none"> - 효율적인 환경서비스를 위한 장비 구매 검토 실시 - 살림터 2층 환경개선 사항 검토 · DDP 주차 운영 관리 <ul style="list-style-type: none"> - 웹할인 도입 진행 · 2017년 DDP 하복 유니폼 제작·구매 <ul style="list-style-type: none"> - 유니폼 원단 및 제작관련 업체 협의 - `17.04.28 DDP하복 유니폼 입고 및 검수 · DDP 구내식당 운영 종료 신고(중구청)