

# DDP 공공미술 조형물 설치계획

2017 . 7. 12.

문서번호	운영팀-1561	사원	팀장	본부장	단장	대표이사	
결재일자	2017.07.19.	07/18 서포터 박소연	07/18 김국환	07/18 代김국 환	07/18 유석윤	07/19 이근	
공개여부	공개	협 조					
방침번호	대표이사방침 제(285)호						

추진근거	- 'Landscape Reflector' 작품 설치 계획(디자인정책과-4268)		
대 내 외 협력현황	부서(단체)명	협약내용	협약결과
	서울시 디자인정책과	조형물 설치 협의	협약중
사 업 비	비 예산사업		

※ 문서내용을 위와 같이 간단히 요약하세요.

서울디자인재단 DDP운영본부 (운영팀)

# 사전 검토항목

※ 해당사항이 없을 경우 '무 ✓' 표시하시기 바랍니다.

검 토 항 목	검토여부 '✓' 표시
시 민 참 여 고 려 사 항	시 민 : 유 □ ( ) 무 □
	이 해 당 사 자 : 유 □ ( ) 무 □
	전 문 가 : 유 □ ( ) 무 □
	옴 브 즈 만 : 유 □ ( ) 무 □
법 령 및 기 타 고 려 사 항	법 령 규 정 : 교통 □ 환경 □ 재해 □ 기타 □ 무 □
	고용효과 □ 노동인지 □ 균형인지 □
	기 타 : 취약계층 □ 성인지 □ 장애인 □ 디자인 □
	갈등발생 가능성 □ 유지관리 비용 □ 무 □
타 자 원 의 활 용	중 앙 부 처 : 유 □ ( ) 무 □
	민 간 단 체 : 유 □ ( ) 무 □
	기 업 : 유 □ ( ) 무 □
관 계 기 관 및 단 체 협 의	관 계 기 관 : 유 □ ( ) 무 □
	관 련 단 체 : 유 □ ( ) 무 □

# DDP 공공미술 조형물 설치계획

DDP 야외공간 및 건축물을 한눈에 볼 수 있는 조형물을 설치하여 시민의 참여를 유도하고 DDP 방문객에게 체험형 콘텐츠를 제공하고자 함

## I. 개요

### ■ 추진근거

- 2017년 'Landscape Reflector' 작품 설치 계획(디자인정책과-4268)

### ■ 추진목표

- DDP 야외공간에 시민 및 관광객이 즐길 수 있는 콘텐츠를 제공하고 일반 대중들의 참여와 소통을 유도
- 방문자의 자발적 SNS 활동으로 서울시 및 DDP의 긍정적인 이미지 확산

### ■ 추진방향

- DDP와 어울릴 수 있는 체험 가능한 조형물 설치
- DDP에서 진행되는 이벤트와 협력으로 조형물의 운영 및 활용도 확대



### ■ 추진체계






## Ⅱ. 세부추진계획

### 1. 'landscape reflector' 조형물 추진 개요


- 조형물명 : Landscape Reflector
- 설치기간
  - '17.08 ~ '18.08. 약 1년간 설치예정(상호 협의에 의해 연장가능)
- 기획의도
  - 서울시에서 진행하는 주요 문화행사와의 연계를 통해 효율적 홍보 및 확산
  - DDP 주변 장소를 통한 시민의 다양한 SNS소통을 통하여 시민 참여형 조형물로서 지속적인 확장가능성 확대
- 설치내용
  - 설치물 현황 : 3개(대형 1개, 소형 2개) 조형물 설치예정

설치 시 예상모습	조형물 구조
	

조형물 실시설계도면		
		

## ■ 설치장소

- 서울시 내 조형물 설치 대상지 : 총 3개 공간



\* ddp외 세종로 광장, 덕수궁 입구, 롯데 월드 타워, 서울N타워 등

- DDP 내 설치위치

조형물 설치위치	내용
	<ul style="list-style-type: none"> <li>• 조형물이 보여주고자 하는 DDP의 이미지가 가장 잘 보이며 안전 및 운영관리에 적합 장소</li> <li>• 광고촬영 및 행사로 인해 작품의 장소이동 필요할 시 어울림광장 내에서 유동적으로 이동가능</li> <li>• 어울림 광장 이외 작품의 이동 필요시 하역장 보관</li> </ul>

## ■ 운영계획

- 유지운영
  - 작가 측에서 1년간 유지보수 진행예정 (주 1회 단순세척)
  - 기존설치 위치에서 행사 진행시 행사 주관업체가 하역장으로 이동, 이동 시 이전비용 행사 주관업체에서 부담(필요시 ddp 자체이동)
  - 작품이 외부광고로 활용 시 작가와 사전협의 필요
- 향후 운영방법
  - 운영기간 이후 철거 및 이전에 대한 사항은 작가 및 서울시 부담
  - 설치기간 이후의 작품 활용방안에 대하여는 서울시와 협의예정

---

### Ⅲ 향후일정

---

- '17.07 : 기획 및 디자인 개발
- '17.07 : 운영방향 세부협의 및 공문 처리(공문으로 협약서 같음)
- '17.08 ~ '18.08 : 조형물 제작 및 설치운영 진행

---

### IV. 기대효과

---

- DDP 공간의 대표적 상징성 제공 및 장기간 콘텐츠로 확대가능
- DDP 방문객의 공간사용에 관한 아카이빙 가능
- 조형물을 이용한 방문객의 자발적 SNS 광고효과
- 공간의 상징적인 조형물 설치로 인한 방문객 커뮤니케이션 확대

붙임 1. 'Landscape Reflector' 작품 설치계획안 1부.

2. 작품 실시설계도 1부. 끝.