



문서번호	교육지원과-937
결재일자	2018. 1. 31.
공개여부	비공개
방침번호	

★주무관	교육기획팀장	교육지원과장	행정관리국장	
정지연	김기숙	김규식	01/31 박봉주	
협 조	예산팀장	장영교		
	혁신교육특구팀장	차영수		
	교육정책전문관	이재연		
	주무관	유민		



성동글로벌영어하우스 시설개선 공사 계획



(교육지원과)

사 전 검 토 사 항

∴ 해당사항에 표시하시기 바랍니다.

항 목	검 토 여 부
사 업 구 분	신규사업 <input type="checkbox"/> 공약(약속)사업 <input checked="" type="checkbox"/> 계속사업 <input checked="" type="checkbox"/> 인센티브/공모사업 <input type="checkbox"/>
소 통 분 야 고 려 사 항	<ul style="list-style-type: none"> ● 구 민 : 유 <input type="checkbox"/> () 무 <input checked="" type="checkbox"/> ● 전 문 가 : 유 <input type="checkbox"/> () 무 <input checked="" type="checkbox"/> ● 이 해 당 사 자 : 유 <input type="checkbox"/> () 무 <input checked="" type="checkbox"/>
여 성 친 화 도 시	성 평 등 <input type="checkbox"/> 안 전 · 편 의 <input type="checkbox"/> 가 족 · 공 동 체 회 복 <input type="checkbox"/> 여 성 참 여 <input type="checkbox"/>
기 타 고 려 사 항	일 자 리 <input type="checkbox"/> 환 경 영 향 <input type="checkbox"/> 안 전 <input type="checkbox"/> 유 지 비 용 <input type="checkbox"/> 바 른 공 공 언 어 <input type="checkbox"/> 성 인 지 <input type="checkbox"/> 취 약 계 층 <input type="checkbox"/> 장 애 인 <input type="checkbox"/> 디 자 인 <input type="checkbox"/> 갈 등 발 생 요 인 <input type="checkbox"/>
타 자원 활용	<ul style="list-style-type: none"> ● 중 앙 부 처 : 유 <input type="checkbox"/> () 무 <input checked="" type="checkbox"/> ● 서 울 시 : 유 <input type="checkbox"/> () 무 <input checked="" type="checkbox"/> ● 기 업 : 유 <input type="checkbox"/> () 무 <input checked="" type="checkbox"/> ● 민 간 단 체 : 유 <input type="checkbox"/> () 무 <input checked="" type="checkbox"/>
언 론 홍 보 계 획	기 획 보 도 <input type="checkbox"/> 보 도 자 료 <input type="checkbox"/> S D T V <input type="checkbox"/> 성 동 뉴 스 레 터 <input type="checkbox"/> 성 동 구 소 식 지 <input type="checkbox"/> 기 고 문 <input type="checkbox"/> 전 자 행 정 서 비 스 <input type="checkbox"/> S N S <input type="checkbox"/> 기 타 (리 플릿 등) <input type="checkbox"/> 없 음 <input checked="" type="checkbox"/>
<ul style="list-style-type: none"> ● 홍 보 제 목 : ● 중 점 홍 보 사 항 - - <p>※ 우리 구만의 차별화된 사업내역과 중점 부각하여 홍보할 사항을 중심으로 '홍보제목'을 선정하여 간결하게 기재하시기 바랍니다.</p>	

성동글로벌영어하우스 시설개선 공사 계획

글로벌 인재 양성을 위한 교육 시설인 성동글로벌영어하우스의 내부 인테리어 및 외부시설 보완 공사를 실시하여 관내 학생들에게 보다 쾌적한 학습 환경을 제공하고자 함

I 추진근거

- 서울특별시 성동구 성동글로벌체험센터 설치 및 운영 조례
- 영어하우스 권역별 확대 계획(구청장 방침 제300호, '16. 8.11.)

II 사업개요

- 위 치: 성동구 용답길 133(용답초등학교 앞)
- 시설규모: 부지 209.6 m^2 , 연면적 255.18 m^2 (지상2층/지하1층)
- 공사기간: 2018. 2월 중
- 총사업비: 19,000천 원
- 공사내용: 지층 바닥 강화마루 교체, 불박이 수납장 설치, 외부시설 보완 등

III 추진경과

- '79. 10. 15: 사용승인
- '12. 2. 28: 소유권 이전
- '12. 12. 24: 건축물 대장 정리(증축)
- '13. 2. 12: 성동글로벌영어하우스 개관

IV

세부 추진계획

- 공사기간: 2018. 2월 중
- 계약방법: 수의계약(지방자치단체를 당사자로 하는 계약에 관한 법률 시행령 제25조 제1항 제5호 및 제30조 제1항 제2호)
- 공사내용
 - 실내시설 보완공사
 - 지층 바닥 강화마루 교체
 - 지층 숙직실 불박이 수납장 교체
 - 1층 세탁실 바닥 방수공사
 - 1층 창문 새시 잠금장치 교체
 - 지층~2층 천장 LED 등 교체
 - 외부시설 보완공사
 - 전면 파사드 방수작업 및 페인트 도포
 - 출입구 상단 방수용 매립등 설치
 - 후문 파사드 애나멜 페인트 도포
 - 기타
 - 목재 울타리 보강 및 벽면 목재울타리 보수

V

소요예산

- 소요예산: 19,000천 원
- 예산과목: 교육지원과, 글로벌 인재육성 및 교육경쟁력 강화, 교육정책개발, 성동 글로벌 체험센터 설치 및 운영, 시설비및부대비, 시설비(401-01)

V

예산확보

예산전용

- 예산과목: 교육지원과, 글로벌 인재육성 및 교육경쟁력 강화, 교육정책개발
(단위: 천 원)

예산과목			예산액				비고
세부사업	편성목	통계목	변경 전	변경 후	증	감	
서울형 혁신교육사업 추진	일반운영비 (201)	사무관리비 (01)	233,220	214,220		19,000	
성동 글로벌 체험센터 설치 및 운영	시설및부대비 (401)	시설비 (01)	0	19,000	19,000		
계			233,220	233,220			

- 전용 금액: 19,000천 원
- 전용 사유: 성동글로벌영어하우스의 안전한 관리를 위하여 바닥보수 및 누수방지 등 긴급한 공사를 위하여, '서울형 혁신교육사업 추진' 사무관리비를 '성동 글로벌 체험센터 설치 및 운영' 시설비로 예산전용

VI

행정사항

부서별 협조사항

부서명	추진사항
교육지원과	○ 내부 바닥보수, 누수방지, LED등 설치 및 외부 보수 등
기획예산과	○ 예산 전용 승인

끝.