

# 용역변경계약서



※ 본 출력물은 업무 편의를 위해 제공되는 것으로, 계약서 내용은 나라장터에서 확인하여야 합니다.

※ 원본확인용QR코드

<발주처>

서울특별시 도시기반시설본부

분임재무관

정진일

사무관/서기관 :

최정수

담당 :

김용범 ( Tel: 02-3708-2374 )



<계약상대자>

상 호 :

정일산업(주)

주 소 :

경기도 용인시 처인구 남사면 형제로83-0

대 표 자 :

박상만

사업자등록번호 :

1358113381

전 화 번 호 :

031-338-6000

팩 스 번 호 :

031-339-0208

계약번호	20170900EDF - 01	관리번호	
용역명	종량물재생센터 3차(총인)처리시설 설치사업 건설폐기물처리용역(장기 1차)		
신규장기구분	장기·초년도		
대표계약자	정일산업(주)	수요기관명	서울특별시 도시기반시설본부
계약일자	2017/09/04	변경계약일자	2018/06/29
계약보증서 전자제출여부	전자접수 및 직접수납(현금접수)		
하자보수보증금율	지방계약법시행규칙 제70조에 의함	하자담보책임기간	지방계약법시행규칙 [별표1] 공사의 공종별 하자담보책임기간(제68조 관련)에 의함
변경구분	계약내용변경		
변경사유			
지체상금율	0.13 %		

[ 기간변경 정보 ]

변경전 착수일자	2017/10/01	변경후 착수일자	2017/10/01
변경전 금차완수일자	2018/06/30	변경후 금차완수일자	2018/12/31
변경전 총완수일자	2019/11/30	변경후 총완수일자	2019/11/30
완수일자변경사유	현장여건 변경 등 반영		

[ 계약금액변경 정보 ]

	총부기계약금액	금차계약금액
변경전 계약금액	221,612,900 원	150,000,000 원
변경금액	0 원	0 원

※ 본 출력물은 업무 편의를 위해 제공되는 것으로, 계약서 내용은 나라장터에서 확인하여야 합니다.

변경후 계약금액                      221,612,900 원    150,000,000 원

[ 채권 및 인지세 정보 ]

추가계약보증금	0 원	지방채추가대입액	0 원
인지세과세여부	N	추가인지세액	0 원

계약서에서 변경 약정하지 아니한 원계약서의 각조항은 계속하여 효력을 가진다.

[ 첨부문서 ]

No.	문서명	파일명
1	기관직인정보	서울특별시도시기반시설본부분임재무관인.jpg