

등록번호	홍보실-861	주임	단장	실장	사장
등록일자	2018.02.20.	김부원	이병철	강승호	02/20 김태호 (의견있음)
결재일자	2018.02.20.				
공개구분	대시민공개	일상감사 경유 NO (69) / 2018-02-20 / 경영감사처 / 정희윤			
방침번호	사장-160				



- 6호선 녹사평역 -
공공미술 테마역사 조성계획(안)

2018. 2.

홍 보 실
(디자인개선추진단TF)

- 6호선 녹사평역 -
공공미술 테마역사 조성계획(안)

2018. 2.

홍 보 실
(디자인개선추진단TF)

- 6호선 녹사평역 -

공공미술 테마역사 조성계획(안)

녹사평역의 아름다운 건축구조를 활용하여 자연의 빛과 식물의 싱그러움을 경험할 수 있는 우수한 공공미술 작품 설치 운영, 시민의 일상에 문화적 풍요로움을 더하는 대표적인 테마역사로 조성하고자 함

I 관련근거

- 서울시 광고 없는 공공미술역사 조성계획(교통정책과-22212, '16.10.10)
- '단 한 곳' 공공미술 대상지 공모 제안서 심사 결과 통보(디자인정책과-10147, '17.9.11)
- 녹사평역 공공미술 프로젝트 기본계획(디자인정책과-1268, '18.2.5)

II 추진경과

- 서울시 공공미술 대상지 공모 및 당선('17.6.28~9.6)
 - 서울시 디자인정책과 주관 서울시 공공미술 프로젝트 '단 한 곳' 사업 대상지에 6호선 녹사평역 공모 및 당선
- 녹사평역 공공미술 프로젝트 마스터플랜 수립 용역 진행
 - 서울시 디자인정책과, '17.11.~'18.2.(3개월)
- 서울시 공공미술위원회 보고(3회): '17.11.29~'18.1.25.
- 실무협의체 회의(시-공사-용산구): '17.11.30~'18.1.16 총 3차

- ▶ 녹사평역 공공미술 테마역사 조성을 위한 시-공사-용산구 3차 협약 체결
 - 조성을 위한 상호 협력 협약, 추후 테마역사 운영 협약 별도 체결
- ▶ 녹사평역 테마역사 조성 공모 추진: 시-공사 종합계약 체결
 - 마스터플랜을 바탕으로 하여 서울시를 대표기관으로 하는 테마역사 조성 공모 시행

Ⅲ

추진방향

- 식물을 주제로 한 라키비움(도서관+기록관+박물관) 컨셉 적용
- 대표적인 공공미술작품 설치 및 운영으로 지하철 명소화 추진
 - 녹사평역 내에서부터 지상부 교통섬, 향후 용산공원까지의 맥락을 연결하는 테마공간 조성
- 서울시-공사-용산구 사업추진 협의체를 중심으로 지속가능한 테마역사 조성
 - 일회성 사업이 아닌 지속적으로 시민이 찾아올 수 있는 매력을 가진 공공미술 테마역으로 조성 및 운영
- 대표적인 공공미술작품 설치 및 운영으로 지하철 명소화 추진

Ⅳ

조성계획

□ 사업개요

- 사업명: 6호선 녹사평역 공공미술 테마역사 조성 사업
- 사업기간: 2018. 2월 ~ 2018. 12월
- 추진주체: 서울시(디자인정책과), 공사, 용산구
- 추진방법: MOU 체결 및 종합계약 시행
 - MOU 체결: 서울시-공사-용산구 녹사평 테마역사 조성 업무협약
 - 주요 내용

기관명	서울시	공사	용산구
업무	<ul style="list-style-type: none"> ▪ 사업 총괄 ▪ 조성 예산 일부 지원 ▪ 공공미술 작품 선정 등 	<ul style="list-style-type: none"> ▪ 공간제공 ▪ 조성 예산 일부 지원 	<ul style="list-style-type: none"> ▪ 지상부 사업 협력 ▪ 프로젝트 운영 협조


- 종합계약: 서울시와 종합계약 협정 체결 후 서울시를 대표기관으로 용역 발주
 - 근거: 지방자치단체 입찰 및 계약집행기준 제9장 종합계획 운영 요령
 - 추진기관: 서울시 디자인정책과, 공사 홍보실

- 추진내용: 녹사평역 공공미술 프로젝트 기획 및 설치 운영 용역
 - 6호선 녹사평역 지상부 ~ 지하5층(내부 6,340㎡, 지상 2,020㎡)
- 주요내용

기관명	서울시	공사
업무	<ul style="list-style-type: none"> ▪ 대표기관으로 용역발주 ▪ 사업 예산 분담(9억 원) ▪ 작품 심사 등 	<ul style="list-style-type: none"> ▪ 공간 제공 ▪ 사업 예산 지원(18억 원)

- 용역 기간, 계약 방법 등: 대표기관 주관 추진
- **구성내용: 녹사평역에 적합한 공공미술 작품 기획 및 설치 운영**
(상세내용 붙임 참조)
- **사업비: 2,700백만원**
- 공사 1,800백만원: 서울시 출자금 900백만원, 자체 900백만원
 - 서울시 900백만원: 디자인정책과 공공미술 사업 예산
 - 예산과목: 자본적지출, 유형자산, 선로설비
 - 서울시-공사 종합계약협정 체결 후 서울시에 위탁금 지급(1800백만원)

□ 추진절차



□ 운영계획

- **서울시-공사-용산구 테마역사 운영 업무협약 체결 예정**
- 서울시: 테마역사 운영 지원 및 예술 작품 관리 총괄
 - 용산구: 전시물 유지관리 및 시민 참여 프로그램 운영
 - 공사: 녹사평역 테마역사 홍보 및 역사 기본 시설물 유지 협조

V**향후 일정**

- 관계기관 간 업무협약(MOU) 및 종합계약협정 체결: '18. 2월
- 서울시에 위탁금 지급: '18. 4월
- 사업 시행: '18. 3월~12월(10개월)

붙임 : 1. 업무협약서 1부.
2. 종합계약협정서 1부.
3. 녹사평역 공공미술 테마역사 마스터플랜(서울시) 1부. 끝.