

(주)경호엔지니어링종합건축사사무소

우 01849 서울특별시 노원구 동일로 174길 27(공릉동 622) / 전화 02-979-8260 전송 02-979-8261 / 담당 이수상

문서번호 시생박(건설관리) 제 448 호

시행일자 2018. 11. 15(년)

경 유

수 신 서울시 도시기반시설본부장

참 조 건축관리과장

선결		지시	
접	일자	결재 · 공람	
수	시간		
	번호		
처리과			
담당자			
심사자		심사일	

제 목 조달청과레미콘공급업체와의 하자보수기간 만료에따른 잔여물량 종결및신규계약 요청의 건

1. 귀 시의 무궁한 발전을 기원합니다.

2. 『시민생활사박물관 리모델링(증축)공사』 도급자관급자재[레미콘] 관련하여 계약번호 12161058802호로 계약체결한 조달청과 레미콘 공급업체와의 하자보수기간 만료에 따라 잔여물량을 종결하고 신규계약 요청합니다.

붙 임 : 가. 관급자재 사용량및잔량표 1부
나. 분할납품요구및통지 1부 끝.

시민생활사박물관 리모델링공사 건설사업관리용역

건설사업관리 단장 이 진 우 (인)



관급자재사용량및잔량표

[공사명: 시민생활사 박물관 리모델링공사]

단위:M3

	건설기업						정선			
	25-18-80		25-18-120		25-24-150		25-18-120		25-24-150	
설계량	27		373.82		766		300		700	
누계	18	9	100	273.82	766	0	58	242	700	0

조달청 계약번호 : 12161058802 호				
일 자	규 격	설 계 량	사 용 량	잔 량
11월15일 현재	25-180-8	27	18	9
	25-18-12	673.82	158	515.82
	25-24-15	1466	1466	0



바탕화면 검색에서 클릭을

이 문서는 조달청의 동의 없이 수정, 변경 및 복사할 수 없습니다.



※원본확인용QR코드

조달청 (서울지방조달청)

송신처 : 서울지방조달청
 서울 서초구 반포대로 217 (반포동 520-3)
 전화 : 070-4056-8629
 FAX : 0505-480-1525
 담당 : 전정수

연락처	전화번호	FAX번호
수요기관	:02-3708-2373	02-3708-2329
4520	서울특별시 중구 청계천로 8 (무교동 96번지) 프 리미어플레이스빌딩 11층	
담당	:배문정	
조달업체	:02-539-2651	02-539-2655
6132	서울특별시 강남구 논현로 507, (성지하이츠 3-601) (역삼동)	

<후징수 > <EDI 요청분 >

분할납품요구및통지

선고지번호 :
 납품요구번호 :12-17-1-86377-00
 수요기관 :서울특별시 도시기반시설본부
 수요기관번호 :2038300918
 나라장터등록번호 :6112262
 사업자등록번호 :2038300918
 문서번호 :건축부-20253
 하자담보책임기간비고:

지급방법 :대지급
 납품요구일자 :2017/11/27
 계약자 :서울,경인레미콘공업협동조합
 대표자명 :배조웅
 등록번호 :
 사업자등록번호 :2208200293
 전화번호 :02-539-2651
 하자담보책임기간 :2년 간

귀 수요물품을 다음과 같이 계약자에게 납품요구를 하였사오니 인수하시기 바랍니다.

계약번호 12161058802 호로 계약체결한 아래 물품을 계약조건에 따라 납품하시기 바랍니다.

품대계	수수료	합계금액	분할납품	검사	검수
141,878,140	727,830	142,605,970	가능	서울특별시 도시기반 시설본부	서울특별시 도시기반 시설본부

공사명 : 시민생활사박물관 리모델링(증축) 공사 레미콘 구매

순번	옵션대 상품목 번호	물품 분류번호	물품 식별번호	품명 규격	단위	단	수	납	검사	중
						량	량	품		
						금	장	조		
						액	소	건	체	경
									제	쟁
									어	부
									부	
1		30111505	10063102	레미콘	m³	68,440.0	1466	2018/12/31	N	Y
				레미콘, 25-24-150		100,333,040	시민생활사박물관 리모델링(증축) 공사 현장(노원구)	공사현장하차도		
2		30111505	10063090	레미콘	m³	58,300.0	27	2018/12/31	N	Y
				레미콘, 25-18-80		1,574,100	시민생활사박물관 리모델링(증축) 공사 현장(노원구)	공사현장하차도		
3		30111505	10063091	레미콘	m³	59,320.0	673.82	2018/12/31	N	Y
				레미콘, 25-18-120		39,971,002	시민생활사박물관 리모델링(증축) 공사 현장(노원구)	공사현장하차도		

수량합계 : 2166.82 할인전금액합계 : 141,878,140

※본 물품은 납품시 단가가 적용되므로 당초 납품요구 금액과 다를수 있습니다.

- 건축부, 서경식, 02-3708-2635

※레이콘 단가계약체결 시 조달청에서 품질보증 및 물품대금 반납 보증각서를 징수하고 있기 때문에 물품납품후 검사요청시 납품업체자체 시험성적서를 제출하면, 검수공무원은 즉시 시험검사전 발행임을 표기하고 물품납품 및 영수증을 발행하여야함

* 조달청에 일괄하자보증서를 제출한 물품입니다. 단 단가계약 만료일로부터 60일 이후 납품되는 경우에는 개별 하자보증서를 수요기관에 제출하여야 합니다.

* 하자보수보증금율 : 5% 이상

※ 기 타 사 항 :

<하자보수보증금 납부관련 안내>

* 조달청에 "일괄하자보증서"를 제출한 물품입니다. 단, '단가계약 만료일(2017.10.31)'로부터 60일 이후 납품되는 경우에는 개별 하자보증서를 수요기관에 제출하여야 합니다.

* 하자보수보증금율 : 계약금액의 110%의 5% 이상

* 하자보수기간 : 계약기간+하자기간+60일

서울지방조달청 자재구매과

직 인 생 략

조달물품 납품이후 발생한 제품하자, A/S불만 등 품질관련사항에 대하여는 나라장터 => 조달품질신문고에서 전담하여 처리합니다.
 단, 납품 이전(조달요청접수~계약이행시까지)과정에서 발생한 사항은 계약부서(담당자성명/전화번호)에 상담 요청하시기 바랍니다.

□ 조달 품질신문고 이용방법
 ○ 나라장터(www.g2b.go.kr) 접속 => 조달청계약요청(중앙조달) => 조달품질관리 => 조달품질신문고
 ○ 조달 품질신문고 상담전화 : 1588-8128

※조달청에서는 조달청계약서(납품요구서)로 협약은행과의 협의를 통해 계약금액의 80%까지 대출해줄 수 있는 「네트워크론」 제도를 시행하고 있습니다.

※상세안내: 조달청홈페이지(www.pps.go.kr) >정보제공 >유동성지원, 기타문의는 계약담당자에게 하시기 바랍니다.