

고은산 둘레길 조성공사

사업명 : 고은산 둘레길 조성공사

사업목적

- 고은산 인근 대규모 주택단지를 비롯한 지역주민의 접근성 향상을 위하여, 남녀노소 누구나 쉽게 고은산을 이용할 수 있도록 조성하고자 함

사업개요

- 위치 : 고은산(홍제동 449-1) 홍제어울림아파트 인근
- 사업내용 : 데크로드 및 안전난간 설치, 소나무, 왕벚나무 식재 등
- 규모 : 0.3km
- 사업기간 : 2019. 1. ~ 6.
- 총사업비 : 300백만원 (시비)

추진일정

- 2019. 1. ~ 3. : 실시설계 및 설계심의
- 2019. 4. ~ 6. : 공사시행 및 준공

위치도 및 현황사진



안산 등산로(복주우물 등) 정비 공사

사업명 : 안산 등산로(복주우물 등) 정비공사

사업목적

- 노후 등산로 정비를 통한 안전확보와 숲이용활성화에 기여하고자 함

사업개요

- 위 치 : 안산 복주우물 옆 등 3개소
- 복주우물 옆, 만남의광장~ 옥천약수터, 무악정~봉수대
- 사업내용 : 데크계단 설치, 노면 정비, 배수로, 목책 설치 등
- 규 모 : 1.0km
- 사업기간 : 2019. 1. ~ 9.
- 총사업비 : 580백만원 (시비)

추진일정

- 2019. 1. ~ 4. : 실시설계 및 설계심의
- 2019. 5. ~ 9. : 공사시행 및 준공

위치도 및 현황사진



안산 등산로(천연동 4-4) 정비 공사

사업명 : 안산 등산로(천연동 4-4) 정비공사

사업목적

- 노후 등산로 정비를 통한 안전확보와 숲이용활성화에 기여하고자 함

사업개요

- 위치 : 안산 (천연동 4-4), 천연뜨란채 옆 ~ 자락길
- 사업내용 : 노면정비, 배수로, 안전난간 설치 등
- 규모 : 0.3km
- 사업기간 : 2019. 1. ~ 6.
- 총사업비 : 50백만원 (구비)

추진일정

- 2019. 1. ~ 3. : 실시설계 및 계약심사
- 2019. 4. ~ 6. : 공사시행 및 준공

위치도 및 현황사진



안산 등산로(극동아파트) 정비 공사

사업명 : 안산 등산로(극동아파트) 정비공사

사업목적

- 극동아파트 및 기원정사 옆 노후 등산로 정비 및 공원등 설치를 통한 안전확보와 숲이용활성화에 기여하고자 함

사업개요

- 위치 : 안산(현저동 107-487) 극동아파트~기원정사~자락길
- 사업내용 : 노면정비, 배수로, 공원등 설치 등
- 규모 : 0.3km
- 사업기간 : 2019. 1. ~ 6.
- 총사업비 : 200백만원 (구비 - 주민참여)

추진일정

- 2019. 1. ~ 3. : 실시설계 및 계약심사
- 2019. 4. ~ 6. : 공사시행 및 준공

위치도 및 현황사진



인왕산 등산로 정비공사

사업명 : 인왕산 등산로 정비공사

사업목적

- 기존 노후 등산로 정비하여 쾌적하고 안전한 등산로 조성


사업개요

- 위치 : 기차바위 능선 ~ 옥동약수터 (0.1km),
세검정로 ~ 능선길 (0.7km)
- 사업규모 : 0.8km
- 사업내용 : 목계단, 흙막이, 야자매트 설치, 노면정비 등
- 사업기간 : 2019. 1. ~ 9.
- 총사업비 : 500백만원 (시비)

추진일정 및 계획

- 2019. 1. ~ 3. : 실시설계 및 설계심의
- 2019. 3. ~ 4. : 계약심사, 공사발주 및 계약
- 2019. 5. ~ 9. : 공사시행 및 준공

위치도 및 현황사진



기차바위능선 ~ 옥동약수터



세검정로 ~ 능선길

인왕산(무악청구 위) 등산로 정비공사

- 사업명 : 인왕산(무악청구 위) 등산로 정비공사
- 사업목적
 - 기존 노후 등산로 정비하여 쾌적하고 안전한 등산로 조성
- 사업개요
 - 위 치 : 범바위능선 ~ 무악청구아파트
 - 사업규모 : 0.6km
 - 사업내용 : 목재데크계단, 안전난간 설치, 노면정비 등
 - 사업기간 : 2019. 1. ~ 7.
 - 총사업비 : 300백만원 (시비 - 시민참여)
- 추진일정 및 계획
 - 2019. 1. ~ 3. : 실시설계 및 설계심의
 - 2019. 3. ~ 4. : 계약심사, 공사발주 및 계약
 - 2019. 5. ~ 7. : 공사시행 및 준공
- 위치도 및 현황사진



범바위능선 ~ 무악청구아파트

백련산 등산로 정비공사

사업명 : 백련산 등산로 정비공사

사업목적

○ 기존 노후 등산로 정비하여 쾌적하고 안전한 등산로 조성

사업개요

○ 위치 : 흥연초등학교 뒤

○ 사업규모 : 0.6km

○ 사업내용 : 목계단, 안전난간, 야자매트 설치, 노면정비

○ 사업기간 : 2019. 1. ~ 6.

○ 총사업비 : 100백만원 (시비)

추진일정 및 계획

○ 2019. 1. ~ 3. : 실시설계 용역 및 설계심의

○ 2019. 3. ~ 4. : 계약심사, 공사발주 및 계약

○ 2019. 5. ~ 6. : 공사시행 및 준공

위치도 및 현황사진



흥연초등학교 후문

인왕산 입구 정비 및 인왕골마당 확충 공사

사업명 : 인왕산 입구 정비 및 인왕골마당 확충 공사

사업목적

- 등산로를 이용하는 주민들에게 주변 환경 미관 개선으로 쾌적한 환경 제공 및 등산로 이용에 안전성을 기하고자 함

사업개요

- 위치 : 홍제동 460-5 외 2번지(인왕골마당)
- 사업내용 : 콘크리트 계단 철거 및 계단정비, 안전난간 설치, 데크무대 설치(60㎡) 등
- 사업기간 : 2019. 1. ~ 6.
- 총사업비 : 80백만원 (시비 50, 구비 - 주민참여 30)

추진일정 및 계획

- 2019. 1. ~ 3. : 실시설계 및 설계심의
- 2019. 3. ~ 4. : 계약심사, 공사발주 및 계약
- 2019. 5. ~ 6. : 공사시행 및 준공

위치도 및 현황사진



인왕골마당 확충 구간



인왕골마당 계단정비 구간

인왕골마당 정자 설치

- 사업명 : 인왕골마당 정자 설치
- 사업목적
 - 지역축제 시 많은 주민들이 이용하는 공간이므로 정자를 추가 설치하여 주민 화합장소로 조성하고자 함
- 사업개요
 - 위치 : 홍제동 산 1-69번지
 - 사업내용 : 운동기구 이설, 기반조성, 정자 설치 등
 - 사업기간 : 2019. 1. ~ 6.
 - 총사업비 : 10백만원 (구비)
- 추진일정 및 계획
 - 2019. 3. ~ 4. : 계약심사, 공사발주 및 계약
 - 2019. 4. ~ 6. : 공사시행 및 준공
- 위치도 및 현황사진



인왕골마당 정자 설치 구간

북한산 등산로 정비공사

사업명 : 북한산 등산로 정비공사

사업목적

- 노후된 북한산 둘레길을 정비하여 주민들이 안전하고 편안하게 이용할 수 있도록 조치코자 함


사업개요

- 위치 : 북한산 (헬기장 ~ 11번 마을버스 종점)
- 사업내용
 - 목계단, 안전난간, 흙막이, 횡단배수로, 야자매트 설치, 노면정리
 - 방향안내판 설치
- 규모 : 1.5km
- 사업기간 : 2019. 1. ~ 7.
- 총사업비 : 200백만원 (시비)

추진일정

- 2019. 1. ~ 3. : 실시설계 및 설계심의
- 2019. 4. ~ 7. : 공사시행 및 준공

위치도 및 현황사진



북한산 등산로(홍은동 산1-64) 정비공사

- 사업명 : 북한산 등산로(홍은동 산1-64) 정비공사
- 사업목적
 - 북한산 호박골 공원에서 자락길로 이어지는 구간의 등산로가 노후되어 시설물을 정비하여 주민들이 안전하고 편안하게 북한산을 이용할 수 있도록 보수하고자 함
- 사업개요
 - 위치 : 북한산(호박골 공원 ~ 북한산 자락길)
 - 사업내용 : 목계단, 흙막이, 횡단배수로, 야자매트 설치, 노면정리
 - 규모 : 0.2km
 - 사업기간 : 2019. 1. ~ 7.
 - 총사업비 : 50백만원 (구비)
- 추진일정
 - 2019. 1. ~ 3. : 실시설계 및 설계심의
 - 2019. 4. ~ 7. : 공사시행 및 준공
- 위치도 및 현황사진



공동산 등산로 정비공사

사업명 : 공동산 등산로 정비공사

사업목적

- 공동산 및 작은안산의 등산로를 전반적으로 정비하여 안산자락에서 시작하여 공동산과 흥제천, 북한산으로 이어지는 보행공간을 활성화하여 도시형 올레길을 구축하고자 함


사업개요

- 위치 : 공동산 일대 (연희동 산118-1)
- 사업내용
 - 노후등산로 보수 (목재데크, 목계단 및 야자매트 등 설치)
 - 배수시설 정비 (흙막이, 횡단배수로 및 돌수로 설치)
 - 체육시설 보수 (노후 체육시설 및 배드민턴장 정비)
- 규모 : 2.5km
- 사업기간 : 2019. 1. ~ 9.
- 총사업비 : 500백만원 (시비)

추진일정

- 2019. 1. ~ 3. : 실시설계 및 설계심의
- 2019. 4. ~ 9. : 공사시행 및 준공

둘레길 조성계획(안)



궁동산 시설물 정비공사

사업명 : 궁동산 시설물 정비공사

사업목적

- 민간개발사업으로 궁동산 서연중학교에서 성산로로 가는 등산로가 단절되어 주민들이 궁동산 산책로를 이용하여 대중교통을 이용할 수 있도록 궁동산내 등산로를 신설하고자 함

사업개요

- 위치 : 궁동산 (연희동 467-72, 연희동 413-47)
- 사업내용 : 등산로 진입로 정비, 노면정비, 안전난간 설치
- 규모 : 0.2km
- 사업기간 : 2019. 1. ~ 6.
- 총사업비 : 50백만원 (구비 - 주민참여)


추진일정

- 2019. 1. ~ 3. : 실시설계 및 설계심의
- 2019. 4. ~ 6. : 공사시행 및 준공

위치도 및 현황사진



민간개발사업으로 폐쇄된 통행로



등산로 입구 예정지

궁동산 진입로 개선공사

사업명 : 궁동산 진입로 개선공사

사업목적

- 연희동 낙원교회에서 궁동산 진입 등산로 정비를 요청하는 주민 민원사항 해소를 위해 등산로를 정비하고자 함

사업개요

- 위치 : 궁동산(연희동 산118-1)
- 사업내용 : 목계단, 흙막이, 횡단배수로, 야자매트 설치
- 규모 : 0.2km
- 총사업비 : 50백만원 (시비 - 시민참여)

추진일정

- 2019. 1. ~ 3. : 실시설계 및 설계심의
- 2019. 4. ~ 6. : 공사시행 및 준공

위치도 및 현황사진

