

연장(휴일, 야간)근무 승인 요청서

2019년 11월 15일

- 문서번호 : 노들섬 2019년 제 85 호
- 공 사 명 : 노들섬 특화공간 조성공사
- 수 신 : 책임건설사업관리기술자
- 작업내용 :

작업일시	작업시간	작업형태	작업내용	시공위치	작업인원		투입장비	
					직종	인원수	장비명	투입대수
2019. 11. 16(토)	8시간 (주간)	휴일 근무	◆동측 -조경 노들데크숲 작업	동,서측 공사범위 내	조경공	5		
2019. 11. 17(일)			작업사항 없음					
시공사근무자	2019. 11. 16	- 현장관리 : 박 종 식, 김 주 현						
근무사유	동측 조경 작업							

상기와 같이 휴일근무를 신청하오니 승인하여 주시기 바랍니다.

현장대리인 김 창 영



연장(휴일, 야간)근무 승인서

2019년 11월 15일

- 공 사 명 : 노들섬 특화공간 조성공사
- 수 신 : 현장대리인

문서번호 노들섬 2019년 제 85 호 에 의거 휴일근무 요청 건에 대하여 승인하오니,
품질 및 안전관리에 철저를 기하여 주시기 바랍니다.

작업내용 :

일자	사업관리단 근무자	근무사유
2019. 11. 16	조경 사업관리 이석우	동측 조경

※승인조건

1. 지방자치단체 입찰및계약집행기준) 행정안전부 예규 제88호, (2017. 4. 11.) 제13장 공사계약일반조건제5절 공사계약의 이행(6. 휴일및야간작업)규정에 따라 승인을 얻어 휴일 또는 야간작업을 하는 경우에는 추가 비용을 청구 할 수 없다.
2. 휴일 공휴일 당직자는 대체 휴무토록 한다.

2019년 11월 15일

책임건설사업관리기술자 : 박 승 훈 (인)