

문서번호	공원녹지과-1445
결재일자	2015.2.6.
공개여부	대시민공개
방청번호	

★ ◎

서울시는 녹지환경을 선도하는 도시입니다.

주무관	조경팀장	공원녹지과장	도시관리국장	
조근상	정종열	권세동	02/06 윤호중	
협조				

2015 에코스쿨 조성사업 추진계획

2015 에코스쿨 조성사업 추진계획

학교 유휴공간에 다양한 녹화 유형을 적용한 녹지와 생태공간을 조성하고 학교 주변의 공원녹지 등과 연계한 에코스쿨을 조성하여 자연친화적 교육 환경과 쾌적한 지역 커뮤니티 장소 제공

I 추진계획 및 방향

1. 추진근거

- 학교주변 등 공원화사업 (구청장 약속사업 No. 255 ~ 260)
 - 등하굣길 학교주변 녹화(동명초, 행당중, 무학여고, 경동초)
 - 에코스쿨 사업(행당초, 동명초, 경수초)
- 서울시 2015년 에코스쿨 조성사업 추진계획 [조경과-1135(2015.1.28)]

2. 연차별 추진계획

(단위: 개교, 백만원)

사업명	계	2014	2015	2016	비고	
소계	9	2	4	3		
	690	30	350	310		
등하굣길 녹화사업	학교수	5	2 (행당중, 동명초)	1* (동명초)	2 (무학여고, 경동초)	*동명초 추가
	소요예산	440	30	250	160	
에코스쿨 사업	학교수	4	-	3 (행당초, 동명초, *무학초)	1 (경수초)	*무학초 추가
	소요예산	250	-	100	150	

※ 2015년 에코스쿨사업에 동명초등학교 등하굣길 학교주변 녹화사업 추가

3. 추진방향

- 유휴 공간에 옥상녹화, 벽면녹화 등 다양한 녹화유형을 활용한 녹지 조성
- 학생들 스스로 꽃과 나무로 녹화활동을 체험할 수 있는 토대 제공
- 학교공동체와 지역 주민의 적극 참여유도 및 공동유지관리체계 확립

 성 동 구

II 2015년도 사업추진 계획

1. 에코스쿨 사업현황

구 분		동명초등학교	행당초등학교	무학초등학교 *
현황	위 치	마장로29길 29	고산자로8길 6	무학봉15길 21
	부지면적 (사업면적)	21,530㎡ (1,700㎡)	9,636㎡ (1,130㎡)	16,287㎡ (70m)
	학급 및 학생	22개 학급, 494명	33개 학급, 804명	27개 학급, 685명
주요사업내용		자연학습장조성, 쉼터 조성, 담장녹화	담장녹화, 자연학습장 조성	담쟁이 식재 ※현장구청장실 주민요구 (벽화-도시계획과, 담쟁이-공원녹지과)
소요예산(백만원)		250	100	동명초 에코스쿨사업비 활용

※ 동명초등학교 사업대상지가 공유지분(교육청 68%, 이외 32%)으로 교육지원청 및 학교 별도협의를

2. 에코스쿨사업 협약 체결 (협약서 안 - 붙임)

- 협약 당사자: 해당 학교장과 성동구청장
- 시설물 인계 명시
- 관리의 한계 명시

3. 에코스쿨 추진 협의체 구성 · 운영

- 구성원(7명)
 - 학교측(3명): 학교장과 실무자
 - 학부모(2명): 녹색어머니회, 학부모 모니터링단 등을 활용
 - 구청측(2명): 조경팀장, 교육지원팀
- 주요활동 및 역할
 - 학교내 공원화사업에 대한 요구사항 대표적 제시
 - 설계(안)에 대한 의견 제시
- 운영기간: 2015. 2. ~ 사업완료시까지

III 세부 사업추진 일정

1. 에코스쿨 사업 추진 일정

- 2015. 2. : 기술용역타당성 심의 및 설계용역 발주
- 2015. 3. : 서울시 설계심의, 설계용역 준공
- 2015. 4. ~ 12.: 공사시행

2. 에코스쿨 사업 추진 협의체 운영 일정

- 2015. 2. : 에코스쿨 추진 협의체 구성 및 협약 체결
- 2015. 2. ~ 3.: 설계에 따른 회의, 주민설명회
- 2015. 4. ~ 12.: 공사시행 중 중간 회의 실시

IV 기대효과

- 친자연적이고 쾌적한 교육환경 제공 및 부족한 녹지 확충
- 학교공동체, 지역공동체의 커뮤니티 공간 제공

붙임 : 1. 위치도 및 현황사진 1부.

2. 에코스쿨 협약서(안) 1부. 끝.