

문서번호	관광정책과-1103	시 민			
결재일자	2013. 1. 31.	★주무관	관광정책팀장	관광정책과장	관광정책관
공개여부	대시민공개	김은주	조완석	박진영	01/31 서정협
방침번호					



석촌호수 및 석촌동 고분군 관광명소화 사업
시비보조금 교부결정 및 교부계획

2013. 1월

문화관광디자인본부
(관광정책과)

사건 검토항목

∴ 해당사항이 없을 경우 '무 ■' 표시하시기 바랍니다.

검토항목	검 토 여 부 (■ 표시)
시 민 참 여 고 려 사 항	● 시 민 : 유 <input type="checkbox"/> () 무 ■
	● 이 해 당 사 자 : 유 <input type="checkbox"/> () 무 ■
	● 전 문 가 : 유 <input type="checkbox"/> () 무 ■
	● 옴 브 즈 만 : 유 <input type="checkbox"/> () 무 ■
법 령 및 기 타 고 려 사 항	● 법 령 규 정 : 교통 <input type="checkbox"/> 환경 <input type="checkbox"/> 재해 <input type="checkbox"/> 기타 ■ (서울특별시도시디자인조례) 무 <input type="checkbox"/>
	● 기 타 사 항 : 고용효과 <input type="checkbox"/> 노동인지 <input type="checkbox"/> 균형인지 <input type="checkbox"/> 홍보 <input type="checkbox"/> 취약계층 <input type="checkbox"/> 성인지 <input type="checkbox"/> 장애인 <input type="checkbox"/> 디자인 <input type="checkbox"/> 갈등발생 가능성 <input type="checkbox"/> 유지관리 비용 <input type="checkbox"/> 무 ■
타 자 원 의 활 용	● 중 앙 부 처 : 유 <input type="checkbox"/> () 무 ■
	● 민 간 단 체 : 유 <input type="checkbox"/> () 무 ■
	● 기 업 : 유 <input type="checkbox"/> () 무 ■
관 계 기 관 및 단 체 협 의	● 관 계 기 관 : 유 <input type="checkbox"/> () 무 ■
	● 민 간 단 체 : 유 <input type="checkbox"/> () 무 ■
	● 시 산 하 기 관 : 유 <input type="checkbox"/> () 무 ■

석촌호수 및 석촌동 고분군 관광명소화 사업

시비보조금 교부결정 및 교부계획

송파구청으로부터 「석촌호수 및 석촌동 고분군 관광명소화 사업」 추진에 따른 시비보조금 지원 요청이 있어 검토하여 교부하고자 함

I 관련근거

- 서울특별시보조금관리조례 제4조

II 사업개요

- 사업명 : 석촌호수 및 석촌동고분군 관광명소화 사업
- 사업목적 및 필요성
 - 2,000년 한성백제 전 고도(古都)의 서울의 정체성 회복
 - 서울유일의 호수인 “석촌호수” 주변 경관 개발을 통한 관광인프라 구축
 - 해당구간 백제테마거리 조성을 통해 외국관광객 볼거리 제공
- 사업개요
 - 사업기간 : 2013. 2. ~ 2013. 12.
 - 대상지역 : 석촌호수길 및 석촌호수로 18길 (800m 구간)
 - ※ 별첨 위치도 참조
 - 사업내용 : 석촌호수 및 석촌동고분군 관광명소 기본·실시설계 용역
 - 옥외광고물 디자인 개선
 - 보행환경 개선 및 가로시설물 리-디자인
 - 가로경관 디자인개선(조경, 경관조명 등)

- 사업절차 : 현황조사 및 기본구상, 기본 및 실시설계, 공사시행
- 추진일정

- 2013. 2월 사업추진위원회 구성

- 구성 : 총15명 내외[전문가(5), 주민대표(5), 구의원 및 관계공무원(5)]
- 역할 : 사업추진 전 과정의 의사결정기구

- 2013. 2~5월 기본 및 실시 설계용역 수립

- 설계용역 발주 및 설계시행, 자문 및 의견수렴
- 이해관계자(건물주 및 점포주) 동의서 징구

- 2013. 6~12월 조성공사 시행(보행환경 개선 및 리디자인)

○ 소요예산 : 500백만원(전액 시비보조)

※ 전체 구간(1.2km) 대상 총사업비 약2,600백만원으로 2014년 시비/구비 추가 사업비 반영하여 추가물량 공사 시행 예정

- 분기별 예상집행액

분기	예산집행액(단위:백만원)	내역
1사분기	200	기본 및 실시 설계용역 수립
2사분기	100	
3사분기	100	착 공
4사분기	100	시 행

보조금 신청현황 및 소요예산

- 신청기관 : 송파구청 (구청장 : 박춘희)
- 신청액 : 금500,000,000원정(₩500,000,000)
- 예산구성 및 금회교부액 (단위 : 백만원)

사업명	총교부액	금회교부액	교부잔액
석촌호수 및 석촌동고분간 관광명소화 사업	500	300	200

※ 사업 진행상황에 따라 교부잔액(200백만원) 지급 예정

Ⅲ 검토의견 및 행정사항

검토의견

- 본 사업은 강남 지역 최초의 관광특구이자 역사·문화·자연자원을 갖춘 잠실관광특구 인접지역인 석촌호수~석촌동 백제고분군 연결구간의 가로환경을 정비하는 사업으로써
- 관광지 주변환경 개선으로 외래관광객 만족도 증가 및 지역경제 활성화에 기여하고 장기적으로는 관광명소로 성장할 것으로 기대됨
- 따라서 석촌호수 및 석촌동고분군 관광명소화 사업 소요경비를 다음과 같이 지원하고자 함

《 시비보조금 교부결정 내역 》

- 사업명 : 석촌호수 및 석촌동고분군 관광명소화 사업
- 교부결정액 : 금삼억원정(₩300,000,000)
- 교부대상 : 송파구(구청장 : 박춘희)
- 예산과목 : 문화관광디자인본부 관광정책과, 아시아 최고 관광도시로의 도약, 만족스러운 관광인프라 구축, 석촌호수 및 석촌동고분군 관광명소화 사업, 자치단체 자본보조(403-01)

행정사항

- 동 사업은 <서울특별시도시디자인조례> 제7조에 의거, 「서울시민디자인위원회」 심의대상이므로 보조금교부조건에 포함 예정
※ 서울시 공공디자인과(공공디자인정책팀) 주관

- 【별첨】 1. 위치도
2. 시비보조금 결정통지서. 끝.

□ 위치도(배치도)



□ 전경 사진(해당 사업부분)

