

꿈을 찾는 만화도서관 건립

기관명	은평구	부서명	교육복지과	담당	이정배	연락처	351-7263
------------	-----	------------	-------	-----------	-----	------------	----------

□ 사업의 필요성

- 사교육이 범람하는 시대에 개인의 미래에 대한 무한한 가능성 제공
- 지역주민 및 청소년에게 순수한 동심, 상상력 및 창의성을 제고할 수 있는 문화·예술 공간 부족

□ 사업개요

- 사업위치 : 은평구 구산동 17-56(연면적 : 201.96㎡)
- 사업기간 : 2013. 4월 ~ 2014. 12월
- 사업예산 : 556백만원(시비 500백만원, 구비 56백만원)
 - 공사비 : 382백만원
 - 조성비 : 76백만원
 - 도서구입비 : 98백만원
- 사업내용 : 꿈을 찾는 만화도서관 건립 및 조성

□ 추진일정

- 2013. 4월 : 설계용역 발주
- 2013. 7월 ~ 10월 : 설계용역 시행
- 2013. 12월 : 건축공사 시행
- 2014. 10월 ~ 12월 : 개관준비 및 개관

□ 추진방법 및 절차

- 만화도서관 건립, 만화도서관 내·외부 조성(인테리어, 비품구매 등)
- 만화, 애니메이션, 게임관련 전문서적, 웹툰, 학습만화 등 자료 수집·정리 (만화자료실, 만화전시실)
- 다양한 콘텐츠 개발, 아이디어 개발 등 창작활동을 위한 정보제공 및 창작 지원사업 추진(만화 아트숍, 커뮤니티 아트)
- 만화 창작에 필요한 컴퓨터, 스캐너, 복사기 등 장비 비치
- 토론 및 휴식 공간 확보(북카페, 옥상정원, 휴게실 등)
- 만화도서관 시설계획(안)

층 별	사 용 용 도	비 고
지하1	전산설비실, 기계실, 세미나실	
지상1	북카페, 안내데스크	
지상2	만화자료실, 만화전시실	
지상3	만화아트숍(창작공간), 자료보관실	
옥 상	옥상정원, 휴게실	

□ 사업추진 여건

- 부지매입비 : 만화 도서관 건립부지(구산동 17-56)는 구비 819백만원으로 기매입한 토지이므로 부지 매입을 위한 장소 검토와 추가 자금 투입이 불필요함.
- 공 사 비 : 공사비 382백만원은 서울시 보조금으로 집행 예정
- 조 성 비 등 : 조성비(도서집기, 도서구입 등) 174백만원 중 117백만원은 시비보조금으로 집행하고 56백만원은 구비로 확보 예정

□ 기대효과

- 상업만화 외 교육용 만화, 작가주의 만화 등 건전하고 유익한 만화를 구매·비치함으로 만화산업발전에 기여
- 만화관련 프로그램을 운영하여 문화체험 기회제공

□ 위치도(은평구 구산동 17-56일대)



□ 현장사진(은평구 구산동 17-56)

