

문서번호	도시계획과-3808
결재일자	2015.4.30.
공개여부	대시민공개

★주무관	한옥문화담당	도시계획과장	도시환경국장	부구청장	
최미경	노상훈	최태규	김장수	04/30 김병환	
협 조	행정지원과장	이준기			
	홍보전산과장	代이주남			
	미디어담당	代이성우			



누구나 클릭 한번으로 손쉽게 한옥 정보를 찾을 수 있는  
**성북구 한옥포털 콘텐츠 구축**

2015. 4.29.

**도시환경국**  
**(한옥문화팀)**

# 성북구 한옥포털 콘텐츠 구축

성북구 한옥의 역사와 우수성을 널리 알리고 한옥에 관심 있는 구민이면 누구나 클릭 한번으로 손쉽게 관련 자료를 찾을 수 있도록 정보와 흥미 충족을 겸비한 한옥포털 콘텐츠를 구축하여 운영하고자 함.

## I 구축 필요성

- 성북구 한옥 자원에 대한 통합적인 관리 및 정보소통을 위한 온라인 플랫폼 구축 필요
- 한옥보전 및 지원에 대한 전반적인 정보 제공
- 성북구의 한옥 보전을 위한 다각적인 노력 및 추진현황 홍보

## II 추진계획

### 한옥포털 콘텐츠 구축 장소

- 성북구 홈페이지에 페이지로 설치



## □ 콘텐츠 구성



## III 세부추진계획

### □ 구성에 따른 수록내용

#### 【정보 제공】 - 텍스트 및 사진

- 성북구 한옥 현황
- 성북구 한옥의 우수성 및 역사성, 차별화된 한옥 소개
- 한옥지원제도 및 신청방법 (서울시, 성북구) 다운로드 링크
  - 한옥설계 및 시공업체 리스트 공개
- 성북구 한옥 답사 코스 소개
- 언론보도 및 홍보 현황
- 서울시 및 전국 한옥마을 홈페이지 링크 연계

#### 【흥미 및 관심 충족】 - 동영상 및 사진

- 한옥에 살어리랏다 - 동영상
  - 성북구 한옥 거주자 집 방문 인터뷰 (3개소)
- 한옥 갤러리 (개별한옥, 한옥밀집지역, 한옥 골목 등) - 동영상 및 사진
- 한옥아카데미 운영 모습 - 동영상
  - 현장답사, 강의모습, 수료식 등
  - 강사 및 수강생 등의 참여목적 등 인터뷰
- 한옥건축 공공시설 운영 현황 - 동영상
  - 흥천사 어린이집(돈암2동 소재), 종암동 마을문고(내부 한옥 인테리어), 정릉 청소년 아동센터(내부 한옥인테리어) 등

## 추진일정

- 관련 자료 영상 및 사진촬영 : 2015. 4월 ~ 6월
  - 시나리오 작성 : 2015. 5. 2일까지
- 한옥포털 콘텐츠 구축 및 시험가동 : 2015. 6월
- 한옥포털 콘텐츠 오픈 : 2015. 7월중

## IV

### 행정 사항

## 소요예산 : 금오십만원정 (₩500,000)

- 산출근거
  - 영상 카메라 대여 및 동영상 제작비용
- 예산과목
  - 행정운영경비(도시계획과), 기본경비, 일반운영비, 사무관리비

## 관련부서 협조사항

담당부서	협조 내용
홍보담당관 (미디어팀)	- 한옥포털 콘텐츠 구성 및 게시 - 관련 동영상 제작 및 편집
홍보담당관 (언론보도팀)	- 성북구 한옥관련 언론보도 및 홍보사항 리서치
행정지원과	- 동영상 제작에 따른 차량 배차