

설 계 설 명 서

1. 공 사 명 : 월드컵공원 공원시설수준향상 공사

2. 위 치 : 평화의공원, 난지천공원, 하늘공원

3. 목 적 : 어린이놀이터 개선보수공사와 공원차량통제시설설치 등 공원이용 활설화안 편의 증진 등 공원을 찾는 시민고객의 만족도를 높이고자 함.

4. 공 사 기 간 : 착공 후 30일

5. 설 계 개 요

1. 철거공사 : 데크

2. 시설물공사 : 목재데크 외 10종

예 정 공 정 표

공 중	10일	20일	30일	비 고
1. 목 재 시 설				
2. 안 내 판				
3. 놀이시설물				
4. 기 타				
5. 톱 정 리				