

문서번호	자치행정과-100303	주무관	자치행정팀장	자치행정과장	행정관리국장		
결재일자	2015.11.4.	양재섭	代김외진	정주영	전결 11/04 고한석		
공개여부	대시민공개	협 조					
보도여부							
			문화관광팀장	임경석			

장애인 편의시설 개선사업(추가) 계획

2015.11.4.

강 북 구
(자치행정과)

장애인 편의시설 개선사업(추가) 계획

장애인 구정평가단의 평가결과와 문화·체육시설의 장애인 편의시설 개선공사 수요조사 결과에 의한 장애인 편의시설 설치 및 개선공사를 추가로 실시하여 장애인 및 노약자로 하여금 안전하고 편리한 삶을 영위할 수 있도록 하고자 함.

□ 사업근거

- 시 주민참여예산 한마당 최종 선정결과 【예산담당관-5587(2014. 8. 18)】

□ 사업개요

- 사업기간: 2015. 11월 ~ 12월
- 사업내용

《장애인 구정평가단 평가에 따른 개선요구》

- 송천동 주민센터 경사로 확장공사
- 송천동 장애인화장실 경사로 공사
- 전동 장애인도우미 벨 설치(전기식)

《강북문화정보도서관 장애인편의시설 공사》

- 장애인보도블럭 정비, 장애인주차구역 도색
- 큐비클 접이문, 자기질점자블럭 설치 등

- 소요예산: 31,417,000원

- 송천동 주민센터 경사로 확장공사 및 장애인화장실 경사로 공사 : 7,842,000원
- 전동 장애인 도우미벨 설치 : 3,575,000원
- 강북문화정보도서관 장애인 편의시설 공사 : 20,000,000원

□ 예산집행 방법

- 송천동 주민센터 경사로 확장 등 공사는 동 일상경비로 교부후 동에서 발주계약 후 공사실시
- 전동 장애인 도우미벨 설치 : 자치행정과
- 강북문화정보도서관 장애인 편의시설 개선공사는 문화체육과에서 발주 계약 및 공사실시, 자치행정과 추산

□ 향후 추진일정

- 2015. 11월 : 동 예산교부
- 2015. 11월 ~ 12월 : 장애인 편의시설 관련 공사실시 및 준공